
Bilaga 3.1.3

Kravspecifikation för rivning av stödmur längs Jägmästargatan

• Den befintliga stödmuren längs Jägmästargatan i anslutning till kv Starkströmmen ska
rivas till en nivå på minst 3 meter under Jägmästargatans framtida asfaltnivå.

• Den del av stödmuren som lämnas kvar efter rivning ska neutraliseras så att
kvarlämnad stödmur inte tar några lastar ( exempelvis trafiklaster).

• Endast del av stödmuren som ska rivas behöver friläggas.

• Rivning av stödmur rar ske till nivå ca 0,3 m ovan stödmurens bottenplatta.
Stödmurens bottenplatta ska behållas och får inte skadas.

• Rivningen ska utföras enligt krav som ställs i bronormen (alltså TRV bronorm) vilken
innebär bland annat att en rivningsplan enligt bronormen ska upprättas. Gällande
version av bronormen framgår av Teknisk handbok version 2015 (rev 17 december
2021). Har ni evfrågor om gällande bronorm, vänligen kontakta anläggningsenheten.

• En ny vägg (eller stödmur) behöver projekteras och byggas där ny trottoar längs
Jägmästargatan ska anslutas/gjuta ihop med befintlig stödmur, se röd markering i
inklippt bild. Denna nya vägg (eller stödmur) ska dimensioneras enligt krav i tekniks
handbok Teknisk handbok version 2015 (rev 17 december 2021). Samråd i tidigt skede
om utformning samt granskningsremiss av bygghandlingsritning ska hållas med till
broförvaltare och teknisk specialist enligt trafikkontorets rutiner och enligt teknisk
handbok Teknisk handbok version 2015 (rev 17 december 2021).

• Garantitid för material och arbete/utförande ska sättas till 5år.

• Kompletterande slut- och garantibesiktningar ska hållas beroende på när plantering
sker i förhållande till ordinarie besiktningstillfälle.

• Garantiskötsel av träd, växter, planteringsytor ska sättas till 5 år.

• Överlämnande sker efter garantitidens utgång (alltså 5år efter godkänd slutbesiktning)
men tidigast efter att alla fel från garantibesiktningen har åtgärdats.

• Överlämnandet sker genom att exploatör lämnar till ansvarig på Exp) (i
samråd/dialog med förvaltande enheter, SVOA mfl) och därefter sker det formella
överlämningen till förvaltandet enheter, SVOA mfl vid ett protokollfört
överlämnandemöte. Det ska finnas en utpekad person på Exp I som samråder med TK
mfl, samordnar ev frågor som uppkommer och bevaka att alla krav som ställs uppfylls.

• Tekniska krav på modellfiler, systemkrav för att uppfylla leverans av
handlingar/digitala ritningar till Armaria håller på att tas fram nu och väntas bli klara



inom kort. Dessa kommande krav behöver kravställas senare till exploatör men de
behöver vara omhändertagna när handlingarna ska levereras till Armaria efter ett
mottagande.

• Överlämnandet av belysning och trafiksignal sker till TK:s egna förvaltningssystem
enligt egen process tidpunkten är dock samma som ovan, alltså efter godkänd
garantibesiktning.
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1 Syfte
Denna PM är avsett att användas av:
- alla entreprenörer, både Exploateringskontorets upphandlade och
byggherrens/exploatörens

- Exploateringskontoret som bilaga i markanvisnings- och exploateringsavtalen
för genomförandet av entreprenader inom projekt Norra Djurgårdsstaden.

Exploateringskontoret förutsätter att alla byggherrar och entreprenörer som ska utföra
uppdrag i projektet, för in denna PM i sina entreprenadhandlingar. Därmed ska samtliga
entreprenörer fått möjlighet att bedöma de arbetsinsatser som krävs för att
entreprenadarbeten ska kunna genomföras så smidigt som möjligt.

2 Kontaktuppgifter

Ansvarig utgivare: Fredrik Bergman, projektchef genomförande
08-508 26273 fredrik.bergman@stockholm.se

Handläggare: Asa Nilsson, Arbetsmiljösamordnare
070-777 85 91 asa.nilsson@extern.stockholm.se

3 Områdesspecifika krav
3.1 Fysiska ingrepp inom entreprenadområdet

Byggnationen sker ofta fram till fastighetsgränsen, vilket gör det svårt att bygga utan att
göra intrång på grannfastigheter eller allmän platsmark.
All form av tekniska aspekter och dess påverkan måste samordnas och överens-kommas
av berörda parter som förekommer på samma arbetsställe.
Hänsyn ska även tas till beskrivna förutsättningar i gällande exploateringsavtal.
Nedan ges ett antal förutsättningar som parterna måste ta hänsyn till i byggnationsskedet.

3.1.1 Markarbeten på kvartersmark
Frischakter till generell nivå enligt överenskommelse med staden. Sprängning, pålning,
spontning och dylikt måste planeras och utföras med hänsyn tagen till pågående arbeten
på grannfastigheter, tex betonggjutning. Transporter och utlastning av schaktmassor
måste i vissa fall ske över grannfastigheter.

3.1.2 Grundkonstruktioner
Aterfyllning mot grundkonstruktion som gränsar mot allmän platsmark ska utföras
omgående efter färdigställande av grundkonstruktionen så att ledningsförläggning kan ske
innan montering av ställningar etc påbörjas.
Aterfyllning mot grundkonstruktioner måste i vissa fall ske via grannfastigheter.

För att kunna färdigställa finplaneringsarbeten i anslutning till husfasader och övriga
konstruktioner ska fasadarbeten etc vara avslutade till en tid som parterna gemensamt
överenskommer.
För konstruktioner i fastighetsgräns måste tillräckligt utrymme finnas fört ex formsättning
och intransport av material. Hänvisning till förekommande skedesplaner.
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3.1.3 Husbyggnation
Lyft och transporter av stam- och formelement över grannfastigheter kan bli nödvändiga.
Den egna produktionen ska planeras så att sådana intrång på grannfastigheter minimeras.
För fasadarbeten i fastighetsgräns kan det bli nödvändigt att ställningar och bygghissar
behöver placeras utanför den egna fastigheten.

3.1.4 Markarbeten inom allmän platsmark
Gator och ledningar byggs i en första etapp ut i begränsad omfattning. Vid grundläggning
ska gators och ledningarnas stabilitet säkerställas och återfyllning ska utföras snarast.
För att uppnå en optimal miljö till första inflyttning, ska arbeten med finplanering av gator,
gångbanor, parkeringsytor och parkmark samordnas mellan byggherrar och deras
entreprenörer samt exploateringskontoret och deras entreprenörer.
Hänsyn måste dock tas till årstidsberoende arbeten.

3.2 Trafikbelastningar, fordon och arbetsmaskiner

3.2.1 Särskilda Stadskrav
Bestämmelserna gällande trafikering i Stockholms Stad gäller samtliga fordon och
maskiner som används inom denna entreprenad enligt följande:

- lätta fordon som är registrerade med totalvikt< 3,5 ton
- tunga fordon som är registrerade med totalvikt > 3,5 ton
- dieseldrivna arbetsmaskiner
- drivmedel
- hydraulolja
- motorbyte
- avgasreningsutrustning

När byggnadsarbetena på tomtmark pågår kommer gatorna att vara utbyggda upp till och
med asfaltgrus (AG). Gatorna kommer i stor utsträckning att trafikeras med byggtrafik,
därför har en högre bindemedelshalt i AG-lagret valts.
Gatorna är dimensionerade för normal trafiklast på allmänna vägar vilket i normalfallet
innebär följande belastningar enligt ATB Väg 2005 (Trafikverket).
Max axellast 11,5 ton
Max boggilast 19,0 ton
Max fordonsvikt 60 ton

I exceptionella fall får följande regler enligt ATB Väg 2005 tillämpas för enstaka
fordon:
Max axellast
Max boggilast

15 ton
28 ton

Förutsättning är att fordonen framförs så att avståndet mellan yttre hjulkant och släntkrön
är minst 0,5 m (minst 0,75 m vid exceptionell belastning).
Ovanstående laster kan även tillämpas i byggskedet. Vid schakt som utförs djupt eller nära
intilliggande byggnads grundläggning kan stabilitetsutredning erfordras.
Byggtrafik med max 12 m:s fordon är tillåten. Fordon upp till max 24 m tillåts endast på, av
Exploateringskontoret, anvisade gator.
Hänvisning till gällande TA- och APO-planer.
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3.3 Tillgänglighet
Inom detaljplanerna finns markområden avsedda för olika ändamål med tillgänglighet i
nedanstående rubriker.

3.3.1 Allmänna gator
Allmänna gator byggs ut etappvis med varierande färdigställandegrad. Alla belagda ytor är
reserverade för allmän trafik och byggtrafik, med för allmänna vägnätet tillåtna axel- och
fordonsiaster.
Den del av allmän gata som ligger utanför den belagda ytan är uppbyggd för att tåla
tillfälliga laster och kan med särskilt tillstånd från Exploateringskontoret användas som
uppställningsplats för mobilkran eller liknande under begränsade tidsperioder.

3.3.2 Gång- och cykelvägar
Gång- och cykelväg ar på allmän platsmark är förbjudet område för byggtrafik som inte
utgör entreprenadarbeten för byggandet av det aktuella avsnittet av gång- och
cykelvägnätet.

3.3.3 X- och Li-områden
Generellt gäller att X- områden ska kunna användas av gående och cyklister i takt med att
inflyttning sker. Det innebär att X- områden måste vara tillgängliga för färdigställande i god
tid före inflyttning.
U- områden används för allmänna ledningar och måste hela tiden vara tillgängliga för
eventuella nödåtgärder

3.3.4 Parkmark
Parkområden på allmän platsmark, är förbjudet område och får inte användas som upplag,
uppställning m m.

3.3.5 Etableringsytor
Utrymmet för etablering finns reglerat i avtalet mellan byggherrarna/ entreprenörerna och
Exploateringskontoret. Andra ytor får endast användas med särskilt tillstånd från
Exploateringskontoret. Etableringsytor ska återlämnas i avstädat skick, efter gemensam
syn av det samma.
Etablering av bodar för personalutrymmen och redskapslokaler överenskommes
i ett senare skede mellan resp byggherre /entreprenör och Exploateringskontoret.

3.3.6 Parkering
Vid byggstart finns inga allmänna ytor inom detaljplanerna som är avsedda för parkering av
byggfordon, inkluderande även byggpersonalens egna fordon. All parkering måste därför
ske utanför området i enlighet med gällande parkeringsregler.
Mark som upplåtits för byggetablering får inte användas för parkering av privatbilar.

3.3.7 Räddningsvägar - Räddningstjänsten
Det ska alltid finnas framkomlighet inom byggplatsområdet för förekommande
insatsarbeten från Räddningstjänsten. Särskild uppmärksamhet när det finns in
flyttande samtidigt som det pågår byggverksamhet. Räddningsvägarna får därmed ej
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blockeras.

För projektet Norra Djurgårdsstaden har Explo NOS Larmrutin och Insatsplaner över olika
delarbetsområden. Insatsplanerna visar mötesplatser för blåljusdisciplinerna. NOS
larmrutin och insatsplaner ska inarbetas i respektive aktörs larmrutin och respektive aktör
ska tillhandahålla underlag för att uppdatera NOS Larmrutin och insatsplaner.

3.4 Trafikföring och trafikanordningsplaner
För alla ingrepp på allmän platsmark som påverkar framkomligheten för såväl fordons- som
gångtrafik, måste tillstånd sökas. TA-plan, ska inlämnas för godkännande till Trafikkontoret.
Inga åtgärder får vidtagas innan godkänd TA-plan erhållits samt att denna samordnas med
Exploateringskontoret.

TA- samt APO-plan för det egna entreprenadområdet från respektive entreprenör, ska
upprättas och lämnas till Exploateringskontorets bygg- eller projektledare, för samordning.
Vid behov kommer dessa transportvägar att åskådliggörs i en övergripande
TA-plan.

In- och utfart till respektive detaljplanområde från allmänna gatunätet, redovisas av
Exploateringskontoret i form av skedesplaner, som hålls uppdaterade under
utbyggnadstiden.

3.5 Bygglogistikcenter (BLC)
Ett logistikcenter är etablerat för ledning och styrning av transportuppdrag i NOS. Alla
byggtransporter ske via detta center. Syftet är att skapa en optimal logistik som baseras på
en god planering och styrning av all byggtrafik.
Byggherren/entreprenören ska ansluta dig som kund till BLC.
BLC tillhandahåller ett antal bastjänster som är obligatoriska för byggherren/ entreprenören

All personal som ska utföra byggarbeten inom etappen måste genomgå en
introduktionsutbildning (web-baserad) hos BLC.

3.5.1 Byggmaterialtransporter
Byggverksamheten kommer under flera år att vara intensiv i NOS. Den trafik-situation som
idag råder i området kommer att bli besvärlig och tät, och förbli sådan under flera år framåt.
Det finns dokumenterade regler för utövande av byggtrafik inne på byggområdet. Se PM
Byggtrafikregler samt Riktlinjer för utformning av in- och utfarter för byggtrafik över gång
och cykelbana i Norra Djurgårdsstaden. Se www.ndslogistik.se

3.5.2 Samordningsforum
Alla förekommande entreprenörer ska ingå i samordningsforum som anordnas av
Exploateringskontoret, bl a platschefsmöten, byggmöten, BAS-U möten, larmrutin
möten, gemensamma skyddsronder, arbetsmiljöstartmöten.

3.5.3 Etappsamordning och byggtrafikstyrning
Alla former av etableringar inom entreprenadområdet ska föranmälas samt samordnas
med berörd etappsamordnare som tillhör BLC. Denne handlägger även
all form av byggtrafikstyrning.
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3.5.4 Byggtransportvägar
Inom arbetsstället finns arbetsgator avsedda enbart för byggtransporter, som inte får
blockeras vid lastning och lossning av fordon eller vid uppställningar av kranar och
materialupplag. Tillfälliga lossnings- och lastningsarbeten kan accepteras.
Tillstånd ska hämtas från BLC.

3.5.5 Kranar och byggutrustning
Kranar och byggutrustning som ska etableras samt avetableras ska anmälas till BLC.
Hänvisar till PM Kranregler. Se www.ndslogistik.se

3.6 Fysiska ingrepp
Byggverksamheten ska i huvudsak ske på det egna entreprenadområdet, men kan vid
behov utföras fysiska ingrepp utanför densamma.
Regler och krav enligt Teknisk Handbok*) och Stadens regler och föreskrifter ska
följas.
OBS. Teknisk Handbok uppdateras regelbundet och den senaste utgåvan gäller alltid,
även om tidigare regler och krav har reglerats i expl avtalet.

*) Teknisk Handbok (TH) innehåller regler för byggande, drift och underhåll på offentlig
platsmark. Handboken ska användas när bygghandlingar eller avtal upprättas, oavsett om
staden eller annan part låter upprätta bygghandling eller avtal som berör offentlig platsmark
inom Stockholms stad.
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Principer för projektering, produktion och
överlämning

Denna avtalsbilaga till överenskommelse om exploatering, anger
principerna för detaljprojektering, produktion och överlämning
av allmän platsmark samt för hur samordningen med staden ska
gå till.

Samtliga handlingar ska tas fram i samråd med stadens arbets
grupp i enlighet med framtagen systemhandling och teknisk
handbok (reviderad 22 juni 2022 - samlingsdokument), samt bi
lagan "Kravspecifikation rivning av stödmur Jägmästargatan",
benämnt bilaga 3.1.3 (Trafikverkets avtal) och 3.4.2.1 (Vasakro
nans avtal) i överenskommelse om exploatering och benämns
"Kravspecifikationen" nedan i avtalet. Stadens arbetsgrupp ska
kallas till projekteringsmöten som Exploatörens konsulter ge
nomför.

1 Bakgrund
Kvarteret Starkströmmen består idag av både privatägda kom
mersiella fastigheter samt industri och infrastrukturfastigheter
som ägs av staden. Efter att detaljplanen, Op 2013-14769, vunnit
laga kraft kommer området att genomgå exploatering. Inom Jäg
mästargatan (allmän plats), ska stödmur rivas, gångbana, ge
bana, övergångställe, dagvattenåtgärder med trädplantering ska
anläggas m.m.

Staden övertar driftansvaret för kommunala anläggningar, inklu
sive anläggningar inom eventuella x- och z- områden, enligt
punkterna nedan efter godkänd slutbesiktning, dock tidigast efter
att samtliga fel som noterats i slutbesiktningsprotokollet har åt
gärdats.
Staden övertar underhållsansvaret efter garantitidens utgång (5år
garantitid), dock tidigast efter att alla utredningspunkter har ut
retts och fel har åtgärdats samt efter att alla fel som finns note
rade i garantibesiktningsprotokollet har åtgärdats.
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2 Syfte och mål
Benämningen exploatör, nedan kallad Exploatören, är ett gemen
samt begrepp för de byggherrar eller fastighetsägare som omfat
tas av den nya detaljplanen och som med anledning av denna
överenskommelse om exploatering med staden. Exploaterings
kontoret benämns Staden enligt nedan. Område där åtgärder er
fordras utanför detaljplanelagt kallas nedan för Åtgärdsområdet.

Denna bilaga är en del av överenskommelse om exploatering.
Den anger rutiner och principer för detaljprojektering, produktion
och överlämning mellan Exploatören och Staden, samt beskriver
hur samordningen med staden ska gå till. Detaljprojektering, pro
duktion och överlämning samt garantiperiod är återkommande
benämningar i denna avtalsbilaga och beskriver projektets näst
kommande skeden som inträffar efter det att detaljplanen vunnit
laga kraft.

3 Planering, samverkan och kommunikation
Vikten av god kommunikation och samverkan förordas mellan
parterna. Båda parter ska bidra till ett transparent och öppet ar
betssätt.

3.1 Samverkan och kommunikation
Inför detaljprojekteringen ska parterna gemensamt ha upprättat
en samverkansplan som ska beskriva parternas respektive pro
jektorganisationer med roll- och mandatbeskrivning, samt hur
man avser att kommunicera och samverka genom projektets alla
återstående skeden, dvs. detaljprojektering, produktion och över
lämning och garantitid (5 år för både material och arbete).

Kommunikation mellan Exploatören och staden för frågor som
gäller allmän platsmark sker främst via stadens byggprojektle
dare. För vissa arbetsmoment beskrivet i denna bilaga kan sta
dens arbetsgrupp behöva involveras. Arbetsgrupp från staden in
nefattar:

• projektledare med övergripande ansvar och avtalsfrågor, explo
ateringskontoret
• byggprojektledare, kontaktperson allmän platsmark, exploate
ringskontoret
• kontrollant
• landskapsarkitekt, exploateringskontoret
• miljöspecialist, miljöhandläggare och markmiljöspecialist, ex
ploateringskontoret
• trafikplanerare, trafikkontoret
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• Anläggning, bro, trafikkontoret
• stadsdelsförvaltningen
•Gatudrift och gatuunderhåll, trafikkontoret stadsmiljö
• belysningsingenjör, trafikkontoret
•Ev.fler deltagare från staden som byggprojektledaren bjuder
med vid behov
• Representant från Stockholm vatten och avfall

3.2 Planering
Exploatören ska för samtliga projektskeden, såsom detaljprojek
tering, genomförande och överlämning, uppdatera staden om pro
jektets status främst genom den huvudtidplan som enligt överens
kommelse om exploatering, punkten 3.1, ska upprättas. Uppdate
ringar till denna tidplan ska ske löpande och i samråd med staden.

4 Detaljprojektering för arbeten på allmän
plats som ska utföras av Exploatören

Syftet med detaljprojektering är att utveckla och fördjupa krav
specifikations som staden har tagit fram, som utgör bilaga till
överenskommelsen om exploatering genom att ta fram de hand
lingar som ligger till grund för byggandet, nedan kallat bygg
handlingar/-na.

Projekteringen ska utföras av Exploatören i samråd med staden,
utifrån Kravspecifikationen och enligt Teknisk Handbok senaste
versionen (nu gällande är Teknisk Handbok reviderad 22 juni
2022 - samlingsdokument). Bygghandlingar ska godkännas av
staden. Detta gäller även för projektering av ändringar som måste
göras i allmän platsmark utanför Åtgärdsområdet och Detaljpla
neområdet till följd av exploateringen inom Åtgärdsområdet. Sta
dens godkännande inskränker inte Exploatörens ansvar för riktig
heten av innehållet (uppgifter, undersökningsmaterial och tek
niska lösningar) i handlingarna.

Exploatören ska, i samråd med staden, upprätta en tidplan för när
bygghandlingar kommer att levereras till staden. Inför detaljpro
jekteringens start ska Exploatören även upprätta och delge staden
en handlingsförteckning över de dokument som kommer levere
ras i projekteringsskedet.
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4.1 Kvalitet

För projektering av respektive teknikområde gäller att den pro
jekterande organisationen ska ha ett certifierat kvalitetssystem för
att säkerställa att de utför egenkontroller och interngranskningar
på ett korrekt sätt. Exploatören ska presentera detta för staden.

4.2 Materialkrav för anläggningar på allmän plats

Anläggningar som ombyggs, anpassas och uppförs på allmän
plats samt x- och z- områden omfattas av Stadens materialkrav,
vilka bifogas som bilaga till överenskommelse om exploatering.
Exploatören ska därför uppvisa dokumentation över miljöprövade
varor i samband med projektering samt efter att anläggningen är
uppförd. Kemiska produkter och fasta anläggningsvaror ska vara
miljöbedömda och dokumenterade i en digital loggbok i Byggva
rubedömningen (BVB), eller med likvärdig systematik. Totalbe
dömningen ska erhålla betyget rekommenderas eller accepteras
där rekommenderade varor ska väljas före accepterade varor.

I det fall miljöprövade produkter/varor/material planeras att
byggas in i anläggningen, vilka inte rekommenderas eller accept
eras i enlighet med BVBs kriterier, ska detta hanteras som en av
vikelse där placering och mängd framgår. Planerade avvikelser
ska godkännas av stadens miljöhandläggare. Ansökan om god
kännande ska innehålla en motivering där bl.a. undersökta alter
nativ och genomförd riskbedömning vid användning av materi
alet beskrivs. I enlighet med punkten 6.2 ska efter slutbesiktning
av anläggningen dokumentationen avseende materialval överläm
nas till Staden i form av en loggbok där avvikelsehantering tyd
ligt framgår.

4.3 Ledningar

Under samtliga projektskeden ska Exploatören även svara för
samordning av ledningsdragningen inom Åtgärdsområdet (Jäg
mästargatan), samt dess följder utanför dessa områden. Detta ska
ske i samråd med de ledningsdragande bolagen. Exploatören an
svarar även för att erforderliga handlingar avseende utförda arbe
ten överlämnas till berörda ledningsägare efter att arbetet utförts.

Exploatören ansvarar även för att erforderliga avtal tecknas med
ledningsägarna och andra berörda.

r
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4.4 Belysning och trafiksignal på allmän plats

Trafikkontoret svarar för nedmontering och flytt av befintliga be
lysningsanläggningar inom Exploatörens ansvarsområde.

Trafikkontoret utför sin egen projektering och av Trafikkontoret
avtalad entreprenör utför ny och ombyggnad av belysningsan
läggningen. Dessa arbeten utförs av Trafikkontorets upphandlade
entreprenör för belysningsarbeten via gällande ramavtal. Avrop
för arbeten görs via utsedd byggledare alternativt belysningsin
genjör. Avropstid för utförande av arbeten är minst 5 arbetsdagar.
Exploatören ska samråda med Trafikkontorets belysningsenhet
om detaljer i utförande under skedet för framtagande av bygg
handling. Projektering och utförande utförs på bekostnad av Ex
ploatören.

Trafikkontoret utför sin egen trafiksignalprojektering och av Tra
fikkontoret avtalad entreprenör utför ny och ombyggnad av tra
fiksignaler. Exploatören ska samråda med Trafikkontorets teknik
enhet (trafikplanering, trafiksignal) om detaljer i utförande under
skedet för framtagande av bygghandling. Projektering och utfö
rande utförs på bekostnad av Exploatören.

4.5 Styrdokument

För framtagande av bygghandlingar ska, förutom den kravspecifi
kation för Jägmästargatan även styrdokument som stadgas i över
enskommelse om exploatering följas. Stadens styrdokument inne
håller regler och riktlinjer för byggandet av allmän platsmark.

Exploatören ska skriftligt redovisa eventuella önskemål om av
steg från stadens styrdokument. Avstegen måste godkännas
skriftligen av staden, till exempel i protokoll.

Utöver stadens styrdokument ska även såsom exempelvis Tek
nisk Handbok (reviderad 22 juni 2022 - samlingsdokument) och
AMA Anläggning följas.

4.6 Rutiner för ändringar mot systemhandling

Vid framtagandet av bygghandlingar ska Exploatören skriftligen
redovisa eventuella önskemål om avsteg från handlingar stadgade
i överenskommelsen om exploatering, framför allt vad gäller
Kravspecifikationen. Avstegen måste godkännas skriftligen av
Staden, till exempel i protokoll.
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4.7 Leverans, granskning och godkännande av
bygg handlingar

Nedan angiven process ska följas inför och under leverans,
granskning och godkännande av bygghandlingar.

1. Leverans av bygghandlingar
Exploatören tillser att Staden får handlingarna i det format
(exempelvis pärmar och digitalt) och antal exemplar som sta
den önskar för att kunna granska dem. Exploatören ska avi
sera Stadens arbetsgrupp senast 3 veckor innan utskick av
bygghandlingar. Vid samma tidpunkt ska Exploatören kalla
Staden till ett presentationsmöte enligt punkt 2 nedan.

En teknisk beskrivning enligt AMA Anläggning skall tas
fram. Utöver detta ska ett PM för varje teknikslag tas fram
där tekniska lösningar, förutsättningar och avvägningar redo
visas.

Samtliga avsteg i bygghandlingarna från andra handlingar
stadgade i överenskommelse om exploatering, och/eller sta
dens styrdokument ska särskilt redovisas och tydligt framgå i
en separat lista som medföljer leveransen av bygghandlingar.

2. Presentationsmöte inför granskning av bygghandlingar
Innan granskning av bygghandlingarna presenterar Exploatö
ren bygghandlingama för Staden på ett presentationsmöte.
Exploatören kallar projektets granskningssamordnare och
Stadens arbetsgrupp med Stadens byggprojektledare.

3. Granskning av handlingar
Staden behöver en granskningsperiod om minst 20 arbetsda
gar. Staden förbehåller sig rätten att förlänga denna gransk
ningsperiod om behov finns. Under granskningsperioden be
höver granskningssamordnaren i projektet fem (5) arbetsda
gar för att sammanställa Stadens synpunkter. Projektets
granskningssamordnare distribuerar dessa till Exploatören,
Staden och berörda funktioner inom trafikkontoret före ett
granskningsmöte.

Eventuella godkännanden av avsteg enligt punkt 1 ovan ska
tydligt framgå bland Stadens synpunkter.

4. Granskningsmöte
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Exploatören kallar Staden och berörda funktioner inom trafik
kontoret till granskningsmöte senast 15 arbetsdagar i förväg.
Exploatören leder granskningsmötet, där granskningssyn
punkter gås igenom. Ett slutligt granskningsprotokoll sam
manställs av Exploatören och delges Staden.

5. Leverans av slutliga handlingar
Handlingarna revideras i enlighet med slutligt granskningspro
tokoll och översänds till Staden för slutligt godkännande. Ex
ploatören bilägger avprickat granskningsprotokoll till leveran
sen av reviderade handlingar. Godkända handlingar dateras av
Exploatören och översänds digitalt till Staden. Stadens gransk
ning och godkännande inskränker inte Exploatörens ansvar att
uppfylla Stadens styrdokument eller övriga handlingar som
stadgas i överenskommelse om exploatering. Såsom framgår
ovan inskränker inte Stadens godkännande Exploatörens an
svar för riktigheten av innehållet i handlingarna.

5 Produktion (byggnation)

5.1 Samordning med staden under produktion

Gemensam syn ska göras av allmän plats som ligger i direkt an
slutning till och i närheten av området som är föremål för Exploa
törens produktion. Syn ska hållas innan Exploatören påbörjar sin
produktion. Exploatören ska kalla Staden till sådan syn senast 3
veckor innan synen. Exploatören leder och protokollför synen.

Staden har rätt till att delta i syner och besiktningar för samtliga
byggnads- och anläggningsarbeten på allmän plats under pro
duktion. Staden har möjlighet att använda sig av kontrollant för
dessa aktiviteter på bekostnad av Exploatören.

Exploatören ska under produktionen sammanställa kvartalsvisa
statusrapporter som informerat Staden genom byggprojektleda
ren. Statusrapporterna ska uppdatera Staden om hur byggnads
och anläggningsarbeten på allmän plats fortskrider i förhållande
till huvudtidplanen samt övrig information som Exploatören be
dömer vara av synnerlig vikt för staden som framtida ägare av
anläggningarna.

Stadens byggprojektledare och kontrollant ska erbjudas att när
vara på Exploatörens byggmöten och andra samordningsmöten
under produktion på allmän plats. Om staden ser behov av möten
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under produktion för samordning och avstämning ska Exploatö
ren kalla, leda och protokollföra dessa.

5.2 Rutiner för ändringar under produktion

Om Exploatören under produktion gör bedömningen att byggnat
ion av allmän plats i större utsträckning måste ändras i förhål
lande till de av Staden godkända handlingarna samt Stadens styr
dokument ska Exploatören omgående informera Staden om detta.
Staden ska lämna Exploatören skriftligt besked om ändringen
godkänns eller inte. Samtliga avvikelser från bygghandlingar för
allmän platsmark ska godkännas av Staden innan utförandet.
ÄTA arbeten avseende allmän plats ska delges och godkännas av
Staden innan utförandet.

Vid behov, tex vid mer omfattande ändringar från godkänd
bygghandling, ska Exploatören på Stadens begäran, upprätta ett
tekniskt PM som beskriver ändringen inklusive ritning som tyd
ligt illustrerar nytt förslag samt avsteg från bygghandling.

5.3 Stadens mark och allmänheten

Exploatören ska säkerställa tillgängligheten för allmänheten un
der utbyggnadstiden, detta regleras vidare i paragraf 3: 10, 1-2:a
stycket i överenskommelse om exploatering.

Exploatören ansvarar för att värna om allmänhetens säkerhet un
der deras produktion, inom berörd del av Jägmästargatan, som
definieras i överenskommelse om exploatering, men även på de
angränsande och andra ytor (Åtgärdsområdet) som påverkas av
Exploatörens produktion och som är öppna för allmänheten.

Skador på intilliggande allmän plats som orsakats av Exploatören
ska anmälas till staden och åtgärdas av Exploatören. Om inte
detta sker inom skälig tid äger Staden rätt att åtgärda skadan på
Exploatörens bekostnad.

Nedsmutsning av allmänna vägar och damm som kommer från
produktionen, som upplevs störande utanför arbetsområdet, ska
minimeras. Det åligger Exploatören att vidta de rätta åtgärderna
för att minimera nedsmutsning av allmänna vägar eller vid dam
ning. Exempel på sådana åtgärder är bevattning vid dammande
arbetsmoment, däcktvätt, etc.
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Det åligger även Exploatören att kontinuerligt renhålla och städa
upp smuts, byggskräp och damm på allmän plats som kommer
från Exploatörens produktion. Trafikkontoret har även rätt att ut
föra rengöring på Exploatörens bekostnad.

U- områden används för allmänna ledningar och måste hela tiden
vara tillgängliga för eventuella nödåtgärder.

Gatubelysning måste vara i drift på gator där allmän väg-, gång
och cykeltrafik kommer fortgå under byggtiden. Kan permanent
belysning inte hållas i drift ska tillfällig vägbelysning ordnas i
samråd med Trafikkontoret på Exploatörens bekostnad.

6 Överlämning

Detta kapitel beskriver hur överlämning av kommunala anlägg
ningar ska ske. Utgångspunkten är att utöver nedanstående ruti
ner ska även Stadens styrdokument, såsom Teknisk Handbok
2015 (reviderad 22 juni 2022 - samlingsdokument), följas.

Staden övertar driftansvaret för kommunala anläggningar, inklu
sive anläggningar inom eventuella x- och z- områden, enligt
punkterna nedan efter godkänd slutbesiktning, dock tidigast efter
att samtliga fel som noterats i slutbesiktningsprotokollet har åt
gärdats.
Staden övertar underhållsansvaret efter garantitidens utgång (Sår
garantitid), dock tidigast efter att alla utredningspunkter har ut
retts och fel har åtgärdats samt efter att alla fel som finns note
rade i garantibesiktningsprotokollet har åtgärdats. Exploatören
ansvarar dock på sin bekostnad för drift och skötsel av träd och
planteringar, enligt Stadens anvisningar, fram till garantitidens
slut (fem års garantitid, se paragraf 7 nedan.

Innan överlämning och övertagande har skett ligger ansvaret för
drift- och underhåll hos Exploatören.

6.1 överlämningsplan

Inför överlämning ska Exploatören i samråd med Staden upprätta
en överlämningsplan som beskriver hur överlämnandet ska ge
nomföras. Överlämningsplanen ska beskriva föreslagna etapper
för överlämning vad gäller gränssnitt, leveransobjekt som ingår i
överlämningen (såsom storlek på ytor, typ av ytor och objekt)
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samt tider. Staden ska granska och skriftligen godkänna överläm
ningsplanen. Eventuella uppdateringar eller ändringar till över
lämningsplanen ska ske i samråd med staden.

Generellt önskar Staden överta så stora sammanhängande ytor
med kommunala anläggningar som möjligt åt gången. Samtliga
ytor som överlämnas ska vara tillgängliga för driftfordon samt
vara nåbara från det allmänna gatunätet.

Byggtrafik ska inte finnas på färdigställda ytor.

Tider för samtliga besiktningar och syner ska redovisas och lö
pande uppdateras i en särskilt upprättad tidplan som tillhör över
lämningsplanen.

Vid överlämning av ytor till staden ska både Stadens byggpro
jektledare samt Exploatören tillse att rätt mottagande organisation
hos Staden underrättas i god tid om överlämningen samt är del
aktiga i övertagandet. Kallelse till överlämnandebesiktning ska
skickas av Exploatören senast fyra veckor innan överlämnande
besiktning hålls. Stadens mottagande organisation listas i tabell
nedan. Vid ändringar i Stadens organisation under projektets
gång ska Exploatören tillse att överlämningen sker till rätt organi
sation hos Staden.

Leveransobjekt typ Mottagande organisation
Gata, drift och underhåll TK Stadsmiljö
Park Stadsdelsförvaltningen
Gatuträd TK Stadsmiliö
Gatugrönt Stadsdelsförvaltningen
Trafikföreskrifter TK Trafikreglering
Belysning TK Infrastruktur
Stödmur/betongkonstruktion TK Anläggning
Trafiksignal TK Trafikplanering
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6.2 överlämning till mottagare

Överlämningen av en yta görs enligt följande rutin:

1. Syn innan slutbesiktning

Vid behov genomförs en syn, mellan Exploatören och Staden,
innan slutbesiktning. Brister dokumenteras och åtgärdas av
Exploatören. Kvarstående åtgärder tas till en slutbesiktning.

2. Slutbesiktning

Slutbesiktning genomförs mellan Exploatören och Exploatö
rens entreprenör. Det är entreprenörens arbete som ska besik
tigas. Staden och dess byggledare ska bjudas in och ges möj
ligheten att delta under denna besiktning. Exploatörens be
siktningsman kallar till slutbesiktning. Kvarstående fel och
brister från slutbesiktningen ska dokumenteras och Exploatö
rens ansvarar för att dessa åtgärdas.

Anläggningarna ska vara färdigställda och kunna användas
för avsett ändamål senast vid utgången av Detaljplanens ge
nomförandetid.

Underlag till relationshandlingar överlämnas från Exploatö
rens entreprenör till Exploatören. Exploatören tillser att pro
jekterande organisation tar fram slutliga relationshandlingar
som ska överlämnas till Staden senast 3 veckor innan mötes
genomgång.

3. Mötesgenomgång överlämning och dokumentation

Mötesgenomgång sker minst 3 veckor innan tillfället för slut
besiktning gällande kommunens övertagande av driftansvar
för kommunala anläggningar. Exploatören kallar Staden till
mötesgenomgång senast 3 veckor innan mötesgenomgången.
Exploatören leder och protokollför mötet. Under mötet går
Exploatören och Staden gemensamt igenom de handlingar
som Staden ska ta emot inför att Staden ska ta över allmän
plats.

Underhållsansvaret på allmän plats (exploatörens "under
hållsansvar" lämnas över till kommunen efter garantitidens
slut, d.v .s. efter godkänd garantibesiktning och övertagande
besiktning). Vid mötesgenomgången levererar Exploatören
handlingar enligt nedan:
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• Färdigställda relationshandlingar ska överlämnas i arkiv
beständig plastfilm samt digitalt enligt stadens anvis
ningar (digital arkivering i Armaria enligt Teknisk Hand
bok). De ska vara försedda med stadens stämpel och rit
ningsnummer.

• Drift-, skötsel- och underhållsinstruktioner
• Besiktningsprotokoll från samtliga besiktningar mellan

Exploatören och dess entreprenör
• Protokoll från mottagningssyn av allt växtmaterial
• Protokoll från etableringskontroll av allt växtmaterial

(etableringskontroll genomförs efter en växtsäsong), se
punkten 7 nedan

• Sammanställning med avsteg och stadens godkännande
från stadens styrdokument som tex Teknisk handbok

• Sammanställning med avsteg och stadens godkännande
från systemhandling

• Sammanställning med avsteg och stadens godkännande
från bygghandling

• Dokumentationen avseende materialval i form av en logg
bok där avvikelsehantering tydligt framgår

• Arbetsmiljöplan för drift och underhåll

För respektive anläggningsobjekt utförs kontroller och doku
mentation enligt Stadens styrdokument, såsom Teknisk Hand
bok 2015 (reviderad 22 juni 2022 - samlingsdokument).
Dokumentation och protokoll från kontroller överlämnas till
Staden, enligt stadens styrdokument.

Handlingar ska överlämnas i enlighet med Stadens önskemål
gällande format och antal exemplar. Innan övertagandebesikt
ningen ska Staden granska handlingar för övertagande. Even
tuella synpunkter listas och delges Exploatören. Exploatören
ansvarar för att åtgärda dessa och därefter lämnar Staden sitt
skriftliga godkännande.

4. Övertagandebesiktning

Övertagandebesiktning gällande övertagande av underhålls
ansvaret för allmänna anläggningar genomförs mellan Explo
atören och Staden och består av fysisk besiktning av den ak
tuella ytan.

cf<
~
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Exploatören kallar Staden till övertagandebesiktning senast 3
veckor i förväg. Staden har rätt att kalla en extern besikt
ningsperson på Exploatörens bekostnad. Övertagandebesikt
ningen ska protokollföras som en besiktning. De punkter som
noteras vid övertagandebesiktningen ska vara åtgärdade innan
Staden kan ta över anläggningen. Vid besiktningstillfället ska
samtliga fel och brister från samtliga besiktningar mellan Ex
ploatören och dess entreprenör som gjorts inom aktuellt om
råde vara åtgärdade och inga restpunkter får kvarstå.

Exploatören är berättigad och skyldig att utan dröjsmål på
egen bekostnad avhjälpa eventuella fel som upptäcks vid
övertagandebesiktningen. Om allvarliga brister kvarstår och
inte åtgärdas inom skälig tid så har Staden rätt att åtgärda
dessa på Exploatörens bekostnad.

5. Skriftligt godkännande avseende övertagandet

Stadens skriftliga godkännande avseende övertagande görs då
samtliga handlingar enligt punkt 3 ovan är godkända av Sta
den, och då samtliga besiktningsanmärkningar från överta
gandebesiktningen är åtgärdade. Överenskommelsen signeras
av båda parter.

Garantitiden för anläggningar som har utförts av Exploatören
på allmän plats börjar löpa efter godkänd slutbesiktning. Vi
dare om garantitid, se punkt 7.

6. Garantibesiktning

Före garantitidens utgång görs en garantibesiktning, om inte
parterna har överenskommit om något annat. Garantibesikt
ning genomförs mellan Exploatören och Exploatörens entre
prenör. Staden ska ges möjlighet att delta på garantibesikt
ningen.

7 Garantitid

Garantitiden är 5 år från godkänd slutbesiktning.

Exploatören ansvarar på sin bekostnad för drift och skötsel av
träd och planteringar, enligt Stadens anvisningar, fram till den
femåriga garantitidens slut. En kompletterande slutbesiktning av
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träd och planteringar genomförs efter fem växtsäsonger. För att
Staden ska kunna överta träd och planteringar mm, dvs. växt
material, ska kompletterande garantibesiktning av växtmaterial
och övertagandebesiktning av växtmaterial ha skett, växtmateri
alet ska vara väl etablerat och ha genomgått fem växtsäsongers
etableringsskötsel på plats.

Vid övertagande ska växtmaterialet ha uppfyllt den tillväxt som
kan förväntas efter den gångna tidsperioden från planteringstill
fället.

Exploatören ansvarar på sin bekostnad för drift och garantiskötsel
av träd och planteringar, enligt Stadens anvisningar, fram till ga
rantitidens slut.

Exploatören är ansvarigt för väsentliga fel som visar sig efter ut
gång av ovan angivna garantiperioder. Exploatören är vidare i
förhållande till Staden ansvarigt för Stadens eventuella skade
ståndsskyldighet gentemot tredje man till följd av byggnationen,
under en ansvarstid om tio år från den dag Staden övertagit an
läggningarna.

cf<
¥J



Bilaga 3.4.2.2

R StockholmsV stad
Exploateringskontoret
Miljö och teknik

Upprättad av Johanna Pierre
Fastställd av Anders Johnson

-··-;;;J- -

2020-12-10

Produkter som omfattas .av Stockholms stads materialkrav inom
anläggning på allmän platsmark

Denna lista är en gränsdragningslista över vilka produktgrupper som ska, respektive inte behöver
kontrolleras och dokumenteras i Byggvarubedömningen

Produkter som ska kontrolleras

Typ av produkt Exempel/förtydligande

Kemikalier - som byggs in Alla kemiska produkter som byggs in i anläggningen kontrolleras och dokumenteras i
Byggvarubedömningen. Exempel på inbyggda kemikalier: fogmassa, asfalt, cement,
betong, injektering, rostskyddsfärg, träskyddsmedel, lim och färg

Kemikalier - Alla kemiska produkter som används ska kontrolleras och dokumenteras i
förbrukningsvaror Byggvarubedömningen. Exempel på kemiska förbrukningsvaror: formolja, bränslen,

markeringsspray, sprängämnen, motorolja och rengöringsmedel.

Fasta sakvaror Parkbänkar, sopkorgar etc.

Betongprodukter Prefabkonstruktioner, fundament etc.

Metallprodukter Armeringsstål, staket, räcken, produkter i gjutjärn, förzinkade produkter etc.

Bygg- och anläggningsvaror Isolering, skivor, tak- och fasadmaterial, ytskikt, tätskikt, geotextil etc.

Trafikljus och skyltar* Observera att styrning av dessa går som tekniskt avancerad installation och ej behöver
bedömas. Själva skylten, stolpen, fundament och enklare elektronik ska dokumenteras

Installationsprodukter av Rör och rördelar etc.
betydande mängd och mindre Brunnar, brunnslock, galler etc.
tekniskt avancerade* Elledningar, kanalisation och kabel etc.

Belysningsarmaturer (exkl. ljuskälla)
Observera att flera olika rördelar i samma material bör hanteras som en bedömning.

Utrustning för lek- och Klätterställningar, lekhus, gungor, konstgräs, gummiasfalt, fallskyddsplattor etc.
idrottsplatser

*Belysningsprodukter som projekteras av Trafikkontoret samt rör och ledning som projekteras av ledningsägare utgår.



Produkter som inte behöver kontrolleras

Typ av produkt Exempel/förtydligande

Växter Träd, buskar etc.

Massor [ord, grus, sand och liknande

Små produkter Skruv, spik, slangklämmor, små fästen, säkringar etc.

Fasta varor som inte blir en del Ställningar, presenningar etc. Observera att förzinkat stål i kontakt med rinnande
av slutprodukten vatten ska undvikas även i tillfälliga konstruktioner.

Ljuskällor Själva lampan som sitter i armaturen

Sten Observera sociala krav i AF för inköp av etiskt hållbar leverantör. Sten kan även
kräva kemikalier för underhåll, som i så fall ska kontrolleras.

Installationsprodukter av Spjäll, ventiler, pumpar etc.
mindre mängd eller som är Elektronisk styrutrustning, undercentraler, styrsystem etc.
mycket tekniskt avancerade Rulltrappor och hissar

Version Datum Kommentar/förändrin Ansvari
2.0 2020-12-10 Andra version Anders Johnson
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ARBOR KONSUL AB

Datum 2019-04-23

Anna Ek
Exploaterlngskontoret
Box 8189
104 20 Stockholm

Besiktning av 2 x träd Inför byggnation med rötskadeundersöknlng och rlskbedömnlng vid
Starkströmmen, Mldskogsgränd, Stockholm

Rlskbedömnlng enligt TRAQ
En rlskbedömnlng av träden görs utifrån en modell som
Innefattar rlskldentlflerlng, rlskanalys och rlskutvärderlng.
Denna modell för kvalitativ rlskbedömnlng är framtagen
av International Society of Arborlculture enllgt Best
Management Practices for Tree Risk Assessment (TRAQ).

Modellen baseras på sannolikheten för att ett träd tappar
delar/kollapsar och träffar ett objekt och påverkar
omgivningen, kombinerad med en bedömning av hur
allvarliga konsekvenserna skulle bll.

Sannolikheten för stam- eller grenbrott och träff av mål
bedöms I fyra nivåer:
Osannolikt/ Något sannolikt/Sannolikt/Mycket sannolikt

Rlskbedömnlngen anges I en av fyra rlsknlvåer:
Låg / Måttlig / Hög / Extrem.

Rlsknlvån fastställs och rekommendationer lämnas för att
eliminera eller reducera riskerna till en godtagbar nivå.

En tidsram Inom vilken trädet kan komma att tappa
delar/kollapsa används för att bedöma trädets rlsknlvå.
Denna rlskbedömnlng har en tidsram på 10 llr och baseras
pil trädets kondition vid tidpunkten för bedömningen.
Tidsramen för rlskkategorlserlngen ska Inte betraktas som
en garantiperiod för rlskbedömnlngen.

Blid 2 Träd nr 1

ARBOR KONSULT AB
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Blid 4 Fruktkropp av svampen ektlcka vid en större gre~· ,:

Träd nr 1

Plats: Mldskogsgränd, Stockholm
Art: Skogsek Quercus robur
Stamdlameter vid 1,3 m: 170 cm
Krondiameter: 10 m
Åldersklass: Gammalt
Vltalltet: Mindre bra

Trädets strukturella kondition/skador:
Trädet har en stor skada från basen och upp till ca 4 m på
norra sidan av stammen (bild 3), Rester av fruktkroppar
av skadesvampen svaveltlcka (Laetiporous sulpbureus)
observerades pil stammen och pil marken.
Sondering med IML-Resl PDS00 påvisade omfattande
rötskador och hllllghet vid basen (se bifogat
sonderingsprotokoll).

Trädet har kapats hårt tidigare med stora beskärnlngssnltt
på stam och grenar. De stora snitten har fungerat som
Inkörsport för svampangrepp och rötskador.

Två huvudgrenar I kronan har omfattande rötskador och
bedöms som allvarliga strukturella defekter (bild 5-8).

En lägre gren på östra sidan av trädet med en äldre
fruktkropp av svampen ektlcka (Phelllnus robustus) har
också omfattande rötskador och bedöms som en allvarlig
strukturell defekt (bild 4).

RlsknlvA för trädet med tidsramen 10 Ar: MAttllg
Det är Inte troligt att hela trädet kollapsar men det är
troligt att större grenar/stamdelar kollapsar Inom 10 år
och nllgot sannolikt att det orsakar person- och/eller
materiella skador.

Sammanfattning och rekommendationer
Trädet har omfattande rötskador och hllllgheter I stam och
huvudgrenar. Trädet har en mllttllg rlsknlvll och för att
minska riskerna till en godtagbar nivå rekommenderas en
säkerhetsbeskärnlng där de två huvudgrenarna med svära
rötskador avlägsnas samt den lägre grenen till öster
avlastas. En kronlyft rekommenderas för att ge fri höjd för
trafik.

Skydd av trädet Inför kommande byggnatloner
En skyddszon ska upprättas runt trädet Innan nllgon
aktivitet gällande byggprocessen pil platsen påbörjas.
Skyddszonen avses hela ytan med en radie pil 10 m runt
hela trädet.
Ingen schakt, upplag, transporter eller annan skadlig
aktivitet, för trädet, fllr ske Innanför denna skyddszon
som ska hägnas In med byggstängsel.
Av utrymmesskäl I det här fallet är det Inte möjligt att
hägna In hela skyddszonen och därför ska stängslet
upprättas 10 m från stammen där det är praktiskt möjligt.

Vid schakt utanför skyddszonen ska eventuella trädrötter
som friläggs hällas fuktiga med bevattning. Rötter med en
diameter större än 5 cm ska beskäras med hands/lg, Om
rötter exponeras I mer än en timme ska de täckas för att
behålla fuktigheten. Täckningen ska göras med
presenning, plast, geotextll eller likvärdigt material.

Bestämmelser följer Standard för skyddande av träd vid
byggnation 2.0 (Östberg & sut 2018).

ARBOR KONSULT AB
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Blid 7 Omfattande rötskador I huvudgrenen Blid 8 Omfattande rötskador I huvudgrenen

ARBOR KONSULT AB
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BIid 9 Träd nr 2

Träd nr 2

Plats: Mldskogsgränd, Stockholm
Art: Skogsek Quercus robur
Stamdlameter vid 1,3 m: 145 cm
Krondiameter: 7 m
Åldersklass: Gammalt
Vltalltet: Mindre bra

Trädets strukturella kondition/skador:
Trädet har en stor skada och öppen hålighet vid basen
på norra sidan av stammen (bild 10).
Sondering med IML-Resl PDS00 påvisade omfattande
rötskador och hålighet vid basen (se bifogat
sonderingsprotokoll).

Trädet har kapats hårt tidigare med stora
beskärnlngssnltt på stammen och grenar. De stora
snitten har fungerat som Inkörsport för svampangrepp
och rötskador.

Större döda grenar finns I kronan {blid 11).

RlsknlvA för trädet med tidsramen 10 Ar: Ug
Det är Inte troligt att hela trädet kollapsar Inom 10 är.
Det är möjligt att grenar kollapsar Inom 10 är men
osannolikt att det orsakar person- och/eller materiella
skador.

Sammanfattning och rekommendationer
Trädet har omfattande rötskador och håligheter I
stammen.
Trädet har en låg rtsknlvå och för att minska riskerna
till en godtagbart nivå rekommenderas en
säkerhetsbeskärnlng där döda och skadade grenar
avlägsnas. En kronlyft rekommenderas för att ge
frihöjd till fordon (bild 12).

Skydd av trädet Inför kommande byggnatloner
En skyddszon ska upprättas runt trädet Innan någon
aktivitet gällande byggprocessen på platsen påbörjas.
Skyddszonen avses hela ytan med en radie på 8 m
runt hela trädet.
Ingen schakt, upplag, transporter eller annan skadlig
aktivitet, för trädet, får ske Innanför denna skyddszon
som ska hägnas In med byggstängsel.
Av utrymmesskäl I det här fallet är det Inte möjligt att
hägna In hela skyddszonen och därför ska stängslet
upprättas 8 m frlln stammen där det är praktiskt
möjligt.

Vid schakt utanför skyddszonen ska eventuella
trädrötter som friläggs hällas fuktiga med bevattning.
Rötter med en diameter större än 5 cm ska beskäras
med handslig. Om rötter exponeras I mer än en timme
ska de täckas för att bebålla fuktigheten. Täckningen
ska göras med presenning, plast, geotextll eller
likvärdigt material.

Bestämmelser följer Standard för skyddande av träd
vid byggnation 2.0 (Östberg & StlJI 2018).

BIid 10 Stor stamskada på norra sidan av stammen

ARBOR KONSULT AB
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BIid 11 Större döda grenar I kronan BIid 12 Grenar växer lllgt över vägen

Paul Bernard

HND Diplomerad arborist
ISA Certifierad arborist
ISA TRAQ-kvalificerad för riskbed/lmning av trä

ARBOR KONSULT AB



Measuring / object data
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Measurement no. : 1
ID number : 1
Drilling depth : 50,30 cm
Date : 15.04.2019
Time : 10:14:57
Feed speed : 50 cm/min

Needle speed : 2500 r/min
Needle state : ok
Tilt
Offset : 59/278
Avg. curve : off

Diameter : 180,0 cm
Level : 50,0 cm
Direction : Norr
Species : Quercus robur
Location : Midskogsgränd
Name : Paul Bernard

• - ll •• .JIÄ

Amplitude [%]
100

80

20

50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10

Drilling depth [cm]
8 6 4 2

0
0

Assessment Comment- From 0,0cm to 50,0 cm : Rötskada/hålighet
D From 0,0cm to 0,0cm:
D From 0,0cm to 0,0cm:
D From 0,0cm to 0,0cm:
D From 0,0cm to 0,0cm:
D From 0,0cm to 0,0cm:

En omfattande hålighet påvisades vid denna
punkt.
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Measurement no. : 2
ID number : 1
Drilling depth : 50,30 cm
Date : 15.04.2019
Time : 10:16:37
Feed speed : 50 cm/min

Needle speed : 2500 r/min
Needle state : ok
Tilt
Offset : 59/285
Avg. curve : off

Diameter : 180,0 cm
Level : 50,0 cm
Direction : Nordöst
Species : Quercus robur
Location : Midskogsgränd
Name : Paul Bernard

Amplitude [%]
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~
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50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16

Drilling depth [cm]

Assessment

D From 0,0cm to 3,0 cm : Bark & ingångsved
From 3,0cm to 50,0 cm : Stabil ved

D From 0,0cm to 0,0cm:
D From 0,0cm to 0,0cm:
D From 0,0cm to 0,0cm:
D From 0,0cm to 0,0cm:

14 12 10 8 6 4 2
0

0

Comment

Inga rötskador påvisades vid denna punkt.
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Measurement no. : 3
ID number : 1
Drilling depth : 50,29 cm
Date : 15.04.2019
Time : 10: 19:39
Feed speed : 50 cm/min

Needle speed : 2500 r/min
Needle state : ok
Tilt
Offset : 57/274
Avg. curve : off

Diameter : 180,0 cm
Level : 50,0 cm
Direction : Nordväst
Species : Quercus robur
Location : Midskogsgränd
Name : Paul Bernard
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Amplitude [%]
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Drilling depth [cm]

8 6 4 2
0

0

Assessment Comment

From
From
From
From
From
From

0,0cm
2,0cm
21,5 cm
0,0cm
0,0cm
0,0cm

to 2,0 cm : Bark & ingångsved
to 21,5 cm : Stabil ved
to 50,0 cm : Rötskada/hålighet
to 0,0 cm :
to 0,0 cm :
to 0,0 cm :

En omfattande rötskada/hålighet påvisades vid
denna punkt



Measuring / object data
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Measurement no. : 4
ID number : 1
Drilling depth : 50,29 cm
Date : 15.04.2019
Time : 10:21:14
Feed speed : 50 cm/min

Needle speed : 2500 r/min
Needle state : ok
Tilt
Offset : 77/273
Avg. curve : off

Diameter : 180,0 cm
Level : 50,0 cm
Direction : Väst
Species : Quercus robur
Location : Midskogsgränd
Name : Paul Bernard
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Drilling depth [cm]

8 6 4 2
0

0

Assessment Comment

From
From
From
From
From
From

0,0cm
4,5cm

15,5 cm
0,0cm
0,0cm
0,0cm

to 4,5 cm : Bark & ingångsved
to 15,5 cm : Stabil ved
to 50,0 cm : Rötskada/hålighet
to 0,0 cm :
to 0,0 cm :
to 0,0 cm :

En omfattande rötskada påvisades vid denna
punkt.
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Measurement no. : 1
ID number : 2
Drilling depth : 50,29 cm
Date : 15.04.2019
Time : 11 :42:42
Feed speed : 50 cm/min

Needle speed : 2500 r/min
Needle state : ok
Tilt
Offset : 58/274
Avg. curve : off

Diameter : 15,0 cm
Level : 70,0 cm
Direction : Väst
Species : Quercus robur
Location : Midskogsgränd
Name : Paul Bernard
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Amplitude [%]
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Drilling depth [cm]

Assessment

From 0,0cm to 18,0 cm : Stabil ved
From 18,0 cm to 50,0 cm : Rötskada/hålighet

D From 0,0cm to 0,0cm:
D From 0,0cm to 0,0cm:
D From 0,0cm to 0,0cm:
D From 0,0cm to 0,0cm:

18 16 14 12 10 8 6 4 2
0

0

Comment

En omfattande rötskada/hålighet påvisades vid
denna punkt



Measuring / object data
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Measurement no. : 2
ID number : 2
Drilling depth : 50,29 cm
Date : 15.04.2019
Time : 11 :44:26
Feed speed : 50 cm/min

Needle speed : 2500 r/min
Needle state : ok
Tilt
Offset : 60/268
Avg. curve : off

Diameter : 150,0 cm
Level : 70,0 cm
Direction : Söder
Species : Quercus robur
Location : Midskogsgränd
Name : Paul Bernard

Amplitude [%]
,--,--,--....---~~~~~~~~~~~--,--,--....----r-~~~~~~~~~~---,--....----r--r-~~~~~~~~~---,--....----r-~100

co<
!::i

t--t---+-+-+--t--+--+--+---+---+--+--+--t--lf--t--t---+-+-+--t--+--+--+---+---+--+--+--t--l-t--t--+-+-+-+--+--+--+--+---+---+--+--+--1------" t--t--t---+-+--+60 i1lz
~
~
0

t--t---+-+-+--t--+--+--+---+---+---+--+--t--1-1--t--+-+-+--t--+--+--+---+---+---+--+---+--l-l--t--+-+-+-+--+--+--+---+---+---+--+---+--l-l--t--t---+-+--+40 ~
<

50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16

Drilling depth [cm)

Assessment

D From 0,0cm to 6,0 cm : Bark & ingångsved
From 6,0cm to 32,0 cm : Stabil ved- From 32,0 cm to 50,0 cm : Rötskada/hålighet

D From 0,0cm to 0,0cm:
D From 0,0cm to 0,0cm:
D From 0,0cm to 0,0cm:

14 12 10

Comment
En omfattande rötskada/hålighet påvisades vid
denna punkt.



Measuring / object data
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Measurement no. : 3
ID number : 2
Drilling depth : 50,29 cm
Date : 15.04.2019
Time : 11 :46:09
Feed speed : 50 cm/min

Needle speed : 2500 r/min
Needle state : ok
Tilt
Offset : 58/272
Avg. curve : off

Diameter : 150,0 cm
Level : 70,0 cm
Direction : öst
Species : Quercus robur
Location : Midskogsgränd
Name : Paul Bernard
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Drilling depth [cm]
8 6 4 2

0
0

Assessment Comment

D From
From
- FromD From
D From
D From

0,0 cm to 2,0 cm : Bark & ingångsved
2,0 cm to 17,5 cm : Stabil ved

17,5 cm to 50,0 cm : Rötskada/hålighet
0,0 cm to 0,0 cm :
0,0 cm to 0,0 cm :
0,0 cm to 0,0 cm :

En omfattande rötskada/hålighet påvisades vid
denna punkt
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VIÖSAB
Vegetation & Infrastruktur Örjan Stål AB

PM ALLMÄNNA SKYDDSÅTGÄRDER TRÄD
2018-06-25
001-022

Skyddsåtgärder för träd som ska bevaras.

Ned följer allmänna rekommendationer för olika typer av skyddsåtgärder. I detta skede ska
dessa rekommendationer ses som allmänna skyddsåtgärder. Vid en framtida
detaljprojektering ska varje träd som ska bevaras tilldelas specifika skyddsåtgärder.

Beskärning

För träd som ligger i och intill arbetsområden eller vid transportvägar där det krävs fritt
område ovan markytan kan grenar komma att beskäras eller bindas upp. Vilka träd som
behöver beskäras eller bindas upp samt i vilken omfattning bestäms i samråd med
entreprenören, beställaren. Beskärning och uppbindning ska utföras av auktoriserad arborist

Avspärrning

Grönyta eller träd i närheten av planerade markarbeten som inte ska nyttas vid utförandet
ska skyddas genom uppsättning av ett staket/stängsel. Ingen transport eller materialupplag
får förekomma innanför stängslet. Flyttning av inhägnaden, upplag eller vistelse innanför
inhägnaden får ej göras utan godkännande av kommunen. Avspärrning ska utföras med
barriärer av kraftigt material, med en minimihöjd av 180 cm. Avspärrningen ska godkännas
av kommunen. Vid transport eller upplag innanför stängslet eller om stängslet flyttas utan
beställarens godkännande ska ett skadestånd utställas efter vite som finns i gällande
entreprenadavtal.

Skyddsåtgärder vid rotzonen

Vid schaktning där det finns rotförekomst ska all schakt utföras så skonsamt för rötterna som
möjligt. Vid förekomst av mindre mängd finrötter i mindre dimensioner (mindre än 5 cm i
diameter) kan konventionell grävteknik, t.ex. grävmaskin, användas. Avlägsnandet av mindre
rötter är inte så allvarligt eftersom dessa nybildas relativt fort. Där det däremot påträffas
grövre rötter (diameter större än 5 cm) eller vid en tät rotmatta, ska schaktmetoder som
åstadkommer så liten skada som möjligt på rotsystemet användas. Det finns idag utvecklad
teknik som kan användas vid förekomst av rötter. Mobila vakuum- eller luftdrivna aggregat
med tillhörande sugslangar har kapacitet att avlägsna jord och annat markmaterial utan att
åstadkomma stor skada på rötterna (Bild 2).
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Bild 2. Skonsam schakt med tryckluft och vakuumsugning nära träd.

Vid avlägsnande av berg intill träd (avstånd 5-10 m från ytterkant av stammen) ska försiktig
sprängning utföras (sprängning med tät sömnad). Alternativt kan vajersågning användas.
Rötter som friläggs, oavsett vald metod, ska alltid hållas fuktiga och vid behov vattnas tills
det att återfyllning av schaktgrop skett. Vid schakt där grövre rötter måste avlägsnas ska
dessa kapas med beskärningsverktyg (sekatör eller såg) (Bild 3 & 4).
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Bild 3. Trädrötter som måste avlägsnas vid schakt beskärs med beskärningsverktyg (handsåg).
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Bild 4. Korrekt beskurna rötter vid schakt.

Vid schakt med frilagda eller kapade trädrötter där återfyllning ej sker inom en timme ska
rötterna täckas för att behålla fuktigheten. Detta ska göras i form av ett rotdraperi uppbyggt
av t.ex. presenning, plast, geotextil eller juteväv (Bild 5). Täckningsmaterialet ska avlägsnas
före återfyllning.
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Bild 5. Rotdraperi av plast vid schaktvägg för att motverka uttorkning av jord och beskurna rötter.

Skyddsspont

Vid markarbeten där det finns risk att grövre rötter (diameter >5 cm) skadas uppförs en
längsgående skyddsspont med en spontkonstruktion (Bild 6). Som underlag för bedömning
om skyddssponten ska användas ska en rotkartering utföras. Rotkarteringen ska ske enligt
schaktmetoder vid rotzon och bedömas av en av kommunen godkänd certifierad arborist,
som även bestämmer spantens placering.

Spanten bör uppföras i samband med schakt för ledningsgrav. Schakten ska utföras i
enlighet med Skyddsåtgärder vid rotzon ovan. Framtagna rötter beskärs med rena snitt 40-
50 cm från planerad spontvägg. Skyddssponten ska gå ner till ett djup där inga rötter längre
påträffas, eller till fastberg. Bredden bör vara 40-50cm från ytterkanten av spanten till
rotsystemet. Diket fylls med jord som är rik på organiskt material och näring (Bild 6).
Skyddssponten ska vara intakt under hela entreprenadtiden och kan även vara kvar efter
entreprenadtiden, om barriären inte begränsar framtida möjlig rotutbredning. Vid uppförande
av skyddsspont som hamnar nära träd kan spanten behöva förankras för att säkerhetsställa
trädets stabilitet.
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med befintlig jord och förna.
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-.J~-~- med 80 volymprocent
pimpsten och 20 volymprocent

glo kompostblandning.

I
Pimpsten i fraktion

1
10-65mm läggs ut i lager
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Bilaga 3.9.4

Vite vid trädskada på Ekar vid Starkströmmen i Hjorthagen

Basinfo
Art Ekar
Id.nr. 1 och2
Tot. vitesbelooo 3000000 Sek

Vitesberäkninc för arenskador Skadeanmälan

Antal I

skadade
Skadade arenar % av vitesbelonn Sek arenar Summa
Gren 0 3-5 cm 0,5% = 15000 0
Gren 0 5-10 cm 10,0% = 300000 0
!Gren 0 >10 cm 20,0% = 600000 0
Vid skada >30% av alla grenar > 0 5 cm utfaller fullt vite. 01

Vitesberäknina för stamkador
Antal I
skador

Skada nå stam endast barkskada % av vitesbelonn Sek nå stam
1-10 cm2 skadad bark. 1,00% = 30000 0
10-200 cm2 skadad bark. 5% = 150000 0
200-400 cm2 skadad bark. 40% = 1200000 0
>400 cm2 skadad bark. 100% = 3000000 0

Skada nå stam bark- och vedskada
0-10 cm2 skadad bark, skadad ved. 2% = 60000 0
10-200 cm2 skadad bark, skadad ved. 15% = 450000 0
200-400 cm2 skadad bark, skadad ved. 50% = 1500000 0
>400 cm2 skadad bark, skadad ved. 100% = 3000000 0

0

Vitesberäkninc för rotskador
Antal I
skadade

Skadade rötter % av vitesbelonn Sek rötter
Rot 0 3-5 cm 0,5% = 15000 0
Rot 0 5-10 cm 10,0% = 300000 0
Kot 0 >1u cm 20,0% = 600000 0

0

IVitesbelopp: 0
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Syfte och mål

Syfte
• Ökad återvinning av schakt- och bergmaterial
• Minska antalet mängd material till deponi
• Koncentrera sorteringen till en plats - industriell

hantering
• Minskad miljöpåverkan och förbättrad totalekonomi
• Utveckla nya logistikkedjor
• Kontrollera hela värdekedjan från schakt till deponi
• Effektivisera och digitalisera miljödata för hela

värdekedjan

Masslogistikcenter [MLC]

Anläggning för förorenad jord
Masslogistikcenter inom Norra Djurgårdsstaden består av
följande delar:

• Inhägnat område med tälthall för sortering av förorenat
jord och sten

• Reningsanläggning med mottagning av förorenat
dagvatten från schakter.

• Invägning- och utvägningsenheter för lastbilar
• Platskontor

Anläggning för entreprenadberg
Krossanläggning inom Norra Djurgårdsstaden består av

• Inhägnat området
• Invägning- och utvägningsenheter för lastbilar
• Platskontor (samma som MLC)

Mottagning av förorenad jord och sten

Allmänt
Staden tar emot förorenad jord i olika behandlingsklasser BK 1-4.
Materialet transporteras av entreprenör eller av tillhandahållen
leverantör. Materialet vägs in med vågutrustning och
fotograferas. Materialet tippas på anvisad plats. Lastbil vägs ut
vid utfart. Mottagning per skift är ca totalt 500 ton för MLC.
Enskilda behov ska anmälas - se Leveransplanering.

Materialkvalitet förorenad jord
Generellt gäller att större stenar> 150-200 mm sorteras ut på
arbetsplatsen. Material som vi vill återvinna är sten, grusigt,
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sandig schaktmaterial. Lerinbladad jord kan förekomma men ej i
större andel. Följande ska sorteras bort på arbetsplatsen:

• Rötter, stubbar- rötter dim< 70 mm kan tas bort på MLC
• Byggskräp-plast, metall mm
• Ledningsrester - betongrör, stål- och plaströr
• Tegel
• Betong
• Asfalt
• Ren lera

Om inte efterlevnad sker enligt detta har MLC rätt att debitera
leverantör extra avgift för manuell sortering och rensning om 2
500 kr/timme vilket debiteras entreprenör (ej staden). Kontakt tas
med leverantör före debitering.

Kontakta alltid MLC om osäkerhet uppstår.
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Behandlingsklasser
Nedan visas behandlingsklasser 1-4. I stadens MF anges alltid
BKI-4:

BEAst
Behandlings- F" • d artikelklass ororenmgsgra Beskrivning

BEKl-A <KM

>KM<MKM

BEK2

Föroreningshalt enligt "känslig markanvändning",
Naturvårdsverkets generella riktvärden (NV 5976 med
revidering juni 2016).

Föroreningshalt enligt "mindre känslig
I 100020 markanvändning", Naturvårdsverkets generella

riktvärden (NV 5976 med revideringjuni 2016).

IFA
(Enligt EU1 och
Avfall Sverige')

1100030 Föroreningshalt motsvarande "Icke farligt avfall"
enligt Avfall Sveriges uppdaterade
bedömningsgrunder2. Utlakningen uppfylier
mottagningskriterier enligt §§ 28-30 NFS 2004: 10, 28-
30 omhändertas å lFA-de oni .

lFA
(Enligt EU1)

1100030 Föroreningsinnehåll som innebär att avfallet klassas
110003X som icke-farligt avfall enligt EU-kommissionens

vägledning' men med föroreningshalt som överstiger
haltgränser enligt Avfall Sveriges uppdaterade
bedömningsgrunder2•
Utlakningen uppfyller mottagningskriterier enligt §§
28-30 NFS 2004:10 för omhändertagande på deponi för
icke-farli avfall.

FA
(Enligt EU')

1100040 Föroreningsinnehåll som innebär att avfallet klassas
110004X som farligt avfall enligt EU-kommissionens

vägledning 1.

Utlakningen uppfyller mottagningskriterier enligt§§
34-35 NFS 2004: IO för omhändertagande på deponi för
farli avfall.

FA som behöver
förbehandlas
innan deponering

1100040 Föroreningshalt som inte uppfyller kriterierna enl. NFS
2004:10, 34-35 §§ och som kräver förbehandling för att
deponering ska tillåtas (omhändertas på FA-deponi
efter förbehandlin .

Klassificering av PAH-H EU och Avfall Sverige
• Klassningen som icke-farligt avfall enligt EU

kommissionens vägledning (BK3) förväntas skilja sig
från klassningen enligt Avfall Sveriges vägledning för
massor som innehåller PAH-H.

• Haltgränsen för PAH-H på 50 mg/kg TS enligt EU
kommissionens vägledning avser halten av det enskilda
ämnet bens(a)pyren

• Avfall Sveriges bedömningsgrunder används som gräns
för summa PAH-H.
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• EU-kommissionens vägledning avser halter som andel av
VS medan Avfall Sveriges rekommendationer använder
halter som andel av TS.

Gränsvärden för utlakning
Ca (L/S=0,11/kg) 1 L/5=10 I/kg mg/kg

Beståndsdel mg/I torrsubstans

Arsenik 3 25
Barium 60 300
Kadmium 1,7 5
Krom (tot) 15 70
Koppar 60 100
Kvicksilver 0,3 2
Molybden 10 30
Nickel 12 40
Bly 15 50
Antimon I 5
Selen 3 7
Zink 60 200
Klorid 15 000 25 000
Fluorid 120 500
Sulfat 17 000 5 000
DOC 320 1000
Torrsubstans - 100 000

Laktester
Laktester kommer att behöva utföras vid klassificering av farligt
avfall (BK3 och BK4). Även icke-farligt avfall kan behöva
laktestas enligt krav från aktuell mottagningsanläggning.
Klassificering sker enligt gällande gränsvärden för lakvatten
(Naturvårdsverket, NFS 2004: 10).

Tillträde till anläggningen
Tillträde till anläggningen sker via MLC. Platssamordnare på
MLC kontaktas före leverans för grindkod och instruktioner.

Leveransplanering
En schakt- och leveransplan upprättas i samverkan med stadens
beställare före byggstart där MLC medverkar. Ansvarig för
uppdatering är stadens byggledare. Avvikelser från leveransplan
ska skyndsamt meddelas MLC (inom 1 dgr). Detta för att kunna
planera resurser på plats.
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Mottagning av entreprenadberg

Allmänt
Mottagning av entreprenadberg sker i Containerhamnen,
Lindarängsvägen 91. Lastbil vägs in samt att bil och flak
fotograferas och registrering sker i vågsystem.

Entreprenadberg > 800 mm
Entreprenadberg > 800 mm definieras som skut. MLC kan
hantera skut i projektet mot en debiterad kostnad vilket sker i
samråd med MLC och beställarens byggledare. Skuthantering
debiteras per ton enligt prislista. Lastbil med skut debiteras hela
invägda lass som skutlass varför särskilda skutlass genomförs.

Materialkvalitet på berg
Entreprenadberg ska endast tippas in. Det är inte tillåtet att tippa
in berg uppblandat med:

• Sulfidberg
• Förorenat berg ex. olja eller metaller
• Byggskräp
• Jord, tegel, betong, metallskrot eller liknande

Förorenat material i berg som tippas och som måste tas bort ur
berghög ersätts av Entreprenör. Ersättning för hanteringskostnad
debiteras löpande kostnader samt med påslag om 10 %.

Tillhandahållna deponier
Staden tillhandahåller deponier för förorenat material. Detta sköts
via MLC. Direkttransporter till deponier är inte tillåtet utan
medverkan av MLC och beställarens byggledare.

Krossprodukter för avhämtning
Krossprodukter tillhandahålles enligt förfrågan. MLC genomför
krossverksamhet avseende entreprenadberg och har fraktioner om
enligt prislista www.masslogisitkcenter.se. MLC har CE-märkt
produkter. Avhämtning kan ej ske till andra projekt än av staden
upphandlade entreprenader.

Kostnader som ingår i lämnat anbudspris
Kostnader som ska kalkyleras i anbud avseende MLC är följande:

I) Transport t/r till MLC inkluderat tid för tippning samt
in- och utvägning, Lindarängsvägen 91 [stäm av med
GPC].

2) Transport t/r till MLC Krossanläggning inkluderat tid
för tippning och in- och utvägning, Lindarängsvägen 91.
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3) Entreprenadberg> 800 mm debiteras separat

Lokalisering

Lokalisering av MLC [samma som entreprenadberg]

Från Norra Länken
Från Norra Länken avfart Värtahamnen via Södra Hamnvägen
och Liljas Gata. Ej Tegeluddsvägen.

Söder från Lindarängsvägen
Från Lindarängsvägen via Tegeluddsvägen in på Frihamnsvägen
och Liras Gata.

Lokalisering av krossanläggning för bergshantering
Lokalisering av bergshantering sker via Lindarängsvägen 91.
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Öppettider
Krossen och MLC har öppet vardagar
Måndag till torsdag mellan 07:00-16.00
Fredagar 07:00-13:00
Utökade tider i samråd med MLC.

Kontakt Masslogistikcenter
Kontakta Masslogistikcenter för platsledning
Carina Hammarlund
Telefon: 08-505 956 21
E-post: mlc@masslogistikcenter.se
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BAKGRUND

Stadsdelen Norra Djurgårdsstaden (NDS) är utpekat som ett område som ska vara en förebild
inom hållbar stadsutveckling.

Den nya stadsdelen ska skapa trivsel och genom sin utformning inbjuda boende och verksamma
i stadsdelen till egna initiativ och ett miljömedvetet levnadssätt. En devis är att "det ska vara
lätt att göra rätt" i NDS.

För det fortsatta arbetet har följande fokusområden valts:

• Miljösäkring
• Klimatanpassad och grönskande utomhusmiljö
• Hållbart energisystem
• Hållbart återvinningssystem
• Hållbart vatten- och avloppssystem
• Hållbara transporter
• Miljöanpassade byggnader
• Hållbara verksamheter
• Digital infrastruktur

För att uppnå högt ställda miljömål kommer arbetet i NDS att innebära stora utmaningar vad
det gäller tekniska lösningar och system samt ledning i planerings- och byggprocessen.
Förvaltningsfasen och brukarnas medverkan utgör också en central del för möjligheten att
uppnå målen.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH PLANER

Det aktuella kvarteret är beläget söder om Hjorthagen mot Norra länken, som utgör ett av
delområdena inom NDS. Området är i dagsläget ett park- och parkeringsområde. Där
planeras bygga driftdepå för Norra länken. Driftsdepån ska innehålla de ytor och funktioner
som behövs för drift av Norra länken, bland annat uppställning av fordon, material, förråd,
kontorslokaler och verkstad. Driftsdepån är i huvudsak förlagd under mark med infart från
Midskogsgränd. Endast en byggnad för driftdepå om ca 450m2 syns i gatuplan. Över
driftsdepån ska det anläggas en parkmiljö. En ny detaljplan kommer att tas fram.

Del av Hjorthagen 1:1 3
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HÅLLBARHETSKRAV

Hållbarhetskraven för detaljplaneområdet Del av Hjorthagen I: I utgår från stadens
"Övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden" (20 I 0-
04-13) som kommer att verka under hela Norra Djurgårdsstadens projektperiod. För varje
utbyggnadsetapp kommer specifika hållbarhetskrav att utarbetas i ett handlingsprogram för
den aktuella etappen utifrån de övergripande och operationella målen i det övergripande
programmet.

Detta handlingsprogram är riktat till byggherrar i detaljplaneområdet Del av Hjorthagen I: I
och beskriver de miljö- och hållbarhetskrav som ställs på befintliga och nya byggnader, den
offentliga miljöns funktion, planering och utförande.

Samhällets regler för byggande som finns i miljöbalken, PBL och BBR gäller som en
grundförutsättning. Miljöprofileringen av NOS innebär högre målsättningar och krav som
redovisas detta dokument. De detaljerade miljö- och hållbarhetskraven för
detaljplaneområdet Del av Hjorthagen I: I och ansvaret för uppföljning kommer att ingå
som ett villkor i exploateringsavtalet mellan staden och byggherrar.

Hållbarhetskraven och uppföljningssystemet med verifieringskrav som omfattar planering,
projektering, byggande och förvaltning kommer att utvecklas fram till tidpunkten för
exploateringsavtalets upprättande.

En förutsättning för tecknande av överenskommelse av exploatering är att byggherrar
godkänner hållbarhetskraven i detta dokument.

För att utveckla en en hållbarhetsprofilerad stadsdel förväntas byggherrar, infrastrukturbolag
och andra aktörer att uppnå höga prestanda. Detta kräver att byggherrar och projektörer
visar ett stort engagemang i samverkan med stadens förvaltningar, bolag och andra aktörer.

SKEDESBESKRIVNING
För varje hållbarhetskrav anges på vilket sätt samt i vilka skeden kravet ska redovisas och
verifieras. Redovisningen ska göras i stadens webbaserade databas Hållbarhetsportalen. Om
boxen är färglagd ska redovisning ske i det aktuella skedet.

SH BH RH 2år

PH = Programhandlinsskede
SH = Systemhandlingsskede
BH = Bygghandlingsskede
RH = Relationshandlingsskede
2år = 24 mån i drift
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För att uppnå miljökraven måste planerings-, projekterings-, bygg- och förvaltningsprocessen
miljösäkras. Byggherren ska ha ett ledningssystem för styrning och uppföljning av miljöarbetet
(t ex ISO 14000, BF9K eller likvärdigt).

En miljöplan som redovisar hur projektet kommer att uppfylla NDS miljö- och hållbarhetskrav
som en miljöansvarig som har byggherrens/entreprenörens ansvar att säkerställa att NDS
hållbarhetskrav uppfylls.

Byggherren ska säkerställa att alla projektdeltagare får information och utbildning om
håll barhetskraven.

Avvikelser från kraven i handlingsprogrammet ska dokumenteras med motivering och förslag
till åtgärd eller alternativ. Avvikelser ska godkännas alternativt avslås av stadens projektledare
i samråd med stadens uppföljningssamordnare innan avvikelse sker.

}.~'!;"·-..,.._ t- --1 ....Ti~.r.,..f'"~)~1':7<"7,"t.~'l'',:!~--;:• -,. "-.-.-- ;"7_,.r:-:,::-:;- ~,. {'.'• ~--= .,... .....- ...... .. -- ,-,..,-..-.,. ·y .....-,--!"'".-:- .... ~•::--. ., ........
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•L • \ ", -,_,.._,_,,Ä,;_,.,~~. li"I.~ .... \;,,_, .\,.'!)\,_,._....,&_. • - ~••' ,,-.... __ ,L ,_ .... _ ~~J:•-'--~-..Je:..:~• ~------ •~ _.. ~

Krav

2.1 Dagvattenhantering ska följa dagvattenstrategin för Hjorthagen. "Dagvattenstrategi för
Norra Djurgårdsstaden - riktlinjer och principlösningar" (20 I 1-10-07) ska tillämpas samt
"Dagvattenhantering i Norra Djurgårdsstaden - LOD i växtbäddar", 2011-10-07.1

Veriffering: Redovisa åtgärder enligt dagvattenstrategins generella Färgade skeden ska redovisas:
riktlinjer. Redovisa med ritning hur dagvattenhanteringen ska lösas på SH BH RH 2 år
tomtnivå. Redovisa beräknad avrinningskoefficient for hela tomten (hur
stor volym av ett typiskt regn som kan hållas kvar inom fastigheten).

2.2 En minsta grönytefaktor på 0,4 ska uppnås. Grönytefaktorn bidrar till att skapa grönska
som är lokalt anpassad, stärker ekosystemet och rekreativa funktioner samt dämpar de
negativa effekterna av ett förändrat klimat. Rapporten "Grönytefaktor Hjorthagen,
version 3.0, dpl Kv Starkströmmen och Elektriciteten", dat. 2016-10-04" ska användas
för beräkning av grönytefaktorn. Alternativt ska en minsta grönytefaktor på i 0,5 och
50% balansering uppnås enligt "Grönytefaktor för kvartersmark, Norra Djurgårdsstaden,
2021-02-0 I"

1 Strategierna avser dels fördröjning/magasinering för att nyttiggöra vattnet för bevattning, jämna ut flöden vid
intensiva regn (klimatanpassning), att höjdsättning gör så att dagvatten kan avledas till omgivande mark, att
förorenat dagvatten ska renas innan det leds till recipient och riktlinjer för infiltration om det förekommer
markföroreningar mm.
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Verifiering: Redovisa grönytefaktor för hela tomten. Redovisa
beräkningsunderlag enligt stadens anvisningar for Hjorthagen.
Verifikationer av respektive åtgärd, jorddjup, växtval, yta, dimension på
träd. Verifikationerna ska göras vid projektering (beskrivning och
illustrationer) samt genom besiktning.

Färgade skeden ska redovisas:

SH BH RH 2 år

2.3 Skötselplan för grönytor på kvartersmark och bjälklag ska upprättas och
följas. Skötselplanen ska ta hänsyn till naturvärden och den ekologiska infrastrukturen.
Skötsel ska utföras med ekologiska metoder, utan konstgödsel och bekämpningsmedel.

Verifiering: Skötselplan bifogas. Av planen skaframgå hur grönytor Färgade skeden ska redovisas:
ska skötas och av vilken part. I PH I SH I BH I RH I 2 år I

3. HÅLLBART ENERGISYSTEM

Krav

3.1 Energianvändningen (köpt energi per m2Atemp• exklusive verksarnhetsenergr') för:

• lokaler ska vara max 45 kWh/m2 Äcemp och år för uppvärmning, tappvarmvatten,
komfortkyla och fastighetsenergi. El som används till uppvärmning, tappvarmvatten
och komfortkyla ska viktas med faktorn 2 (även om byggnaden klassas som elvärmd
enligt BBR).

• generellt: Tillägg för luftomsättning i lokaler beräknas enligt Boverkets anvisningar
och med övriga korrigeringar enligt Svebys3 brukarindata för kontor. Återvinning av
processenergi får inte tillgodoräknas vid beräkning av energiprestanda och
uppmätta värden för energiprestanda för byggnaden.

Verifiering:
* Energiberäkning ska göras vid upprättande av: programhandling,
systemhandling, bygghandling och relationshandling. Brukarindata och
normalisering enligt BEN ska användas.

* Redovisning av energiberäkning ska göras enligt stadens
redovisningsmall Energiberäkningar utförs enligt ISO EN 13790 eller
med ett validerat dynamiskt beräkningsprogram (tex /DA, VIP+).

* Uppmätta värden, normaliserad och normalårskorrigerad, baserat på
ett och två års drift. per energis/ag (fastighetsenergi, uppvärmning,
komfortkyla och tappvarmvatten).

Färgade skeden ska redovisas:

SH BH RH 2 år

2 Enligt BBR:s nomenklatur
3 http://www.sveby.org/
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* Uppmätta värden baserat på ett och två års dri~ per energis/ag
(fastighetsenergi, uppvärmning, komfortkyla och tappvarmvatten ska
redovisas enligt stadens redovisningsma/1).

3.2 Under förvaltningsskedet ska I 00 % av fastighetsenergin vara miljömärkt enligt
Upphandlingsmyndighetens föreskrifter "Elektricitet från förnybara energikällor", nivå 2.

Verifiering: Redovisa certifikat Färgade skeden ska redovisas:

I PH I SH I BH I RH I 2 år I

3.3 På varje byggnad ska genereras minst 2 kWh/m1
Aemp solel alternativt 6 kWh/m1

Aemp

solvärme, eller en kombination med motsvarande fördelning. Den lokalt producerade
energin får inte tillgodoräknas vid beräkning av energiprestanda eller uppmätta värden
för energiprestanda för byggnaden.

Verifiering: Redovisa beräkning inklusive hur och var energin produceras. Färgade skeden ska redovisas:
Redovisa mängd lokalt producerad förnybar energi. Redovisa uppmätta
värden baserat på två års dri~ för egengenererad energi. SH BH RH 2 år

3.4 Mätning ska ske av

• energianvändning per byggnad (fastighetsenergi, värme med separat mätning av
elenergi för uppvärmningsanordningar, energi för komfortkyla, total energi för
tappvarrnvatten" och total verksamhetsenergi), samt
lokalt producerad förnybar energi.

Verifiering: Mätare i byggnad ska finnas för tappvarmvatten
fastighetsenergi, total verksamhetsenergi och elenergi for
uppvärmningsanordningar samt för lokalt producerad förnybar energi.
Redovisa statistik i kWh per energis/ag och verksamhet/fastighet
(byggnad).

Färgade skeden ska redovisas:

I PH I SH I BH I RH I 2 år I

3.5 Energieffektiva vitvaror ska väljas enligt Upphandlingsmyndighetens upphandlingskriterier
för vitvaror, avancerad nivå.

Verifiering: Redovisa energimärkning på valda produkter enligt
energimärkningsdirektivet 20 I 0/30/EU.

Färgade skeden ska redovisas:

I PH I SH I BH I RH I 2 år I

4 Separat mätning av tappvarmvatten ska ske för vattenkrävande verksamheter som restauranger, gym, etc.
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3.6 Elektricitet som används under byggskedet ska vara miljömärkt enligt
Upphandlingsmyndighetens föreskrifter "Elektricitet från förnybara energikällor", nivå 2.

Verifiering: Redovisa certifikat Färgade skeden ska redovisas:

I PH I SH I BH I RH I 2 år I

3.7 För uppvärmning av byggbodar och energianvändning under produktion ska energikällor
med låg primärenergifaktor användas, såsom fjärrvärme, biogas. Elvärme tillåts om
energianvändningen understiger 4000 kWh/år för en kontorsbod och 5000 kWh/år för
en manskapsbod. Energiprestanda utgår från en bod med ca. 21 m2 invändig area.

Verifiering: Redovisa energistatistik i kWh och år per
byggbodsetablering och per energislag. Redovisa
uppvärmningssätt för byggbodar och dess energiprestanda
separat. I APD anges placering av bodar och mobil UC, liksom antal
kontors bodar respektive manskapsbodar.

Färgade skeden ska redovisas:

I PH I SH I BH I RH I 2 år I

3.8 Under förvaltningsskedet är målet att, mellan brukare och elleverantör, få till stånd
långsiktiga leveransavtal av miljömärkt verksamhetsenergi enligt
Upphandlingsmyndighetens föreskrifter "Elektricitet från förnybara energikällor", nivå 2.

Verifiering: Redovisa certifikat Färgade skeden ska redovisas:

I PH I SH I BH I RH I 2 år I

. .
4. HÅLLBART ÄTERVINNINGSSYSTEM

Krav

4.1 Lokaler planeras för källsortering av olika avfallsfraktioner enligt "Krav och anvisningar
för avfallshanteringen i Norra Djurgårdsstaden", Stockholms Vatten, maj 2016.

Verifiering: Enligt verifikationskrav i krav och anvisningar. Färgade skeden ska redovisas:

SH BH RH 2 år
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4.2 Byggavfall ska i första hand återbrukas eller materialåtervinnas och i andra hand
energiåtervinnas. I 00 vikt-% av byggavfallet ska källsorteras', varav högst 5 vikt-% får
läggas på deponi.

Verifiering: Redovisa statistik enligt "Resurs- och avfallsriktlinjer vid
byggande och rivning", Byggforetagen, 2021. Redovisa mängd avfall per
fraktion och omhändertagande. Redovisa total avfallsmängd for
projektet (ton).

Färgade skeden ska redovisas:

I PH I SH I BH I RH I 2 år I

4.3 Mängden byggavfall ska uppgå till högst 20 kg/ m2 (BTA). En plan för förebyggande av
byggavfall ska upprättas.

Verifiering: Redovisa handlingsplan for förebyggande av avfall enligt
"Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning", Byggforetagen,
2021. Redovisa statistik i kglm2 (BTA).

Färgade skeden ska redovisas:

I PH I SH I BH I RH I 2 år I

.
- 5. HÄLLBART VATTEN- OCH AVLOPPSSYSTEM

Krav

5.1 Mätning av vattenanvändning ska ske.

Verifiering: Redovisa statistik i liter per byggnad. Färgade skeden ska redovisas:

I PH I SH I BH I RH I 2 år I

.. ~' .. ~- - - - _, -
6. HÄLLBARA TRANSPORTER .

- . - -·-- - -- -- . - -

Krav

6.1 Cykelparkeringar på fastighetsmark ska anordnas enligt följande:

• Antal parkeringsplatser:
- 0,25 platser per anställd

• Cykelparkeringarna ska vara placerade under tak eller i utrymme nära entre.

Verifiering: Redovisa totalt antal cykelparkeringsplatser och placering. Färgade skeden ska redovisas:

5 Under byggproduktion och renovering ska byggavfall källsorteras enligt Kretsloppsrådets riktlinjer, uppdaterade maj 2013,
Resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning, Sveriges byggindustrier, www.bygg.org.
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6.2 Samtliga bilparkeringsplatser ska förberedas med laddmöjligheter för elfordon och
samtliga installerade uttag skall kunna kopplas in samtidigt. Minst 20 % av
parkeringsplatserna ska ha ladduttag vid driftstart.

Verifiering: Bi/parkeringsplatser forberedda for laddning av elfordon
lja/nej). Andel p-platser med laddmöjlighet

Färgade skeden ska redovisas:

SH BH RH 2 år

6.3 Byggtransporter till området och användande av arbetsmaskiner ska ske enligt
Stockholms Stads "Gemensamma miljökrav för entreprenader 2018", dat. 2018-03-02).
Statistik ska redovisas. En plan för förebyggande av transporter ska upprättas för
byggskedet

Verifiering: Redovisa logistikplan. Statistik i körda km och typ av
bränslen ska mätas och redovisas. Verifieras även genom stickprov vid
platsbesök.

Färgade skeden ska redovisas:

SH BH RH 2 år
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Krav

7.1 Föreskrivna och använda kemiska produkter och fasta byggvaror i produktion ska klara
följande krav på dokumentation och innehåll.

7.1.1 lnnehållskriterierna enligt ett av nedanstående bedömningssystem ska uppfyllas:
a) BASTA:s egenskapskriterier eller
b) Byggvarubedömningen rekommenderas eller accepteras (totalbedömning) eller
c) Sunda hus bedömning A, B och C+
d) Svanen

7.1.2 Dessutom får följande ämnen inte förekomma:
a) Ämnen klassade som hormonstörande (endocrine disruptor) på SIN-list
b) PVC och andra halogenerade material.
c) Zink, i konstruktioner som medför utsläpp till mark och vatten.
d) Koppar, utom i slutna system.

Kraven gäller kemiska produkter som byggs in och fasta byggvaror som omfattas av
"Anvisningar materialkrav", daterad 2020-05-07..

Verifiering: Digital loggbok enligt 7.2. Produkter som inte klarar kravet
ovan ska ha hanterats som intern avvikelse

Färgade skeden ska redovisas:

I PH I SH I BH I RH I 2 år I
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7.2 En byggnadsrelaterad digital loggbok ska upprättas. Loggboken ska innehålla uppgifter om
byggvaror som används. Av uppgifterna ska framgå typ av vara, varunamn,
innehållsdeklaration, tillverkare och placering i byggnaden. Notering i loggbok sker om
varan är ett nanomaterial eller innehåller nanopartiklar. Loggboken ska innehålla skriftlig
information kopplad till varje avvikelse mot kraven i kapitel 7 där det framgår varför de
godkänts.

Verifiering: Digital loggbok. Om digital loggbok ej upprättas i etablerat
bedömningssystem eller med bedömningar från dessa bifogade ska
uppgi~er om innehåll kompletteras med NDS produktintyg

Färgade skeden ska redovisas:

I PH I SH I BH I RH I 2 år I

7.3 Byggnadens (stomme inklusive källare och klimatskal) klimatpåverkan (A I -AS) ska
minimeras genom utformning, materialval samt val av produktionsmetod och
leverantörer.

Verifiering: Beräkning av byggnadens klimatpåverkan ska göra i
Byggsektorns miljöberäkningsverktyg . En handlingsplan som beskriver
successiva fårbättringsåtgärder. Sektionsritning och beskrivning av
ingående byggnadsdelar.

Färgade skeden ska redovisas:

I PH I SH I BH I RH I 2 år I

7.4 Träprodukter ska komma från dokumenterat hållbart skogsbruk enligt följande
prioritering:

a. FSC-/PEFC-märkt trä

b. Om träråvara med dokumenterat hållbart ursprung ej funnits tillgängligt ska de
åtgärder som genomförts för att försöka få fram produkter av hållbar träråvara
dokumenteras. Detta ska inkludera kontakter med minst 5 leverantörer.

Verifiering: Licensnummer för FSC- eller PEFC- certifikat ska kontrolleras
i respektive databas och loggbok. Dokumentation.

Färgade skeden ska redovisas:

I PH I SH I BH I RH I 2 år I

7.5 För träkonstruktioner ska i första hand konstruktivt träskydd, (konstruktioner som
innebär att trä ej används i utsatta lägen) eller giftfria alternativ (fritt från biocider och
tungmetaller) användas. I sista hand sker ett behovsstyrt val av träskyddsklass där valet ska
motiveras och vald klass ska anges.

Verifiering: Arkitektens och konstruktörens byggbeskrivning -
träkonstruktioner. BVD3 får trämaterial, i deklarationen ska framgå
vilken träskyddsåtgärd som har använts. För impregnerat trä ska
motivering till vald klass samt innehållsdeklaration får
impregneringsmedlet finnas.

Färgade skeden ska redovisas:

I PH I SH I BH I RH I 2 år I
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7.6 Mängden återanvända byggvaror och byggvaror med hög andel återvunnet material ska
dokumenteras. Se "Anvisningar materialkrav", daterad 2020-05-07..

Verifiering: Skri~lig dokumentation enligt fortydliganden i
hjälpdokument

Färgade skeden ska redovisas:

I PH I SH I BH I RH I 2 år I

7.7 Emissioner för produktgrupperna nedan får ej överstiga Emissionshastighet för TVOC
<200 g/m2, heller TVOC-halt <200 µg/m3. Vid mätbara halter ska ämnen som utgör de 5
högsta topparna anges. Detta gäller golvmaterial, vägg- och takbeklädnader, färg och lack,
avjämningsmassor och isolering.

Verifiering: Loggbok enligt 7.2 där mätresultat framgår for relevanta
produkter.

Färgade skeden ska redovisas:

I PH I SH I BH I RH I 2 år I

7.8 Miljöbyggnad klass Guld, aggregerat för område innemiljö (nyproduktion) ska uppnås.
Detta omfattar krav på ljudmiljö, radon, ventilationsstandard, kvävedioxid, termiskt
klimat/sommar, dagsljus, fuktsäkerhet och legionella. Undantag kan ges om innovativa
lösningar gynnas utan att äventyra funktionskravet.

Verifiering: enligt Miljöbyggnad Guld, manual 2.1 el/er senare, samt
enligt stadens anvisningar.

Färgade skeden ska redovisas:

SH BH RH 2 år

. . . . ' . ~
· • · 8. HÅLLBARA VERKSAMHETER
- • • • ' • • • t• - ' -

Krav

8.1 Brukarna ska i ett tidigt skede få information om miljöprofileringen av NOS och vad
miljöanpassade verksamheter i området innebär.

Verifiering: lnformationsmöte, m.m. Färgade skeden ska redovisas:

I PH I SH I BH I RH I 2 år I
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• . . . . , •. , , 9. DIGITAL INFRASTRUKTUR

- - . . - .

Krav

9.1 En accesspunkt ska etableras i fastigheten så att nätagarens fiberoptiska kabel/lar kan
kopplas samman med fastighetens nät.

Verifiering: Kan nätägares fiberoptiska kabel/ar kopplas samman med
fastighetens accesspunkt, ja/nej

Färgade skeden ska redovisas:

I PH I SH I BH I RH I 2 år I
9.2 Varje lokal/utrymme som rymmer teknik med behov av digital uppkoppling inkl. miljörum

m.m. ska anslutas med minst två fiber.

Verifiering: Finns två fiber per lokal/utrymme enligt ovan, ja/nej Färgade skeden ska redovisas:

I PH I SH I BH I RH I 2 år I
9.3 Ett spridningsnät med minst två uttag per vistelserum installeras i lokaler. Spridningsnät

ska anslutas till lokalnoden.

Verifiering: Har lokalen ett spridningsnät med mist två datauttag per
vistelserum installerat, ja/nej

Färgade skeden ska redovisas:

I PH I SH I BH I RH I 2 år I

9.4 Dialog med marknadens operatörer angående eventuella behov av inplacering av aktiv
utrustning ska ske för att tillgodose god mobiltäckning inomhus.

Verifiering: Byggherre/fastighetsägare har i god tid under planeringsfasen
ha~ samråd med marknadens operatörer i s~e att uppnå god mobil
inomhustäckning, ja/nej

Färgade skeden ska redovisas:

I PH I SH I BH I RH I 2 år I

9.5 Byggaktören/fastighetsägaren ska under driftskedet mäta, sammanställa och
tillgängliggöra fastighetens totala resursanvändning från mätpunkter specificerad i krav
3.1, 3.2, 3.4, 4.1 och 5.1. Byggaktören/fastighetsägare ska via avtal ge staden rätt att
inhämta historiska mätvärden årsvis.

Verifiering: Avtal. Färgade skeden ska redovisas:

I PH I SH I BH I RH 12 år I
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Hållbarhetskrav vid markanvisning

Del av Hjorthagen I: I

HANDLINGSPROGRAM
vid planering, projektering, byggande och förvaltning av

dri~depå får Norra Länken (kontor, lager och parkeringsplatser) i
detaljplaneområdet Del av Hjorthagen I: I

www.stockholm.se/norradjurgardsstaden

_:'~•~ EXPLOATERINGS
If) "' KONTORET
\rT,._~•
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