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Åtgärder för att stärka ek- och 
groddjurssamband. Etapp 3 av Grönare 
Stockholm. Slutredovisning. 

Förslag till beslut 
 

1. Trafiknämnden godkänner slutredovisning av 7 delprojekt inom 

Grönare Stockholm etapp 3. 

 

Gunilla Glantz 

Förvaltningschef 

 

 

 Bengt Stenberg 

 Avdelningschef 

 

Karin Tufvesson-Hjelmfeldt 

Enhetschef 

Sammanfattning 

De sju projekten inom Grönare Stockholm etapp 3 har syftat till att 

utveckla och stärka stadens ekosystemtjänster genom att utveckla 

gröna samband och biologisk mångfald. 

Projektens mål bestod av att: 

• Stärka och utveckla utvalda eksamband. 

• Stärka och utveckla utvalda spridningsvägar och 

övervintringslokaler för groddjur. 

 

Kontoret gör bedömningen att de genomförda insatserna bidrar till 

syftet och stärker både eksamband och groddjursbiotoper enligt 

projektmålen. 

 

Kostnaderna för genomförandet av samtliga projekt uppgår till 27,0 

mnkr vilket är 1,0 mnkr mindre än budgeterat. Det lägre utfallet är 

en kombination av minskade kostnader för byggansvar och risk, 

utebliven indexuppräkning och entreprenadkostnader. 

 



 

Trafikkontoret 
 

Tjänsteutlåtande  

 Dnr 2017-00093  

 Sida 2 (13) 

Stadsmiljö 

 

  

 

 

 
 

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 
1 to the text that you want to appear 
here.   

  

Kontoret föreslår att trafiknämnden godkänner slutredovisning för 

Grönare Stockholm etapp 3. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige antog i februari 2017 (utl. 2017:30, dnr 171-

1292/2016) Grönare Stockholm, riktlinjer för planering, 

genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden. 

Riktlinjerna syftar till att generellt stärka stadens gröna kvaliteter i 

alla stadsdelar. I kommunfullmäktiges budget 2017 utökades också 

trafiknämndens investeringsbudget med 300 mnkr under åren 2017-

2019, med avsikt att genomföra satsningar i de sju stadsdelar som 

utpekats som särskilt prioriterade. Kontoret begärde därefter en 

budgetjustering av medlen över en längre tidsperiod för att 

möjliggöra ett väl förankrat innehåll med tid för dialog och samråd 

med både berörda förvaltningar och andra berörda. 

Genomförandetiden för projekten inom Grönare Stockholm etapp 1-

3 förlängdes till och med 2022. 

 

Grönare Stockholm etapp 1 

Trafiknämnden beslutade i april 2017 (dnr T2017-00093) om 

utrednings-, inriktnings- och genomförandebeslut för 14 projekt 

som utgör etapp ett av trafiknämndens genomförande av 

intentionerna i Grönare Stockholm.  

 

Grönare Stockholm etapp 2 

Trafiknämnden godkände i november 2017 (dnr T2017-00093) 

inriktning för 11 delprojekt som finansieras med medel från 

Grönare Stockholm. 

 

Grönare Stockholm etapp 3 

Projekten inom Grönare Stockholm etapp 3, syftar till att utveckla 

och stärka stadens ekosystemtjänster genom att utveckla gröna 

samband och biologisk mångfald. 

 

Insatserna inom Grönare Stockholm etapp 3 kopplas främst till 

stadens miljöprogram, handlingsplan för biologisk mångfald och 

stadens översiktsplan där 33 platser identifierades som särskilt 

intressanta för att främja biologisk mångfald. 

 

Målen för delprojekten inom Grönare Stockholm etapp 3 är att: 

• Stärka och utveckla utvalda eksamband. 
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• Stärka och utveckla utvalda spridningsvägar och 

övervintringslokaler för groddjur. 

 

Inriktningsbeslut för Grönare Stockholm etapp 3 togs av 

trafiknämnden den 14 juni 2018 med avsikten att förstärka stadens 

gröna infrastruktur och ekosystemtjänster på sju platser. 

 

Genomförandebeslut för vissa projekt i etapp 3, beslut 1 av 2, 

fattades av trafiknämnden 24 september 2020. Investeringsutgiften 

för dessa projekt beräknades uppgå till 20,0 mnkr.  

 

För att invänta bygghandlingar och ekonomisk kalkyl för det 

återstående projektet, groddjurstunnel under Perstorpsvägen i 

Farsta, fattade nämnden ett kompletterande beslut, 

Genomförandebeslut del 2 av 2 som togs den 18 februari 2021. 

Projektets investeringsutgift beräknades till 8,0 mnkr. 

 

Nedanstående karta visar de sju platser där insatser planerades för 

att bevara och utveckla groddjurssamband och eksamband enligt 

tidigare inriktningsbeslut för Grönare Stockholm etapp 3. Platserna 

och deras beteckning är hämtade från det underlagsmaterial som 

togs fram inför arbetet med stadens översiktsplan. För att undvika 

sammanblandning har de ursprungliga sifferbeteckningarna 

behållits. 

 
Kartan visar platserna för de sju projekten inom Grönare 

Stockholm etapp 3. 
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Ärendets beredning 

Ärendet har beretts inom trafikkontoret. Kontoret har samverkat 

med berörda stadsdelsförvaltningar kring projektens planering, 

utformning och kommunikation. 

Resultat 

Åtgärder för att stärka ekbiotoper 

Nedanstående åtgärder har syftat till att stärka ekbiotoper. Beroende 

på de lokala förutsättningarna och behoven har ett urval av lämpliga 

insatser genomförts på respektive plats. 

• Slyröjning. 

• Gallring för att friställa ekar. 

• Avverkning av utvalda träd för att gynna utvecklingen av 

utvalda träd. 

• Fräsning av stubbar och restaurering av slåttermark vilket 

effektiviserar framtida drift. 

• Selektiv gallring av buskage och undervegetation, bevarande i 

vissa lägen. 

• Nyplantering av ek där det saknas unga träd och efterföljare för 

att utveckla rätt åldersprofil i ett ek-område. 

• Plantering av brynväxter och ängsblommor för pollinatörer och 

andra insekter. 

• Etableringsskötsel, bevattning av nyplanterade växter utförs 

inom projektet. 

• Placering av död ved i form av t.ex. faunadepåer, risbänkar, 

stockbänkar och skulpturer/installationer av ek-timmer. 

• ”Veteranisering” av utvalda träd för att skapa habitat för ek-

levande organismer. 

• Placering av mulm-holkar och andra boplatser för insekter. 

• Informativa och pedagogiska skyltar som berättar om insatserna. 

• Sittmöbler skapade av timmer avverkat på platsen. 

• Tillverkning och uppsättning av fågel- och fladdermusholkar 

från timmer avverkat på platsen. 

• Skapande av naturstigar, gläntor och utsiktsplatser i de 

restaurerade områdena. 

• Inmätning av faunadepåer samt nya skötselytor och överföring 

av GIS-koordinater till DpMap samt miljöförvaltningens 

miljödataportal. 

• Framtagande av enklare skötselplaner för de nyligen 

restaurerade områdena som kan användas av respektive 

stadsdelsförvaltning. 
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Figur 1: Bilden visar en ekbacke i Farstanäs som är igenväxt av sly 

och ungträd.  

 

 
Figur 2: Samma yta som i Figur 1 men denna bild visar resultat 

efter restaureringsarbetet. Ekarna är friställda och den gamla 

slåtterängen har restaurerats.  

 



 

Trafikkontoret 
 

Tjänsteutlåtande  

 Dnr 2017-00093  

 Sida 6 (13) 

Stadsmiljö 

 

  

 

 

 
 

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 
1 to the text that you want to appear 
here.   

  

 
Figur 3: Bilden visar Vårberg, en grönyta mellan viktiga ekbiotoper 

innan arbetet har påbörjats. 

 

 
Figur 4: Vårberg, samma yta som i bild 3, efter restaurering med 

nyplanterade ekar, brynväxter och blommor för pollinatörer samt 

skulpturer och möbler av dödved. 

Åtgärder för att stärka groddjursbiotoper 

För att stärka groddjursbiotoper har trafikkontoret genomfört 

följande insatser: 

• Anläggning av dammar. 

• Anläggning av mur med övervintringsplats som också kan 

utformas med sittgradäng/terrass för människor. 

• Inplantering av finbladig vattenvegetation i småvatten. 

• Inplantering av varierad växtlighet i strandzonen på befintliga 

småvatten. 

• Eventuell röjning/gallring av skuggande växtlighet runt 

befintliga dammar. 
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• Tillgänglighetsanpassning med klivstenar i vattnet samt brygga 

och bänkar. 

• Informationsskylt om groddjur. 

• Groddjurspassage (tunnel) under väg i närheten av småvatten 

och övervintringslokaler. 

Råcksta träsk, dammar och övervintringslokaler 

Vid Råcksta träsk i Grimsta naturreservat har två nya groddammar 

anlagts och en befintlig igenväxt damm restaurerats och utvidgats. 

Samtliga dammar har tillhörande träbryggor med sittbänkar och 

plattformar för att besökare ska kunna komma närmare vattnet. 

Dammarna är utformade med grundare delar som värma upp 

tidigare på våren på grund av solinstrålning, vilka utgör gynnsamma 

äggläggningsplatser och ger förutsättningar för stor biologisk 

aktivitet. Flera övervintringsplatser för groddjur har anlagts i 

närheten och träd och buskar som gynnar pollinatörer har planterats.  

 

 
Figur 5: Bilden visar en nyanlagd damm med träbrygga i Råcksta 

träsk. 

Groddjurstunnel under Perstorpsvägen 

Två tunnelrör har anlagts under Perstorpsvägen. Tillsammans med 

exploateringskontoret projekterades anläggningen som ett 

delprojekt av den pågående vägprojekteringen. Detta möjliggjorde 

projektet i sin helhet och bedöms också ha lett till lägre 

investeringskostnader. 

 



 

Trafikkontoret 
 

Tjänsteutlåtande  

 Dnr 2017-00093  

 Sida 8 (13) 

Stadsmiljö 

 

  

 

 

 
 

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 
1 to the text that you want to appear 
here.   

  

Anläggningen består av två tunnelrör och tillhörande fångstarmar 

som styr in smådjur, gnagare och amfibier till tunnelpassagerna 

under körbanan. 

 
Figur 6: Bilden visar ett kartutsnitt över det aktuella området för 

tunnlarna. 

 

 
Figur 7: Flygbild som visar de planerade tunnelrörens ungefärliga 

läge under Perstorpsvägen. 
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Figur 8: Bilden visar en av tunnelmynningarna under 

Perstorpsvägen, som består av prefabricerade betongelement. 

 

 
Figur 9: Bilden visar en av ingångarna till groddpassagen vid 

Perstorpsvägen, med fångstarmens placering i vägbanken som 

hindrar groddjur från att ta sig upp på körbanan och istället leder 

djuren in i tunneln. 

Måluppfyllelse 

Biologisk mångfald är en av de grundläggande förutsättningarna för 

att ekosystem ska vara livskraftiga och kunna leverera funktioner 

och nyttor som människa och samhälle behöver och använder. 

Generellt kan sägas att både ek- och groddjursmiljöer utgör goda 

livsmiljöer för ett mycket stort antal växter, djur och insekter. De är 

därför platser som bidrar till god biologisk mångfald. 

 

De projekt som beslutades i samband med nämndens 

genomförandebeslut framgår av kartbilden under rubriken 

Bakgrund ovan; fyra områden för att stärka ek-samband och tre för 

att stärka groddjurs-samband. Ett av projekten, övervintringslokal 

för groddjur vid Lillsjön i Bromma (nr 10 på kartan) kunde inte 

genomföras på grund av att ett närliggande exploateringsprojekt för 
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bostadsändamål återupptogs. Delar av projektet kommer 

förhoppningsvis kunna inrymmas i exploateringskontorets projekt 

Stora Linta Gårdsväg. 

 

Planeringen av groddammar centralt i Grimstaskogen avslutades 

p.g.a. markföroreningar, till förmån för dammar vid Råcksta träsk. 

 

Följande mål för projekten inom Grönare Stockholm etapp 3 

godkändes i genomförandebesluten: 

• Stärka och utveckla utvalda ek-samband. 

• Stärka och utveckla utvalda spridningsvägar och 

övervintringslokaler för groddjur. 

 

De genomförda projekten bedöms utveckla både befintliga områden 

och biotoper men också stärka sambanden mellan olika områden 

och biotoper. Projekten bidrar också genom sin gestaltning till att 

skapa trygga och attraktiva platser att vistas på. 

Projektets genomförande och tidsplan 

De åtgärder som planerades för att utveckla ekbiotoper och 

eksamband, och även andra åtgärder för att främja artrikedom, har 

genomförts fortlöpande i enlighet med planen från 

genomförandebeslutet till och med 2022. Framförallt gäller det 

gallring, slyröjning och stubbfräsning som är centrala inslag i 

arbetet med att skapa goda förutsättningar för ekbestånden. Dessa 

initiala investeringar, som inledningsvis behöver genomföras flera 

gånger, medför framtida rationell drift i form av gräsklippning eller 

slåtter för att hävda de öppna markerna från sly och buskvegetation. 

 

Groddjurstunnlarna under Perstorpsvägen genomfördes som ett 

delprojekt i exploateringskontorets pågående ombyggnad av 

Perstorpsvägen, vilket var en förutsättning för genomförandet. Av 

detta följde också att delprojektet anpassade sin tidplan till 

huvudprojektets tidplan. Anläggningen färdigställdes cirka 6 

månader senare än planerat vilket var ovidkommande för 

anläggningens framtida funktion. 

 

Restaurering av dammar och nyanläggning av övervintringslokal 

invid Råcksta träsk i Grimstaskogen genomfördes som 

alternativprojekt till de dammar i centrala Grimstaskogen som inte 

gick att genomföra. Av detta följde att det inte fanns någon 

fastställd tidplan enligt genomförandebeslutet. Anläggningen är 

färdigställd. 
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Planeringen för dammar och övervintringslokaler vid Lillsjön i 

Bromma avbröts efter besked om förändringar i 

exploateringskontorets planer för bostadsbebyggelse kring 

Lintavägen. Exploateringskontorets förändringar, bl.a. av stora 

ledningspaket i närområdet, innebar avsevärda risker för 

genomförandet av damm- och övervintringslokaler vilket gjorde att 

planeringen avslutades. 

 

Planeringen för dammar i central Grimstaskogen avbröts efter 

jordprovtagning som visade på markförorening av oklar härkomst 

och utbredning. Med erfarenhet av de stora risker och fördyringar 

som sanering av markföroreningar kan innebära för 

markbyggnadsprojekt valde kontoret att avbryta planeringen till 

förmån för restaurering av groddammar med tillhörande 

övervintringslokal och brygganläggning i södra delen av 

Grimstaskogen invid Råcksta träsk. 

Intressenthantering och kommunikation 

Projektet har kommunicerats via stadens hemsida Stockholm växer 

och traditionella byggskyltar på byggplatsen. Vad gäller insatser för 

groddjur har ytterligare kommunikationsinsatser inte genomförts då 

det bedömts att påverkan på närboende är liten då anläggningen är 

driftsatt. 

 

Insatser för att utveckla ekbestånd och samband kan, enligt tidigare 

erfarenheter, i vissa lägen ifrågasättas av närboende och andra 

intressenter. I dessa lägen har dialog förts med olika 

intressegrupper, t.ex. sommarstugeägare, i kombination med 

förklarande informationsskyltar på platserna. Välutbildade 

entreprenörer har också bidragit till att frågor har hanterats direkt på 

platsen i samband med arbetets genomförande. 

 

 
Figur 10: Bilden visar en informationsskylt om pågående 

naturvårdsåtgärder i ekmiljö, uppsatt vid en restaurerad glänta.  
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Ekonomi 

Kostnaderna för genomförandet av etapp 3 inom Grönare 

Stockholm fördelar sig enligt nedanstående tabell: 

 

 Beslutat 
belopp 
(mnkr) 

Utfall 
 
(mnkr) 

Avvikelse 
 
(mnkr) 

Utgifter    

Utredning och projektering 4,0 7,9 3,9 

Byggansvarigkostnader 

inkl. byggledning och risk 

6,5 3,2 -3,3 

Entreprenad 16,4 15,9 -0,5 

Index 1,1 0,0 -1,1 

Summa utgifter 

 

28,0 27,0 -1,0 

    

Netto 28,0 27,0 -1,0 

 

Kostnaderna för utredning och projektering ligger 3,9 mnkr över 

budget vilket bl.a. är en följd av förgäveskostnader för projektet 

Lillsjön och höga utredningskostnader för att hitta lämpliga platser 

för groddjursprojekt. 

 

Avvikelsen för byggansvarigkostnader och entreprenad kan 

hänföras till en välfungerande samverkan med 

exploateringskontoret kring vissa projekt vilket har medfört lägre 

kostnader än budgeterat. Kontoret har också begärt budgetjustering 

av 1,0 mnkr för att möjliggöra mindre kompletteringar efter 

slutbesiktningar och kostnader för garantiskötsel. 

Risk/Osäkerhet 

Groddjursdammar i Grimstaskogen 

Vid byggande i mark finns alltid risk att markföroreningar påträffas. 

Inom etapp 3 planerades groddjursdammar på tidigare utfylld mark 

vid ängarna i Grimstaskogen. Detta gjorde att det fanns misstankar 

om föroreningar, vilket bekräftades vid provtagning. Då projektet 

inte hade budgeterat för sanering av markföroreningar avbröts 

projektet. Ett saneringsarbete hade också kraftigt försenat 

genomförandet. 

 

Projektledningen har haft svårigheter att hitta lämpliga platser för 

groddjursdammar där både biologiska och tekniska kriterier har 



 

Trafikkontoret 
 

Tjänsteutlåtande  

 Dnr 2017-00093  

 Sida 13 (13) 

Stadsmiljö 

 

  

 

 

 
 

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 
1 to the text that you want to appear 
here.   

  

goda förutsättningar att uppfyllas. Detta leder till att platser behöver 

prövas som inte ens i ett inledningsskede anses optimala och som i 

senare läge inte visar sig genomförbara. 

 

Liknande insatser genomfördes istället vid Råcksta träsk i form av 

restaurering och utveckling av igenväxta äldre dammar med 

kringliggande anläggningar för upplysnings- rekreations- och 

utbildningssyfte. 

Groddjursdammar vid Lillsjön 

I ett tidigt skede tillfrågades exploateringskontoret om planerna på 

att anlägga groddjursdammar invid Lillsjön i Bromma. Vid den 

tiden utgjorde inte groddammarna något hinder för intilliggande 

projekt, vilket ändrades ca ett år senare. På grund av de ändrade 

exploateringsplanerna tvingades trafikkontoret lägga ner damm-

projektet. 

Groddjurstunnel under Perstorpsvägen 

I samband med genomförandebeslutet identifierades risker framför 

allt i form av att befintliga ledningspaket skulle försvåra eller 

omöjliggöra placeringar av tunnelrören. Riskerna besannades inte. 

Restaurering av ekbiotoper 

De risker som identifierades för restaurering av ekbiotoper bestod 

främst av brister i kommunikation med närboende och deras 

förståelse för åtgärderna. Riskerna besannades inte. 

Generella risker 

Generella risker i form av orimligt höga eller för få anbud har inte 

besannats. Tack vare samverkan med exploateringskontoret och 

planerad vägombyggnad blev kostnaderna för grodtunneln lägre än 

budgeterat. 

Slut 
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