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Lägesrapport 
 
Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner lägesrapport för betongrenovering av 
maskinutrymme och sandfilter på uteläktare, Eriksdalsbadet. 

Sammanfattning 
Eriksdalsbadets uteläktare byggdes 1962. På utomhusbadet finns en 
läktarbyggnad som används till vattenrening, som teknikutrymme, 
för hantering av kemikalier samt lager till utomhusbadet.  
 
Projektets syfte är att åtgärda uppkomna skador på läktarbyggnad 
samt förlänga byggnadens livslängd med minst 20 år.  
 
Projektet möjliggör att utebassängen kan nyttjas som evakuering vid 
Eriksdalsbadets (inomhusbassängerna) stora renovering, som är 
planerad att utföras mellan åren 2023-2027. 

Ärendet 

Bakgrund  
Eriksdalsbadets uteläktare byggdes 1962. På utomhusbadet finns en 
läktarbyggnad som används till vattenrening, som teknikutrymme, 
för hantering av kemikalier samt lager till utomhusbadet. 
Fastighetskontoret har kunnat konstatera att det uppstått skador på 
betongen i läktarbyggnaden samt vissa ytskiktskador. Under 2020 
gjordes utredningar av utebadets läktarbyggnad. År 2021 togs 
förfrågningsunderlag fram och renoveringar genomfördes på avlopp 
och dagvattenledningar samt delar av betongkonstruktionen. 
Fortsatt arbete krävs för fullgod teknisk livslängd. 

Tidigare beslut 
Inriktnings- och genomförandebeslut fattades av fastighetsnämnden 
i februari 2022 (Dnr FSK 2022-42). 
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Beskrivning av projektet 
Projektet avser att åtgärda betongskador på pelare och betongsarg 
på långsidan av 50 meters bassängen samt sandfilterbassängerna. 
Sandfilterbassängerna beläggs med tätskikt. Förbättring av 
tätskiktet görs runt hoppbassängen och kring dilatationsfogen på 
läktaren på grund av vatteninträngning. 
 
Upprustning av ventilationen kommer ske samt demontering av 
ventilationskanaler som inte är i bruk. Befintligt el- och styrkablage 
behöver kontrolleras på grund av kemikalieangrepp. Kontroll-
mätningar av flockningsmedel utförs så att korrekt funktion 
säkerställs i reningsverket. 
 
Generell bättringsmålning av väggar, tak, innerdörrar, fönster och 
samtliga trädetaljer kommer att ske efter utförda betongarbeten. 
Även renovering av ett flertal teknik- och personalutrymmen 
kommer att genomföras efter utförda betongreparationer, 
tillsammans med uppgradering av rummet för klorhantering samt ett 
nytt rum för hantering av syra. Båda komponenterna används för 
badvattnets reningsprocess. 

Investeringens mål och syfte 
Läktarbyggnaden har uppnått sin tekniska livslängd. Syftet är att 
förlänga byggnadens livslängd minst 20 år. Utomhusbassängen som 
är belägen intill läktarbyggnaden med dess tekniska utrymmen är 
tänkt att nyttjas som evakuering vid Eriksdalsbadets (inomhus-
bassängerna) stora renovering, som är planerad att utföras mellan 
åren 2023-2027. 

Avvikelser 
Under arbetets gång med betongrenovering har det framkommit att 
betongen under sandnivåer i sandfilterbassängerna var i mycket 
sämre skick än vad utredningar visat.  
 
För att uppnå beständighet och en livslängd på minst 20 år har mer 
betong än beräknat behövt omhändertas. Ny betong har sprutats på 
plats och ytor som ska hålla motstånd för vatten har belagts med 
tätskikt. Dessa åtgärder har genomförts och ryms inom ramen för 
beviljad budget. 
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Samarbete övriga förvaltningar 
Kontoret samarbetar med idrottsförvaltningen.  

Kommande period 
Byggnation över de nyrenoverade öppna sandfilterbassängerna 
kvarstår samt förse 50 meters bassängen med UV-ljus för 
vattenreningen och byte av avloppspump inom vattenrenings-
funktionen. 

Tidplan 
Byggstart har skett i enlighet med genomförandebeslutet i juni 
2022. Produktion pågår under hösten 2023. Planerad överlämning 
till verksamheten under kvartal 4 2023. 

Ekonomi 
Projektet bedöms rymmas inom tilldelad budget. Fullständig 
ekonomiredovisningen sker i slutredovisningen. 

Slut 
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