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1 Planens syfte och omfattning 

1.1 Syfte 
För att kunna möta tillväxten i Tyresö kommun och behovet av kommunal 
service behöver det finnas en tydlig strategi och helhetsplanering för 
verksamheternas behov av fastigheter och anläggningar. 

Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för anläggnings- och lokalförsörjning 
som framför allt avser kommunalt finansierade verksamheter inom utbildning, 
förskola, vård och omsorg samt kultur- och fritidsverksamheter och lokaler 
och anläggningar för samhällsservice. Stor vikt ligger på samplanering mellan 
kommunens olika verksamheter och förvaltningar för att öka samnyttjandet av 
lokaler och anläggningar.  

Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen är en årlig sammanställning av 
nämndernas behov av verksamhetslokaler. Planen sammanfattar kommunens 
kort- och långsiktiga lokalbehov med ett tio-årsperspektiv. Planen visar på 
möjliga lösningar för de kortsiktiga behoven samt möjliga alternativ för de 
långsiktiga behoven. Lösningsförslagen samordnas med kommunens fysiska 
planering och investeringsplan. Syftet med planen är att visa en samlad 
gemensam översikt om de framtida lokalbehoven för alla verksamheter.  

Planen bygger på den årligen uppdaterade befolkningsprognosen för 
kommunen och utgår från de underlag som godkänts av de nämnder som 
bedriver verksamheter inom kommunal service.1  

Befolkningsprognosen har störst tillförlitlighet de första två åren, följande års 
prognoser ska tolkas som en indikation för framtida planering. Mot bakgrund 
av osäkerheten revideras planen årligen. 

Processerna för att skapa nya eller anpassa befintliga lokaler är lång och 
förutsätter en strategisk och långsiktig planering. Inför nybyggnation och i vissa 
fall även vid anpassning till ändrade verksamheter krävs ofta att detaljplan 
ändras. Den processen är tydligt styrd, med en relativt lång genomförandetid.  

1.2 Omfattning 
Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen har tre tidshorisonter, pågående, 
kortsiktigt och långsiktigt.  

• Pågående visar de uppdrag, behovsutredningar, förstudier och 
genomförandeprojekt där aktivt arbete pågår och det finns resurser 
tilldelade. 

• Kortsiktiga behov visar de verksamhetsbehov där aktivt arbete inte 
ännu har startat men där behovet är identifierat och en 
behovsutredning eller en förstudie bör initieras inom det närmaste året.  

• Långsiktiga behov visar de verksamhetsbehov som kan väntas under 
planeringsperioden, och syftar till att uppmärksamma behovet av 
framförhållning samt samordning i övriga samhällsplanerande 
processer.  

 
1 Barn- och utbildningsnämnden, äldre-och omsorgsnämnden, gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, arbetsmarknad-och socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden 
samt kommunstyrelsen.  
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I tidigare planer har kommundirektören fått uppdrag att tillsammans med 
berörda förvaltningar utreda eller genomföra projekt för att tillgodose 
nämndernas prioriterade behov. En del av dessa uppdrag pågår eller är 
genomförda. En del av uppdragen är inte längre aktuella därför att 
förutsättningarna har ändrats. 

Planen sammanfattar de mest väsentliga behoven ur nämndernas 
lokalbehovsanalyser, ger förslag till vilka uppdrag från tidigare planer som kan 
avslutas samt ger förslag till vilka nya uppdrag som bör prioriteras under 2024.  

Att ett behov finns i planen betyder inte att det kommer att tillgodoses. Efter 
en fördjupad behovsutredning kan beslutet bli att behovet inte är tillräckligt 
angeläget för att tillgodoses, eller att det kan vänta. 

Planen ska även omfatta förslag till användning av befintliga lokaler och 
anläggningar som för närvarande, eller genom pågående genomförandeprojekt 
kommer att bli tomställda. Genom att uppmärksamma vilka tomställda lokaler 
som kan bli aktuella under planperioden kan dessa bli möjliga lösningar till 
något av de behov som verksamheterna har, och på så sätt bidra till ambition 
att lokalkostnadernas andel av kommunens totala kostnader inte bör öka över 
tid. 

1.3 Anläggnings- och lokalförsörjningens koppling till 
projektmodellen 

Anläggnings- och lokalförsörjningsprocessen följer den projektmodell som 
finns i Tyresö kommun. Den följer mycket nära investeringsprocessen. Dock 
kan en del av lösningarna innebära att lokaler hyrs in. Inhyrningsprocessen är 
ännu inte tydligt definierad, men bör i huvudsak följa samma beslutssteg som 
gäller för projektmodellen.  

Detta innebär att ett behov anses vara reellt när en behovsutredning (ofta 
kallad lokalutredning eller fördjupad behovsutredning) blivit godkänd i den 
eller de nämnder där behovet finns. I och med det godkännandet har nämnden 
tagit ställning till att behovet är tydligt och värt att tillgodose. Denna 
utredningsfas kallas behovsfasen. 

När behovet är godkänt initieras en förstudie som syftar till att visa hur 
behovet bäst kan tillgodoses. I förstudiefasen ska om möjligt angränsande 
behov samordnas så att lokaler och anläggningar kan samutnyttjas. Förstudien 
ska visa alternativa lösningar och deras effekter i berörda verksamheter och 
genomförbarhet med hänsyn till kvalitet, tidsplan och kostnader. Denna 
utredningsfas kallas förstudiefasen. 

Med förstudien som stöd kan beslut om genomförande fattas, och budget för 
genomförandet fastställs. Därefter initieras planering/projektering och 
genomförandefaserna. 

2 Befolkningsprognos 
Förväntningar fanns på att pandemin skulle påverka befolkningsutvecklingen i 
större utsträckning än vad den faktiskt gjorde. Något högre dödstal noterades 
och viss ökning av flyttar till kranskommuner och andra län från Stockholm 
kunde ses. Det ekonomiska läget med inflation och högre räntor till följd av 
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kriget i Ukraina skapar större osäkerhet kring befolkningsutvecklingen än på 
mycket länge. På grund av det ekonomiska läget är bostadsprognosen, och då 
också befolkningsprognosen, mycket osäker. Hushållens förmåga att efterfråga 
nyproduktion, högre byggkostnader och höga räntor är de främsta 
förklaringarna. Särskilt osäker är den efter 2027 då många byggprojekt som inte 
startat skjutits framåt i tid eller pausats. Tyresö blev ett än mer attraktivt 
alternativ för barnfamiljer under pandemin som ville bo större. Dock påverkar 
höga räntor och inflation hushållens möjlighet att faktiskt efterfråga en ny 
bostad, även om viljan finns. Bostadsförsäljningen har därför saktat in och 
påverkar hur många som har möjlighet att flytta. 2022 visade även på lägre 
födelsetal än väntat. Tidiga indikationer visar på att 2023 troligtvis blir ännu ett 
år med lägre födelsetal, vilket kan påverka barngrupperna längre fram. 

I slutet av 2022 var antalet invånare i Tyresö 49 214 personer. Detta innebar en 
tillväxt med 152 personer under året. Tillväxten var lägre än trott, när året 
summerades var befolkningen 108 personer under prognosen. Framförallt 
hamnade gruppen unga vuxna långt under prognosen, en grupp som generellt 
är svår att göra prognos på och särskilt i ett ekonomiskt osäkert läge då 
avvägande mellan studier och jobb görs. Men även bidrog det låga födelsetalet 
till underskottet av personer. Vidare fanns något färre barnfamiljer än trott i 
slutet av året, vilket troligtvis har att göra med hushållens möjlighet att 
efterfråga en ny bostad. 

Årets prognos visar på en mindre befolkning än vad föregående prognos 
gjorde. Framförallt är det framskjutna och pausade projekt som påverkar detta. 
Viktigt att beakta är att prognosen baseras på den information som fanns om 
bostadsprojekten i januari 2023. Omvärldsfaktorer såsom politiska beslut, 
tillgång på byggmaterial, konjunkturläge och trender, kan påverka det faktiska 
utfallet. De grupper som framförallt flyttar in i Tyresös nyproduktion är 
hushåll i 20-39 års ålder och småbarnsfamiljer med barn i förskoleåldern. I och 
med detta är det framförallt dessa grupper i prognosen som påverkas på kort 
sikt av ändrade byggantaganden. Antalet grundskolebarn påverkas mer längre 
fram beroende på hur byggtakten utvecklas de närmaste åren.     

Skulle bostadsprojekten ske enligt tidsplanen från januari beräknas 
befolkningen öka med ungefär 9 600 personer till 2036, ca 20 %. Största 
ökningen i antal beräknas i sådana fall bli i åldern 20-49 år tillsammans med 
barngrupperna samt de yngre äldre (60-75 år). Medan den procentuellt största 
ökningen kommer ske i de äldsta åldersgrupperna, en utveckling som är relativ 
säker då flyttbenägenheten är mycket låg bland de äldre.  
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Bild 1 Befolkningsprognos 2022-2036 

 

3 Barnrättsperspektivet  
Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen syftar till att samordna arbetet med 
att tillgodose verksamheternas behov av anläggningar och lokaler på ett så 
effektivt sätt som möjligt. Genom en god framförhållning kan behovet av 
snabba och kortsiktiga lösningar minimeras vilket skapar förutsättningar både 
för god kvalitet och lägre kostnader för anläggningar och lokaler. Det innebär 
att mer resurser kan läggas på verksamheterna än på deras lokaler, vilket gynnar 
alla kommuninnevånare och därmed också barnen.  

En prövning av barnets bästa genomförs i samband med fördjupade 
behovsutredningar samt i alla förstudier som genomförs. 
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4 Pågående uppdrag 
Här beskrivs de kända och pågående uppdrag som identifierats från tidigare anläggnings- och lokalförsörjningsplaner. Några av uppdragen 
som pågår kan ha startat genom andra uppdrag eller initiativ. En del uppdrag kan ha omformulerats eller slagits ihop, men utgör i grunden 
ändå ett svar på behov som är reella och som bör tillgodoses. 

Arbetet med de pågående uppdragen samordnas genom den strategiska lokalgruppen och kommunens lokalstrateg. 

 

Fas Nämnd Lokal/ Anläggning Beskrivning 

Förstudie  BUN 

Hanvikens 
skola/område 
Trollbäcken 

Hanviken skola har två paviljonger som behöver ersättas med en permanent lösning. En behovsanalys 
presenterades för barn- och utbildningsnämnden hösten 2022 och som ligger till grund för en plan att 
säkerställa att fler permanenta skolplatser skapas i området som helhet. En förstudiebeställning lämnades 
över till SBK hösten 2023 och förstudien är under uppstart. Förstudien har ett helhetsperspektiv och utgår 
från läget när Kumla skola är renoverad, befintliga skolors byggnadsstatus och utvecklingspotential samt 
befolkningsutveckling i området.   

Genomförande BUN 
Förskola 
Breviksvägen 5 

Ny konceptförskola med plats för 144-180  barn. Detaljplanearbetet och projektering pågår. Förskolan 
beräknas kunna stå klar till 2027. 

Genomförande BUN Förskola Bergfoten 

Ny förskola, som en typförskola med något anpassad utformning för 144-180 platser. Beslut om 
genomförande är fattat i juni 2021. Nytt inriktningsbeslut hösten 2023, att Bergfotens förskola byggs 
enligt konceptförskola med kök och matsal för enbart förskola. Förskolan väntas stå klar till januari 
2027. 

Genomförande BUN Kumla skola 

Projektet för renovering- och ombyggnadsbehov av Kumla skola pågår. Beslut om renovering fattades i 
oktober 2021. Hösten 2023 startade första etappen av renoveringen av Kumla skola och delar av 
verksamheten evakuerades till gamla Fornudden skola. Hela renoveringen av Kumla skola väntas klar 
sommaren 2025. 

Förstudie 
BUN, 
KFN 

Skolplatser i Östra 
Tyresö 

Beslut är fattat i nämnderna BUN och KFN om att söka tillgodose behovet av utökning i Strandskolans 
lokaler med en ny huskropp, samt att försöka inrymma fritidsgård eller folkbibliotek. Förstudie pågår och 
omfattar även alternativa platser för fritidsgård och folkbibliotek. Förstudien väntas vara klar under 
hösten 2023.  



Sida 
10 (22) 

 

 

 

Fas Nämnd Lokal/ Anläggning Beskrivning 

Genomförande 
BUN 
KFN 

Njupkärrs skola, 
ny idrottshall och  
7-spelsplan  

Förstudien om ny skola vid Njupkärr är klar. Beslut är fattat om genomförande av skola, idrottshall, 
bollplan och ombyggnad av förskolan Galaxens kök samt ny angöring till förskolan. Den nya skolan väntas 
stå klar hösten 2027.  

Genomförande BUN 
Paviljongskola 
Njupkärr 

Beslut är fattat att paviljongskolan för evakuering under nybyggnation av Njupkärrs placeras i närheten av 
Tyresö gymnasium. Upphandling är genomförd och tilldelningsbeslut skedde september 2023. Paviljongen 
planeras stå klar till skolstart hösten 2024. 

Förstudie 

BUN, 
KFN, 
ÄON 

Stimmets skola 
Korttidsverksamhet, 
idrottsanläggning 
och spontanidrott  

Förstudien är klar och överlämnad till beställaren. Förstudien har utrett grundskola F-9, särskola F-9, hall 
och utemiljö samt eventuellt samordning med ny och eventuell flytt av befintlig, korttidsverksamhet för 
barn och unga med behov enligt LSS. Förstudien har även utreda möjlighet att integrera idrottsanläggning 
och spontanidrott inom fastigheten. I anslutning till nya byggnader på skolfastigheten krävs justeringar i 
angöringsväg och utredning om skyfallshantering. 

Genomförande 
GVN, 
ÄON 

Tyresö Gymnasium 
köket  

Köket på Tyresö gymnasium stängdes i början av 2020 när en omfattande fuktskada upptäcktes. 
Ombyggnation pågår och köket väntas stå klart i april 2024. Beslutet omfattar också utbyggnad av köket 
med kapacitet för matleverans till hemtjänsten, Björkbacken samt dagverksamheterna och lite extra 
kapacitet för att täcka upp om något annat kök i kommunen behöver renoveras.  

Behov GVN 
Högskoleförberedan
de program 

Under år 2023 utreds möjligheten att starta två nya program; ekonomiprogrammet och 
samhällsvetenskapsprogrammet. Under hösten 2023 kommer förvaltningen att göra en lokalutredning för 
att se hur lokalbehovet för dessa program kan tillgodoses i befintliga lokaler på Tyresö gymnasium genom 
att yteffektivisera nyttjandegraden av lokalerna. 

Genomförande   KFN 

Kultur och 
naturpedagogiskt 
centrum i Alby 
friluftsområde 

För att tillgodose behovet av lokal för natur- och kulturpedagogsikt centrum utreds olika alternativ för hur 
Alby loge kan renoveras, tillbyggas och verksamhetsanpassas i enlighet med framtagen förstudies 
rekommenderade förslag. Budget för genomförande finns i investeringsplanen men behöver säkerställas 
mot slutligt lösningsförslag. 

Genomförande KFN 
Café Bonza, 
Fritidsgård 

Förstudie om ny lokal för Café Bonza är klar. Beslut om genomförande är fattat i kommunstyrelsen och 
budget för genomförande finns i investeringsplanen. Nya lokalen blir i före detta Forellskolans kök, som 
nu anpassas till fritidsgård och gemensam lobby med biografen. Projektet är pausad och tidplan ska 
samordnas med ombyggnation av Forelltorget. 

Genomförande  KFN 
Nytt ridhus Fårdala  
 

För att verksamheten ska kunna utvecklas behöver nytt ridhus anläggas. Det är en stor idrott med många 
deltagartillfällen och nuvarande ridhus kan inte ta in fler barn. Förstudie har genomförts och beslut fattats 
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Fas Nämnd Lokal/ Anläggning Beskrivning 

att gå vidare med projektering av systemhandling för projektet och därefter kan beslut om att bygga ett 
nytt ridhus fattas. 

Behov KFN 

Konstgräs 11-
spelsplan 
centrumnära läge  

Det finns ett behov av ytterligare en 11-spelsplan i centrumnära läge. Behovsanalys är genomförd och 
beställning av förstudie är överlämnad till stadsbyggnadskontoret. 

 

Förstudie KFN 
Boule Trollbäckens 
IP 

En behovsanalys har beskrivit möjligheterna med att omlokalisera boulebanorna vid Amaryllisparken till 
Trollbäckens och beslutat har fattats att det ska utredas närmare i en förstudie. Beställning av förstudie är 
överlämnad till stadsbyggnadskontoret. 

Förstudie 
KFN Spontankulturplats  

En behovsanalys har beskrivit behovet av en spontankulturplats. Kommunstyrelsen har beslutat att det 
ska utredas närmare i en förstudie. Beställning av förstudie är överlämnad till stadsbyggnadskontoret. 

Förstudie  ÄON 
Vård- och 
omsorgsboende 

Arbetet med ett nytt boende vid Bondevägen har avbrutits efter beslut i kommunstyrelsen.  Förstudie 
pågår nu för ett nytt vård- och omsorgsboende vid Strand, inklusive dagverksamhet och lokaler för HSL.   

Förstudie ÄON Dagverksamhet 

I dagsläget finns behov av att utöka med en dagverksamhet för ytterligare 20 personer. På kort sikt 
planeras en lokallösning för verksamheten i Björkbackens lokaler, men en långsiktig lösning behöver 
utredas. I samband med förstudien som pågår för ett nytt vård- och omsorgsboende vid Strand, ingår att 
se över möjligheten att inrymma dagverksamhet. 

Förstudie  ÄON 
Hemtjänstens 
lokaler Centrum 

Administrativa lokaler för insatser i ordinärt boende och hemtjänsten behöver tillkomma i centrumnära 
läge för att ersätta lokalerna på Björkbacken. Förstudien nytt vård- och omsorgsboende vid Bondevägen 
är stoppad och därmed är alternativet att utreda möjligheten att inrymma lokaler för hemtjänsten samt 
parkering för hemtjänstens fordon i samband med det inte längre aktuellt. En separat behovsanalys för 
hemtjänsten är framtagen och permanent lösningsförslag utreds. Tillfälligt kommer verksamheten flytta 
till lokaler i Björkbacken/vinkelhuset och parallellt pågår arbete för långsiktig lösning.  

Genomförande ÄON 

Dagverksamhet 
äldre dementa, 
Trollbäcken 

Lösning är identifierad och beslut finns att lägga verksamheten i Hällebo. Ny detaljplan som tillåter denna 
typ av verksamhet, är för tillfället överklagad. I anslutning till att ny detaljplan är godkänd kan planering 
för mindre verksamhetsanpassning ske. När dagverksamheten flyttar in lämnar de lokaler vid 
Regnbågsgatan. 

Förstudie ÄON Korttidsvistelse LSS 

Lokalerna för korttidsvistelse LSS är inte ändamålsenliga. Verksamheten bedömer att det finns ett stort 
och brådskande behov att se över möjligheten att anpassa nuvarande lokal. Alternativt om ett nytt 
boende för korttidsvistelse ska öppna på annan plats och komplettera nuvarande boende. Ett annat 
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Fas Nämnd Lokal/ Anläggning Beskrivning 

alternativ är att utreda om hela verksamheten ska omlokaliseras till större och mer ändamålsenlig lokal. 
En fördjupad behovsanalys är framtagen inför vidare beslut om att starta en förstudie. 

Behov  ÄON Servicebostad LSS 

De bostadsrättslägenheter kommunen har på Bollmoravägen, ca 7 stk, uppfyller inte krav på 
tillgänglighet. En plan behöver tas fram för att avyttra bostadsrätterna och ersätta dem med hyresrätter i 
geografisk närhet. 
Den bedömning som i dag görs på MÄF är att man för närvarande har tillräcklig kapacitet, och att det inte 
är nödvändigt med ett nytt serviceboende med 10 platser redan 2023/2024, som man tidigare bedömde. 
Däremot bedöms att behovet att ett nytt serviceboende med 10 platser 2026/2027 ligger kvar. Dessa 
lägenheter behöver vara geografiskt nära exempelvis en trappuppgång eller loftgång, samt ha en stor 
personallägenhet i nära anslutning. En behovsanalys är framtagen. 
 

Genomförande ASN 

Öppenvårds-
behandling 
missbruk, Måsen 

Verksamheten har flyttat till tillfälliga lokaler, Villa Granbacken, som är planerade att rivas under 2024. 
När dagverksamheten för äldre dementa lämnar Regnbågsgatan kan Måsens verksamhet ta över dessa 
lokaler. De bedöms vara helt ändamålsenliga, men någon mindre verksamhetsanpassning kan bli aktuell. 
Inför flytten ska en behovsbeskrivning tas fram för vilka anpassningar som är aktuella. Lösningsförslag 
beslutas i nämnd. 

Förstudie ASN 
Lokaler för 
öppenvården  

Behov av utökade lokaler för Resursenheten/öppna förskolan i samband med att ny socialtjänstlag träder 
i kraft. Det innebär ett utökat ansvar för kommunen vad gäller tidiga insatser. Behovsanalys är skriven, 
och ärendet finns hos strategiska lokalgruppen. Lösningsförslag ska tas fram och beslutas i nämnd. 

Förstudie 
KS, 
KFN 

Nytt kommunhus 
Kulturverksamhet, 
multisal för 
scenkonst 

Det pågår en upphandling av hyresavtal för ett nytt kommunhus, där upphandlingen genomförs i formen 
konkurrenspräglad dialog. Inför upphandlingen togs en arbetsplatsstrategi fram och en dialog 
genomfördes kring vilken grad lokalerna i anslutning till kommunhuset kan och bör inrymma 
kulturverksamhet, samt hur dessa kan samverka med kommunens behov av kontorslokaler.  

Genomförande  KS 
Avfallsterminal/sops
ugsanläggning NTC 

Avfallsterminalen i Norra Tyresö centrum integreras med ishallen. Som ett led för att bidra till 
kommunens långsiktiga arbete kring hållbara insamlingssystem, ska avfallet från stadsdelen Norra Tyresö 
centrum (dit nybyggda men även några befintliga fastigheter) anslutas till sopsugen. 

Genomförande  KS 
Parkeringsgarage 
NTC 

Parkeringsgarage uppförs i anslutning till simhall och Tyresövallen byggs under ishallen och 
avfallsterminalen. Detta för att ersätta de parkeringsplatser som försvunnit i samband med att mark tagits 
i anspråk för Norra Tyresö centrum och fylla behovet av parkering för besökande till Tyresövallen och 
simhallen. 
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Fas Nämnd Lokal/ Anläggning Beskrivning 

Genomförande  KS 
Utveckling av 
kretsloppscentral 

Mot bakgrund av en ökad befolkning i Tyresö nya krav på avfallshanteringen finns behov av att utveckla 
och modernisera kretsloppscentralen. Kretsloppscentralen byggs om på befintlig placering i Petterboda 
för att tillgodose de utvecklingsbehov som finns: bättre trafikflöde, större fokus på återbruk, bättre 
förutsättningar för återvinning och en mer inspirerande och välkomnande anläggning. 

 

5 Kortsiktiga behov 
Behoven inom detta avsnitt är angelägna och prioriterade. En del av dessa har funnits som uppdrag i tidigare planer. En del kan ha slagits 
ihop och omformulerats då flera versioner av liknande behov har funnits. Alla dessa bör utredas, där behoven konkretiseras. Beslut om 
behovens omfattning och att de är värda att tillgodoses tas i respektive nämnd och därefter kan beslut om förstudier fattas, i enlighet med 
riktlinjerna för anläggning- och lokalförsörjning.  

Arbetet med de kortsiktiga behoven samordnas genom den strategiska lokalgruppen och kommunens lokalstrateg. 

De kortsiktiga behoven har en tidshorizont som sträcker sig fram till ungefär 2025. De kortsiktiga behoven är många men resurserna är inte 
tillräckliga för att påbörja samtliga uppdrag under 2024. Utöver pågående projekt föreslås fetstilta uppdrag om möjligt prioriteras under 
2024. 

De behov som inte föreslås prioriteras hindrar inte respektive förvaltning att påbörja arbetet med fördjupade behovsbeskrivningar. Vissa 
behov kan påbörjas och genomföras då de är mindre tids-och resurskrävande, även om de inte anges som prioriterat uppdrag nedan.  

Fas Nämnd Lokal/ Anläggning Beskrivning 

Behov BUN Fårdala skola 
Det finns en tillfällig paviljonglösning på Fårdala skola. Skolan har stora renoveringsbehov och en 
behovsanalys behöver göras för en långsiktig permanent lösning.  

Behov 
BUN, 
KFN 

Bergfotens skola 
(tomställda ytor) 
 

Behovet avser nyttjandet av de lokalytor som blir friställda när Bergfotens förskola avvecklas från 
Bergfotens skola. Frågeställningen är hur den friställda ytan nyttjas bäst. Förstudien berör även KFN då 
fritidsgård med korttidstillsyn LSS drivs i anslutning till friställda lokalytor. 
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Fas Nämnd Lokal/ Anläggning Beskrivning 

Behov GVN 
Tyresö gymnasium 
Vuxenutbildning  

För att möta det förändrade behovet av utbildningar till följd av väntad elevökning inom vuxenutbildning, 
kan lokalanpassning bli aktuellt. Behoven som finns på yrkesutbildningar gör att lokalerna behöver 
anpassas för mindre grupper som möjliggör inslag av praktisk undervisning. Under hösten 2023 kommer 
en utredning påbörjas som beskriver hur befintliga lokaler behöver anpassas utifrån 
kommandeförändringar i program- och kursutbud men också med hänsyn tagen till det nationella 
uppdraget med planering och dimensionering av yrkesutbildningar vilket innebär att samverkan runt 
yrkesutbildningar måste göras tillsammans med minst ytterligare två kommuner. 

Behov KFN 
Aktivitetsområde 
Wättinge  

Att utifrån Wättinge kvalitetsprogram utreda vilka spontana idrottsaktiviteter som kan prioriteras. 
(Exempelvis aktivitetsområde och som kan tillgodoses även innan/under tiden Wättingebacken 
utvecklas). Spontanområde i Wättingestråket som inspirerar till olika sorters möten både idrottsliga och 
kulturella. En fördjupad behovsutredning ska göras i samverkan mellan kultur- och fritidsförvaltningen 
och samhällsbyggnadskontoret, där olika tänkbara aktivitetsbehov ställs mot varandra och 
genomförbarhet för de olika alternativen beskrivs och värderas. Därefter kan beslut om förstudie i syfte 
att genomföra planen fattas. 

Behov  KFN 
Spontanyta i Östra 
Tyresö  

Området saknar möjligheter till spontanidrott. Det finns en detaljplan och utpekad yta vid Breviks skola. 
(För ytterligare information, se behovsanalys idrottsanläggning).  

Behov KFN 
Servicebyggnad vid 
Strandbadet  

Behovet har utretts och 2020 fattades beslut om att inte genomföra servicebyggnad med café. Behovet av 
en renodlad servicebyggnad vid havsbadet måste konkretiseras och värderas inför ett beslut om att starta 
en förstudie. 

Behov ÄON 

Arbetscentral för 
hemtjänsten i 
Trollbäcken 

Behovet av lokal för arbetscentral för hemtjänsten i Trollbäcken behöver konkretiseras och värderas inför 
beslut om förstudie. 

Behov ÄON 

Behovsbeskrivning 
och 
funktionsprogram 
för vård- och 
omsorgsboende 

Under den långa planeringsperioden och den befolkningsutveckling som prognosticeras för kommunen 
finns det behov av fler platser i vård- och omsorgsboenden i kommunen. Behovet bör konkretiseras 
genom ett mer genomarbetat funktionsprogram där boendekvalitet, verksamhetens effektivitet samt 
byggnadstekniska, miljömässiga och cirkulära aspekter vägs ihop. I samband med funktionsprogrammet 
bör också driftformer av såväl fastighet som verksamhet belysas. Parallellt med det arbetet ska lämpliga 
platser för boenden identifieras och planberedskap skapas för att få en så effektiv process som möjligt. 
Planarbetet för minst en lämplig placering ska initieras omgående. 
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Fas Nämnd Lokal/ Anläggning Beskrivning 

Behov ÄON 

Funktionsprogram 
för gruppbostäder 
och servicebostäder 
i kommunal regi 

Med den befolkningsutveckling som Tyresö har på lång sikt växer behovet av platser i olika grupp- och 
servicebostäder. Behoven bör konkretiseras genom ett mer genomarbetat funktionsprogram där 
boendekvalitet, verksamhetens effektivitet samt byggnadstekniska, miljömässiga och cirkulära aspekter 
vägs ihop. I samband med funktionsprogrammet bör också driftformer av såväl fastighet som verksamhet 
belysas. Parallellt med det arbetet bör lämpliga platser för boenden identifieras och planberedskap skapas 
för att få en så effektiv process som möjligt. 

Behov 
ÄON, 
ASN 

Funktionsprogram 
för boendeformer 
för personer med 
sammansatta behov  

Myndigheterna inom både äldre- och omsorgsförvaltningen och arbetsmarknad- och socialförvaltningen 
ser behov av varaktiga boendeformer. Målgrupp är personer med komplex problematik eller andra 
sammansatta stödbehov, där ett stadigvarande eller tillfälligt boende är en möjliggörare för att klara sin 
livssituation. Boendeformerna bör ha närhet till stöd från personal och eventuell tillgång till 
gemensamhetsutrymmen.  
Behovet behöver konkretiseras och värderas inför beslut om förstudier. Arbetet kan utformas som ett 
funktionsprogram och bör även omfatta vilka effekter olika drifts- och ägandeformer får för kommunen.  

Behov ÄON Gruppbostad LSS 

Utifrån den faktiska tillströmningen av boende till gruppbostäder bedömer förvaltningen att det finns 
behov av en till två nya platser per år fram till 2030. I och med öppnandet av Villa Bansjön möter 
förvaltningen det befintliga behovet. Bedömningen idag är att ett nytt gruppboende med minst sex 
platser behöver stå klart 2026/2027.  

Behov ÄON 
Försöks- och 
träningslägenheter 

Förvaltningen planerar att utveckla en boendetrappa för ungdomar samt personer som bedöms vara i 
behov av stöd kring sitt boende under en kortare period för att komma in på bostadsmarknaden. För att 
möjliggöra detta behöver förvaltningen tillgång till fler försöks- och träningslägenheter. 

Behov ÄON Korttidstillsyn LSS 

Det finns ett omgående stort behov av att anpassa och utöka lokalerna för förvaltningens korttidstillsyn. 
Lokalerna i Bergfotens skola är inte ändamålsenliga när det gäller tillgänglighet och utrymme för barn som 
har omfattande behov. Det behöver ses över fler anpassade lokaler för att bedriva korttidstillsyn för den 
målgruppen. De två pausade förstudierna, tomställda ytor på Bergfoten samt Stimmet skola berör 
korttidstillsynen.  

Behov ÄON 
Daglig verksamhet 
LSS 

Befintliga lokaler behöver utökas då behovet ökar kontinuerligt, och anpassas med möjlighet att dela upp 
utrymmen för personer med särskilt omfattande behov. 

Behov ÄON 

Träffpunkt för 
personer med 
funktions-
nedsättning 

Det finns behov av utökade lokaler då efterfrågan är stor. Ett möjligt alternativ är att samnyttja 
träffpunktslokal för äldre i Trollbäcken. 
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Fas Nämnd Lokal/ Anläggning Beskrivning 

Behov ASN 
Lägenheter 
 

Förvaltningen behöver fortlöpande lägenheter för olika brukargrupper:  
 

• Stora lägenheter för kvotflyktingar som genomgångsbostäder  
• Mindre träningslägenheter med låg hyra  
• Satellitlägenheter om 1-2 rum och kök för mellanboende med personalstöd  
• Insats/utredningslägenheter 2-3 rum för boendekedja för våldsprevention, för vuxna med 

komplexa och långvariga stödbehov samt för familjer med utredningsbehov.  
 
Lägenheterna behövs fortlöpande inom verksamheten, och det finns ett väl upparbetat samarbete med 
fastighetsvärdar i kommunen, framförallt Tyresöbostäder där lägenheter görs tillgängliga för 
förvaltningen. För närvarande får förvaltningen tillgång till de lägenheter som behövs, men bedömningen 
är att behovet kan öka under 2024 på grund av mer insatser i den egna kommunen istället för externa köp 

Behov ASN 
Stödboende, 
kollektiv 

Behov finns av utökat antal platser på Hästskon, alternativt ytterligare ett boende för personer med 
socialpsykiatrisk inriktning. Boendeformen innebär personalnärvaro dygnet runt, det behöver också finnas 
utrymme för gemensamma aktiviteter. Närhet till allmänna kommunikationer. Omfattning: 5-10 platser 
varav behov finns av 1-2 fristående små hus (av typ Attefall) med ljudisolering för personer som är 
högljudda. 

Behov ASN 
Stödboende, 
kollektiv  

Behov finns av ett mindre stödboende enbart för kvinnor med missbruksproblematik. Omfattning: 4-5 
platser. 

Behov ASN Träfflokal  
Träfflokal för personer som står utanför arbete och studier, i centrumnära läge. Skulle kunna användas av 
kommunen på dagtid och av föreningar på kvällar. 

Behov ASN 
Ungdoms-
mottagning  

Det finns behov av mer ändamålsenliga lokaler för ungdomsmottagningen. Framförallt är centrumnära 
läge och placering i fastigheten viktigt att beakta. Lokalerna är i dagsläget belägna på bottenvåningen 
vilket inte är optimalt. Behovet behöver konkretiseras för att finnas med i samband med andra 
utredningar där lokaler anpassas eller tomställs som kan passa för behovet. 

Behov KS Kulturfastigheter 

Fördjupade behovsutredningar med konkreta alternativ som belyser värdet av respektive fastighet och 
dess möjligheter, behöver genomföras. Dessa genomförs först för de fastigheter som idag är tomställda. 
Därefter sker det för de fastigheter som idag har en hyresgäst som en förberedelse om befintlig hyresgäst 
vill avveckla sin förhyrning. I samband med detta bör det klargöras vilken nämnd som ansvarar för 
kulturfastigheterna.  
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Fas Nämnd Lokal/ Anläggning Beskrivning 

Behov KS Kommunarkiv för 
slutförvar Kommunen har i dag sitt arkiv för slutförvar i anslutning till kommunhuset i Tyresö centrum. Det 

nuvarande arkivet håller på att bli fullt, vilket göra att man inom 1-2 år inte kommer kunna ta emot 
ytterligare material.  Dessutom håller arkivet inte en standard som är acceptabel för ett slutarkiv. 

Kommunen håller på att implementera ett nytt e-arkiv som beräknas vara klart oktober/november 2023. 
Under kommande år kommer detta succesivt kopplas ihop med kommunens övriga system så att e-
arkivering kan ske, vilket på sikt innebära en minskning av kommunens behov av ytterligare 
arkivplats.  För kommunens slutarkiv gäller att det kommer att ta 5-10 år efter att e-arkiv är infört för en 
nämnd innan flödet av handlingar från förvaltningarna till slutarkivet kommer att minska.  De handlingar 
som redan i dag finns på papper kommer behöva slutarkiveras i fysiska lokaler.  Det behöver även tas höjd 
för att kunna ta emot leveranser ifrån enskilda arkiv (föreningar mm). 
Föra att säkra att kommunen kan ta höjd för fortsatt ökande arkivvolymer behöver en fördjupad 
behovsanalys göras. arkivvolymer. 

 

6 Långsiktiga behov 
Behoven inom detta avsnitt bygger på den långsiktiga befolkningsutvecklingen. En del är konkreta men osäkra i när de blir aktuella. Andra är 
mer kvalitativa och ännu i idéstadiet. Dessa behov behöver konkretiseras i behovsanalyser innan beslut om förstudie. 

Dock kan även dessa bli aktuella att beakta i samband med någon av de mer konkreta utredningar som startar på kort sikt, om de kan lösas i 
samband med att någon annan lokal etableras, eller då en befintlig lokal tomställs. 

Dessa behov ska också ingå som underlag i de översyner som görs av översiktsplanen för Tyresö kommun. 

De långsiktiga behoven har en tidshorizont som sträcker sig fram till 2036. I mån av tid föreslås fetstilta uppdrag påbörjas under 2024. 
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Fas Nämnd Lokal/ Anläggning Beskrivning 

Behov BUN 
Förskolor i 
Centrumområdet 

Fler förskoleplatser behöver skapas för att klara det ökade elevantalet under planperioden. Behovet 
finnas av en övergripande kartläggning av förskolor i Centrumområdet, som synliggöra möjligheter och 
hinder i alternativa åtgärder för att säkra platsbehovet på sikt.  
Kartläggningen tar hänsyn till redan initierade planförberedelser, planerade nya privata förskolor, 
befintliga förskolors byggnadsstatus och utvecklingspotential, samt befolkningsutveckling kopplad till 
nybyggnationerna i centrumområdet. 

Behov BUN 

Förskolor i 
Trollbäcken-
området  

I Trollbäcken prognostiseras en överkapacitet i början av planperioden enligt befolkningsprognosen. En 
plan behöver tas fram för att skapa fler förskoleplatser i området till omkring år 2033, då en 
underkapacitet väntas uppstå. En ny övergripande utredning bör initieras för förskolor i Trollbäcken. 
Befintliga förskolors byggnadsstatus och utvecklingspotential, planerade nya privata förskolor samt 
befolkningsutveckling kopplad till nybyggnationerna i Trollbäckens centrumstråk är grunden för 
utredningen. 

Behov BUN 
Grundskolor 
centrum  

Fler grundskoleplatser behöver skapas för att klara det ökade elevantalet under planperioden. Behovet 
finnas av en övergripande kartläggning av grundskolor i Centrumområdet, som synliggöra möjligheter och 
hinder i alternativa åtgärder för att säkra platsbehovet på sikt. Kartläggningen tar hänsyn till redan 
initierade planförberedelser, planerade nya privata skolor, befintliga skolors byggnadsstatus och 
utvecklingspotential, samt befolkningsutveckling kopplad till nybyggnationerna i centrumområdet.  

Behov GVN 
Café gymnasie- och 
vuxenutbildningen 

Idag finns ett elevcafé i gymnasiets lokaler. Det är inte anpassat för vuxenutbildningens behov. I samband 
med att andra översyner görs i gymnasiet bör även vuxenutbildningens behov beaktas. 

Behov KFN 
Konstgräs för 11-
spel  

Det finns redan idag ett behov av att utöka antalet 11-spelsplaner vilket delvis kan tillgodoses genom den 
planerade 11-spelsplanen i centrumnära läge.  
Utöver det innebär den förväntade befolkningsutvecklingen att det finns ett behov av att utöka med 
ytterligare en 11-spelsplan fram till 2036. Från förvaltningens perspektiv vore det lämpligt att anlägga den 
11-spelsplanen i anslutning till Trollbäckens idrottsplats. Förvaltningen har tagit fram en behovsanalys för 
idrottsanläggningar där behoven konkretiseras. 

Behov KFN Konstgräs för 7-spel  

Det finns ett behov av ytterligare en 7-spelsplan fram till 2030 som kan tillgodoses genom den planerade 
7-spelsplanen vid Njupkärrsskola. Förvaltningen ser utöver det behov av ytterligare en 7-spelsplan från 
och med 2036 för att öka möjligheter till spontanidrott. 
7-spelsplaner bör placeras vid skolor eller idrottsplatser. (behovsanalys idrottsanläggning) 

Behov KFN Scen   
Scen med anpassade krav för kulturarrangemang för allmänheten och för kulturskolan och vissa behov 
från föreningslivet. (För ytterligare information, se behovsanalysen för kulturlokaler). Behovet kan 
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Fas Nämnd Lokal/ Anläggning Beskrivning 

eventuellt delvis tillgodoses om det byggs en scen i det planerade nya kommunhuset samt om en 
spontankulturplats uppförs 

Behov KFN 

Bibliotek och 
fritidsgård i 
Trollbäcken  

En permanent lösning för folkbibliotek och fritidsgård behövs i Trollbäcken. I samband med nybyggnation 
vid Trollbäckens centrumstråk bör dessa behov ingå i planeringen. Behovsbeskrivningar för både 
fritidsgård och folkbibliotek finns antagna av KFN. Behovet bör konkretiseras och värderas inför beslut om 
att starta en förstudie 

Behov KFN 

Mötesplats/ 
Bibliotek Tyresö 
Centrum  

Ny lösning för biblioteket i centrumnära läge. En möjlighet är att samlokalisera verksamheter till 
exempelvis kommunhus, servicecenter, fritidsgård och/eller lokaler för större kulturella evenemang. Inom 
ramen för pågående kommunhusprojekt utreds om bibliotek kan inrymmas i det kommande 
kommunhuset. (För ytterligare information, se behovsanalys kulturlokaler). 

Behov KFN Idrottshall  

Det finns ett behov av ytterligare en fullstor idrottshall fram till 2030 som kan tillgodoses genom den 
planerade hallen vid Njupkärrsskola. Förvaltningen ser utöver det behov av ytterligare en idrottshall fram 
till 2036 för att öka möjligheter till spontanidrott. Behovet kan tillgodoses om det byggs en idrottshall vid 
Stimmets skola. I samband med översyn av skolor bör alltid behovet av idrottshall ingå i 
behovsutredningar och förstudier. (För ytterligare information, se behovsanalys idrottsanläggningar). 

Behov KFN 
Ny ridanläggning, 
fler stallplatser  

När befolkningen ökar kommer trycket öka på nuvarande ridanläggning, där möjligheten att expandera 
anläggningen ytterligare på längre sikt är begränsad. En fördjupad behovsbeskrivning krävs där också 
förutsättningar för att ytterligare en ridskola ska kunna etableras ingår. Driftsformer för den nya 
verksamheten måste utredas och värdet för kommunen måste anges i förhållande till andra 
idrottsaktiviteter sett till alla aspekter som målgrupp, demografi, bidragsfördelning etc. Vid eventuell 
nybyggnation finns möjligheter till regional samverkan.(se behovsanalys idrottsanläggningar). 

Behov KFN 

Mötesplats/aktivitet
sområde 
Trollbäckens IP 

I takt med att befolkningen ökar, ökar behovet av idrottsanläggningar i olika former. Förvaltningen ser att 
framtida behov kan samordnas vid Trollbäckens IP. Det finns fördelar med att placera framtida 
idrottsanläggningar i anslutning till befintliga anläggningar.  

Behov KFN 
Utökning av 
kulturskolan  

I takt med befolkningsutvecklingen av barn och unga, behöver också kulturskolans kapacitet följa 
utvecklingen. En fördjupad behovsutredning som tar hänsyn till möjligheterna att samverka i andra 
verksamhetslokaler bör göras på sikt. I utredningen bör behovet av nya kulturinriktningar belysas så att 
ändamålsenliga lokaler anpassade för morgondagens unga etableras.  

Behov KFN Danssal  

Det finns behov av ytterligare danssalar i kommunen. (För ytterligare information, se behovsanalysen för 
idrottsanläggningar och kulturlokaler). Behovet förväntas kvarstå även om det skulle byggas en danssal i 
idrottshallen vid Njupskärrs skola. 
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Fas Nämnd Lokal/ Anläggning Beskrivning 

Behov KFN Friluftsanläggningar  
Motionsspår, vandringsleder m.m. behöver utvecklas och analyseras ytterligare. Under 2023 kommer det 
genomföras en övergripande behovsanalys för att få en samlad bild över behoven. 

Behov KFN Skytte  

Skyttet har speciella behov och befintlig lokal har stora tillgänglighetsbrister. Paraskyttet är på 
frammarsch i Sverige och det finns ett intresse bland ungdomar. Nuvarande lokalerna behöver anpassas 
så de fungerar för personer med fysiska funktionsnedsättningar. (För ytterligare information, se 
behovsanalys idrottsanläggningar). Behovet av tillgänglighetsanpassade skyttelokaler kan tillgodoses om 
lokaler för skytte byggs i den planerade idrottshallen i Njupkärrs skola. 

Förstudie KFN 

Multihall – friidrott 
bl.a., samutnyttjas 
med fler 
verksamheter  

En förstudie har genomförts och undersökt förutsättningarna för att bygga en multihall, och kommit fram 
till några tänkbara placeringar, och beskrivit vilka kopplingar som finns till andra 
samhällsbyggnadsutredningar. Utredningen presenterades i KFN i maj 2022. Därefter är arbetet pausat i 
avvaktan på politisk inriktning. 

Behov ÄON Träffpunkt för äldre På längre sikt säkerställa behovet av träffpunkter i takt med befolkningsutvecklingen. 

Behov ÄON Dagverksamhet Ytterligare en till två dagverksamheter kommer att behövas på längre sikt. 

Behov ÄON Gruppbostad LSS 

Efter 2030 är bedömningen att en ny gruppbostad behöver tillkomma varje tre till fem år, för att täcka 
framtida behov. Kommunen bör ha lämpliga tomter i beredskap och bör ta fram detaljplaner för dessa när 
framtida lokalbehovsanalyser visar att behovet är aktuellt. Alternativt kan gruppbostäder inplaneras i 
kommande bostadsprojekt med flerfamiljshus. 
Äldre- och omsorgsnämnden har beslutat enligt förvaltningens förslag att privat byggande och ägande av 
fastigheten upphandlas samt att verksamhetsdriften upphandlas för privat drift. 

Behov ÄON Servicebostad LSS På sikt planeras flera lägenheter in i nybyggda flerfamiljshus. 

Behov ÄON 
Vård- och 
omsorgsboende Ytterligare ett vård- och omsorgsboende kommer att behövas på längre sikt. 

Behov 
ÄON 
ASN 

Stödboende/Vård- 
och omsorgsboende 
 

Samverkansbehov med äldre-och omsorgsförvaltningen. Målgrupp äldre personer och yngre med 
demenssjukdom som dessutom har missbruksproblematik och/eller stadigvarande, långvarig psykiatrisk 
problematik. Boendeformen innebär personalnärvaro dygnet runt, det behöver också finnas utrymme för 
gemensamma aktiviteter, samt tillgång till sjuksköterska. Bör vara avskilt beläget från centrum och 
allmänna kommunikationer, gärna med tillgång till trädgård med möjlighet att odla. Omfattning: 10-15 
platser 
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Fas Nämnd Lokal/ Anläggning Beskrivning 

Behov ASN 
Träffpunkt 
sammansatta behov  

Träfflokaler och andra former av öppna insatser för personer med varaktiga sammansatta behov behöver 
anordnas i olika kommundelar. Behovet måste förtydligas och värderas. Utvärdering av ny lokal i Hästskon 
ska ske innan nästa behov kan bli tydligt. 

Behov ASN 
Träningslägenheter, 
kollektiv  

Lägenheter för personer med missbruksproblematik med behov av tillsyn av personal. Bör inte vara 
beläget för centrumnära men med goda kommunikationer. Dessa lägenheter ersätter Björkvägen då 
bygglovet upphör om cirka 6-8 år. Omfattning: 10 lägenheter samt gemensamhetslokal. 

Behov 
KS 
ÄON Beredskapslager 

Ett av kommunens uppdrag i samband med pågående uppbyggnad av civilt försvar är att säkerställa 
förmågan att upprätthålla samhällsviktiga funktioner under höjd beredskap och krig. Kommunen behöver 
därav etablera s.k. beredskapslager i reservkraftförsörjda utrymmen för olika ändamål för att kunna 
säkerställa visst materiel och varor. I äldre- och omsorgsnämndens anläggnings- och lokalbehovsanalys, 
antagen den 29 augusti § 70 i äldre- och omsorgsnämnden anges att under pandemin etablerades ett 
beredskapslager för vård- och omsorgsmateriel. Kommunens samlade behov av beredskapslager behöver 
samordnas och en mer långsiktigt lösning tas fram.  
 

7 Tidigare uppdrag som kan avslutas 
Från tidigare anläggnings- och lokalförsörjningsplaner finns några uppdrag som inte längre är aktuella. Dessa bör nu avslutas. 

I vissa fall ingår behovet som en del i en ny större utredning. 

Fas Nämnd Lokal/ Anläggning Beskrivning 

Avslutat 
BUN, 
ASN 

Lärstudio med 
behandling 

Behovsanalys för lärstudio med behandling utökad till årskurs 1-9 är genomförd och godkänd i barn och 
utbildningsnämnden. Tidigare lokaler i Sofieberg bedöms inte fungera bra för denna verksamhetsform. 
Lärstudion flyttade under en period till tillfälliga paviljonger vid Fornuddens gamla skola. Beslut har tagits 
om att Lärstudion hösten 2023 flyttar permanent till Tyresö förskolas tidigare lokaler. 

Avslutat BUN  Tyresö förskola 

Tyresö förskola lämnade sina lokaler till hösten 2023. Lokalerna nyttjas från och med hösten 2023 till 
lärstudio med behandling. Se rad ovan.  
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Fas Nämnd Lokal/ Anläggning Beskrivning 

Borttaget KS 
 

Utbyggnad av 
lokaler på 
Radiovägen 

I dag görs bedömningen att en vidare utbyggnad av Radiovägen inte är aktuell. 

Avslutat KS 
Kontorsplatser på 
kort sikt 

Till dess ett nytt kommunhus finns på plats har behovet av kontorsplatser på kort sikt setts över.   

Analysen har lett till att en omställningsprocess har inletts i kommunhuset med en övergång till 
flexbaserat arbetsplats.  Omställningen ska vara klar innan årsskiftet 2023/2024.   

Avslutat ASN  
Försökslägenheter/ 
förtur 

För att uppfylla nationell överenskommelse ”Kompotten” med andra kommuner om boende för kvinnor 
med behov av skydd. Omfattning: 2-3 lägenheter per år. Behovet är löst genom en boendekedja för 
våldsprevention 

Avslutat ASN 
Kontorslokaler för 
myndighetsutövning 

Det finns stort behov av utökade kontorslokaler för myndighetsutövning. Lokalerna behöver vara 
anpassade med hänsyn till arbetsmiljö och sekretess, med placering i kommunhus. Behovet samordnas 
och ingår i omställningen till flexbaserad arbetsplats i kommunhuset.  

Avslutat ÄON 
Kontorslokaler 
myndighet  

Ett ökande antal ärenden och ansökningar om hjälp i hemmet innebär att det finns behov av utökade 
kontorslokaler då myndigheten behöver rekrytera flera medarbetare. Antalet rum är redan idag för få i 
förhållande till antal medarbetare. Behovet samordnas och ingår i omställningen till flexbaserad 
arbetsplats i kommunhuset. 

Avslutat ÄON Servicebostäder LSS  Bostadsenheten för servicelägenheter på Granängsringen har fått en större personallägenhet. 
Avslutat ÄON Gruppboende, 

Bansjövägen 
Gruppboendet öppnade i april 2023 och de första brukarna flyttade in i maj 2023. Uppdraget är 
genomfört.  
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