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STARTBESLUT 

 

Datum 2024-03-21 

 

Projektnamn:  
Hinderstorpsparken, Rinkeby: Grönare Stockholm etapp 5  

 

Projektnummer:  
(enligt Agresso, 
huvudprojekt nr anges först) 
 

      

 

  

Projektledare:  
 
PoS 
 

Projektägare:   
 

Karin Tufvesson 
Hjelmfeldt  
 

Anläggningens livslängd: 
(Ange antal år. Ska 
stämmas av med 
investeringscontroller)  
  

      

Stadsdelsnämnd(er): (Den stadsdelsnämnd som projektet berör (projektets genomförandeplats). Om fler än en 

stadedelsnämnd berörs, ska alternativet ”flera stadsdelsnämnder” väljas. Ska stämmas av med investeringscontroller)             

Järva 

Projektgrupp: (Val av projektgrupp ska stämmas av med investeringscontroller)        

Grönstruktur 

 

Beslutsfattare                                                     Budget t.o.m. inriktningsbeslut 
(projektägare)                                                      (budget för nästa fas) 
 
 
Namnteckning:                                                   Belopp  
 
                                                                               1,5 mkr 
 
Namnförtydligande:                                          Datum (2024-03-21) 
 
                                                                               
 

För projektet som helhet  
(alla faser) 

 
Projektram 
 
25 mkr 
 
Projektets livslängd 
(startår - slutår) 
 
2024-2028 
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Projektdirektiv inför projektstart  

Projektbeskrivning   

Projektet är ett av tre som valts ut till Grönare Stockholm etapp 5. Stadsdelsförvaltningarna och 
trafikkontoret har tillsammans lämnat in 21 st. förslag till ny etapp. Urvalet har gjorts av en 
bedömningsgrupp med tekniska specialister samt av den strategiska samordningsgruppen för grönare 
Stockholm (SSGS). Underlag för utvärdering är bland annat multikriterieanalys för risker av skyfall, värmeöar 
och biologisk mångfald. Även kriteriet social hållbarhet har vägts in.  

Hindertorpsparken är en  stor och uppskattad park. Här finns även parkleken Hinken. Platsen för 
Hinderstorpsparken var ursprungligen jordbruksmark och bevarades som grönyta när anläggningen av 
Rinkeby påbörjades 1968.  

Hindertorpsparken angränsar till Järvafältets södra delar. Parken ligger i en dalgång och omges av 
bostadsbebyggelse och en skogsbeklädd sluttning i öster. Platsen har lek- och aktivitetsytor för flera 
åldersgrupper. Ytorna är dock i stort behov av upprustning och renovering.  

I anslutning till parken finns flera skolor och förskolor som använder parken och parkleken flitigt. Med den 
pågående exploateringen i angränsning till Rinkeby beräknas besökstrycket öka.  

I dagsläget utgörs leken i parken av en begränsad yta, som till största del är hårdgjord. Majoriteten av 
parkens resterande innehåll utgörs av oprogrammerade gräsytor som med fördel skulle kunna planeras om 
för att möta kommande klimatförändringar och samtidigt stärka platsens sociala och biologiska värden. En 
upprustning av parken med fokus på en ökning av vegetativa ytor skulle stärka parkens gröna samband med 
Järvafältet och ge bättre förutsättningar för parken att fungera som en grön kil in i Rinkeby.  

Projektförslaget möter även flera av stadens utvecklingsmål och visioner. Översiktsplanen siktar på att 
förstärka de gröna sambanden i Järvakilen med kringliggande områden, samt skapa fler entréer till 
Kulturreservatet.  

”Det är även angeläget med bättre kopplingar till och över Järvafältet med gång- och cykelvägar och gröna 
promenader. På Järvafältet är det viktigt att både utveckla befintliga och nya målpunkter”  

”Tillgängligheten till Järvafältet kan förbättras med tydligare möte mellan bebyggelse och naturlandskap i 
vissa lägen, samt fler entréer till kulturreservatet.”  

I samtal med medborgare, parklekspersonal och medborgarvärdar som arbetar i stadsdelsområdet har det 
framkommit att Hinderstorpsparken upplevs som otrygg.  

 

Projektets mål och syfte  

I urbana miljöer ökar kraven på smart planeringen av nya och befintliga parkytor. Dessa bör vara 

mångfunktionella och rikta sig till flera målgrupper och erbjuda ett brett spektrum av värden och fuktioner.  

Projektförslaget avser att addera funktioner på platsen och utveckla de befintliga. Det ska bli en 

multifunktionell park som stärker social och ekonomisk hållbarhet, biologisk mångfald, ekologiska samband 

och motståndskraft gällande klimatförändringar såsom ökade värme- och skyfallsproblem.  

Gröna samband och biologisk mångfald  

Projektförslaget avser att öka tillgängligheten och orienterbarheten mellan Rinkeby och Igelbäckens 
kulturreservat. Genom att tydliggöra siktlinjer och passage till Järvafältet, utveckla parkens vegetationsytor 
och öka skyltningen i parken kan allmänheten enklare nå Järvafältet och kulturreservatet. Förslaget syftar 
även till att öka och variera parkens vegetation för att få ett bredare spektrum av kvaliteter såsom blomning, 
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bärsättning etc. Det ger nytta för insekter och fågelliv samtidigt som parkens samband med Järvafältet blir 
tydligare.  

Skyfallsproblematik  

Hinderstorpsparken är belägen i en naturlig sänka, och vid ett skyfall förväntas det ansamlas vatten med ett 
djup på över 1 meter på flera platser. Projektet ska ta arbeta med gröna lösningar så som torrdammar och 
diken, men också med att ersätta befintliga hårdgjorda ytor med infiltrerande markmaterial, dvs 
markmaterial med hög vattengenomsläpplighet. Detta för att minska platsens skyfallsproblematik samtidigt 
som dess vegetation och trädbestånd gynnas.  

Värmeöar i urbana miljöer och otrygga platser  

I samband med pågående klimatförändringarna förväntas det ske mer frekventa och mer intensiva perioder 
av höga sommartemperaturer och skyfall. Då utemiljöernas blåa och gröna komponenter fungerar som 
temperatursänkare i staden är det av vikt att dessa är välplanerade och funktionella. Projektförslaget för 
Hinderstorpsparken avser därför att öka de vegetativa ytorna som verkar temperatursänkande och kan 
bidra till ett förbättrat mikroklimat.  

Utöver förbättring och ökning av parkens vegetativa delar och krontak syftar förslaget till att omgestalta 
parklekens befintliga plaskdamm. 

Även nya vattninslag ger besökade möjlighet att svalka sig under sommarhelvåret.  

Social hållbarhet  

Genom att öppna upp befintliga vegetationsridåer, samt  planera om ytan med siktlinjer och överskådlighet i 

åtanke, ska platsen upplevas tryggare att vistas på. Platsens belysning ska utvecklas, för att motverka att 

parken upplevs som mörk kvällstid. Anslutande vägar och stråk ska beaktas, med kopplingen till Järvafältet 

och trygghetaspekter i fokus. 

Parken används på andra sätt än den är avsedd för, så som personlig hygien och för att tvätta kläder. Av 
denna anledning är det önskvärt att parken får nya inslag och andra användningsområden.  

En ny vattenlek kan förändra användarmönstret på platsen utan att vattenfunktionens huvudsakliga syfte 
kompromissas. Vikten av att bibehålla möjligheten till lek med vatten under sommarens varma dagar är 
särskilt stor i en stadsdel som Rinkeby, där medborgarna inte har någon närhet till naturliga vattendrag eller 
sjöar för sommaraktiviteter och svalka. En vattenlek till skillnad från en plaskdamm bidrar även till att 
säkerställa aktivitetens tillgänglighet och erbjuder full delaktighet för barn och besökare med 
funktionshinder. Förhoppningen är att en vattenlek kan öka parkens attraktion och bidrar till att befolka 
platsen under större del av dygnet och under veckans alla dagar. En aktivering som också är viktig för att öka 
parkens upplevda trygghet.  

Projektförslaget syftar även till att utreda möjligheterna att anlägga en offentliga toalett. En funktion om 
parken länge saknat och har stort behov av. Tillgång till toalett är en viktig förutsättning för att besökare ska 
kunna uppehålla sig i på platsen i större utsträckning och för att upprätthålla hygien och trivselvärden. I 
dagsläget förser stadsdelsförvaltningen parkens besökare och dess personal med en portabel toalett under 
sommarhalvåret.  

 

Projektets avgränsningar  

Skyfall- och hydrologisk utredning får bedöma behov och möjlighet av de tekniska åtgärderna under mark.  

Projektet utgörs i sin helhet av parkmark och gatumark innefattas inte.   
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Projektets förutsättningar  

I ett första skede utförs ett utredningsarbete som kommer att resultera i en programhandling. Underlaget 

ger en mer detaljerad budget inför fortsatt planering och genomförande av projektet.  

Projektet projektleds med av trafikkontoret men sker i nära samverkan mellan stadsdelsförvaltningen och 

trafikkontoret. 
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