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Sammanställning SFV-projekt över 200 mnkr 
g g p j    j  
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SFV Högdalens reservoar Genomförandebeslut 245 246 245 20 Q4 2030 -1%
SFV Nya Långsamfilter, Norsborg Genomförandebeslut 615 618 597 45 Q2 2027 -3%
SFV Nya ställverk inkl byggnader Lovö Genomförandebeslut 342 342 325 272 Q2 2025 -5%
SFV SFV-L Jeriko Långsjön (Källbrink-Långsjöparken) Genomförandebeslut Sekr. Sekr. Sekr. 34 Q4 2027
SFV SFV-L Kyrkogårdsvägen – Tyresövägen Inriktningsbeslut 0 0 0 24 Q3 2024 Avslutat
SFV SFV- L Lovö vattenverk – Drottningholmssundet Inriktningsbeslut 405 432 399 10 Q2 2030 -8%
SFV SFV-L Norsborg VV - Alby Inriktningsbeslut 475 591 661 38 Q3 2029 12%
SFV Tenstareservoaren Inriktningsbeslut 550 587 620 15 Q4 2032 6%
SFV Trekantens reservoar Genomförandebeslut 530 654 555 222 Q4 2027 -15%
SFV Ugglevikens reservoar Inriktningsbeslut 800 1 022 986 22 Q4 2033 -3%
SFV Västra verkets snabbfilterbottnar med underspolning Genomförandebeslut 200 257 200 168 Q2 2024 -22%
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Högdalens reservoar Högdalens reservoar är belägen på gränsen 
mellan Fagersjö och Högdalen. Reservoaren 
stod klar 1962. Reservoaren rymmer 10 600 m3 
dricksvatten. Reservoaren ingår tillsammans 
med Högdalens vattenpumpstation i systemet 
som försörjer fastigheter inom bland annat 
Bandhagen, Högdalen, Rågsved, Farsta, 
Trångsund, Länna samt Haninge och 
Nynäshamn. Reservoaren har omfattande 
konditionsbrister som måste åtgärdas så snart 
som möjligt. Reservoaren har två behållare som 
kan stängas av en i taget. Målsättningen med 
projektet är att reservoaren efter renovering ska 
kunna fungera i ytterligare 50 år, med de krav 
som i dagsläget ställs på en sådan anläggning. 

Genomförandebeslut 
fattades i bolagets 
styrelse i oktober 
2023, 245 mnkr.  

Byggarbeten har påbörjats. För närvarande pågår 
förberedande arbeten och upphandling av 
generalentreprenad.  
 
En mer utförlig planering av byggtiden med 
hänsyn till pågående drift under byggtiden har 
resulterat i att tidplanen har förlängts. 

Inga avvikelser eller nyuppkomna risker. 

Nya långsamfilter 
Norsborg 

Stockholm Vatten och Avfall  
står inför en omfattande kapacitetsökning av 
dricksvatten för att klara de mål som är 
utgångspunkt för programmet Stockholms 
framtida vattenförsörjning. Bland de åtgärder 
som tagits fram finns investering i sex stycken 
nya långsamfilter på Norsborg vattenverk för att 
öka kapacitet med 2 400 m3/t.  
Storleken på en bassäng är 70 m * 100 m och 
djupet är 2,6 m. Den totala filter ytan motsvarar 
storleken av 10 olympiska simbassänger. 
Byggnation av nya långsamfilter medför att 
vattenproduktionen kommer att möta nya behov 
av dricksvatten i takt med att Stockholm växer. 

Genomförandebeslut 
fattades i 
Kommunfullmäktige i 
oktober 2023, 615 
mnkr. 

Samverkansentreprenad med Svevia: efter en 
positiv planeringsfas med entreprenör för 
detaljprojekteringen har SVOA godkänt 
beställningen av produktion med Svevia i februari 
2024. 
Produktionen har börjat i mars med schaktarbetet 
för långsamfiltren. 
Starten av betongarbete (gjutning av bassänger) 
är planerad efter sommaren. 
Anslutningen till befintliga ledningar är planerad i 
februari 2025 (påverkan på verket). 
 
Upphandling av sand för långsamfilter pågår. 
 
Projektet följer i dagsläget plan. 

Kända risker i projektet är relaterade till: 

- inköp av sand för långsamfilter enligt 
bolagets krav 

- leverans av betong utan flygaska 
- anslutning till befintligt verk samt skador 

på befintliga bassänger/anläggningar 

Projekthistorik: långtgående projekt, krav har 
ändrats under tiden, olika projektörer och 
projektledning 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Nya ställverk inklusive 
byggnader Lovö 

Stockholm Vatten AB:s styrelse beslutade i 
oktober 2020 att uppföra tre nya ställverk. 
Ställverkens funktion är att ta emot inkommande 
el och fördela ut den till elcentraler i respektive 
anläggningsdel i vattenverket.  

Reviderat 
genomförandebeslut 
fattades i 
Kommunfullmäktige i 
mars 2024, 342 mnkr 
inklusive prisindexrisk. 

Slutbesiktning av byggnader (byggentreprenaden) 
ska ske i början av april. Restpunkter kommer att 
åtgärdas före sommaren. Det pågår slutmontage 
och förberedelser inför driftsättning av ställverken 
(elentreprenaden) under september/oktober 2024. 
Slutbesiktning av elentreprenaden planeras till 
slutet av året. 

Inga avvikelser eller nyuppkomna risker. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

SFV-L Jeriko Långsjön 
(Källbrink – 
Långsjöparken) 

Projektet SFV-L Källbrink-Långsjöparken 
(tidigare benämnt Jeriko-Långsjön), inom 
Huddinge kommun, är det högst prioriterade  
ledningsnätsprojektet i närtid inom programmet 
för Stockholms Framtida Vattenförsörjning 
(SFV).  
Syftet med projektet är initialt att möjliggöra 
nedstängning och renovering av befintlig  
huvudvattenledning mellan Källbrink och 
Långsjön byggd år 1958. Långsiktigt är syftet 
med projektet att den nya ledningen och den 
befintliga ledningen ska fungera parallellt och 
med detta tillföra betydande kapacitetsökning 
och redundans i huvudvattenledningsnätet. 
Projektet bedöms som mycket tidskritiskt 
eftersom befintlig huvudvattenledning har både 
renoveringsbehov och  
kapacitetsbegränsning. Konsekvenser av att inte 
genomföra SFV-L Källbrink-Långsjöparken 
skyndsamt innebär successivt ökande risker för 
störningar på vattenförsörjningen i södra 
Stockholm samt att SFV-programmets 
övergripande mål, att säkerställa 
vattenförsörjningen för ytterligare en halv miljon 
människor i Stockholmsregionen till år 2050, 
motverkas. Projektet omfattar nyförläggning av 
cirka tre kilometer stålledning i dimension 1200 
mm i mycket varierande omgivning. 
 

Projektet beviljades 
genomförandebeslut i 
Kommunfullmäktige i 
november 2023. 
Belopp 
sekretessbelagt med 
hänvisning till LOU. 

Projektet är i en avslutandefas för 
systemhandlingsskedet med beräknat 
färdigställande i maj 2024. Parallellt pågår 
upprampning och planering för efterföljande 
detaljprojektering. I systemhandlingsarbetet 
kvarstår styrgruppsbeslut gällande omläggning av 
del av befintlig huvudvattenledning på delsträcka 
som berörs av projektet. 
 
Under 2024 kommer ett omfattande dialog- och 
informationsarbete att inledas med berörda 
intressenter då projektet har en stor 
omgivningspåverkan. 

Projektet ligger efter aktuell tidplan vid 
genomförandebeslut och har i dagsläget en 
bedömd färdigställandetid till Q2 2028. 
Förseningen beror på behov av omtag i 
systemhandlingsarbetet samt behov av beslut om 
hantering av befintlig huvudvattenledning som 
berörs av projektet. 
 
De största och mest kostnadsdrivande riskerna i 
projektet bedöms vara: 
 
*Ofullständigt projekteringsunderlag medförande 
överraskningar i entreprenadskede 
*Hantering och åtgärder kopplade till 
överskridande av krav på bullernivåer 
*Ogynnsamt marknadsläge vid anbudsskede för 
entreprenad 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

SFV-L 
Kyrkogårdsvägen – 
Tyresövägen 

Projektet syftar till att bygga ny  
huvudvattenledning genom Skarpnäck för att 
säkra dagens och framtida vattenleveranser till  
Stockholm, Tyresö och Nacka. 
Förutsättningarna för genomförandet av 
investeringen har visat att ledningen riskerar att 
bli överflödig då behovet av 
dricksvattenförsörjning till grannkommunerna 
inte är som tidigare beräknat. 

Reviderat 
inriktningsbeslut 
fattades i styrelsen i 
mars 2024 om att 
avbryta projektet. 
Styrelsen hade i 2023 
godkänt ett 
genomförandebeslut 
om 615 mnkr som 
drogs tillbaka av 
bolaget innan det gick 
upp för beslut i 
Kommunfullmäktige. 

Projektet avvecklas. 
Återställning av gata efter utförda provgropar. 
Upparbetade kostnader för planeringsfas samt 
kostnader för att avbryta projektet kostnadsförs, 
beräknat till 28 mnkr. 

 

SFV-L Lovö vattenverk 
– 
Drottningholmssundet 

Som en del av programmet Stockholms framtida 
vattenförsörjning (SFV) planeras en ny 
vattenledning från Lovö vattenverk till 
Trekantens reservoar. Projektet avser sträckan 
mellan Lovö vattenverk och 
Drottningholmssundet där en vattenledning, 
dimension 1200 mm, ska förläggas på en 
sträcka om 4,8 km. 
Projektet höjer kapaciteten i huvudvattennätet 
och stärker leveranssäkerheten vilket medför att 
befintliga huvudvattenledningar blir möjliga att 
stänga av och renovera. 

Inriktningsbeslut 
fattades i 
Kommunfullmäktige i 
november 2022, 34 
mnkr för planerafasen 
med en indikativ 
totalbudget om 405 
mnkr. 

Projektering för systemhandling pågår och färdiga 
handlingar beräknas levereras i december 2024. 
Projektet beräknas söka genomförandebeslut Q1 
2026. 
 

Den största kostnadsbärande risken i projektet är 
att de geotekniska förutsättningarna har visat sig 
vara mer komplicerade än vad man antagit vid 
förstudien. 
Den största risken för tidsförskjutning är att den 
privata fastighetsägaren inte godkänner 
ledningsdragningen. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

SFV-L Norsborg VV-
Alby 

Som en del av programmet Stockholms framtida 
vattenförsörjning (SFV) planeras en ny 
vattenledning från Norsborgs vattenverk till 
Trekantens reservoar. Projektet avser den första 
etappen där en ny vattenledning, dimension 
1400 mm, ska förläggas på en sträcka om 3,8 
km mellan Norsborgs vattenverk och 
Fittjakammaren i Botkyrka kommun. Syftet med 
förläggningen är dels att säkra 
dricksvattenförsörjningen för ytterligare drygt en 
halv miljon människor i regionen, dels att 
möjliggöra renovering av de tre befintliga 
ledningarna från Norsborgs vattenverk. 

Inriktningsbeslut 
fattades i 
Kommunfullmäktige i 
november 2020, 38 
mnkr för planerafasen 
med en indikativ 
totalbudget om 475 
mnkr. Ett 
genomförandebeslut 
på 875 mnkr inklusive 
prisindexrisk 
hanterades i 
bolagsstyrelsen i 
oktober 2023, och 
hemställdes 
kommunfullmäktige för 
beslut.  
Kostnadsökningen 
från inriktningsbeslutet 
avsåg till 4 procent 
omfattningsförändring 
och resterande del 
prisindexökningar. 
Bolaget lät genomföra 
extern granskning av 
projektets kalkyl innan 
ärendet gick vidare för 
hantering i högre 
instans. 

Projektet är uppdelat i tre delsträckor där två av 
sträckorna färdigställer sista delarna i 
detaljprojektering och förfrågningsunderlag under 
april 2024.  
 
Förfrågningsunderlag avvaktas att skickas ut på 
upphandling tills beslut tas i Kommunfullmäktige.  
Tredje delsträckan (ca 300m) har varit vilande och 
inväntar beslut om geno men är nu redo att starta 
igång. Även denna avvaktar dock beslut i 
Kommunfullmäktige innan detaljprojektering 
påbörjas.   

De största kostnadsbärande riskerna i projektet är 
att de geotekniska förutsättningarna skiljer sig vid 
byggnation, att anbud blir dyrare än beräknat, 
oförutsedda ledningar eller anläggningar i marken 
samt brister i projekteringen som inte identifierats 
vid granskning. 
Bland övriga ej kostnadsbärande risker finns 
projektförseningar på grund av lång hanteringstid 
för genomförandebeslut, försening eller 
kontaminering av dricksvatten vid 
inkopplingsarbeten samt organisationsförändringar 
hos beställaren på grund av lång projekttid.  
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Tenstareservoaren Tenstareservoaren som togs i drift 1969 ingår i 
det så kallade normalzonsnätet som är direkt 
kopplat till vattenverken i Lovö och Norsborg. 
Reservoaren har stor betydelse för att utjämna 
flödesvariationer, vilket ger jämnare 
vattenproduktion och pumpdrift från 
vattenverken samt jämnare tryckförhållanden 
inom distributionsområdet. Reservoaren har 
dessutom, som alla reservoarer, en 
leveranssäkrande funktion. Tenstareservoaren 
är i behov av renovering och volymen behöver 
utökas för att säkra driften och 
leveranssäkerheten med den vattenförbrukning 
som prognostiserats för 2050. SVOA har 
genomfört utredningar som visar att det bästa 
alternativet är att bygga en ny reservoar bredvid 
den befintliga. Därefter kan den befintliga 
reservoaren stängas av helt för renovering som 
då kan utföras effektivt med minimerade risker. 

Inriktningsbeslut 
fattades i 
Kommunfullmäktige i 
november 2022, 45 
mnkr för planerafasen 
med en indikativ 
totalbudget om 550 
mnkr. 

Bygglovsansökan har lämnats in och 
systemhandling är klar. Detaljprojektering 
påbörjas. Nästa steg är att fatta 
genomförandebeslut. 

En risk är att bygglovsansökan avslås vilket får 
konsekvenser för tidplan, kostnader och ev 
omfattning. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Trekantens reservoar Trekanten är den största reservoaren i bolagets 
verksamhetsområde och rymmer 72 200 m3 
vatten, fördelat på två behållare (norra och 
södra). Reservoaren ligger centralt i normalzon 
och fungerar som utjämningsreservoar inom 
Norsborg och Lovö vattenverks 
normalzonsområde. Den grundläggande 
funktionen är att hantera variationerna i 
vattenförbrukningen under dygnet i hela 
leveransområdet och därmed möjliggöra en 
jämn inpumpning från vattenverken till 
huvudvattennätet. I händelse av störningar eller 
avbrott i leveransen från vattenverken respektive 
avbrott i huvudvattennätet fungerar reservoaren 
tillsammans med övriga reservoarer även som 
reservvolym i vattenförsörjningen. Reservoar 
Trekanten har omfattande funktions- och 
konditionsbrister som behöver åtgärdas. 

Genomförandebeslut 
fattades i 
kommunfullmäktige i 
februari 2021, 530 
mnkr. 

Renovering av Norra behållaren pågår. Den södra 
är i drift och ska renoveras när den norra är klar.  
 
Då det är en renovering av en anläggning som är i 
drift så blir det en hel del ändringar vilket är 
planerat. Entreprenaden är indexreglerad och 
påverkas av prisläget. Prognosen ligger inom 
indexuppräknad nivå. 

Bygglov finns men måste sökas om då projektet är 
längre än 5 år. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Ugglevikens reservoar Ugglevikens reservoar, som togs i drift 1935, är 
en av de viktigaste reservoarerna då den tillhör 
det så kallade normalzonsnätet som är direkt 
kopplat till vattenverken i Lovö och Norsborg. 
Reservoaren har stor betydelse för att 
säkerställa en jämn produktion av vatten på 
vattenverken och för att fullt ut kunna använda 
övriga tre normalzonsreservoarer i Trekanten, 
Tensta och Tallkrogen. Reservoaren har 
dessutom, liksom övriga reservoarer, en 
leveranssäkrande funktion. Ugglevikens 
reservoar är för låg, varför den begränsar hur 
övriga normalzonsreservoarer kan nyttjas samt 
hur balansen i nätet fungerar. Under en del av 
dygnet måste Ugglevikens reservoar stängas, 
vilket medför att leveransområdet inkluderande 
Norrmalm och Östermalm då saknar reservoar. 
Reservoarens volym är också för liten och 
behöver utökas. Projektets huvudsyfte är att 
säkra den framtida funktionen vilket kräver att 
bräddnivån höjs med fem meter och att 
reservoarvolymen ökas med cirka 50 procent, 
från 18 000 m3 till 27 000 m3. 

Inriktningsbeslut 
fattades i 
Kommunfullmäktige i 
januari 2020, 75 mnkr 
för planerafasen med 
en indikativ 
totalbudget om 800 
mnkr. 

Kommunfullmäktige fattade beslut om detaljplanen 
i slutet av 2022. Beslutet har överklagats och  
ligger i dagsläget hos Mark- och 
miljööverdomstolen vilket gör att det är oklart när 
arbetena kan starta. Projekteringen har gått på låg 
fart sedan 2023. 

Prisökningar jämfört med  
genomförandebeslutets budget är den största 
kostnadsdrivande risken för projektet i dagsläget. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Västra verkets 
snabbfilterbottnar med 
underspolning 

Snabbfiltren på västra verket är byggda i början 
av 50-talet och har sedan många år haft problem 
med återkommande bottenhaverier. Haverierna 
har i perioder lett till att flera filter varit ur drift 
samtidigt vilket skapar en flaskhals i 
vattenproduktionen och verkets kapacitet. En 
starkt bidragande orsak till haverierna är 
förekomsten av ryssjespinnare (vattenlevande 
insektslarver) i filtren som bidrar till 
igensättningen av dysorna, stor belastning på 
bottnarna vid backspolning och efterföljande 
dysbrott och bottenhaverier. För att åtgärda 
problemet planeras luftspolning att installeras då 
detta har visat sig vara effektivt på Östra verket. 
Installationen av luftspolning kräver en total 
ombyggnad av filterbottnarna. Ombyggnaden 
förväntas leda till mindre spolvattenförbrukning 
och betydande minskning av haverier och  
underhållsbehov. Filtren behöver även ses över 
avseende betongskick, spolningsrännor, 
styrsystem och ventiler. 

Reviderat 
genomförandebeslut 
fattades i 
bolagsstyrelsen i juni 
2019, 200 mnkr.  

Genomförandet av renoveringsarbetena för 
snabbfiltren utförs i sju etapper. Ingående filter i 
avslutande etapp 7 är nu i drift och slutbesiktning 
sker 2024-04. Planerat projektavslut är 2024-12. 
 

Inga särskilda avvikelser eller nya risker att 
rapportera 

 


