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Handläggare 

Petra Fridman 

08-508 26 295 

 

Till 

Trafiknämnden 

2024-12-12 

 

 

Johanneshovs trafikplats. 
Genomförandebeslut 

Förslag till beslut 

1. Trafiknämnden godkänner för sin del förslag till genomförande 

av projekt Johanneshovs trafikplats och föreslår att kommun-

fullmäktige godkänner förslaget och ger trafiknämnden rätt att 

genomföra projektet till en investeringsutgift om 52 mnkr. 

2. Trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra 

upphandlingar samt teckna avtal inom ramen för föreliggande 

genomförandebeslut. 

 

 

Gunilla Glantz 

Förvaltningschef 

 

 

 Peter Granström 

 Avdelningschef 

 

Mattias Wäppling 

Enhetschef 

 

Sammanfattning 

Johanneshovs trafikplats är en av Sveriges mest trafikerade 

trafikplatser och är en kritisk punkt för Södra länkens trafik samt för 

kollektivtrafiken på kommunal och regional nivå. Trafikplatsen 

uppfördes kring 1945 och utifrån den tillståndsbedömning som 

kontoret genomfört har det konstateras att anläggningen är i akut 

behov av omfattande fogreparationer. 

Syftet med åtgärderna är att säkerställa anläggningens tekniska 

livslängd i de bärande konstruktionerna. Målet är att skydda dem 

mot vattenläckage och reducera risken för att mer omfattande 
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underhållsåtgärder behöver göras i närtid. Åtgärden föreslås 

prioriteras då fogarnas tillstånd är kritiskt och läckage pågår. Med 

rätt underhåll kan konstruktionerna få en säkrad livslängd på 

ytterligare 40-50 år. För att minimera områdespåverkan planeras 

utförande av arbetena ske under tre somrar, 2025-2027. 

Kontoret föreslår att trafiknämnden beslutar om genomförande av 

projekt Johanneshovs trafikplats till en investeringsutgift av 48 

mnkr i 2024 års penningvärde, vilket motsvarar 52 mnkr i löpande 

priser. 

Introduktion till projektet 

Bakgrund 

Den 8 juni 2023 fattade trafiknämnden ett inriktningsbeslut 

angående planering för ersättningsinvesteringar avseende 

medelstora åtgärder i byggnadsverk 2023-2026 upp till 50 mnkr, 

som underlag för kommande genomförandebeslut (Dnr T2023-

01307). 

Johanneshovs trafikplats och dess fyra ramper, se Figur 1 nedan, 

uppfördes i början på 1940-talet i samband med att Skanstullsbron 

byggdes. Trafikplatsen ligger intill Gullmarsplans tunnelbanestation 

och är belägen ovanför Nynäsvägen. Befintlig lösning för körbanan 

har varit i drift sedan 1990-talet och är i behov av ett flertal 

underhållsåtgärder för att undvika att bärigheten försämras.  

 

Figur 1. Fotografi som visar översiktsvy över Johanneshovs trafikplats. 

Mål och syfte 

Projektets mål är att genomföra underhåll på anläggningens så 

kallade övergångskonstruktioner (fogar). 
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Syftet med projektet är att förhindra fortsatt skadeutveckling genom 

att skydda underliggande konstruktioner från nedträngande vatten 

och därmed förlänga livslängden på hela konstruktionen samt säkra 

konstruktionens täthet och beständighet. 

Projektet bidrar till att uppfylla stadens mål om en hållbar ekonomi 

då genomförande av föreslagna renoveringar bedöms bidra till ett 

effektivt nyttjande av stadens medel. Projektet bidrar även till 

stadens mål om ett grönt Stockholm då föreslagna åtgärder bidrar 

till en ökad livslängd för anläggningen vilket är mer resurseffektivt 

än att bygga en ny trafikplats.  

Befintlig situation 

Johanneshovs trafikplats är en av Sveriges mest trafikerade 

trafikplatser. Det är en kritisk punkt för Södra länkens trafik samt 

för kollektivtrafiken på kommunal och regional nivå, i och med 

närheten till Gullmarsplans tunnelbanestation samt bussterminal. 

Trafikplatsen är cirka 5 000 m2 stor och uppförd i armerad betong. 

Vid uppförandet försågs anläggningen med tätskikt av gjutasfalt, 

skyddsbetong och bitumenbeläggning. Beläggningen slets hårt, 

framförallt i cirkulationsplatsen ovanför Nynäsvägen. Under 1980-

talet fick beläggningen i cirkulationsplatsen bytas i princip varje år. 

I slutet av 1980-talet var situationen akut och en renovering av 

trafikplatsen utfördes både på bärande konstruktion samt på 

beläggningen, som ersattes med ett slitlager av betong, vilket har 

fungerat väl fram till idag.  

Utifrån den tillståndsbedömning som kontoret genomfört har det 

konstateras att anläggningen är i akut behov av omfattande 

fogreparationer, se Figur 2 nedan. Om åtgärder inte utförs bedöms 

bärighetspåverkande skador kunna uppstå inom cirka fem år. Med 

de åtgärder som nu föreslås bedöms trafikplatsen kunna fungera i 

ytterligare 40 till 50 år innan en större reinvestering blir aktuell. 
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Figur 2. Fotografi som visar en nedsliten fogprofil med blottlagt gummi (november 2021). 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts inom trafikkontoret.  

Samråd har skett med stadsledningskontoret 2024-10-25. 

Åtgärdsförslag 

Projektets innehåll 

Projektet innehåller följande åtgärder:  

• Åtgärda skador på betong, sarg, fogar och broskarvar samt 

reparationer på vissa delar av befintligt slitlager på vägbanan. 

• Översyn av räckesinfästningar mot kantbalkar. 

Fogreparationerna är planerade i och runt Johanneshovs trafikplats. 

Underhållsåtgärderna som ska genomföras är tekniskt relativt enkla 

men kräver noggrann planering och samverkan med Trafikverket 

och Region Stockholms trafikförvaltning för att framkomligheten 

för trafiken ska kunna hanteras. 

Avvägningar 

Kontoret bedömer att de föreslagna åtgärderna är motiverade ur ett 

livscykelperspektiv samt innebär avsevärt mindre trafikstörningar i 

jämförelse med ett utbyte av anläggningen. 

Att avvakta med åtgärder innebär en förhöjd risk att brister och 

skador på trafikplatsen förvärras. Detta skulle innebära att ännu mer 

omfattande och kostsamma renoveringsarbeten skulle behöva 

genomföras längre fram, eller att hela trafikplatsen i värsta fall 

skulle behöva bytas ut. 
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I och med föreslagna åtgärder säkras att framkomlighet och 

trafiksäkerhet inte försämras på grund av anläggningens tillstånd. 

Utförandetiden förläggs till sommaren för att minska påverkan på 

trafiken och omgivningen. 

Konsekvenser 

Projektet beaktar tillgänglighetsperspektivet genom att säkerställa 

att personer med funktionsvariation inte påverkas negativt av den 

färdiga utformningen efter renoveringen av Johanneshovs 

trafikplats.  

Tidplan och genomförande 

Tidplan 

Detaljprojektering genomförs under 2024 och början av 2025. Viss 

anpassning av projekteringen sker därefter varje år. 

Utförandet planeras i första hand att utföras sommartid under 

veckor med lägre trafikflöden för att minimera trafik- och 

omgivningspåverkan. Arbetena planeras att starta under juni månad 

och pågå under cirka åtta veckor per sommar. I och med den korta 

utförandetiden behöver entreprenaden delas upp och utföras under 

tre somrar, 2025-2027. Det andra året av entreprenaden planeras 

arbeten att starta i maj och pågå till och med september. De arbeten 

som har störst trafikpåverkan förläggs under sommarveckorna.  

Aktivitet 2024 2025 2026 2027 

Genomförandebeslut 

(TN och KF) 

X X   

Projektering X X X X 

Upphandling X X   

Entreprenad  X X X 

Produktionsplanering och trafik under byggtiden 

Etappernas planerade utbredning visas i Figur 4 nedan. 
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Figur 3. Ortofoto över trafikplatsen, med de preliminära etapperna inritade i olika färger  

Etappernas uppdelning och inbördes ordning är anpassade för att 

bibehålla god framkomlighet för gående, cyklister och 

kollektivtrafik under hela byggtiden. Samtliga entréer, både till 

Gullmarsplans tunnelbana och intilliggande verksamheter, som 

ligger i anslutning till projektområdet kommer att vara tillgängliga 

under hela entreprenaden.  

Under de olika etapperna kommer antalet körfält som är öppna för 

motorfordonstrafik att behöva begränsas på delar av trafikplatsen. 

Arbeten kommer att utföras både dagtid och nattetid. Vissa etapper 

begränsas arbeten till att utföras under natten för att kunna hålla 

hela trafikplatsen öppen för trafik dagtid. I etapper där arbeten sker 

båda dag- och nattetid kommer etappen behöva vara avstängd 

dygnet runt. Observera att presenterad etappindelning är preliminär 

och kan komma att förändras. Möjligheter att utföra flera etapper 

parallellt för att korta byggtiden kommer studeras vidare under 

detaljprojekteringsskedet.  

Under vissa etapper kommer bussar behöva ledas om till andra 

vägar. Tunnelbanetrafiken kommer inte att påverkas till följd av 

projektets genomförande. 
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Intressenthantering och kommunikation 

Projektets kommunikation ska skapa kännedom om och acceptans 

för projektet. För att uppnå detta kommer projektets mål och 

påverkan beskrivas i god tid för samtliga målgrupper.  

I god tid före entreprenadstart kommer kontoret informera och 

samråda med berörda boende, fastighetsägare och näringsidkare 

avseende kommande arbeten. 

För att nå ut bredare kommer framförallt stadens webbplats och 

sociala medier användas. En kommunikationsplan med 

kommunikationsaktiviteter kommer att tas fram för projektet. 

Ekonomi och finansiering 

Investering 

Investeringsutgiften för projektet beräknas till 48 mnkr i 2024-års 

penningvärde, enligt tabell nedan. Bedömningen baseras på kalkyl 

utifrån framtagen systemhandling. 

Inklusive påslag för indexförändringar under kommande år 

beräknas investeringsutgiften till 52 mnkr.  

Projektet är inrymt inom nämndens långsiktiga investeringsplan och 

redovisas inom programmet för medelstora ersättningsinvesteringar 

för byggnadsverk. 

 Tidigare 

nedlagt 

(mnkr) 

Kommande 

utgifter 

(mnkr) 

Totalt (mnkr) 

Utredning och projektering 0,5 3,0 3,5 

Byggaktörskostnader inkl. 

byggledning och risk 

0,1 10,2 10,3 

Entreprenad  34,0 34,0 

Index   4,2 4,2 

Summa utgifter 0,6 51,4 52,0 

 

Hittills har 0,6 mnkr förbrukats i projektet för utredning och 

projektering. Entreprenadutgiften bedöms uppgå till 34 mnkr. 

Fördelningen av utgifter per år visas i tabellen nedan.  

Utgifter/år 2024 2025 2026 2027 Totalt 

Utgift (mnkr) 1,0 22,0 19,1 9,9 52,0 
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Driftkostnader 

Projektet medför en minskning av driftkostnader med cirka 100 tkr 

årligen för nämnden i och med att de gamla driftkrävande fogarna 

kommer att ersättas. 

Projektet beräknas medföra ökade kapitalkostnader med totalt 3,1 

mnkr per år från och med år 2028. Kapitalkostnaderna, som avser 

avskrivningar med en genomsnittlig preliminär avskrivningstid om 

cirka 30 år och intern ränta om 2,8 %, minskar därefter successivt 

med gjorda avskrivningar. 

En nuvärdesberäkning har tagits fram enligt stadens anvisningar. 

Beräkningen visar ett negativt nettonuvärde om 46,8 mnkr. 

Nuvärdesberäkningen redovisas i Bilaga 1.  

Kontoret känner i dagsläget inte till att projektet har utgifter som 

inte är möjliga att aktivera. 

Risk/Osäkerhet 

För att identifiera och hantera projektets risker har löpande dialog 

med projektörer, byggledning, kontorets tillståndsavdelning samt 

externa intressenter skett. 

Projektet är beläget i en intensiv trafikmiljö där många rör sig. De 

största identifierade riskerna är kopplade till projektets trafik-

avstängningar och samordning med andra närliggande projekt, så 

som bro Nynäsvägen över Sockenvägen och renovering av 

Götgatan, samt externa parter för hantering av busstrafik och Södra 

Länkens trafik. 

Riskerna hanteras bland annat genom följande åtgärder: 

– Kommunikation av tidplan och behov av kontaktpersoner för att 

erhålla förutsättningar från berörda intressenter, primärt Region 

Stockholms trafikförvaltning och Trafikverket, samt interna 

kravställare. 

– Framtagande av fördjupad produktionsplanering för att verifiera 

byggbarhet och framkomlighet för trafik.  

Slut 

 

Bilagor 

1. Nuvärdesberäkning.   
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