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Exploateringsndmnden Utdrag ur protokoll, fért vid
sammantrade 2025-05-22, § 22

Protokoll 4/2025
Tid Torsdagen den 22 maj 2025 kl. 15.30-16.20
Plats Stora kollegiesalen, Stadshuset

Justering Mandagen den 2 juni 2025, §§ 1-11, 13-17, 20-22

Omedelbart justerade paragrafer
Justering Torsdagen den 22 maj 2025, §§ 12, 18, 19

Anders Osterberg Dennis Wedin

Narvarande

Beslutande ledamoter

Anders Osterberg (S) ordféranden
Dennis Wedin (M) vice ordféranden

Margareta Stavling (S)
Anders Goransson (S)
Jonathan Metzger (V)
Lennart Tonell (MP)
Rita Valanko (M)
Fredrik Sand (M)
Gabriel Kroon (SD)
André Nilsson (L)
Linn Bessner (C)

Tjanstgorande ersattare

Emil Bustos (S) For Ingela Edlund (S)
Tim Schnoor (V) for Clara Lindblom (V)
Ersattare:

Tove Lonstad (S)

Maj-Len Eklund (S)

Felix Schartner Giertta (MP)
Johan Ekwall (M)

Torbjorn Ebérus (M)
Anders Edin (SD)

Patrick Amofah (C)

Aron Modig (KD) §§ 1-21
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Tjansteman

Forvaltningschefen Thomas Andersson, Jenni Almgren, Britta
Eliasson, Annika Forsing, Sverker Henriksson, Anders Jonsson,
Niklas Karlsson § 22, Karl Lagerlof § 22, Per Ling-Vannerus § 22,
Carolina Zandén och nimndsekreterare Fabian Lind samt
borgarradssekreteraren Sonja Pagrotsky och personalforetrddaren
Luis Lopez §§ 1-5.
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§22
Information fran exploateringskontoret

Dnr E2025-00208

Beslut

1. Exploateringsndmnden tackar for informationen.
Forvaltningschefens information
Forvaltningschef Thomas Andersson informerar bland annat om:
e Dom i mal gillande avgildsriantan vintas 23 maj.
e Slussen:

a) Invigning pa Sédermalmstorg den 6 juni.
b) Uppdatering om bussterminalen i Katatrinaberget.

c) Pagaende rekrytering av ny bitrddande projektchef.
e Nimndresa till Viasteras planeras den 25 augusti.

e Pdagdende dialog med Stockholm Vatten och Avfall kring
aktuella fragor.

Forstarkt utvardering av genomforandeprojekt over 1
miljard kronor

Per Ling-Vannerus och Karl Lagerlof fran AB Pelmaq slutredovisar
genomlysning av arbetet med forstarkt utvirdering av
genomforandeprojekt 6ver 1 miljard kronor. Uppdraget kommer
fran skrivelsen “Forstéirkt utvardering av genomforandeprojekt dver
1 miljard kronor” av ordféranden Anders Osterberg m.fl. (S),
Agneta Sundberg (V) och Lennart Tonell m.fl. (MP) dnr E2024-
01840.

Vid protokollet

Fabian Lind
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