
 

           Pågående planarbeten 050928 
 
 

Gruppboende vid Sjöhagsv. (E.f)  
Handläggare: Henrik   
Beskrivning: Plan för omsorgsboende i form av ett gruppbostäder om 5 - 6 lägenheter. 
Status: Antogs av MBN den 14 oktober 2004. Överklagad till Regeringen. 
 
Mobiltelefonmast vid Häxvägen  
Handläggare: Sara 
Beskrivning: Plan för ny 3G-mast med tillhörande teknikbodar.   
Status: Antogs av KF den 10 februari 20005. Överklagad till Regeringen. 
 
Alléplan    
Handläggare: Sara   
Beskrivning: Plan som gör det möjligt att bygga på den befintliga butiksbyggnaden på 
Alléplan med två och en halv våning och på så sätt tillskapa 50 nya hyreslägenheter. Nya 
lokaler för apotek och gatukök ingår också i förslaget.  
Status: Antogs av KF den 14 april. Överklagad till Länsstyrelsen som avslog 
överklagandet. Sista datum att överklaga vidare till Regeringen är den 6 oktober. 

 
Område vid Persudde (E.f)  
Handläggare: Henrik   
Beskrivning: Plan som gör det möjligt att dela fastigheten och därmed tillåta byggnation 
av ytterligare ett bostadshus.  
Status: Antogs av MBN den 10 juni 2004. Överklagad till Länsstyrelsen. Återremitterad till 
kommunen. Antagen på nytt den 15 juni 2005. Överklagad till Länsstyrelsen. 

 
Sparvvägen   
Handläggare: Soon   
Beskrivning: Första planen på Brevikshalvön som förbereder området för permanent 
boende med hänsyn till skärgårdsmiljön. Planförslaget omfattar förbättring av vägar, 
utbyggnad av vatten- och avloppsledningar, ett nytt gångstråk och förbättrad 
tillgänglighet till vattnet. Större byggrätter föreslås men i stort sett ingen förtätning av 
området.  
Status: Antogs av KF den 16 juni. Överklagad till Länsstyrelsen 

 
Smultronvägen, etapp 6   
Handläggare: Kerstin   
Beskrivning: Plan för villabebyggelse i Strand. Området kommer att förses med 
kommunalt VA samt kommunala vägar. 
Status: Antas av KF i oktober. 

 
Solsäter (Fd. Område vid Långsjövägen)  
Handläggare: Sara 
Beskrivning: Plan för är att utreda möjligheterna att bygga ca 7 nya permanentbostäder. 
För detta krävs en utbyggnad av vatten- och avloppsledningar samt en ombyggnad av 
vägnätet i området. I uppdraget från planberedningen ingår också att utreda om 



 

Kulturella folkdansgillets fastigheter i västra delen av området ska planläggas och 
eventuellt ges en skyddsbestämmelse för värna den kulturhistoriskt värdefulla miljön. 
Status: Antas av KF i oktober. 
 
Peppargränd 
Handläggare: Soon 
Beskrivning: Plan för förtätning med flerfamiljsvillor. 
Status: Utställning i september - oktober. 

 
Västra Nytorpsvägen   
Handläggare: Soon   
Beskrivning: Plan för att kunna förbereda området för permanent boende med hänsyn till 
skärgårdsmiljön. Planförslaget omfattar förbättring av vägar, utbyggnad av vatten- och 
avloppsledningar, ett nytt gångstråk och förbättrad tillgänglighet till vattnet. Större 
byggrätter föreslås men i stort sett ingen förtätning av området.  
Status: Utställning 2 i oktober - november. 

 
Kv. Pigghajen och Gäddan (Fd. Område vid Siklöjevägen)  
Handläggare: Sara   
Beskrivning: Planens syfte är att utreda möjligheterna att bygga  11 stycken nya 
flerbostadshus i 2 - 4 våningar med totalt ca. 148 lägenheter i området. 
Status: Utställning i november. 

 
Ljungvägen, etapp 7 
Handläggare: Kerstin   
Beskrivning: Plan för villabebyggelse i Strand. Området kommer att förses med 
kommunalt VA samt kommunala vägar. 
Status: Samråd september 

 
KV Trädgårdsbruket (Fd. Kumla handelsträdgård) 
Handläggare: Soon 
Beskrivning: Plan för någon form av lägre tätare bebyggelse i form av parhus, radhus 
eller villor. 
Status: Samråd i nov? 

 
Orrnäset – Breviksvägen 
Handläggare: Sara 
Beskrivning: : Plan för att kunna förbereda området för permanent boende med hänsyn 
till skärgårdsmiljön. Planförslaget omfattar förbättring av vägar, utbyggnad av vatten- och 
avloppsledningar, ett nytt gångstråk och förbättrad tillgänglighet till vattnet. Större 
byggrätter föreslås men i stort sett ingen förtätning av området.  
Status: Samråd förbereds. 
 
Tyresö centrum 
Handläggare: Sara 
Beskrivning: Förtätning och utveckling av Tyresö centrum 
Status: Parallella uppdrag och programarbete pågår. 

 



 

Strandängarna 
Handläggare: Soon 
Beskrivning: Plan för någon form av tätare bebyggelse. 
Status: Markförvärv pågår. Arkitekttävling sker så snart markförvärven är klara. 

 
Varvsområdet 
Handläggare: Soon och Kerstin 
Beskrivning: Program för villabebyggelse i Strand samt flerfamiljsbostäder inom 
kommunägda fd. varvsområdet. Hela programområdet kommer att förses med 
kommunalt VA samt kommunala vägar. 
Status: Programsamråd under oktober – november. 
 
Strand, etapp 8 
Handläggare: Kerstin 
Beskrivning: Plan för villabebyggelse i Strand. Området kommer att förses med 
kommunalt VA samt kommunala vägar. 
Status: Informationsmöte till årsskiftet. 

 
Översyn av den kommuntäckande översiktsplanen 
Handläggare: Henrik 
Status: Samråd november – januari 
 

 
Laga kraft- vunna planer hittills under 2005: 
 
- Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen 
- Förskolan Kattfoten 
- Skola och förskola i Nytorp 
- Område vid Gränsvägen 
- Herrgårdsvägen 
- Kumla allé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kommande planarbeten med start under 2006 
 

 
Plan:   Handläggare:   Status:   

  
Höjdvägen (E.f)  Sara  Avvaktar direktiv från 
     fastighetsägaren. 

 Område runt Måsvägen Ej utsedd   
 
Strand, etapp 9 b  Kerstin  

 
 

Pelles väg  Ej utsedd  Planuppdrag finns 
 
Strandtorget (E.f)  Sara/konsult  
 
 
Kommande planarbeten med start under 2007 och framåt 
 
 
Område vid Rakstaringen  
 
Strand etapp 10   
 
Område mellan skolorna 
I Strand 

 
Strand etapp 13   
 
Trädgårdsstaden etapp III   

 
Område vid Tyresö brädgård     
 
Nyfors    
 
Äldreboende vid Apelvägen  
 
Område vid Maria Sofias väg m m 

 
Flera etapper på Östra Tyresö 


