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Inledning 
Detta är den fjärde lägesrapporten för projekt Stockholmsarenan och beskriver främst 
händelser under perioden 2011-07-01 – 2011-12-31.  
 

Bakgrund 
 
Den 14 december 2009 beslöt Stockholms stads kommunfullmäktige bygga en ny arena, 
Stockholmsarenan, en arena i världsklass. Kommunfullmäktiges beslut omfattar (belopp exkl. 
indexuppräkningar): 
 
Investering i arena 2 480 mnkr  
Investering i mark      35 mnkr (totalt tillsammans med tidigare beslut 360 mnkr) 
Försäljning byggrätter        1 260 mnkr  
 
Projektet har i tidigare lägesrapporter beskrivits mer i detalj. Tidigare lägesrapporter återfinns 
på http://insyn.stockholm.se/ bolag Stockholm Stadshus AB; 
 
Lägesrapport 1 – möte 2010-12-13, §9 
Lägesrapport 2 – möte 2011-06-13, §8 
Lägesrapport 3 – möte 2011-12-12, §8 
 

Väsentliga händelser under perioden 
 
Bygglov för utvändiga delar samt plan 2 erhölls 2011-08-18. I och med detta kvarstår endast 
bygglov för fasadbelysning, vilket kan erhållas först efter det att fullskaligt prov kan genomföras. 
 
Den 15 augusti tecknades en överenskommelse med projektets totalentreprenör, Peab AB, 
vilken reglerade utomstående frågor avseende tid, ekonomi och avtalstolkningar. I mitten av 
september erhöll projektledningen en ny tidplan vilken bekräftade överenskommelsen månaden 
innan att arenans skulle överlämnas 2013-02-01. Överenskommelsens ekonomiska reglering 
rymdes inom ramen för projektreserven.   
 
Ett överlämnandeavtal tecknades 2011-11-30 med bolagets hyresgäst, arenaoperatören AB 
Stockholm Globe Arenas. I detta avtal sattes tid för tillträde också till 2013-02-01. 
 
Under hösten beslöt Djurgårdens Fotboll att förorda Stockholmsarenan som sin hemmaarena 
fram tills det att en eventuell egen arena färdigställs. Avtalsdiskussioner förs mellan vår 
hyresgäst och Djurgården Fotboll. 
 
Peab meddelade i september att deras projektchef valt att gå vidare till annat uppdrag utanför 
Peab, och han slutade sedermera 2011-12-16. Peab har nu tillsatt en ny projektchef. 
 
Vid byggmöte 2011-12-15 indikerade Peab att byggtiden för Stockholmsarenan kan bli längre 
än planerat. Peab arbetade med att ta fram en ny tidplan under december och januari och ett 
förslag till ny tidplan som medför en försening presenterades 2012-02-02. Efter beslut vid möte 
på ombudsnivå ska nu denna tidplan analyseras och arbetas igenom av byggherre och 
totalentreprenör tillsammans. Ingen ny sluttid har överenskommits. 
 
 

http://insyn.stockholm.se/
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Milstolpar 

Plan och byggprocessen 
I projektet har ett antal milstolpar identifierats på övergripande nivå. Utfallet är i vissa fall 
senare än ursprungligen beräknat men inga förseningar som hittills uppkommit har enligt 
byggherrens mening påverkat den utlovade tid hyresgästen erhållit för första evenemang i och 
med att Peab i det tilläggsavtal som tecknades mellan parterna i augusti 2011 garanterar ett 
färdigställande till 2013-02-01. 
 
På grund av arbetet med ny tidplan lämnas ingen prognos för ej uppnådda milstolpar nedan. Vi 
återkommer med dessa i Lägesrapport 5. 
 

Nr Milstolpe MÅL  Justerad 
målsättning 

Dagsläge Prognos/utfall 

1 Inriktningsbeslut utfall 2008-09-08 -  utfall  

2008-09-08 

2 Avtal tecknas med 
Totalentreprenör 

Okt 2009  

 

- Försenades 54 
dagar pga 
överprövning enligt 
LOU 

utfall  

2009-12-08 

3 Genomförandebeslut Nov 2009  

 

- Förskjutet ca 1 
månad 

utfall  

2009-12-14 

4 Beslutad detaljplan i 
SBN 

Feb 2010  Förskjutet ca 1 
månad 

utfall  

2010-03-25  

5 Beslutad detaljplan i 
KF 

Maj 2010  Förskjutet ca 1 
månad 

utfall  

2010-05-24 

6 Detaljplan, Laga kraft Maj 2010  Förskjutet ca 1 
månad 

utfall  

2010-07-02 

7a Bygglov stomme Maj 2010  Förskjutet ca 5 
månader  

utfall  

2010-10-26  

(SBN  

2010-09-23) 

7b Bygglov, 
fasadmaterial och  
färgsättning 

   utfall  

2011-03-24 

7c Bygglov, utvändigt 
plan 2 

   utfall  

2011-08-18 

7d Ljuslov fasad    utfall 

2011-10-06 

8 Systemhandling klar 

 

2010-04-01  Förskjutet 2,5 mån utfall  

2010-06-15 

 

9 Kostnadskontroll, 
avstegsklausul Psh 

 

2010-04-30   Förtida 
upphörande enligt 
Totalentreprenad-
kontrakt § 10 är ej 
längre aktuellt.  
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10 Yta för hotell 
överlämnas 

2011-01-01 2011-10-15 Vissa arbeten 
undantas Dessa 
färdigställs 
samordnat med 
sidoentreprenör 
som uppför 
hotellet. 

2011-10-15 

11 Kakelspecialisten 
flyttar (senast) 

2011-09-30   Utfall:  
2011-09-30 

12 Hg-anpassning av 
kommersiella lokaler i 
arenan 

2012-06-01    

13 Hg-anpassning av 
kommersiella lokaler i 
gatuplan 

2012-06-01    

14 Yta för garage 
tillgänglig för ”Hg”-
anpassning 

2012-06-01    

15 Yta för södra 
byggrätten 
överlämnas 

2012-06-01    

16 Slutbesiktning, dag 
för slutsammanträde 

2012-11-01    
 

17 Invigning December 2012     

18 Slutredovisning 2013-02-01     

19 1:a evenemang Våren 2013    

  

 

Avtal 
Överenskommelse tecknades, som nämnts i Lägesrapport 3, 2011-08-15, i vilken Peab 
garanterade överlämnande 2013-02-01, se även ovan. 
 
Avtal om överlämnande av hyresobjekt (Stockholmsarenan) har tecknats med AB Stockholm 
Globe Arenas i enlighet med hyreskontrakt. 
 
Yta för hotell har överlämnats enligt avtal med Peab, dock har vissa arbeten undantagits. Home 
Properties har meddelat att byggstart för hotellutbyggnaden planeras till tidigast december 
2012, varför ett komplett överlämnande ej är nödvändigt i dagsläget. 
 
Några övriga väsentliga avtal har ej tecknats under rapportperioden. 

 

Evakuering 
Kakelspecialisten flyttade ut 2011-09-30 och i och med detta har samtliga hyresgäster 
evakuerats från byggområdet och alla gamla byggnader rivits. Rubriken Evakuering stängs 
därför fr o m Lägesrapport 5.  
 
Det är sedan länge känt att SL´s depå kommer att vara kvar efter färdigställandet av arenan. 
Det innebär att Arenavägen kommer att vara enkelriktad till dess att SL flyttar och att planerad 
cykelparkering samt gång- och cykelbana färdigställs efter att SL avflyttat. Så vitt 
projektledningen kan bedöma har detta inte någon övrig påverkan på projektet. 
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Försäljning byggrätter/uthyrning lokaler 
Förhandling om försäljning av mark till Home Properties för utbyggnad av befintligt hotell har 
genomförts, men p g a framflyttad byggstart har också försäljningen skjutits framåt. Försäljning 
beräknas nu till år 2012. 
 
Projekt Försäljning av byggrätter/uthyrning av lokaler omfattar tre områden vilka redovisas 
nedan var för sig. 
 

Norra Byggrätten (Söderstadion) 
 

Nr Milstolpe MÅL Justerad 
målsättning 

Dagsläge Prognos/utfall 

1 Planera och välja 
inriktning  

2011 - 2012  Programarbete pågår i 
staden för området 

 

2 Planprocess 2013 - 2014  Påbörjat  

3 Försäljning byggrätter 2014  Ej påbörjat men 
intressenter finns 

 

 

12 000 m2 gatuplan i arenan 
 

Nr Milstolpe MÅL Justerad 
målsättning 

Dagsläge Prognos/utfall 

1 Workshop, 
benchmarkstudie, 
målgruppsdefinition  

2011-06-30  Klart Utfall: 2011-06-30 

2 Val av koncept, innehåll, 
design mm 

2011-06-30  Klart Utfall: 2011-06-30 

3 Hyresgästlokalisering, 
detaljerat designförslag, 
varumärkesidentitet 

2011-11-15 2012-03-30 Levande dokument, 
men grunden klar 

Utfall: 2011-11-15 

4 Kalkylering, intäkter och 
kostnader 

2011-06-30 2012-03-30 Levande dokument, 
men grunden klar 

Utfall: 2011-11-15 

5 Marknadsföring, inför 
hyreskontrakt 

2011-09-30  Pågår 2012-02-15 

6 Kontraktsteckningar 2011-10-31 2012-05-30 Förutsätter 
styrelsebeslut 

 

7 Detaljprojektering Klar 2012-05-30  Pågår  

8 Byggproduktion Klar 2013-02-01    

9 Invigning 2013-02-19    

 

Södra byggrätten 
 

Nr Milstolpe MÅL Justerad 
målsättning 

Dagsläge Prognos/utfall 

1 Framtagande av 
prospekt för objektet  

2011-09-30 2012-12-31 Senarelagt  

2 Reglering, delning av 
fastigheten 

Senast 2011-12-
31 

2012-12-31 Pågår  

3 Förankra och påbörja 
processen med att sälja 
byggrätterna 

2012-01-01 till 
2012-12-31 

   

4 Försäljning byggrätter 2013-06-30    
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Projektorganisation 
Några väsentliga förändringar i byggherrens projektorganisation har inte skett under perioden.  
 

Beslutsvägar 
Någon förändring av beslutsvägar har inte skett under perioden. 

 

Miljöarbetet 
Målet för Stockholmsarenan är som tidigare sagts att den ska bli en av väldens mest 
miljöanpassade arenor. Miljöklassning kommer att ske i enlighet med ByggaBo-dialogens 
Miljöbyggnad nivå Guld. Arbetet med att minimera arenans miljöbelastning i den dagliga driften 
pågår, bl a i och med att val av inventarier mm nu sker. De avtal för medieförbrukning, såsom 
el, värme, kyla och vatten, som ska tecknas är också väsentliga för arenans miljöklassning. 
 

Styrdokument 
Några väsentliga förändringar av projektets styrdokument har inte skett, utöver löpande 
uppdateringar enligt plan.  
 

Ekonomi 

Investering 
Projektets investeringsram för Arenaproduktion exkl. garage omfattar 2 480 mnkr i 2009 (mars) 
års penningvärde. 
 
Totalentreprenaden har ett takpris, fastställt i kontrakt samt tilläggsavtal per 2011-08-15. 
Därutöver tillkommer skriftliga tilläggsbeställningar från byggherrens sida.  
 
Sammanställning av utfall och slutkostnadsprognos för arenaproduktion per 2011-12-31. Alla 
belopp i mnkr, mars 2009 års penningvärde. 

 
Delprojekt Benämning Upparbetat per 

111231 
Slutkostnads-
prognos* 

Kvar av 
Slutkostnads-
prognos 

46100 Byggherrekostnad 91 304 213 

46200 
Produktion, Peab inkl. 
garage  1 326  2 198 872 

 Justering, Garagekostn -120 -220 -100 

46300 Kommunikation    5  13 8 

46500 Kostn t o m 2009 55  55 0 

46900 Kapitalkostnader 32  130 98 

  Summa (tkr) 1 389  2 480  1 091 

*Slutkostnadsprognos baseras på att överenskommen färdigställandetid innehålls. Eventuell revidering sker i samband med 

lägesrapport 5. Notera dock att entreprenaden har ett takpris och produktionskostnaden beräknas inte öka. En eventuell försening 
får konsekvenser på byggherrekostnader och kapitalkostnader, men reduceras av vite.  
 
Kostnaderna ovan följer plan. Indexutvecklingen har under perioden understigit kalkylerad 
utveckling om 7 %. Beräknad kostnad för index uppgår per 2011-12-31 till 79 mnkr. 
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Kommentarer till upparbetat 
I byggherrekostnaderna ingår kostnad för byggherreorganisation om ca 28 mnkr. Kostnaden för 
evakuering av hyresgäst med besittningsskydd har uppgått till ca 22 Mnkr, varav ca 9 mnkr 
förts över resultaträkningen. Flyttkostnader för ledningar i mark har uppgått till ca 14 Mnkr. I 
kommunikation ingår bland annat kostnader för bemanning av informationscentret som är 
beläget på Arenatorget. Samtliga kostnader ligger i projektets budget och prognos.   
 
För Projekt Försäljning av byggrätter/uthyrning av lokaler uppskattas kostnaderna till 3,7 mnkr 
över en två års period, anpassning av lokaler exkluderat. Alla kostnader ska avräknas från de 
intäkter som uppkommer. Nedlagda kostnader per 2011-12-31 uppgår till ca 3 mnkr.  
 
Budget för Projekt Hyresgästanpassning ligger inom ramen för kalkylerad kostnad för projektet. 
Då investeringen ska bokföras hos hyresgästen sker uppföljning separat tillsammans med dem.  

 
Kommentar till slutkostnadsprognos  
Den bedömda slutkostnaden för arenaproduktion är fortsatt 2 480 mnkr. Som nämndes i 
lägesrapport 3 ryms den samlade överenskommelsen, vilken omfattar kontraktstolkningar, tid 
samt reglering av ÄTA-arbeten, som tecknades 2011-08-15 inom ramen för tilldelade medel. 
Även bedömd kostnad för hyresgästanpassning ryms inom ramen för projektkalkylen. Om 
färdigställandetiden flyttas framåt kommer en ny slutkostnadsprognos presenteras i 
lägesrapport 5. 
 

Försäljningsintäkter 
De bedömda intäkterna för byggrättsförsäljning eller motsvarande (uthyrning av lokaler) är 
fortfarande 1 260 mnkr. En värdering bolaget tagit del av stödjer denna bedömning. En 
genomgång av de bedömda löpande intäkterna har genomförts hösten 2011 och bedömd intäkt 
kvarstår.  
 

Riskbedömning 
Projektledningen arbetar kontinuerligt med att identifiera risker i projektet i syfte att kunna 
eliminera dem före de inträffar.  För närvarande kan de största riskerna sammanfattas enligt 
följande: 
 

Arenaproduktion 
Risk - Ekonomi: Eventuellt senare färdigställande innebär längre etableringstid och 

därmed högre kostnader för byggherreorganisation. 
Kapitalkostnaderna överstiger budget i projektet. 
Skadeståndskostnader riskeras för att ingående kontrakt inte kan 
hållas. Vite reducerar dock dessa kostnader. 

Risk - Byggprocess: Avtalskonstruktionen, med ett takpris, kostnader påverkar kvalitén 
för totalentreprenör.  

 

Hyresgästanpassning  
Risk - Ekonomi:  Kostnaderna ryms inte inom kalkylen.  
Risk - Byggprocess:  Arenan blir inte tillgänglig i utsatt tid så arbeten med 

hyresgästanpassningar försenas. 
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Försäljning Byggrätter/Uthyrning lokaler 
Risk - Ekonomi:  Lågkonjunktur med fallande fastighetspriser. Investeringsbeslut för 

12000 kvadrat dröjer. 
Risk - Byggprocess:  Detaljplanearbetet för norra byggrätten (Söderstadion) försenas. 

Eventuell försening av Stockholmsarenan påverkar byggprocessen 
för 12000 kvadrat. 

 
Arbete med att minska och eliminera risker pågår ständigt.   
 

Avslutning 
Arenan växer fram dag för dag. Båda takbalkarna är nu på plats, då den andra lyftes den 4 
februari 2012.  
 
Med stor glädje kan vi konstatera att intresset för arenan är stort. I samband med NHL-
premiären i oktober startade försäljningen av arenans loger och klubbstolar, och försäljningen 
har överträffat alla förväntningar. Det är också glädjande att två lag, Hammarby Fotboll och 
Djurgårdens Fotboll, planerar att ha Stockholmsarenan som sin hemmaarena. Flera 
evenemang är också preliminärbokade. 
 
Vi har i tidigare lägesrapporter bedömt att projektets kostnadsram kommer att hållas, men att 
sluttiden är kritisk. Vi konstaterar dessvärre att så fortfarande är fallet.  
 
 
Stockholm 2012-02-22 

 

Mats Grönlund 

VD  
 
 
 



Väsentliga händelser efter lämnad rapport - Kompletterande 
information avseende Lägesrapport 4 per 2011-12-31 
 
Som framgår av ovan rapport, sid 2, indikerade totalentreprenören Peab vid byggmöte 
den 15 december risk för försening. 

 
Den 22 mars gick Peab och SGA Fastigheter AB ut med ett gemensamt pressmeddelande där 
det framgår att Stockholmsarenan kommer att öppnas i juli 2013 istället för våren 2013 och att 
det är Peab har ansvaret för förseningen. 

 
Den 4 april överlämnade Peab en ny tidplan. I enlighet med denna kommer Stockholmsarenan 
att tas i bruk den 20 juli 2013. Vissa intrimningsarbeten kommer att kvarstå men besökaren till 
arenan kommer att uppleva arenan som klar. Dock beräknas inte garage och kommersiella ytor 
i markplan vara klara vid denna tidpunkt. Invigning av dessa planeras under hösten 2013. 

 
De huvudsakliga konsekvenserna av förseningen kan sammanfattas i följande punkter. 

 

 Tänkta evenemang kan ej genomföras. Exempel på detta är öppningsmatchen i 
Hockey-VM 2013 var tänkt att genomföras på Stockholmsarenan. 

 Hammarby Fotboll och Djurgården Fotboll kommer att börja fotbollssäsongen 2013 med 
spel på sina nuvarande arenor, Söderstadion respektive Stockholm Stadion. 

 Förseningen skapar osäkerhet som kan leda till förlust av framtida evenemang. 

 Stockholmarenan är samlingsnamnet på arenan, kommersiella ytor plan 2 samt garage. 
Den uppkomna situationen kan innebära att invigning av Stockholmsarenan kommer att 
ske i etapper istället för som planerat vid en tidpunkt. 

 I genomförandebeslut har inga medel avsatts för denna, i omfattning, unika händelser. I 
entreprenadkontraktet finns ett förseningsvite inskrivet. Om eventuella 
förseningskostnader utöver vitesbelopp ska belasta projektet så överskrids troligtvis 
budget. 

 
Arbetet med att minimera de negativa konsekvenserna av förseningen pågår. 
Förseningen kommer dock innebära ekonomiska förluster för staden, arenaoperatören och 
fotbollsklubbarna. De direkta förlusterna kan beräknas, men de indirekta förlusterna är svåra att 
överblicka. I kontraktet med Peab finns ett takpris. Det innebär att Peab får bära sina egna 
kostnader för tidsförlängningen och nödvändig forcering. 

 
I lägesrapport 5 per 2012-06-30 kommer de ekonomiska konsekvenserna analyseras 
djupare. 
 
 
Stockholm 2012-05-14 

 

 
Mats Grönlund 


