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Förvärv av fastigheten Mejeristen 1 för genomförande av evakuering 
av Södermalms Trävaru AB från Henriksdalshamnen. Reviderat 
delgenomförandebeslut 
 
 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner utökad investeringsram med 19 
mnkr till totalt 224 mnkr avseende evakueringskostnader för Henriksdals-
hamnen. Ökningen avser evakuering, rivning m.m. i kv. Mejeristen 1. 
 
 
 
 
Olle Zetterberg  
  

 
 Torsten Samuelsson Göran Gahm 

 
 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
För att kunna genomföra evakuering av Södermalms Trävaru AB från 
Henriksdalshamnen och därigenom möjliggöra fortsatt utbyggnad av 
Hammarby Sjöstad har staden i enlighet med tjänsteutlåtande 2004- 08-18  
(delgenomförandebeslut) förvärvat fastigheten Mejeristen 1 i stadsdelen 
Enskedefältet. 
Av kommunfullmäktige fastställd utgiftsram är 205 mnkr. 
 
Kostnaderna för evakuering av Mejeristen 1 samt utökad sanering och 
stödmurar m.m. som ingår i stadens åtagande har enligt aktuella kalkyler 
ökat med tillsammans 19 mnkr.   
 
 
 
 
UTLÅTANDE 



                                                                              Sid.2(2) 
 
Bakgrund 
 
För att kunna genomföra evakuering av Södermalms Trävaru AB från 
Henriksdalshamnen, vilken är nödvändig för att kunna genomföra 
återstående delar av Hammarby Sjöstadsprojektet har staden förvärvat 
fastigheten Mejeristen i stadsdelen Enskedefältet av Arla Foods med avsikt 
att efter rivning m.m. sälja fastigheten vidare till Södermalms Trä som 
evakueringsfastighet. Detaljplaneändring pågår och avsikten är att 
evakuering av hyresgäster i byggnaderna och iordningsställande av 
Mejeristen ska ske under våren 2005. 
 
 
Tidigare beslut 
 
Kommunfullmäktige godkände 2004-11-22 erforderliga överenskommelser 
i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2004- 08 –18 med berörda parter om 
ovanstående samt investeringen om 205 mnkr. 
 
 
Ekonomi 
 
Det tidigare investeringsbeslutet (delgenomförandebeslut) om 205 mnkr 
inrymde 18 mnkr för lagfart, rivning och ev. sanering i Mejeristen 1 samt  
rivning i Henriksdalshamnen.  
Evakuering av hyresgäster i Mejeristen, som ombesörjs av Avdelningen för 
Strategi och Värdering, bedöms till ca 9 mnkr. Denna kostnad ingick inte i 
tidigare delgenomförandebeslut. 
Vidare bedöms kostnaderna för rivning, sanering samt nivellering av tomten 
och tillkommande stödmurar, som enligt avtalet åvilar staden genom Projekt 
Hammarby Sjöstad, nu till ca 21 mnkr mot tidigare beräknat 11 mnkr. Detta 
beror på tillkommande kostnader för stödmurar, rivning m.m. som 
framkommit vid utredningar och undersökningar av mark och byggnader i 
samband med  planläggningsarbetet. 
Ovanstående innebär en utökning av tidigare beslutad utgiftsram med 19 
mnkr utöver tidigare beslutat 205 mnkr. 
Södermalms Trävaru AB ska vid tillträde av Mejeristen 1 betala staden 45 
mnkr för fastigheten.  
 
 
Kontorets synpunkter och förslag 
 
Kontoret konstaterar att ytterligare kostnader för evakuering, rivning, 
sanering och stödmurar tillkommit utöver vad som ingick i tidigare 
beslutsunderlag och hemställer om gatu- och fastighetsnämndens 
godkännande av utökad ram med 19 mnkr.  
Kontoret anser att utgiftsökningen är acceptabel med hänsyn till projektets 
storlek och komplexitet. 
 
SLUT 
 
 


