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ÅTERSKAPANDE AV VÅTMARKER PÅ 
SKÖNSTAHOLMSFÄLTET OCH  VID SKÖNDALSBRO  
 
Mål 
Att anlägga våtmarker är att återskapa skapa livsmiljöer för växter och djur. 
Den valda platsen är ett svagt samband för våtmarker mellan norra 
Drevviken och Magelungen och mellan områden runt Drevviken och 
våtmarker i Fagersjöskogen. Detta har bland annat påvisats i en 
lanskapsekologisk analys som gjorts för området. 
 
Syfte 
Återskapa våtmarker med öppna vattenspeglar i anslutning till den fuktiga 
öppna och halvöppna marken norr om Kvickensvägen och väster  om 
Sköndalsbrosvägen öster om Nynäsvägen 
 
Förväntat resultat 
Två våtmarker om vardera cirka ett hektar skapas. En våtmark är viktig för 
både organismer knutna till våtmarksmiljöer och för växter och djur som är 
knutna till andra miljöer i området eftersom många arter under någon del av 
sin livscykel är beroende av vatten. En våtmark med en öppen vattenspegel 
blir också en rastplats för sträckande fåglar. 
 
Översiktlig projektplan 
Augusti-september 2005: Programhandling tas fram. Anmälan  om samråd 
till länsstyrelsen.  
Oktober-november 2005: Projektering 
Första halvåret 2006: Anläggning 
 
Översiktlig projektorganisation 
Projektledare: GFK 
Arbetsbelastning under programskedet: 60 h 
Arbetsbelastning under projektering: 80 h 
Arbetsbelastning under byggskedet: 100 h 
 
Motsvarar 5 % av årsarbetstiden utslaget på 2005 och 2006 
 
Referensgrupp med personer från Stockholm vatten, Miljöförvaltningen,  
och länsstyrelsen. 
 
Kostnader,intäkter, finansiering 
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Intern Projektlening 40 tkr 
Programhandling. 300 tkr 
Projektering: 400 tkr 
Anläggning våtmarker 2,5 mkr 
Uppföljning 200 tk 
Summa: 3,44 mnkr 
 
Projektets påverkan på framtida kostnader och kostnadseffektivitet 
Ett viktigt spridningssamband förstärks och det tillkommer flera viktiga 
livsmiljöer i och i anslutning till våtmarkerna. Våtmarkerna kommer att bli 
ett bestående inslag i miljön som tillhandahåller livsmiljöer för både 
insekter, groddjur, fåglar och som dessutom är viktiga för många 
organismer som bara till en del är knutna till vatten. På sikt får man mycket 
biologisk rikedom för pengarna. 
 
Kostnaden att inte återskapa våtmarkerna består i att miljöskulden som 
skapats fortsätter att växa genom att arter försvinner, både för att 
spridningen av vattenlevande djur och växter försämras och för att viktiga 
våtmarkslokaler går om intet. 
 
En viss skötsel kommer att krävas, tex slåtter en gång per år, eller 
bortröjning av vass vart femte år. Eventuellt kan djur från Starrängens 
parklek tas till området och beta av det, men det kräver i så fall instängsling 
under en del av året. 
 
Det finns även stora möjligheter att samverka med olika aktörer i området 
för att sköta våtmarkerna, tex har scouterna vid Drevviken tidigare varit 
intresserade av ett sådant arrangemang, liksom en hyresgästförening. 
 
Kostnaderna för området är idag till stora delar externa och skjuts till stor 
del på framtida generationer. En  direkt kostnad vi har är dock en utarmning 
av miljön som kräver mer skötsel för att bibehålla sin attraktivitet för de 
människor som vistas i området. Om inte park- och naturmark sköts 
minskar inte bara den biologiska mångfalden utan också kvalitén på 
vistelsen där. Då sjunker rekreationsvärdet på platsen.  
 
Projektet i relation till miljöprogrammet 
Projektet bidrar till att uppfylla miljömål 4.1: ”Skötseln av naturliga och 
kulturpräglade biotoper ska ge en ökad biologisk mångfald.” . Här framgår 
att det behövs restaurering av flera kulturpräglade biotoper, tex våtmarker. 
Nyckeltalet för aktuellt miljömål är:  ”Areal per år av återskapade och 
restaurerade…våtmarker…”.  
 
Projektets pådrivande roll 
Projektet är pådrivande naturvetenskapligt i och med att man anlägger en 
våtmark i ett ganska urbant område. Det finns visserligen på flera platser i 
Sverige, men varje tillskott måste betraktas som pådrivande, ju mer 
erfarenhet man får av liknande projekt, desto lättare är det att tillvarata 
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naturens förutsättningar och inte minst vattnets i stadsplanering och 
bostadsbyggande. 
 
Uppföljning, dokumentation och erfarenhetsspridning 
Uppföljning och dokumentation kommer att ske i samarbete med Farsta 
stadsdelsförvaltning och Naturhistoriska riksmuseet. Uppföljning mot 
stadens miljömål görs av miljöförvaltningen. 
 
Risk 
Det finns små eller inga risker med projektet. 
 
 

FARSTA

HÖKARÄNGEN

N
ynäsvägen

Lokalisering av två våtmarker, 
en öster och en väster om 
Nynäsvägen 

Drevviken 


