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Ombyggnad vind, entré och ny hiss och uthyrning av lokaler i 
fastigheten Glasbruket 3 åt Business Arena Stockholm AB(BAS). 
Slutredovisning 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
1.Gatu- och fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen och lägger  
   rapporten till handlingarna.  
 
 
 
 
Olle Zetterberg  
 
 
   Lars Callemo 
 
 
Bo Helin  
 
 
UTLÅTANDE 
 
Fastighetsförvaltningen har under 2003 slutfört den ombyggnad av byggnad 
A-B i fastigheten Glasbruket 3 och uthyrning av lokal till BAS som 
beslutades av gatu- och fastighetsnämnden 2002-05-07 (genomförande-
beslut). 
 
Projektet har omfattat ny entré och hiss för ökad tillgänglighet samt 
inredning av vinden till kontorslokaler. Kontorslokalen på vinden togs i 
bruk av BAS den 1 juli 2003. Den 1 mars 2004 tog SLK över lokalen med 
samma hyresvillkor som BAS.   
 
Byggnaden är av Stadsmuseet klassad som byggnadsminne (blå) och 
ombyggnaden har skett i samråd med dem och med stor varsamhet.  
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Projektet har utförts utan att evakuera några hyresgäster. Vilket medfört att 
stor hänsyn har beaktats för att inte störa pågående verksamhet. Arbetet har 
genomförts efter fastighetsförvaltningens miljöprogram med fokus på 
arbetsmiljön och avfallshantering. 
 
Projektet upphandlades som generalentreprenad och generalentreprenör har 
varit Veidekke i Stockholm AB.  
 
Entreprenaden slutfördes under juli 2003. Entreprenaden skulle enligt 
kontraktet vara klart mitten av april 2003. Förseningen orsakades av att 
flyttningen av fjärrvärmeledningarna drog ut på tiden, elektrikerstrejken och 
att skorstenen och källargolvet hade flera negativa överraskningar än vad 
som i förväg kunde bedömas. De ökade kostnaderna hade inte uppstått om 
hissen placerats enligt ursprungligt förslag i trapphuset, vilket Stadsmuseet 
ändrade. 
 
Investeringen slutade på 14,1 mnkr mot 13,0 mnkr som beviljades i 
genomförandebeslutet. Vilket är en ökad kostnad med 8,5%. 
 
Med hyran för den nya lokalen på vinden och med den försiktig marknads-
anpassning av hyran för övriga hyresgäster täcker intäktsökningen investe-
ringskostnaden. 
  
Med 5% ränta och 30 års avskrivning blir investeringskostnaden det första 
året 1,375 mnkr.  
 
Målsättningen med projektet att öka tillgängligheten och öka värdet på 
fastigheten är väl uppfyllt.   
 
SLUT 
 


