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FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att ge gatu- och fastighetskontoret 

i uppdrag att förbereda upphandling av fuktsanering samt om- och 
tillbyggnad av förskolan på fastigheten Bibliotekarien 4 

 
 
 
 
Olle Zetterberg 
 
 
    Lars Callemo 
 
 
Barbro Johansson 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
Bromma stadsdelsförvaltning meddelade under 2001 behov av effektivare 
lokalutnyttjande för att tillskapa ytterligare en förskoleavdelning inom 
barnstugan på fastigheten Bibliotekarien 4. Sommaren 2002 påbörjade 
kontoret en ombyggnad av övervåningen som första investeringsåtgärd. 
Under sommaren upptäcktes en vattenskada på nedervåningen och akuta 
saneringsåtgärder vidtogs. Kontoret har under hösten 2002 projekterat för 
fuktsanering samt för ändrade och utökade investeringsåtgärder avseende bl 
a ventilation, kök samt tillbyggnad av trapphus. På grund av ändrade förut-
sättningar bedöms investeringsutgiften bli högre än preliminärt beräknat. 
Arbetena beräknas utföras under första halvåret 2003.  
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UTLÅTANDE 
 
Bakgrund 
Under 2001 meddelade Bromma stadsdelsnämnd att man hade behov av ett 
mer effektivt lokalutnyttjande innebärande utökning med en förskoleavdel-
ning på fastigheten Bibliotekarien 4 i Bromma. Barnstugan är uppförd 1977 
i två våningar och har en bruksarea om 820 m2 BRA. Den nya avdelningen 
skulle tillskapas genom ombyggnad av det övre planet. Projektering av om-
byggnaden samt kompletterande ventilation och tillbyggnad av ett trapphus 
beställdes under hösten 2001 av stadsdelsnämnden. Projektering utfördes 
under våren 2002. Den nya avdelningen förutsattes vara klar till hösttermi-
nen 2002 och en investering om totalt cirka 3,5 mnkr igångsattes under 
sommaren 2002 med  ombyggnaden för den nya avdelningen som första 
åtgärd. 
 
Under pågående ombyggnad upptäcktes en vattenskada på delar av botten-
våningen som orsakats av att vattenledningar sprungit läck. Akuta åtgärder 
sattes in för att verksamheten skulle kunna pågå fram till dess vattenskadan 
slutligt kunde åtgärdas. Under hösten 2002 har därefter projektering för 
fuktsanering och fortsatta investeringsåtgärder utförts. Förutsättningarna har 
under investeringsprojektets gång delvis ändrats och åtgärder tillkommit 
jämfört med den tidigare utförda projekteringen vilket inneburit att 
investeringsutgiften beräknas bli högre än  3,5 mnkr. 
 
Återstående arbeten inom projektet beräknas utföras under första halvåret 
2003. 
 
Samråd 
Projektet genomförs i samråd med och på beställning från Bromma stads-
delsförvaltning. 
 
Konsekvenser 
-ekonomiska 
Kostnaden för fuktsaneringen uppskattas till cirka 2 mnkr och belastar AO 
Barnstugors driftbudget. Investeringsutgiften för om- och tillbyggnad av 
barnstugan bedöms uppgå till totalt cirka 5 mnkr varav cirka 3 mnkr före-
slås belasta fastighetsförvaltningens investeringsbudget för 2003 medan 
cirka 2 mnkr redan belastat investeringsbudgeten för 2002. Den nu beräk-
nade investeringsutgiften innebär en ökning med 1,5 mnkr på grund av till-
kommande och ändrade åtgärder. Avskrivningstiden föreslås bli 20 år.  To-
talt beräknas projektet med fuktsanering och investering uppgå till 7 mnkr. 
 
-miljö 
Miljöanpassning av barnstugan görs med stöd av fastighetsförvaltningens 
miljöprogram. 
 
-måluppfyllelse 
Att skapa en god miljö för barn och personal, med beaktande av ekonomis-
ka förutsättningar. Därutöver tillkommer ytterligare en förskoleavdelning 
inom stadsdelen. 
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Kontorets förslag 
Nämnden föreslås besluta att fastighetsförvaltningen förbereder upphand-
ling av fuktsanering samt om- och tillbyggnad av barnstugan på fastigheten 
Bibliotekarien 4 innebärande bl a tillskapande av en ny förskoleavdelning.  
 
SLUT 


