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Slutredovisning av ombyggnad av byggnad på fastigheten  
Kristineberg 1:10 till gemensam trafikledningscentral för  
Vägverket och Gatu- och fastighetskontoret 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen avseende 

ombyggnaden till vägtrafikcentral i fastigheten Kristineberg 1:10. 
 
 
 
 
 
Olle Zetterberg  
 
   Lars Callemo 
 
 
 
UTLÅTANDE 
 
Bakgrund 
 

I januari månad år 2000 fattade kommunfullmäktige ett beslut att staden 
tillsammans med Vägverket inrättar en gemensam vägtrafikcentral för att 
förbättra trafiksituationen i regionen, bl.a. genom att kunna bättre informera 
trafikanterna och genom att på ett bättre sätt kunna hantera incidenter och 
andra störningar i trafiken. Enligt stadens avtal med Vägverket skall 
centralen etableras i en av staden ägd byggnad på Kristinebergs Slottsväg på 
Kungsholmen intill Essingeleden. Byggnaden är belägen på fastigheten 
Kristineberg 1:10. Enligt avtalet åtar sig staden att genomföra de om- och 
tillbyggnader som anpassningar som erfordras för verksamheten. 
 
Inom gatu- och fastighetskontoret har ombyggnaden till vägtrafikcentral av 
byggnaden på fastigheten Kristineberg 1:10 genomförts av 
fastighetsförvaltningen på uppdrag av dåvarande trafikavdelningen. 
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I oktober månad år 2000 beslutade Gatu- och fastighetsnämnden om en 
upphandling av generalentreprenör som innebar en beräknad totalkostnad 
om 43,0 miljoner kronor. 
 
Ekonomi 
 

Ombyggnaden färdigställdes under september månad år 2001. 
Ombyggnadskostnaden uppgår till 43,1 miljoner kronor varav 36,6 miljoner 
kronor avser ombyggnad av lokaler för vägtrafikcentralen.  
 
Av kostnaden för ombyggnaden av vägtrafikcentralen finansieras 25,0 
miljoner kronor genom hyra och 11,6 miljoner kronor genom engångsbidrag 
från Staden och Vägverket. 
 

Resterande 6,5 miljoner kronor avser iordningställande av lokaler för 
uthyrning till annan hyresgäst. För närvarande pågår sökandet efter ny 
hyresgäst till dessa lokaler då tidigare kontrakterad hyresgäst gått i konkurs. 
 
Pågående tvister 
 

Fastighetsförvaltningen har framställt krav på återbetalning av 1,1 miljoner 
kronor av generalprojektören avseende fördyrande kostnader p g a felaktig-
heter i projekteringen. Projektören har därför kontaktat sitt försäkrings-
bolag. Erfarenhetsmässigt kan dock konstateras att en slutgiltig reglering av 
denna art kan dra ut i tiden. Under förutsättning av att vårt krav godkännes  
innebär detta att investeringen i vägtrafikcentralen om 36,6 miljoner kronor 
minskar med 1,1 miljoner kronor. 
 

Generalentreprenören har framställt krav på fastighetsförvaltningen på 
ytterligare ersättning om totalt 3,5 miljoner kronor som orsakats av ändrade 
förutsättningar samt hinder och störningar  p g a ovannämnda felaktigheter i 
generalprojektörens projektering. 
Dessa krav bearbetas f n. När komplett redovisning föreligger kommer 
fastighetsförvaltningen att vidareställa nämnda krav till generalprojektören.    
Entreprenörens framställda krav om 3,5 miljoner kronor har icke med-
räknats i redovisad slutkostnad om 43,1 miljoner kronor. 
 
Kontorets  förslag 
 
 

Redovisningen enligt detta tjänsteutlåtande avser endast ombyggnaden av 
det hus som inrymmer Vägtrafikcentralen. I ombygganden ingår dock en 
del av teknikinstallationerna för centralen. Kontoret avser att senare under 
året återkomma med ytterligare redovisning av Vägtrafikcentralen, bl.a. 
uppföljning av det av nämnden i augusti förra året tagna genomförande-
beslutet avseende inredning m.m. för den gemensamma vägtrafikcentralen 
med Vägverket. 
 
Kontoret föreslår att gatu- och fastighetsnämnden godkänner föreliggande 
slutredovisning.   
 
SLUT 
 


