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SAMMANFATTNING  
 
Gatu- och fastighetskontoret har i samarbete med AB Stockholmshem byggt 
en bergbana och byggt om en trappa till Ekholmshöjden i Skärholmen. 
Initiativet till projektet kommer från de boende i området som ville ha en 
tryggare och bättre lösning av förbindelsen till centrum än den bergtunnel 
och hiss som fanns där tidigare.  
 
Bergbanan har haft betydande driftstörningar under inkörningstiden. 
Entreprenaden godkändes vid slutbesiktning 2001-12-10. Därefter har Gatu- 
och fastighetskontorets teknikbyrå beställaransvaret för bergbanans drift.  
 
Beslut i gatu- och fastighetsnämnden  
 
? 1998-06-09 Beslut om projektering  
? 1999-11-02  Inriktningsbeslut   
? 2000-08-22  Genomförandebeslut  
? 2001-10-02  Svar på skrivelse   
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Mål och måluppfyllelse  
 
Projektets mål har varit att få en tryggare och bättre förbindelse mellan 
Ekholmshöjden och Skärholmens centrum. När bergbanan har fungerat som 
den ska har alla varit mycket nöjda med den. Efter inkörningstiden har 
bergbanan fått en bättre driftsäkerhet och därmed en bättre måluppfyllelse 
för projektet.  
 
Tidplan  
 
Utredningsskede: 1997, projekteringsskede: 1998 – 1999, byggtid : 
september 2000 – juni 2001. Bergbanan invigdes och togs i drift 20 juni 
2001 trots att entreprenaden inte var helt klar i alla delar. Efter 
kompletteringar och avhjälpande av fel godkändes totalentreprenaden i sin 
helhet i slutbesiktning den 10 december 2001. 
 
Ekonomi  
 
Den totala kostnadsramen för projektet uppgår till 16,9 mkr, varav gatu- och 
fastighetskontoret står för 12,9 mkr och AB Stockholmshem för 4 mkr 
(trappan). Hälften av gatu- och fastighetskontorets investering är medel från 
tillgänglighetsprojektet.   
 
I december 2001 var arbetena klara och totalt 16,6 mkr bokförda utgifter på 
projektet. Gatu- och fastighetskontorets del av utgifterna var då 12,9 mkr. 
Lokala InvesteringsProgrammet (LIP) har bidragit med 0,4 mkr för 
miljöanpassning av projektet. 
 
 
SLUT  


