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Överglasning av Hötorgsgången inom fastigheten Beridarebanan 10. 
 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 

1. Gatu- och fastighetsnämnden avstyrker genomförandet av överglasningen 
med anledning av att kostnaderna har ökat och att övriga intressenter inte 
avser bidraga till täckning av kostnaderna.   
 
 
 
 
 
 
Olle Zetterberg 
 
 
      Eva Olsson, tf 
 
 
UTLÅTANDE 
 
Bakgrund 
Gatu- och fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret redovisade i 
september 1993 en projektplan för Hötorgscity - Sergelstorgsområdet. 
Projektplanen innehöll  bl a  en redovisning av de förnyelseprojekt som 
planerades under de närmaste åren.  
 

Gatu- och fastighetsnämnden godkände projektplanen  1993-10-12.  
Kontoret konstaterade att genomförande av vissa av de redovisade projekten 
erfordrade programarbete och planändringar.  
 

Till denna grupp hörde  de fem höghusen med intilliggande gator och 
gränder.  Planförslaget behandlades i gatu- och fastighetsnämnden den  20 
januari 1998.   
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Byggnadsnämnden godkände vid sammanträde 1998-05-07 förslag till ny 
detaljplan avseende Sergelgatans upprustning. Av detaljplanen framgår  bl a 
att de tre gångarna mellan fyra av de fem höghusen kan glasas in och häri-
genom skapa en inomhusmiljö. Lutternsgången  och Postgången är av 
fastighetsägaren Förenade Liv (sedermera Vasakronan) överglasade sedan 
1999. 
 

Hötorgsgången är mycket sliten och i ett mycket stort behov av upprustning. 
Hötorgsgången är den särklassigt mest frekventerade och offentliga av 
tvärpassagerna beroende på främst tunnelbaneuppgången. Den är bredare än 
övriga passager och bildar ett litet torg.   
 

Detaljplanen är godkänd och har vunnit laga kraft. GFN beslöt 2001-04-03 
att inte ändra 1999 fattat inriktningsbeslut, varför kontoret 2001-05-15 
föreslog att Hötorgsgången snarast upprustas och ges 
inomhusklimat.Beslutet togs 2001-05-29. Projektering har genomförts.  
 
Konsekvenser 
Projektets kostnader består av dels ombyggnadskostnader för ny entré, dels 
byggkostnader för en överglasning. Byggnadskostnaderna för 
överglasningen uppskattades initialt till ca 40 Mkr. Efter projekteringen, 
vari ingår en omfattande branddokumentation, har kostnaderna med 
huvudhandlingar som underlag kalkylerats till 44 Mkr. Genomförande av 
överglasningen kräver att det anläggs en ny entré till fastigheten norrifrån. 
Kostnader för en ny entré har efter projektering kalkylerats till 6 Mkr. Totalt 
har kostnaderna således ökat från ca 40 Mkr till ca 50 Mkr.   
 

Intressenter förutom kontoret är SL och grannfastighetens ägare Vasa-
kronan.  Förhandlingar för att förbättra projektets ekonomi har länge pågått 
med de berörda parterna. Vasakronan har meddelat att de inte avser att i 
någon för projektets ekonomi väsentlig grad bidraga till täckning av 
kostnaderna för ett genomförande.   
 
Kontorets förslag / synpunkter 
Kontoret föreslår att gatu- och fastighetsnämnden avstyrker genomförandet 
av överglasningen med anledning av att kostnaderna har ökat och att övriga 
intressenter inte avser bidraga till täckning av kostnaderna.   
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