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      INVESTERINGSÖNSKEMÅL 2011-2013

Gula fält ifylls av SDF; gröna av TK;

Stadsdelsförvaltning:

Handläggare: Namn: Tel.

på stadsdelsförvaltningen

Prioritering 

Projektnamn:

Adress: Vivelvägen / Vallvägen i Långbro

Plats för kartbild visande projektets omfattning och läge.

Beskrivning av projektet:

Kort beskrivning av projektet och dess närmaste omgivning.

508 21 083

 Ange vilken prioritetsordning detta projekt har jämfört med stadsdelens övriga 

önskade projekt (1-5).
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PARKER OCH NATUROMRÅDEN

ex på bildrutans utseende

Parken ligger mellan Vivelvägen och Vallvägen centralt i stadsdelen Långbro. Norr om Vallvägen 

ligger Långbrogårdsparken. I ena änden av Vivelparken finns en skolpaviljong och bortom denna en 

bollplan som har markanvisats för radhus. Programarbetet under 2008 innehöll flera samråd och 

förslaget innebär spännande lekytor för både mindre och större barn,  nya träd och buskar som 

skapar rumskänsla och ger skugga, ny belysning och ett asfalterat gångstråk genom parken. 

Genomförandebeslut i stadsdelsnämnden december 2008. Om befintlig bollplan bebyggs avsätts 

exploateringsmedel för en s.k. multifunktionsplan med konstgräs i parken. Detaljprojektering 

genomförd under 2009.

Älvsjö sdf

Vivelparken

Underlag för PROJEKT - PM

Kajsa Pärke

Mål / syfte med projektet
Syftet är att skapa en attraktiv lekplats som kan komplettera natur- och kulturmiljön i den närbelägna 

Långbrogårdsparken. De kulturhistoriska och botaniska värdena i Långbrogårdsparkens 

trädgårdsdel från 1700-talet har uppmärksammats på senare år, med gamla fruktträd, vildtulpaner 

och vårkrokus. Sedan 1970-talet finns en liten lekplats med bodar i Långbrogårdsparkens trädgård 

som används mycket av barnfamiljer och dagbarnvårdare med barngrupper. Besökarna anser inte 

att lekplatsen i Vivelparken utgör ett intressant alternativ som den ser ut idag. När Vivelparken får en 

ny lekplats kan en kulturhistorisk restaurering genomföras i Långbrogårdsparken.



Övrigt /speciella frågor:

Drift- och underhållskonsekvenser

Ekonomi

TK:s bedömning

2013tidigare 2010 2012

Tillgängligheten ökas genom att den genomgående gångstigen asfalteras 

och belyses. Den nya lekplatsen tillgänglighetsanpassas.

uppskattad totalkostnad 

enligt SDN/TK 
beslutat 2010

TK:s förslag till budget     Anges 

i mnkr per år

förbrukat t.o.m 2009

totalt2011

SDF:s uppskattade kostnad. 
Anges i mnkr per år

1,1 3,5 7,6


