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FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
1. Fastighets- och saluhallsnämnden godkänner föreliggande slutredo-

visningen och lägger rapporten till handlingarna. 
 
 
 
 
 
Sten Wetterblad  
 
   Jan Lind 
    
    
 
SAMMANFATTNING 
 
I detta ärende avlämnar kontoret en slutredovisning gällande den upprustning av 
fastigheten Ormen 9, f.d. Södermalm 6:39 som gatu- och fastighetsnämnden 
beslutat om i september 2003.  
 
Projektet är genomfört inom beslutad tidsram och budget. 
 
 
UTLÅTANDE 
 
Bakgrund 
Sjömanshemmet ligger mellan Slussens tunnelbaneingång och hotell Anno. 
Under många år har staden arbetat med planerna på ett stort hotell inom detta 
område och då utnyttja Sjömanshemmet som en del av detta hotell. När 
Sjömanshemmet inte längre var aktuellt att ingå i hotellbygget bildade den 
dåvarande fastighetsförvaltningen och Stadsmuseet en grupp för att ta fram ett 
upprustningsprogram för huset. 
 
2002-03-19 godkände gatu- och fastighetsnämnden ett inriktningsbeslut 
gällande upprustning av fastigheten Södermalm 6:39, numera Ormen 9, 
Sjömanshemmet. 
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2003-09-09 beslutade Gatu- och fastighetsnämnden att godkänna upprustningen 
av fastigheten till en kostnad av 25 mnkr. 
 
Genomförande 
Projektet har omfattat olika tillgänglighetsåtgärder i form av installation av hiss 
som förbinder alla våningsplan och ombyggnad av gatumarken mot Rysstorget, 
ny elinstallation och byte av avlopp, samt renovering av ytskikt och tak. 
 
Byggnaden har kulturhistoriskt intresse och ombyggnaden har skett i samråd 
och med deltagande av antikvarier från Stadsmuseet. Ombyggnad av gatu-
marken har skett i samråd med tillgänglighetsbyrån, f.d. gatu- och fastighets-
kontoret och ledningsbolagen. 
 
Projektet har upphandlats i enlighet med LOU. Generalentreprenör har varit 
Heving och Hägglund  AB. Genomförandet har präglats av gott samarbete 
mellan hyresgäst, beställare och entreprenör. 
 
Tidsplan 
Projektet har genomförts enligt gällande tidsplan. Byggstart skedde under april 
2004 och en godkänd slutbesiktning genomfördes under februari 2005 med 
undantag av tak och gatumark som godkändes i maj månad. Hyresgästen tog 
lokalerna i anspråk fr om februari 2005. 
  
Ekonomi 
I genomförandebeslutet bedömdes projektkostnaden till 25 mnkr. Slutlig 
projektkostnad uppgår till 20,2 mnkr. 
 
Nytt hyresavtal är upprättat med Stadsmuseet. Ombyggnaden har möjliggjorts 
genom en hyreshöjning om ca 1,2 mnkr/år och den nya totala årshyran för 
Sjömanshemmet uppgår därmed till 2.785.000 kronor. 
 
SLUT 


