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Förslag till beslut 
 
1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna föreliggande slutrapport gällande 

ombyggnad av bostadsförmedlingen lokaler i Tekniska nämndhuset, Klamparen 7.   

 
 
Sten Wetterblad 
 
  
 Jan Lind 
 
 
 
Sammanfattning 
I detta ärende avlämnas slutredovisningen gällande ombyggnad och lokaleffektivisering 
av bostadsförmedlingens lokaler i Klamparen 7 som nämnden beslutade om 2006-06-19. 
Projektet har genomförts med något överskridande av budget och beslutad tidsram. 
 
Utlåtande 
Bakgrund 
Bostadsförmedlingen förväntar sig att antalet förmedlade bostäder kommer att fortsätta  
öka. För att kunna möta denna expansion på ett effektivt sätt behövde en ombyggnad av 
bostadsförmedlingens kontorslokaler ske med syfte att både kunna öka bemanningen och 
skapa en god arbetsmiljö. Bostadsförmedlingens styrelse beslutade därför 2005-05-16 att 
genom sin vd uppdra åt Fastighets- och saluhallskontoret att genomföra ombyggnaden. 
 
Fastighets- och saluhallsnämndens beslutade 2006-06-19 att godkänna en renovering och 
ombyggnation av bostadsförmedlingens lokaler i Klamparen 7. 
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Åtgärder 
Ombyggnaden har skett av bostadsförmedlingens befintliga lokaler till ett mer yteffektivt 
kontor med delvis öppen planlösning. Den har skett i tre etapper och hyresgästen har 
flyttats runt för att samtidigt kunna bedriva sin verksamhet i delar av lokalerna. 
 
Tidsplan 
Huvuddelen av arbetena har pågått mellan juni och november 2006. Ursprungligen skulle 
projektet färdigställas till slutet av september. Förseningen har berott på materialförseningar 
hos leverantörer och tilläggsbeställningar från hyresgästen. 
 
Mindre besiktningsanmärkningar och tilläggsbeställning håller på att avslutas och beräknas 
vara helt klart i mitten av februari 2007. 
 
Organisation 
Projektledare för ombyggnaden har varit Mats Mattsson från fastighetskontoret. Under 
projektets genomförande har en projektgrupp med representanter från bostadsförmedlingen, 
fastighetskontoret och konsulter samarbetat.  
 
Ekonomi 
Beslutad projektkostnad bedömdes ursprungligen till ca 5,7 mnkr. Beräknad slutlig 
kostnad blir ca 5,9 mnkr. Hela projektet har bedrivits som arbete åt utomstående, där 
hyresgästen vidarefakturerats hela kostnaden. 
 
Vite har på grund av förseningen tagits ut av byggnadsentreprenören enligt avtal. 
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