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2009-05-07 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
DNR 2009/201/206 

      

 Hanna Wistrand 

Projektavdelningen 

08-508 270 04 

hanna.wistrand@fsk.stockholm.se 

Till  

Fastighetsnämnden 2009-06-15 

Om- och tillbyggnad på utbildnings- och övningsanläggning 

inom fastigheten Ågesta 2:11. Genomförandebeslut 

 

Förslag till beslut 

 

1. Fastighetsnämnden beslutar att uppdra åt fastighetskontoret att genomföra en 

om- och tillbyggnad av verksamhetslokaler på Ågesta utbildnings- och 

övningsanläggning, till en kostnad av 10,5 mnkr. 

 

 

Torbjörn Johansson 

 

 

 Andreas Jaeger 

  

 

 

 

Sammanfattning 

Under de senaste åren har Storstockholms Brandförsvars utbildnings- och 

övningsverksamhet inom fastigheten Ågesta 2:11 ökat i omfattning, därav finns ett behov 

av om- och tillbyggnad. Behovet omfattar utökad area för matsal, varmisolering av 

garage, samt anläggning av utomhusparkering. Investeringsutgiften för projektet är 

beräknad till 10,5 mnkr och täcks genom ökade hyresintäkter. 

 

Utlåtande 

Bakgrund 

Brand- och räddningsnämnden har tidigare godkänt ett inriktningsärende från 

brandförsvaret 2008-05-28, angående större verksamhetsanpassningar inom fastigheten. 

Dock kommer endast valda delar av den projekterade ombyggnationen ingå i detta  

projekt, resterande delar inväntar beslut om verksamhetsflytt från Ågesta till en annan 

anläggning. Verksamheten som inte berörs av en kommande flytt är i behov av parkering, 

varmgarage och större matsal.  
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Brandförsvaret har skött program- och projekteringsarbetet fram t.o.m. februari 2009. 

 

Bygglov är beviljat av Huddinge kommun angående ”Tillbyggnad av administrations-

byggnad samt uppställning av garagetält”.  

 

Mål och syfte 

Brandförsvarets behov av ökad parkering och större matsal på deras utbildnings- och 

övningsanläggning i Ågesta tillgodoses.  

 

Åtgärder 

Projektet omfattar tre åtgärder som beskrivs nedan. 

 

Under verksamhetens sommaruppehåll sker tillbyggnaden av matsalen i kontors-

/matsalsbyggnaden.  

 

Det befintliga garaget är idag delvis värmeisolerat, för att utöka varmgaraget isoleras 

även resterande del av byggnaden.  

 

Ytor hårdgörs för placering av en temporär vagnhall som flyttas till Ågesta från 

Storängsbotten samt för anläggning av parkering. 

 

Tidsplan 

Under förutsättning av nämndens godkännande planeras byggstart till vecka 29, 2009. 

Med verksamhetsstart i matsalen september 2009 och i övrig verksamhet oktober 2009. 

 

Organisation 

Projektet genomförs med projektledare från Fastighetskontoret samt byggledning från 

extern konsult. Byggnationen genomförs som totalentreprenad. 

 

Projektledare: Malin Sand 

Områdesförvaltare: Tommy Nielsen 

 

Ekonomi 

Kontoret bedömer att investeringskostnaderna uppgår till totalt 10,5 mnkr, varav 

genomförandet uppgår till 5,5 mnkr. Positivt kassaflöde beräknas år 2014. 

Avskrivningstiden för investeringen är satt till 20 år. 

 

 

Program- och projekteringskostnader 3 500 000 kr 

Flytt av temporär vagnhall  1 500 000 kr 

Entreprenad- och byggherrekostnad 5 500 000 kr 

Summa   10 500 000 kr 
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Enligt avtal med Storstockholms brandförsvar bekostas ombyggnader, ändringar och 

kompletteringsarbeten av hyresgästen. 

 

Samråd 

Bygglov är beviljat av Huddinge kommun. 

 

Miljökonsekvenser 

Projektet kommer följa Fastighetskontorets miljöpolicy och Stockholm stads 

miljöprogram. 

 

Risker 

Den största risken är att verksamhetsstarten blir förskjuten på grund av att 

produktionstiden är kort samt att problem påträffas i byggskedet som inte kunnat förutses 

vid projekteringen. 

 

Plan för uppföljning 

Slutrapport till nämnden är planerad till november 2009.  

 

Slut 

 


