
  

                         

 1(3) 
 

 

2010-01-11 
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Utvecklingsavdelningen 
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Till  

Fastighetsnämnden 2010-02-09 

Ombyggnad av Östermalms brandstation, Ripan 8. 

Slutrapport 

 

Förslag till beslut 
 

1. Fastighetsnämnden godkänner slutrapport gällande ombyggnad av Östermalms 

brandstation, Ripan 8. 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Johansson 

 

 

 Andreas Jaeger 

 

   

 

 

 

Sammanfattning 
I detta ärende avlämnas slutrapport gällande ombyggnad av Östermalms brandstation som 

fastighetsnämnden beslutade om 2009-04-14 samt som dåvarande brand- och 

räddningsnämnden i Stockholms stad beslutade om 2006-11-16.  

 

Fastighetsnämnden beslutade 2009-04-14 att utöka investeringsbudgeten med sju 

miljoner kronor vilket för fastighetskontoret innebär ökade kapitalkostnader och för 

hyresgästen, Storstockholms brandförsvar, ökade hyreskostnader på 560 000 kronor per 

år (ränta och avskrivning). För fastighetskontorets del är det resultatneutralt. 

 

Den totala investeringsbeslutet är beslutat till 53,5 miljoner kronor och slutkostnaden för 

projektet ligger på 53,3 miljoner kronor.  
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Utlåtande 
Bakgrund 

Östermalms brandstation, som är från 1920-talet, var i stort behov av moderniseringar.  

Syftet med ombyggnaden var dels att skapa ändamålsenliga kontors- och 

verksamhetslokaler, dels att säkerställa byggnadens tekniska installationer. 

Arbetsmiljöverket hade påpekat brister i arbetsmiljön bland annat med hänsyn till fukt- 

och mögelskador samt bristande ventilation. Dåvarande brand- och räddningsnämnden 

fattade, utifrån dessa behov, 2006-11-16 beslut om att genomföra en ombyggnad av 

Östermalms brandstation. Den beslutade investeringsramen var 46,5 miljoner kronor. 

 

Vid årsskiftet 2008/2009 överfördes samtliga brandstationer till fastighetsnämnden. I 

samband med detta överfördes även pågående investeringar som ännu inte var avslutade 

hos brand- och räddningsnämnden till fastighetsnämnden. Därmed överfördes alltså 

investeringen i Östermalms brandstation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009-04-14 beslutade fastighetsnämnden att godkänna kostnadsökning för ombyggnad av 

Östermalms brandstation till den hyresgrundade kostnaden om totalt 53,5 miljoner 

kronor. 

 

Mål och syfte 

Målet med renoveringen var att modernisera och skapa ändamålsenliga kontors- och 

verksamhetslokaler. Detta mål har uppfyllts. 
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Tidsplan 

I genomförandebeslutet 2006-11-16 planerades entreprenadarbetena vara färdigställda 

juni 2008 och inflyttning ske under sommaren 2008. Entreprenaden slutgodkändes  

2009-01-15. Avetablering av den tillfälliga brandstationen är klar.  

Under 2010 har fastighetskontoret tillsammans med brandförsvaret haft diskussioner med 

entreprenören om extra kostnader och en slutuppgörelse med entreprenören är gjord. 

 

Genomförande 

Som entreprenadform valdes generalentreprenad. Upphandlad generalentreprenör var 

Andersson & Co AB. Entreprenaden slutgodkändes 2009-01-15.  

 

Ekonomi 

Den totala investeringskostnaden för ombyggnaden beräknades till 46,5 miljoner kronor 

med följande fördelning: 

· Entreprenadkostnad inkl oförutsedda kostnader, 31,45 miljoner kronor 

· Byggherrekostnad bestående av projektledning, projekteringsledning, projektering, 

myndighetskostnader, 5,3 miljoner kronor 

· Tillfällig brandstation, 9,75 miljoner kronor 

 

Vid övertagandet av fastigheten och projektet 2009-01-01 meddelade Stockholms 

brandförsvar att de bedömde att den beslutade investeringsramen skulle hållas. 

 

Det har nu framkommit att så inte var fallet. Tillkommande kostnader om sju miljoner 

kronor behövde tillföras projektet. Detta berodde på att upparbetade kostnader i projektet 

från åren 2005 och 2006 inte redovisades i genomförandebeslutet. 

 

De tillkommande kostnaderna på sju miljoner kronor innebär för fastighetskontoret ökade 

kapitalkostnader och för hyresgästen, Storstockholms brandförsvar, ökade hyreskostnader 

på 560 000 kronor per år (ränta och avskrivning). För fastighetskontorets del är det 

resultatneutralt. 

 

Den totala kostnaden för entreprenaden slutade på 53,3 miljoner kronor och håller 

budgeten på 53,5 miljoner kronor. 

 

Miljökonsekvenser 

Miljöinventering och rivning samt sanering är utförd enligt plan. 

 

Slut 


