
Fastighetsnämnden Bilaga 2 a

Uppföljning av investeringsplan 2010 - Tertialrapport 1 per den 30 april

2009 2010

Investeringstgifter (1) (2) Avvikelser p.g.a. (8) (9) (10) (11) (12) (10) (11) (12) (10) (11) (12) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Utgift VP 2010 (3) (4) (5) (6) (7) S:a Prognos VP 2010 S:a Prognos VP 2010 S:a Prognos VP 2010 S:a Prognos VP 2010 S:a Prognos

t.o.m. utgift fördyr- förskjut- nytt omprio- övrigt avvik utgift utgift avvik utgift utgift avvik utgift utgift avvik utgift utgift avvik utgift Genomf. Avvik Prognos

2009 2010 ing ning projekt ritering 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 beslut

Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr
Beslutade av kommunfullmäktige

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa stora genomförandeprojekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr

Beslutade av nämnd

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ombyggnad av läsesalongen, Skansen 23 3,3 36,2 0,5 0,5 36,7 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0

Ombyggnad av Klarascenen, Skansen 23 2,1 19,0 -1,1 -1,1 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0

Modernisering av brandlarm, myndighetskrav, Skansen 23 0,0 4,5 -2,0 -2,0 2,5 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 4,5 4,5

Upprustning av teaterstolar, Skansen 23 0,0 6,0 -1,1 -1,1 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 4,9

Ny entré Klarateatern, skansen 23 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0

Ombyggnad av kök, Långholmen, Alstavik 1 14,5 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0

Rivning och uppförande av ny parklek, Skärholmen 2:1 0,1 2,8 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 2,8

Ombyggnad av Stadsmuseet, Stadsgården 1 1,7 0,0 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 2,3

Renovering och ombyggnad av Hötorgshallen 0,6 5,0 5,0 5,0 10,0 0,0 45,0 45,0 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 85,0 85,0

Ny strandpaviljong, Kristineberg, kv Nätrullaren 1,8 12,5 6,7 6,7 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9 7,1 21,0

Nytt tak på tillbyggnaden, Stadsarkivet 0,2 3,0 0,2 0,2 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,2 3,2

Modernisering, byte av stolar, Hasseln 4 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0

Förvärv av bostadsrätt, Timotejen 17 0,0 13,9 0,0 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9 13,9

Förvärv av bostadsrätt, Djursätra 1 0,0 10,1 3,8 3,8 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 4,6 13,9

Förvärv av bostadsrätt, Djursätra 2 0,0 7,9 -3,8 -3,8 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 -2,6 4,1

Förvärv av bostadsrätt, Skagafjord 1 0,0 10,7 0,0 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 10,7

Förvärv av bostadsrätt. Säven 4 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0 13,0 13,0

Nytt ridhus, Ågesta 25,7 27,0 -10,7 -10,7 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 2,0 42,0

Diverse hissupprustningar, myndighetskrav 8,0 14,0 -8,8 -8,8 5,2 14,1 14,1 37,7 -23,6 14,1 0,0 0,0 41,4 41,4

Tillgänglighetsåtgärder 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa övriga genomförandeprojekt 58,0 179,9 6,9 -16,5 2,0 0,0 -1,1 -8,7 171,2 25,1 47,0 72,1 37,7 6,4 44,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 335,4 11,3 346,7

Summa genomförandeprojekt 58,0 179,9 6,9 -16,5 2,0 0,0 -1,1 -8,7 171,2 25,1 47,0 72,1 37,7 6,4 44,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 335,4 11,3 346,7
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram,  (not 

16)

Inr beslut Avvik Prognos 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa stora planeringsprojekt inom ram 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 

17)

Inr beslut Avvik. Prognos 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Energisparåtgärder (se vidare under utanför ram) 0,6 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0

Installation av fjärrkyla, Pilträdet 11, hus 05 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5

Nybyggnation av stall, Norra Ängby 1:1 0,0 0,0 0,0 3,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 -3,0 0,0

Sprinkler Stadshuset, Eldkvarnen 1 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Diverse ombyggnader Kilen mm, Skansen 23 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

Ombyggnad av teaterbaren, skansen 23 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0

Ombyggn bibliotek 10-13 år, plan 4, Skansen 23 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 4,5 4,5

Ombyggnad av biljettkassor mm plan 0, Skansen 23 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0

Utveckling av teaterhuset, skansen 23 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 11,0 11,0 0,0 38,0 38,0 0,0 0,0 0,0

Modernisering av torgen 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

Utveckling av Östermalmshallen och torget (se vidare under 

utanför ram) 5,0 -3,0 -3,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Utveckling av Medborgarplatsen/Medborgarhuset 3,0 -1,5 -1,5 1,5 0,0 5,0 5,0 0,0 17,0 17,0 0,0 27,0 27,0 0,0 3,0 3,0

Stabilisering av grund, Stadsmuseet, Stadsgården 1 4,5 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 4,5

Upprustnning av Hötorgshallen kök 7,0 -7,0 -7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 7,0

Ombyggnad källaren Nobelmuseet, Rådstugan 1 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 15,9 15,9 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0

Ombyggnad av bankettköket, Stadshuset, Eldkvarnen 1 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0

Modernisering o utveckling kontorslokaler, Glasbruket 5 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0

Kyla till tjänsterummen hus 05, Pilträdet 11 0,0 0,0 0,0 4,5 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 4,5

Ombyggnad Kista Gård 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0

Hganpassning Våghalsen, Landbyska o Fatburen 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 7,0 7,0

Modernisering Akalla 4:1 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 22,0 22,0

Upprustning Lillsjönäs 1:1 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0

Utveckling/ombyggnad Spelbomskan-Stadsbiblioteket 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0

Totalt projektet2011 2012 2013 2014
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2009 2010

Investeringstgifter (1) (2) Avvikelser p.g.a. (8) (9) (10) (11) (12) (10) (11) (12) (10) (11) (12) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Utgift VP 2010 (3) (4) (5) (6) (7) S:a Prognos VP 2010 S:a Prognos VP 2010 S:a Prognos VP 2010 S:a Prognos VP 2010 S:a Prognos

t.o.m. utgift fördyr- förskjut- nytt omprio- övrigt avvik utgift utgift avvik utgift utgift avvik utgift utgift avvik utgift utgift avvik utgift Genomf. Avvik Prognos

2009 2010 ing ning projekt ritering 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 beslut

Totalt projektet2011 2012 2013 2014

Förvärv av bostadsrätter 0,0 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ospecificerade åtgärder 15,6 25,5 25,5 41,1 196,9 -151,0 45,9 225,0 -225,0 0,0 225,0 -49,0 176,0 225,0 225,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa övriga planeringsprojekt , inom ram 0,6 51,6 0,0 -4,5 2,3 0,0 19,5 17,3 68,9 199,9 -47,0 152,9 225,0 -44,1 180,9 225,0 0,0 225,0 225,0 0,0 225,0 38,5 226,5 265,0

Summa planeringsprojekt inom ram 0,6 51,6 0,0 -4,5 2,3 0,0 19,5 17,3 68,9 199,9 -47,0 152,9 225,0 -44,1 180,9 225,0 0,0 225,0 225,0 0,0 225,0 38,5 226,5 265,0

Inventarier och maskiner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SUMMA TOTALT 58,6 231,5 6,9 -21,0 4,3 0,0 18,4 8,6 240,1 225,0 0,0 225,0 262,7 -37,7 225,0 225,0 0,0 225,0 225,0 0,0 225,0 373,9 237,8 611,7

Planeringsprojekt utanför ram  (not 18)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Energisparåtgärder (se vidare under inom ram) 44,0 -29,0 -29,0 15,0 99,0 99,0 50,0 30,4 80,4 0,0 0,0 195,0 195,0

Projektutredning Tekniska Nämndhuset 7,0 -7,0 -7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 -8,3 0,0

Förvärv, om- o tillbyggnad, utredningar, nytt tekniskt nämndhus 787,0 -787,0 -787,0 0,0 250,0 -250,0 0,0 225,0 -225,0 0,0 125,0 -125,0 0,0 0,0 1 387,0 -1 387,0 0,0

Omlokalisering, inredning, aravoden, IT mm, nytt tekniskt nämndhus 0,0 0,0 0,0 111,0 -111,0 0,0 0,0 0,0 111,0 111,0

Utredning, upphandling, förvärv, ombyggn  ny Samverkanscentral 0,3 52,5 -42,5 -42,5 10,0 351,0 -260,0 91,0 351,0 -51,0 300,0 0,0 450,0 450,0 0,0 5,5 844,8 850,3

Utveckling av Östermalmshallen och torget (se vidare under inom 

ram) 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0

Livsmedelsförtagarcentrum, Slakthusområdet 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa planeringsprojekt utanför ram 0,3 893,0 0,0 -71,5 0,0 0,0 -794,0 -865,5 27,5 700,0 -505,0 195,0 737,0 -256,6 480,4 125,0 425,0 550,0 0,0 0,0 0,0 1 712,8 -550,5 1 162,3

TOTALT inkl. planeringsprojekt utanför ram 58,9 1 124,5 6,9 -92,5 4,3 0,0 -775,6 -856,9 267,6 925,0 -505,0 420,0 999,7 -294,3 705,4 350,0 425,0 775,0 225,0 0,0 225,0 2 086,7 -312,7 1 774,0

1     Investeringsutgift t.o.m. 2009.

2     Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010, se bilaga 3.

3     Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 14 eller 15).

4     Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgift (kolumn 14 eller 15).

6     Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9, 12  Nämndens prognos.

10  Nämndens plan 2011- 2014 i verksamhetsplan 2010, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

13   Totalt beslutad bruttoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften

        enligt inriktningsbeslutet.

14   Avvikelse jämfört med totalt beslutad bruttoutgift.

16   Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 exkluderas: Slussen,  Norra Station, 

      Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre,

      Matstaden/Slakthusområdet, Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta)

        Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt. 

17   Planeringsprojekt beslutade i nämnd, som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 exkluderas: Energieffektiviseringar i diverse fastigheter

        Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt. 

18   Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 inkluderas: Slussen,  Norra Station, Hamnområdet

      Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet

      Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta), Energieffektiviseringar i diverse fastigheter

      Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

        Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt. 

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

2010-05-10  13:49 Investeringsutgifter



Bilaga 2 a

2010-05-10  13:49 Investeringsutgifter



2010-05-10  13:49 Investeringsutgifter


