
Fastighetsnämnden Bilaga 4a

Årsredovisning 2010
2009 2010

Investeringsnetto (1) (2) Avvikelser p.g.a. (8) (9) (10) (11) (12)
Utgift VP 2010 (3) (4) (5) (6) (7) Summa Utfall
t.o.m. Utgift fördyr- förskjut- nytt omprio- övrigt avvikelser utgift Genomf. Avvik Prognos
2009 2010 ing ning projekt ritering (3 t.o.m. 7) 2010 beslut

Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr
Beslutade av kommunfullmäktige

Energieffektiviseringsåtgärder 0,6 25,0 0,0 -21,1 0,0 0,0 0,0 -21,1 3,9 205,0 0,0 205,0
Renovering och ombyggnad av Hötorgshallen 0,6 5,0 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 -0,7 4,3 85,0 0,0 85,0
Summa stora genomförandeprojekt 1,2 30,0 0,0 -21,8 0,0 0,0 0,0 -21,8 8,2 290,0 0,0 290,0

Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr
Beslutade av nämnd+beslut av kontoret under 5 mnkr

Ombyggnad av läsesalongen (biblotek Plattan), Skansen 23 3,3 36,2 -8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,3 27,9 40,0 -8,8 31,2
Ombyggnad av Klarascenen, Skansen 23 2,1 19,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 18,6 20,0 0,7 20,7

Modernisering av brandlarm, myndighetskrav, Skansen 23 0,0 4,5 0,0 -2,3 0,0 0,0 0,0 -2,3 2,2 4,5 0,0 4,5
Upprustning av teaterstolar, Skansen 23 0,0 6,0 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 4,9 4,9 0,0 4,9
Ny entré Klarateatern, skansen 23 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 1,9 1,9 1,9 0,0 1,9
Ombyggnad av kök, Långholmen, Alstavik 1 14,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 15,0 -0,2 14,8
Rivning och uppförande av ny parklek, Skärholmen 2:1 0,1 2,8 -2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,2 0,6 3,5 0,0 3,5
Rivning och uppförande av ny parklek, Sätra 2:1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,4 3,5 0,0 3,5
Ombyggnad av Stadsmuseet, Stadsgården 1 1,7 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 2,3 -0,4 1,9
Ny strandpaviljong, Kristineberg, kv Nätrullaren 0,8 11,0 -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 9,1 9,9 1,1 11,0
Nytt tak på tillbyggnaden, Stadsarkivet 0,2 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,3 -0,1 3,2
Modernisering, byte av stolar, Hasseln 4 0,0 2,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 2,4 2,0 0,4 2,4
Ombyggnad av kontorsrum, Pilträdet 9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,1 0,4
Förvärv av bostadsrätt, Timotejen 17 0,0 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9 13,9 0,0 13,9
Förvärv av bostadsrätt, Djursätra 1 0,0 10,1 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 13,9 9,3 4,6 13,9
Förvärv av bostadsrätt, Djursätra 2 0,0 7,9 -3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,8 4,1 6,7 -2,6 4,1
Förvärv av bostadsrätt, Skagafjord 1 0,0 10,7 0,0 -10,7 0,0 0,0 0,0 -10,7 0,0 10,7 0,0 10,7
Nytt ridhus, Ågesta 25,7 27,0 -0,4 -10,7 0,0 0,0 0,0 -11,1 15,9 42,0 -0,4 41,6
Diverse hissupprustningar, myndighetskrav 8,0 14,0 0,0 -10,3 0,0 0,0 0,0 -10,3 3,7 41,0 0,0 41,0
Tillgänglighetsåtgärder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 -2,1 2,9
Summa övriga genomförandeprojekt 56,4 168,4 -13,9 -33,8 2,7 0,0 0,0 -45,0 123,4 239,7 -7,7 232,0

Totalt projektet

Investeringsnetto 1



2009 2010

Investeringsnetto (1) (2) Avvikelser p.g.a. (8) (9) (10) (11) (12)
Utgift VP 2010 (3) (4) (5) (6) (7) Summa Utfall
t.o.m. Utgift fördyr- förskjut- nytt omprio- övrigt avvikelser utgift Genomf. Avvik Prognos
2009 2010 ing ning projekt ritering (3 t.o.m. 7) 2010 beslut

Totalt projektet

Summa genomförandeprojekt 57,6 198,4 -13,9 -55,6 2,7 0,0 0,0 -66,8 131,6 529,7 -7,7 522,0

Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr  (inrbeslut i KF)
Inr beslut Avvik. Prognos 

Summa stora planeringsprojekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr 
Inr beslut Avvik.     Prognos   

Installation av fjärrkyla, Pilträdet 11, hus 05 0,0 0,5 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Ny samverkanscentral 0,3 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 4,1 4,1 25,0 0,0 25,0
Diverse ombyggnader Kilen mm, Skansen 23 0,0 1,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ombyggnad av teaterbaren, skansen 23 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ombyggnad av biljettkassor mm plan 0, Skansen 23 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Modernisering av torgen 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utveckling av Östermalmshallen och torget (se vidare under 
utanför ram) 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,1 -4,1 0,9 0,0 0,0 0,0
Utveckling av Medborgarplatsen/Medborgarhuset 0,0 3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stabilisering av grund, Stadsmuseet, Stadsgården 1 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,5 -4,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Upprustnning av Hötorgshallen kök 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,0 -7,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ospecificerade åtgärder 0,0 15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,6 -15,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa övriga planeringsprojekt 0,3 41,6 0,0 -4,5 4,1 0,0 -36,2 -36,6 5,0 25,0 0,0 25,0
Summa planeringsprojekt 0,3 41,6 0,0 -4,5 4,1 0,0 -36,2 -36,6 5,0 25,0 0,0 25,0
Inventarier och maskiner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,8 0,8

SUMMA TOTALT 57,9 240,0 -13,9 -60,1 7,6 0,0 -36,2 -102,6 137,4 554,7 -7,7 547,0

Investeringsnetto 2


