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2011-11-25 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
DNR 5.2-227/2011 

      

 Lilian Rosell 

Utvecklingsavdelningen 

08-508 276 03 

lilian.rosell@stockholm.se 

Till  

Fastighetsnämnden 2011-12-12 

Byggnation av fullstor idrottshall vid 

Engelbrektsskolan. Lägesrapport 

Förslag till beslut 
 

1. Fastighetsnämnden godkänner lägesrapporten om Engelbrektshallen, en fullstor 

idrottshall som byggs vid Engelbrektsskolan. 

 

 

 

Ingrid Gyllfors 

t.f. Förvaltningschef 

 

 

  

 

 

 

 

Sammanfattning 
Fastighetskontoret projekterar och bygger en fullstor underjordisk idrottshall, 

Engelbrektshallen, på kvarteret Sädesärlan 6 på Östermalm.  

 

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan exploateringskontoret, idrottsförvaltningen, 

fastighetskontoret, utbildningsförvaltningen och SISAB, där SISAB totalrenoverar 

Engelbrektsskolan och Veidekke bygger två hus med 77 bostäder. Fastighetskontoret 

bygger Engelbrektshallen på uppdrag av idrottsförvaltningen och i enlighet med tidigare 

fattade beslut i idrottsnämnden.  

 

2005-06-12 gav idrottsnämnden i uppdrag till idrottsförvaltningen att påbörja utrednings- 

och programarbete för en fullstor idrottshall med spelmåtten 20x40 meter på  

Sädesärlan 6.  
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Figur 1 Illustration över kvarteret Sädesärlan 

Inriktningsbeslut togs i idrottsnämnden 2009-05-12. 

Genomförandebeslut togs i idrottsnämnden 2010-02-09. 

Genomförandebeslut togs i kommunfullmäktige 2010-06-21. 

 

Byggentreprenaden för Engelbrektshallen är upphandlad som en totalentreprenad av 

IN3PRENÖR och SVEAB i konsortium. Konsortiet vann upphandlingen i konkurrens 

med upphandlingsformen öppet förfarande enligt LOU. 

 

Arbeten med friläggning av berg och rivning påbörjades i slutet av november 2011.  

Arbeten med sprängning förväntas starta i mitten av december 2011. Idrottshallen 

planeras vara klar till skolstarten i augusti 2013. Projektet följer tidsplanen. 

 

Projektramen är 155 mnkr, varav 5 mnkr upparbetats till 2011-11-08. Projektet följer 

budget. 

 

Utlåtande 
Bakgrund 

2005-06-12 gav idrottsnämnden uppdraget till idrottsförvaltningen att påbörja utrednings- 

och programarbete för en fullstor idrottshall med spelmåtten 20x40 meter på  

Sädesärlan 6.  

Inriktningsbeslut togs i idrottsnämnden 2009-05-12. 

Genomförandebeslut togs i idrottsnämnden 2010-02-09. 

Genomförandebeslut togs i kommunfullmäktige 2010-06-21. 

Detaljplanen vann laga kraft 2011-04-09. 
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Mark- och rivningslov beviljades 2011-11-18. 

Mål och syfte 

I Stockholms stad råder stor brist på fullstora idrottshallar, och extra stor brist är det i 

Stockholms innerstad. Engelbrektshallen kommer dagtid användas för skolundervisning 

och kvällstid av föreningar. 

 

 
Figur 2 Bildmontage på Engelbrektshallens idrottshall 

Åtgärder 

Hallen blir underjordisk med en konstgräsplan på taket. Konstgräsplanen byggs intill 

Engelbrektsskolans skolgård i samma nivå som den tidigare fotbollsplanen. Samtidigt 

totalrenoveras Engelbrektsskolan av SISAB och mot gatorna byggs två nya hus med 77 

bostäder av Veidekke. 

 

Byggentreprenaden är upphandlad som en totalentreprenad och är tänkt att innehålla 

följande:  

 Fullstor idrottshall med sporthall, gymnastikdel och träningsrum 

 Spelplanens mått blir 20 x 40 meter.  

 Sporthallens fria takhöjd blir 7 meter. 

 Entréer från Danderydsgatan (huvudentré) och från skolgården. 

 Sporthallen kan delas av till tre hallar med ridåväggar. 

 Innehåller gymnastikdel med hoppgropar och trampoliner med möjlighet till 

avancerad gymnastik. Gymnastikdelen kan delas av från sporthallen. 

 Anläggningen har 6 omklädningsrum. 

 Ett träningsrum som kan användas som gym eller danslokal. 

 På taket byggs en konstgräsplan (20 x 40 meter), löparbana, hoppgrop och 

basketkorg. 

 Två underjordiska teknikrum – ett för Engelbrektskolan och ett för 

Engelbrektshallen. 
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Figur 3 Bildmontage på Engelbrektshallens hoppgrop 

Tidsplan 

Arbeten med friläggning av berg och rivning påbörjades i slutet av november 2011.  

Arbeten med sprängning förväntas starta i mitten av december 2011. Idrottshallen 

planeras vara klar till skolstarten i augusti 2013.  

 

Detaljplanen och kommunfullmäktiges genomförandebeslut har tidigare överklagats, 

vilket påverkat tidsplanen.  

 

Detaljplanen vann laga kraft hos regeringen 2011-04-09. 

 

Överklagan av kommunfullmäktiges genomförandebeslut hos förvaltningsrätten avslogs 

2011-06-16. 

 

Ansökan om rättsprövning av regeringens hantering av detaljplaneärendet hos Högsta 

Förvaltningsdomstolen avvisades 2011-10-17. 

 

Stockholms stad arbetar nu med fastighetsbildningen. När den är klar kommer bygglov 

kunna godkännas.  

 

Rivningslov bifölls 2011-11-18 och rivning påbörjades 2011-11-23. 
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Figur 4 Precisionsarbete vid byggstart 2011-11-23 

 

Projektering pågår.  

Projektet följer tidsplanen. 

 

Organisation 

Fastighetskontoret driver projektet, och idrottsförvaltningen samverkar.  

 

På fastighetskontoret är Lilian Rosell projektansvarig och Liljana Tofilovska förvaltare. 

På idrottsförvaltningen är Ulf Sankell programansvarig.  

 

Till projektet handlas externa konsulter och entreprenörer upp. 

  

Totalentreprenör är IN3PRENÖR och SVEAB i konsortium. Konsortiet vann 

upphandlingen i konkurrens med upphandlingsformen öppet förfarande enligt LOU. 

 

Ekonomi 

Projektramen är 155 mnkr, varav 5 mnkr upparbetats till 2011-11-08. Projektet följer 

budget. 

 

Fastigheterna ägs idag av exploateringskontoret, där SISAB har tomträtt på en av dem. 

Ägandet av fastigheten med idrottshallen kommer föras över till fastighetskontoret. 

 

Samråd 

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan exploateringskontoret, idrottsförvaltningen, 

fastighetskontoret, utbildningsförvaltningen, SISAB och Veidekke. Fastighetskontoret 
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bygger en idrottshall med konstgräs på taket, SISAB totalrenoverar Engelbrektsskolan 

och Veidekke bygger två bostadshus. 

 

 
Figur 5 Flygbild över kvarteret Sädesärlan innan byggstart 

 

Risker 

Tidplanen och ekonomin kan komma att påverkas: 

 Projektet är komplext med många aktörer vilket är en risk för tider, kostnader och 

omfattning.  

 Berg kommer sprängas och där finns risker. Risken är främst ekonomisk i form 

av skadeanspråk av sprängskador och utredningskostnader. 

Slut 


