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FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner denna redovisning av arbetet 

inom Tillgänglighetsprojektet under 2000. 
 
2. Nämnden underrättar samtliga stadsdelsnämnder om beslutet. 
 
 
 
 
 
Olle Zetterberg  
   Göran Gahm 
     
 
 
Lars Cedergrund 
 
 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
Nämnden tog beslut vid sammanträde 1999-11-30 att i princip godkänna 
kontorets föreslagna plan för disponering av 2000-års medel för att öka 
tillgängligheten inom staden. Beslutet innebar att åtgärder för 100 Mkr 
skulle utföras under 2000. 
Arbetet med tillgänglighetsfrågorna har under året fått ett fortsatt starkt 
gehör och intresset har ökat både inom kontoret och övriga förvaltningar 
men även nationellt och internationellt.  
I bokslutet för 2000 framgår att Tillgänglighetsprojektet har disponerat ca 
131,6 Mkr av budgeten inklusive 2,7 Mkr i bidrag från Vägverket. 
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Prisökningar, tidigarelagda delprojekt samt den mycket milda hösten bidrog 
till att budgeten överskreds. 
Som helhet kan dock konstateras att åtgärdsplanen genomfördes till största 
delen, några delprojekt har tillkommit, några har utgått och resten har 
överförts till åtgärdsplan 2001. 
I åtgärdsplanens bokslut för 2000 enligt bilaga 1 redovisas vilka delprojekt 
som utförts under året och till vilken kostnad. Totalt har ca 250 delprojekt 
utförts. 
Kontoret föreslår att gatu- och fastighetsnämnden godkänner denna 
redovisning av bokslutet av Tillgänglighetsprojektet för 2000. 
 
 
 
 
 
UTLÅTANDE 
 
 
Bakgrund 
 
Nämnden tog beslut vid sammanträde 1999-11-30 att i princip godkänna 
kontorets föreslagna plan för disponering av 2000-års medel för att öka 
tillgängligheten inom staden. Beslutet innebar att åtgärder för 100 Mkr 
skulle utföras under 2000. Beslut togs också att Tillgänglighetsprojektet ska 
redovisas till nämnden i samband med varje kvartalsrapport. Detta har 
gjorts vid nämndens sammanträde 2000-04-11, 2000-08-22 och            
2000-10-31. 
Arbetet med att genomföra planen för 2000 har nu avslutats och återstående 
delar av de större påbörjade projekten och de ännu ej påbörjade 
delprojekten har överförts till planen för 2001. 
Några delprojekt i 2000-års plan har strukits då de av olika anledningar ej 
kan genomföras i detta skede. 
 
 
 
Analys 
 
Arbetet med tillgänglighetsfrågorna har under året fått ett fortsatt starkt 
gehör och intresset har ökat både inom kontoret och övriga förvaltningar 
men även nationellt och internationellt. Tillgänglighetsarbetet i Stockholm 
har uppmärksammats av flera kommuner, Kommunförbundet och statliga 
myndigheter.  
Tillgänglighetsprojektet har under året mottagit många studiebesök från 
kommuner, grannländer och från länder i andra världsdelar. Vidare har 
representanter från Tillgänglighetsprojektet, kontoret och handikapp-
organisationerna genomfört en rad studiebesök inom och utom landet. 
 
Boverket har under året på uppdrag av regeringen arbetat med en 
proposition ”Tillgänglighet till publika lokaler och allmänna platser”     
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(Prop 2000/01:48). Beslut angående propositionen har tagits av regeringen 
strax före jul. Arbetet som nu pågår är strukturerat som tre skilda delar: 
 
1. Krav på befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och allmänna 

platser dvs förbättringskrav som enligt propositionen ska vara åtgärdade 
före 2010, dvs vid samma tidpunkt som Stockholms målsättning. 

2. Förtydligande och skärpning av nuvarande krav på allmänna platser. 
3. Översyn av redan gällande regler om tillgänglighet i BBR. 
 
I detta arbete ingår några representanter från Tillgänglighetsprojektet i en 
referensgrupp och ett seminarie kring dessa frågor hölls i Stockholm i slutet 
av november 2000. 
 
Beslut har under året tagits att Tillgänglighetsprojektet från årsskiftet ska 
organisatoriskt bli en egen byrå inom Region Innerstad. 
 
 
 
 
Samråd 
 
Arbetet inom Tillgänglighetsprojektet har bedrivits i nära samarbete med 
handikapprådet. Åtgärdsplanen för 2000 har godtagits av gatu- och 
fastighetsnämndens handikappråd och förslagen till åtgärder har tagits upp i 
resp stadsdelsnämnds handikappråd. En stående punkt finns på gatu- och 
fastighetsnämndens handikapprådssammanträden om läget i 
Tillgänglighetsprojektets arbete. 
Kontakter hålls med de olika handikapporganisationerna för att få deras 
synpunkter om vilka problem som finns och vilka förslag till förbättringar  
av tillgängligheten som bör utföras för resp handikappgrupp. 
 
Referensgrupper med representanter från handikapporganisationerna har 
arbetat med revidering och komplettering av ”Utemiljöprogrammet” samt 
omarbetning av inredning i befintliga fristående handikapptoaletter. 
Dessutom har representanter från HSO deltagit i en grupp som genomfört 
inventeringar. 
 
 
 
Konsekvenser 
 
-ekonomiska 
 
I bokslutet för 2000 framgår att Tillgänglighetsprojektet har disponerat      
ca 131,6 Mkr av budgeten inklusive 2,7 Mkr i bidrag från Vägverket. 
Avvikelsen på 31,6 Mkr till de beslutade 100 Mkr kan förklaras i, som 
redovisades i kvr 3 vid nämndens sammanträde 2000-10-31, den svårighet 
att avbryta pågående arbeten som finns i ett stort projekt med många 
delprojekt som löper över årsskiftet och som är beroende av många olika 
svårbedömda faktorer inte minst vädret och konjunkturen. Kontoret 
redovisade då en nedrundning på 38,8 Mkr. Nu blev det så att pga den 
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överhettade konjunkturen ökade priserna under andra halvan av året och 
den milda hösten och förvintern gjorde att utomhusjobb kunde bedrivas 
nästan fram till julhelgen vilket inte brukar vara normalt. 
  
Avvikelsen från budget hänför sig också till det faktum att några delprojekt, 
där enbart projektering var upptagen, genomfördes under året. Exempel på 
detta är hissen vid Långholmsgatan där Fastighetsförvaltningen fick 
lokalerna lediga i kv Sågen där hissen skulle byggas.  
    
Som helhet kan dock konstateras att stora delar av åtgärdsplanen 
genomfördes, några delprojekt har tillkommit, några har utgått och resten 
har överförts till åtgärdsplan 2001. Totalt genomfördes eller påbörjades      
ca 250 delprojekt under året av 314 i åtgärdsplanen från början.                                            
 
 
-miljö 
 
De flesta föreslagna tillgänglighetsåtgärderna har positiva miljö-
konsekvenser. 
Vid ändrad markanvändning genomgår åtgärderna en tidig miljö-
bedömning. I övrigt följs kontorets miljöpolicy vid upphandling och 
genomförande. 
 
-måluppfyllelse 
 
”Världens mest tillgängliga huvudstad senast år 2010” – 2000 har varit ett 
år då medvetandet och intresset för tillgänglighetsfrågor ytterligare har ökat 
och många har fått insikt och förståelse för att tillgänglighetsåtgärder inte 
bara genomförs för en ”liten skara handikappade” utan gör det bekvämare 
för de allra flesta människor som rör sig i staden oavsett fysiska eller 
psykiska förutsättningar.  
 
 
Kontorets redovisning av årets verksamhet. 
 
Årets arbete med genomförandet av åtgärdsplanen har försvårats av den 
ryckighet som präglat anläggningssektorn. Den tröghet från 
årsentreprenörernas sida att komma igång med dessa mindre arbeten som 
var under våren förbyttes efter sommaren till stor aktivitet som sedan 
förstärktes under hösten genom den mycket milda väderleken. 
Den högkonjuktur som konstaterades särskilt under andra halvåret 
medförde att priserna på de lite större arbeten som handlades upp i 
konkurrens steg kraftigt. 
En del arbeten på åtgärdslistan utgick och pga detta och den svårighet som 
fanns att få igång vissa arbeten gjorde att flera nya delprojekt tidigarelades 
och togs med på årets plan i enlighet med vad som redovisats till nämnden i 
kvartalsrapporterna 1-3.  
Prisökningar, tidigarelagda delprojekt samt den mycket milda hösten bidrog 
till att budgeten överskreds.  
 



s 

5 (7) 

En svårighet som konstaterats under året är att tillsammans med 
handikappråden, handikapporganisationerna, stadsdelskontoren göra 
prioriteringar av vilka åtgärder som ska genomföras först och sedan i vilken 
ordning. Då det återstår ett stort arbete med att göra Stockholm tillgängligt 
för alla så ser olika grupper lite olika på angelägenhetsgraden på föreslagna 
delprojekt. Det man prioriterar från en grupp av funktionshindrade är inte 
lika viktigt för en annan osv. Tillgänglighetsprojektet har försökt att göra en 
så jämn fördelning som möjligt både kategorivis och geografiskt. Trots det 
eller pga detta så föreligger det delade meningar bland handikapp-
organisationerna om kontoret gör ”rätt saker för pengarna”. T ex har 
kontoret valt att inom denna budget åtgärda hela eller delar av gator såsom 
Maltesholmsvägen, Råckstavägen, Brommaplan och Örby Slottsväg. Dessa 
projekt innehåller också åtgärder som kan diskuteras om de ökar 
tillgängligheten isolerat men helheten av projektet ökar tillgängligheten. 
Utifrån detta resonemang kan det diskuteras om delar av dessa projekt 
skulle finansierats och redovisats via kontorets övriga budget för region 
ytterstad. 
Några klagomål från organisationerna har dock inte skriftligt framförts 
angående detta till kontoret och handikappråden har godkänt åtgärds-
förslagen. 
 
I åtgärdsplanens bokslut för 2000 enligt bilaga 1 redovisas vilka delprojekt 
som utförts under året och till vilken kostnad. Totalt har ca 250 delprojekt 
utförts. 
 
Arbetet med att revidera och komplettera ”Programmet för 
handikappanpassning av utemiljön” har under året kommit så långt att en ny 
handling ”Stockholm – en stad för alla; Riktlinjer för att skapa en tillgänglig 
och användbar utemiljö” har färdigställts och tillställts nämnden för 
eventuellt godkännande. 
 
Idrottsnämnden tillskrev gatu- och fastighetsnämnden och önskade 
disponera 3,8 Mkr ur Tillgänglighetsprojektets medel. Åtgärder för 1,9 Mkr 
utfördes. 
 
I budget för 2000 angavs att 5,0 Mkr skulle användas för 
tillgänglighetsåtgärder inom kulturområdet. Som tidigare redovisats har 
under året inkommit fakturor till Kulturförvaltningen på 1,5 Mkr för arbeten 
som utförts under 1999. Denna kostnad har inräknats i årets medel. Totalt 
har 4,7 Mkr disponerats. 
 
Inventeringar har utförts av hela gator och hela områden både i innerstaden 
och i ytterområdena. Dessa inventeringar ska leda till projekteringar av de 
åtgärdsförslag som föreslås och ett genomförande under 2001 och framåt. 
Inventeringar utförs av Tillgänglighetsprojektets personal, konsulter men 
också av funktionshindrade ute i stadsdelarna. En grupp via 
handikapporganisationernas samarbetsorganisation i Stockholm (Kommun-
HSO) har inventerat liksom en praktikant från KTH som under sommaren 
arbetat inom Tillgänglighetsprojektet. En tillgänglighetskonsult som själv är 
funktionshindrad och utbildad vid Hadar i Malmö har anlitats av projektet 
för att bl a hjälpa till med inventeringar tillsammans med HSO och SRF. 
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Ett seminarium för kontorets tjänstemän och nämndens ledamöter ang 
tillgänglighet har hållits under hösten. 
 
En tredje generation av platta som ränndal avsedd att leda regnvatten från 
fasadernas stuprör tvärs trottoarerna till gatan är framtagen av kontoret och 
har under året lagts ut i stort antal. Den har mottagits mycket positivt av 
både rullstolsburna och synskadade personer. 
 
Ett fortsatt arbete med att byta ut felaktiga belysningsarmaturer till bländfria 
pågår samt att utöka belysningen för att höja tillgängligheten. 
 
Arbete med att rusta upp befintliga utvändiga trappor och ramper har 
genomförts under året där räcken har monterats och trapploppens första och 
sista steg markerats med avvikande färg. Ett utvecklingsarbete har påbörjats 
för att hitta nya metoder för att kontrastmarkera trappstegen för synskadade. 
 
Under året har ett fortsatt arbete pågått med att förse de inom 
sysselsättningspaketet 1997-98 grönmålade trafiksignalstolparna med gula 
reflexband för att de lättare ska uppmärksammas av personer med nedsatt 
syn. 
 
Ett samarbete med Näringslivskontoret pågår där tillgängligheten i några 
industriområden ska ses över för att underlätta och möjliggöra för 
arbetsgivare att anställa personer med funktionshinder. Det samarbetet ger 
också en möjlighet att få kontakt med fastighetsägare för att utöva 
påtryckningar i syfte att förbättra tillgängligheten även i och till 
industrilokalerna. En inventering av Västberga industriområde har under 
året utförts. 
 
Samarbetet på Södermalm med Färdtjänsten, SL och omsorgsenheterna på 
Södermalms stadsdelsförvaltningar kring bl a busslinje 66 pågår med 
inventeringar, insamling av statistik, förslag till kompletteringstrafik, 
information kring projektets intentioner till berörda handikapp- och 
pensionärsråd. Syftet med projektet är att möjliggöra för funktionshindrade 
att åka buss istället för färdtjänst. SL har på försök några bussar med 
utfällbar ramp som ska göra det möjligt för rullstolsburna att på egen hand 
ta sig i och ur bussen. Samarbetet planeras pågå i tre år och statsbidrag söks 
för hälften av nedlagda kostnader. 
 
Ett utredningsarbete tillsammans med handikapporganisationerna och 
tillverkare har genomförts under året för att fastställa storlek av och 
utrustning i handikapptoaletterna. En toalett på Medborgarplatsen har 
byggts om och ytterligare 9 st ska byggas om under 2001. 
 
Statsbidrag för arbeten som i huvudsak utfördes under 1999 har erhållits 
med 2,7 Mkr för handikappanpassning i samband med kollektivtrafik för   
bl a åtgärder utmed en busslinje i Årsta. 
 
Ett system med elektroniska hjälpmedel för vägvisning i ett affärscentrum, 
Ringen på Södermalm provas i samråd med Familjebostäder av synskadade 



s 

7 (7) 

genom SRF med start under november. En utvidgning av detta är planerad 
med planritning i svällpapp där den synskadade kan känna hur affärerna är 
placerade. Detta skulle sammantaget bli ett bra hjälpmedel för blinda och 
svårt synskadade. 
 
Vidare har ett projekt påbörjats i Norrmalms stadsdelsfövaltning 
tillsammans med SRF att med navigeringshjälpmedel av typ GPS och 
elektroniska kartor orientera sig i den yttre miljön. En behovsanalys har 
genomförts under året. 
 
Arbetet med att göra en hemsida för Tillgänglighetsprojektet med länk från 
stadens hemsida har ej kommit igång på allvar i avvaktan på stadens nya 
websida och portal, men information om projektet har lagts in på kontorets 
hemsida. 
 
En videofilm ”Stockholm – en huvudstad för alla” på ca 12,5 min har tagits 
fram i samarbete med Bildmedia som i reportageform informerar om 
förbättringsarbetet för de funktionshindrade i Stockholm. Videofilmen har 
försetts med engelsk och japansk speakerröst för att kunna användas vid 
studiebesök från andra länder. 
 
För att försöka påverka nyproduktionen av nya bostadsområden att bli helt 
tillgängliga för personer med funktionshinder har projektet även under 2000 
delfinansierat ett forskningsprojekt tillsammans med F o U - enheten inom 
socialtjänstförvaltningen. Uppgiften är att ta reda på var i byggprocessen det 
går snett som gör att bostadsområdena inte blir så tillgängliga som ens lagen 
kräver. Den första studien är gjord under 1999 i Norra Hammarbyhamnen 
inom Hammarby Sjöstad enligt F o U – rapport 1999:21. Den andra studien 
del 2 som genomförts under 2000 omfattar Sickla Udde och Sickla Kaj. 
 
Arbetet med att förbättra tillgängligheten i Fastighetsförvaltningens 
fastigheter har gått trögt med hyresfinansiering då stadsdelsförvaltningarna 
har sparkrav liksom även Fastighetsförvaltningen. 
Ett förslag till ändrat  arbetssätt inför nästa år har tagits fram inom kontoret 
som innebär att 5 Mkr används för åtgärder inom Fastighetsförvaltningens 
fastighetsbestånd. Ett inventeringsarbete kommer att utföras för att se vilka 
tillgänglighetsproblem som finns i fastigheterna. 
 
Kontoret föreslår att gatu- och fastighetsnämnden godkänner denna 
redovisning av bokslutet av Tillgänglighetsprojektet för 2000. 
 
 
 
SLUT 
 


