
s 
 
GATU- OCH 
FASTIGHETSKONTORET 

 
TJÄNSTEUTLÅTANDE 
GFN 2001-12-11 
 

 

Bilaga 1: Kontorets tjänsteutlåtande; Upprustning av Erik Dahlbergsgatans mittremsa. 
Inriktningsbeslut. 2000-09-18. 
Bilaga 2: Gatu- och fastighetsnämndens beslut. 2000-10-31. 
Bilaga 3: Ritning över tänkt upprustning av Erik Dahlbergsgatan. 

  1 (2) 

Handläggare: Kristina Glitterstam 
Region Innerstad 
Park- och gatubyrån 
Tel: 508 262 61 
kristina.glitterstam@gfk.stockholm.se 
 

2001-11-14 

 
 

Till 
Gatu- och fastighetsnämnden 

 
 
 
 
Upprustning av Erik Dahlbergsgatans mittremsa. 
Genomförandebeslut. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut om upprustning av 
Erik Dahlbergsgatans mittremsa för cirka 10 Mkr enligt kontorets förslag. 
 
 
 
Olle Zetterberg  
 

Göran Gahm 
 

Mats Fager 
 
 
 
 
UTLÅTANDE 
 
 
Bakgrund 
Den 31 oktober 2000 beslöt gatu- och fastighetsnämnden i inriktningsbeslut 
att ge kontoret i uppdrag att påbörja projekteringen av upprustning av Erik 
Dahlbergsgatans mittremsor enligt kontorets förslag. 
 
Kostnaden för projektet bedömdes till 9,5 Mkr och genomförandet 
planerades till byggsäsongen 2002.  
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Investeringens mål och syfte 
Investeringen syftar till att förbättra boende- och gatumiljön på Erik 
Dahlbergsgatan. Vidare kommer trafiksäkerheten, gång- och 
cykelmöjligheterna och alléträdens livsbetingelser att förbättras. Utmed gc-
stråket placeras handikappanpassade sittplatser. Utöver detta 
handikappanpassas samtliga övergångsställen som ansluter till mittremsan, 
vilket ytterligare förbättrar situationen för de gående. Befintlig belysning 
kompletteras i anslutning till övergångsställen. Antalet parkeringsplatser blir 
oförändrat. 
 
Tidplan 
Kontoret föreslår att detaljprojektering inklusive granskning och revidering 
påbörjas snarast för att avslutas i mitten av februari 2002. I januari sker en 
presentation av förslaget vid Östermalms stadsdelsnämnds öppna möte. 
Information om projektet ställs även ut på medborgarkontoret samt på 
stadsdelsförvaltningens och gatu- och fastighetskontorets hemsida. Efter 
granskning kan förfrågningsunderlaget sändas ut till entreprenörer, och 
bygget påbörjas i april 2002 under förutsättning att budgeten hålls. 
 

Ungefärlig tidplan från detaljprojektering till färdigställande 
 
 
Finansiering och framtida driftskostnader 
Kostnaden för upprustningen av Erik Dahlbergsgatans mittremsor inklusive 
projektering är kalkylerat till 9 Mkr. Projektet är planerat i -och ryms för 
närvarande inom- Verksamhetsplanen för 2002. Framtida driftskostnader 
kommer att stiga något, eftersom en gång- och cykelväg troligen kräver 
större insatser än en parkeringsyta. Å andra sidan kommer trädens livslängd 
att förlängas, vilket innebär att byte av träden fördröjs. 
 
Kontorets förslag 
Kontoret föreslår att detaljprojektering påbörjas snarast, så att bygget kan 
starta våren 2002. Byggtiden bedöms till cirka 5 månader. 
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