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Slutredovisning efter iordningställande av Raoul Wallenbergs Torg 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Gatu- och fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen. 
 
 
 
 
Olle Zetterberg  
 
   
   Göran Gahm  
 
 
UTLÅTANDE 
 
Gatu- och fastighetsnämndens fattade den 2 november 1999 genomförande-
beslut för upprustning av Raoul Wallenbergs Torg med plats för minnesmärke 
över Raoul Wallenbergs gärning. 
 
Kontoret har genomfört ombyggnaden i samverkan med Stockholms Hamn  
AB (kajområdet) och med kulturförvaltningen (minnesmärket). 
 
Upprustningens resultat följer väl genomförandebeslutet avseende såväl 
innehåll som tider och kostnader, vilket kort kommenteras nedan. 
  
Innehåll  
 
Genom ytterligare bearbetning har det blivit möjligt att belägga hela torgytan 
med stenmaterial, vilket ger ett gediget intryck och låga underhållskostnader. 
Arbetena är hantverksmässigt väl utförda. Förberedelser är gjorda för en 
eventuell serveringsbyggnad i torgets norra del. Vissa kompletteringar kan 
behövas under 2002 för att tydliggöra trafikföringen. 
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HM Konungens miljöinformation, ”miljöobeliskerna”, bereds plats utmed 
Strandvägskajen och planeras komma på plats under 2002 i samband med att 
Stockholms Hamn AB rustar upp denna sträcka.  
  
Tider 
 
Genomförandebeslutet angav ett färdigställande vid halvårsskiftet 2001. 
För att få god uppmärksamhet och med hänsyn till deltagarnas agendor 
förlades invigningen till den 24 augusti 2001. 
 
HM Konungen invigde torget och minnesmärket ”Hommage till Raoul 
Wallenberg” i närvaro av representanter för Wallenbergs familj, regeringen, 
diplomatiska kåren, Stockholms stad och allmänheten. 
 
Kostnader 
 
Kostnaderna för de tre huvudsakliga kostnadsbärarna är följande 
 

 Slutkostnad 
Mkr 

Genomförandebeslut 
Mkr 

Gatu- och 
fastighetsnämnden 
 

 
25,8 

 
25,6 

Stockholms Hamn AB 
 

8,2 8,5 

Kulturnämnden 2,7 2,5 
 

SUMMA 
 

36,7 
 

36,6 
 
 
Utöver ovanstående kostnader har arbeten för ca 0,4 Mkr utförts för andras 
räkning. Projektomslutningen är därmed ca 37,1 Mkr. 
 
De återstående kostnaderna (trafikkompletteringar och ”miljöobeliskerna”) 
bedömer kontoret till storleksordningen 0,5 Mkr. 
 
Revisionsgranskning 
 
Projektet har varit föremål för granskning av en konsult anlitad av 
revisionskontoret. Såvitt kontoret erfarit bedömer konsulten att projektet i 
huvudsak genomförts på ett ändamålsenligt sätt och enligt stadens riktlinjer 
samt att den färdiga anläggningen väl motsvarar förväntningarna 
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