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Pågående bostadsprojekt i anslutning till Hanvedenkilen 
April 2004 
Markbyrån, GFK 
 
 
 
Objekt  Sockenstämman, Svedmyra 
Adress: Oppundavägen 
Byggherre: Familjebostäder 
Planarbete: Programsamråd sommaren 2001, planprocessen försenad 

antagande tidigast hösten 2004. Dp återremitterad till SBK. 
Planprojektledare: Martin Schröder 
Projektledare: Per Olof Jägbeck 
Beskrivning:  FB vill bygga knappt 60 lgh på den egna tomträtten samt på mark, i 

anslutning till denna, där det tidigare legat en barnstuga. Planen 
återremitterad i SBN. 

 
Objekt  Kryddhyllan, Hökarängen 
Adress: Saltvägen m fl 
Byggherre: Peab har den 4 nov 2003 erhållit markanvisning för ca 20 lgh 
Planarbete: Planrbete ej påbörjad 
Planprojektledare: Ej utsedd 
Projektledare: Per Olof Jägbeck 
  
Beskrivning:  Fyra punkthus placeras in i utkanterna av bef område som ägs av Peab. 
________________________________________________________________ 
 
Objekt  Tobaksburken, Hökarängen 
Adress: Pepparvägen 
Byggherre: Stockholmshem 
Planarbete: Plan ej påbörjad 
Planprojektledare: Ej utsedd 
Projektledare: Per Olof Jägbeck 
  
Beskrivning:  Kompletteringsbebyggelse norr om kvarteret. Markanvisning tagen i gfn 

4 nov 2003. 
________________________________________________________________ 
 
Objekt  Pepparvägen, Hökarängen 
Adress: Pepparvägen 
Byggherre: HSB 
Planarbete: Plan ej påbörjad 
Planprojektledare: Ej utsedd 
Projektledare: Per Olof Jägbeck 
  
Beskrivning:  Kompletteringsbebyggelse öster om pepparvägen. Markanvisad i nov 

2003. 
________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 
 
Objekt  Dokumentskåpet, Klädskåpet Hökarängen 
Adress: Hauptvägen m fl 
Byggherre: Stockholmshem 
Planarbete: Plan ej påbörjad, markanvisad dec 2003 
Planprojektledare: Ej utsedd 
Projektledare: Per Olof Jägbeck 
  
Beskrivning:  Ca 20 -40  lgh. Markanvisningsärende gfn 9 dec 2003. 
________________________________________________________  
Objekt  Stadsbudet, Hökarängen 
Adress: Stadsbudsvägen – Fagersjövägenl 
Byggherre: Stockholmshem 
Planarbete: Plan ej påbörjad, ev kommande markanvisning 
Planprojektledare: Ej utsedd 
Projektledare: Per Olof Jägbeck 
  
Beskrivning:  Ca 20 lgh. Markanvisning gfn 9 dec 2003. 
_______________________________________________________________ 
 
Objekt  Träspånet 2 mfl 
Adress: Getfotsvägen 
Byggherre: Besqab 
Planarbete: Plan ej påbörjad 
Planprojektledare: Ej utsedd 
Projektledare: Per Olof Jägbeck 
  
Beskrivning:  Kommande markanvisning. Ca 40 - 60  lgh. Ärendet tas troligen upp i 

gfn den 18 maj 2004. 
________________________________________________________ 
Objekt  Ågesta Broväg. 
Adress: Ågesta Broväg. 
Byggherre: Svenska Bostäder, HSB, Riksbyggen i etapp 1 
Planarbete: Planarbetet påbörjat i samråd med byggherrarna. Markanvisning pågår. 

Planområdet utvidgas till vägens västra sida (två etapper). Bernats Bil 
evakueras.  

Planprojektledare: Inge Almkvist 
Projektledare: Nils Tunving 
Kort beskrivning: Projektet innebär nybyggnad av bostäder, infartsparkering samt ev lågprisbutik. 

Infartsparkering flyttas söder om järnvägen 
 
 
Objekt  Kvickentorpsvägen 
Adress: Kvickentorpsvägen 
Byggherre: SMÅA 
Planarbete: Bygget pågår, inflyttning våren 2004 

24 parhus 
Planprojektledare:  
Projektledare: Per-Bruno Wisth 
 
Objekt  Teodoliten. 
Adress: Havsörnsvägen. 
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Byggherre: HSB 
Planarbete: HSB ska rita om projektet.  
Planprojektledare: Inge Almqvist 
Projektledare: Nils Tunving 
Kort beskrivning: 
 
 
 

Bostadsprojekt om ca 30 lägenheter i flerbostadshus. Parkering ovan mark 

Objekt  Farsta sjukhem/ kv Perstorp. 
Adress: Ekebergabacken. 
Byggherre: AB Borätt  
Planarbete: Plansamråd pågår 
Planprojektledare: Daniel Larsson 
Projektledare: Nils Tunving 
Kort beskrivning: Bostadsprojekt om ca 65 lgh i flerbostadshus. AB Borätt har tagit fram ett 

förslag med två lamellhus längs Ekebergabacken.  
Objekt  Fagersjö bollplan/LIDL 
Adress: Havsörnsvägen/Magelungsvägen 
Byggherre: LIDL Sverige KB 
Planarbete: Dp klar 
Planprojektledare: Tommy Jönsson 
Projektledare: Nils Tunving 
Kort beskrivning: Dagligvarubutik med lågprisprofil. Ca 120 p-platser. 

Därutöver ytterligare en fastighet för serviceändamål enl detaljplanen som 
iordningställs för bollspel. 
Signalreglerad korsning 

  
Objekt  Fagersjö Centrum 
Adress: Havsörnsvägen 11 
Byggherre: Svenska Bostäder 
Planarbete: Programsamråd klart 
Planprojektledare: Inge Almkvist 
Projektledare: Nils Tunving 
Beskrivning:  Punkthus planeras varvid del av centrumbebyggelsen rivs. Fjärrvärmeverk rivs 

på sikt. Tidplanen oklar. 
Ca 100 lgh. 

  
Objekt  Kv Yxlan 
Adress: Säfflegatan 
Byggherre: Svenska Bostäder 
Planarbete: Plansamråd klart 
Planprojektledare: Inge Almkvist 
Projektledare: Nils Tunving 
Beskrivning:  Raden av punkthus läng Säfflegatan kompletteras med två till. 

Grönkompensation redovisas för GFN 2 mars 
  
Objekt   Västboda bollplan 
Adress: Värmlandsvägen  
Byggherre: U J Johansson 
Planarbete:  
Planprojektledare:  
Projektledare: Nils Tunving 
Beskrivning:  På norra delen av Västboda bollplan byggs 75 lgh. Skolan och ungdomsidrotten 

behöver 60x40-plan. 
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Objekt  Perstorp 3 
Adress: Ekebergabacken, väster om flerfamiljshusen 
Byggherre: Stockholmshem 
Planarbete:  
Planprojektledare: Inger Elonsson 
Projektledare: Nils Tunving 
Beskrivning:  Komplettering av Stockholmshems befintliga bebyggelse. Punkthus. Förslag på 

70 lgh. Grönkompensation satsning på Kräppladiket! 
Objekt  Burmanstorp (Telia) 
Adress: Färnebogatan 
Byggherre: PEAB 
Planarbete:  
Planprojektledare: Inger Elonsson 
Projektledare:  
Beskrivning:  Ca 350 bostäder samt ytterligare kontor för Telia. Byggstart sker under 2005. 
 
 
Objekt  Bäverdalen 
Adress: Bjursätragatan/Rågsvedsvägen 
Byggherre: Stockholmshem 
Planarbete: Dp klar 
Planprojektledare: - 
Projektledare: Staffan Lorentz 
Beskrivning:  Stockholmshem bygger 70 lgh och 25 radhus på bef. Plan i Bäverdalen. 

HR. Byggstart 2004. Ledningsomläggning och marksanering. Parkväg 
mm. 

 
 
Objekt  Bävertassen 
Adress: Bjursätragatan 
Byggherre: Abacus Byggnads AB 
Planarbete: Ej påbörjat 
Planprojektledare: Ej utsedd 
Projektledare: Staffan Lorentz 
Beskrivning:  50 lgh i radhus i sluttning ned från Bjursätragatan, nord/öst om kv. 

Bävertassen, samt etapp 2, 50 lgh i flerfamhus vid område mellan 
Bävernätet och Bävertassen. Ev. kräver detta samordning med bef. 
garage och/eller omdisponering av detta. Enligt områdesanalys för Södra 
Rågsved. 

 
 
Objekt  Ostkammaren/Mjölkboden 
Adress: Bjursätragatan 
Byggherre: BOSTADEN AB 
Planarbete: Ej påbörjat 
Planprojektledare: Ej utsedd 
Projektledare: Staffan Lorentz 
Beskrivning:  50 lgh mellan Ostkammaren och Mjölkboden. Lamellhus utmed 

Bjursätragatan. 100 lgh i flerfamhus utmed Bjursätragatan söder om 
Ostkammaren. Enligt områdesanalys för Södra Rågsved. 
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Objekt  Högdalstriangeln 
Adress: Högdalen Centrum. Mikrofilmen mm. Harpsundvägen. 
Byggherre: Familjebostäder markanvisade. Mfl. 
Planarbete: Start pm i stadsbyggnadsnämnden maj 2004. 
Planprojektledare: Anna Åsell 
Projektledare: Staffan Lorentz 
Beskrivning:  50 radhus och ca 100-200 lgh i flerfamiljshus i område nära 

Högdalen centrum. Projektet kräver upprustning av gatu- och 
parkmiljö samt satsningar på bullerskydd, gång- och cykelstråk 
tillika förbindelser med Högdalen/Bandhagen via g/c bro mot 
Rågsveds Friområde.  
 
Svårligen behäftat med bullerproblem, ledningsomläggningar, 
trafikproblem, markproblem, tillgänglighet mm. För närvarande 
pågår utvärdering av parallella uppdrag för området samt 
kalkylering mm. Stora infrastrukltursatsningar krävs för att 
möjliggöra bebyggelse.  

 
 


