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Lustgården 6 
1. Projektets mål, syfte och förväntade resultat. 
På fastigheten har stadens egen verksamhet , MFO funnits sedan 50-talet 
med verkstäder, förråd och kontor.  
 
Projektets mål är att efter rivning av byggnaderna sanera marken från 
konstaterade oljeföroreningar, PAH:er. Saneringen utförs ner till en nivå 
som motsvarar KM (känslig markanvänding) enligt SNV:s definition. Detta 
för att möjliggöra en senare bostadsbebyggelse. 
 
Sanering under byggnaderna har utförts punktvis under 90-talet. Syftet är nu 
att staden ska slutföra det tidigare gjorda arbetet. 
 
Saneringen är av engångskaraktär och medför långsiktiga resultat för både 
människors hälsa och närliggande miljö.  
 
 
2. Översiktlig projektplan 
Förorenad mark finns under de befintliga byggnaderna. Inventering av 
markföroreningar är genomförda och rapporterade  av Sweco. 
 
Rivning av byggnader   våren 2006 
Kompletterande provtagning i marken sommaren 2006 
Åtgärdsplan för sanering   sommaren 2006 
Sanering    hösten 2006 
 
Saneringen kommer att utföras av JM men bekostas av staden, enligt avtal. 
Åtgärdsplanen ska godkännas av staden innan saneringe utförs. 
 
3. Översiktlig projektorganisation 
Projektledare: Monica Almquist   3 % 
Anläggningsingenjör: Bertil Sjögrund 3 % 
Rådgivare: Hans Söderström 1 %  
Nämnd: Gatu- och fastighetsnämnden  
 
4. Beskrivning av projektets kostnader, intäkter och finansiering 
Kostnader (översiktlig kalkyl):  år 2006 ca 6.050.000 kr 
 
Interna kostnader för personal ca  50.000 kr. 
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Kostnaden för sanering av ca 3 000 m3  har bedömts till ca 6 Mkr, vilket 
innebär ca 2000 kr/ m3. Redan upparbetade kostnader för provtagning och 
analys är inte medräknade i den angivna summan. Hänsyn har tagits till 
kostnader för normalschakt, ansökan avser merkostnad för hantering av 
förorenade massor. 
 
Kostnaden 2000 kr/m3 omfattar följande kostnadsposter  
1  Utredning och projektering 
2  Schaktning och sortering 
3  Transporter och deponikostnader 
4  Miljökontroll  
 
I saneringsstrategin för omhändertagandet av de förorenade massorna ingår 
en bedömning av vad som är ekonomiskt rimligt och tekniskt möjligt i 
förhållande till de miljömål  som ska uppfyllas. Inga framtida kostnader är 
troliga i och med att marken, efter sanering, uppfyller de miljökriterier som 
gäller för bostadsbebyggelse enligt Naturvårdsverkets regler. 
 
 
 
5. Projektet i relation till miljöprogrammet och växthusprogrammet 
Saneringsprojektet har en direkt koppling till miljömålet: ekologisk 
planering och skötsel i stadens miljöprogram, nyckeltal/delmål som kan 
tillämpas är 4.1, 4.4 och 4.5. Projektet innebär en omvandling av 
industrifastighet till bostadsfastighet. 
 
 
6. Projektets pådrivande roll. 
I Stockholm är miljöbelastningen hög och ett omhändertagande av 
markföroreningar för att möjliggöra bostadsbebyggelse och lokaler är 
mycket positivt. Sanering minskar risken för spridning av föroreningar. 
Framtagandet av kostnadseffektiva metoder för hantering av förorenad 
mark kommer att få positiva effekter på kommande saneringsprojekt. 
 
7. Uppföljning, dokumentation, erfarenhetsspridning 
GFK kommer följa JM i projektering och genomförandet av saneringen för 
att minimera kostnaderna. All erfarenhet av marksanering inklusive 
omhändertagande av markföroreningar förs vidare inom kontoret till 
kommande projekt. Vidare sprids erfarenheter genom kontorets delaktighet i 
olika arbetsgrupper seminarier etc.  Genomförda åtgärder sammanfattas i en 
slutrapport som även Miljöförvaltningen får ta del av. Markdata som 
inkommit under förundersökningen införs i Miljöförvaltningens 
markdatabas. 

 
8. Risk 
Att okända föroreningar upptäcks vid schaktarbeten som påverkar såväl 
tidplan som kostnader. Tidigare har staden trott att föroreningarna under 
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Lustgården 6 varit omfattande, vilket inte kunnat visas med Sweco:s nya 
utredningar. 
 
 
 


