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Bullerskärmar längs Nynäsvägen genom Gamla Enskede 
 

1. Projektets mål, syfte och förväntade resultat. 
 
Nynäsvägen, sträckan genom Gamla Enskede är ett av de mest bullerstörda 
gaturummen i Stockholm. Trafiken uppgår till ca 90 000 fordon/dygn. 
Gaturummet är 50 meter brett och bullernivåerna (ekvivalent) uppgår till ca 
75 dBA utomhus vid fasader längs sträckan. 

 

I samband med utbyggnaden av 
Södra Länken har bullerskärmar satts 
upp inom trafikplats Skärmarbrink; 
längs båda sidor av nedfarten under 
Sofielundsvägen-Enskedevägen 
(svarta streck i vidstående figur).  
 
Fastighetsägarna längs sträckan i 
Gamla Enskede har tidigare erbjudits 
bidrag till bullerdämpande åtgärder 
och flertalet har därvid genomfört 
fönsterbyten. Detta gör att 
inomhusmiljön i huvudsak uppfyller 
uppställda bullermål. Dock är 
utomhusnivåerna höga och de ”hål” 
som tvärgatorna skapar längs 
sträckan medför att även 
bakomliggande villaboende upplever 
störningar av trafiken på 
Nynäsvägen.  
 
Projektets mål är att, genom fortsatt 
utbyggnad av bullerskärmar, ca 2,5 
meter höga, skapa en utomhusmiljö 
längs husen som har bullernivåer som 
är ca 10 dBA lägre än dagslägets, 
vilket innebär ekvivalentnivå om ca 
65 dBA. Detta gör att en betydande 
bullerreduktion kan upplevas av dem 
som vistas utomhus på lokalgatorna. 
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Förslag från Skandiaconsult år 1994 (numera 
Ramböll); 2,5 meter höga skärmar av glas med 
spaljéväxter 
 

År 1994 genomförde gatu- och 
fastighetskontoret, i samarbete med 
stadsbyggnadskontoret, parallella 
arkitektuppdrag för att få fram idéer 
till hur skärmar mm. anpassade till 
stadsbilden i området skulle kunna 
utformas och gestaltas. Projektet 
kom då ej till genomförande 
beroende på lokala önskemål att 
hellre invänta en nedgrävning med 
tunnelförläggning av trafiken. 
En projektidé från dåvarande 
Scandiaconsult (numera Ramböll) 
innebar 2,5 meter höga genomsiktliga 
skärmar som kontoren då bedömde 
som en intressant lösning. 

 
Gatu- och fastighetsnämnden jämte stadsbyggnadsnämnden har våren 2004  
behandlat kontorens redovisning av utförande och ekonomi för 
tunnelförläggning av Nynäsvägens genomfartstrafik på sträckan. På grund av 
stora kostnader (ca 2500 Mkr) torde projektet dröja mycket länge varför 
nämnderna godkände att studierna av en skärmlösning skulle återupptas så  
att situationen förbättras i väntan på att slutlösningens trafiktunnel kan 
finansieras och genomföras.  
 
 
 

2. Översiktlig projektplan. 
Projektet avser programutredning, projektering och byggande av 
bullerskärmar längs Nynäsvägens huvudkörbanor på sträckan genom Gamla 
Enskede; från södra delen av viadukten över Sockenvägen i söder till 
skärmad sträcka vid Södra Länkens trafikplats Skärmarbrink i norr. 
 
Programhandling:  dec. 2004 – maj 2005 
Lokalt samrådsmöte:  april 2005 
Redovisning för godkännande till Gfn och  
Sbn jämte genomförandebeslut hos Gfn:. juni 2005 
Projekteringsarbete:  aug 2005 – jan 2006 
Entreprenadupphandling:  febr 2006 – mars 2006 
Byggande:   mars 2006 – nov. 2006 
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3. Översiktlig projektorganisation. 
Projektansvarig är gatu- och fastighetskontoret genom dess Park- och 
gatubyrå. Programarbetet genomförs i samarbete med 
stadsbyggnadskontoret. Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning följer arbetet så 
att skötselfrågorna blir väl beaktade, förankrade och lokalt budgeterade.  
 
  Namn  
Arbetsuppgifter Org. Programskede Genomförandeskede 
Projektledning, 
landskapsansvarig 

Gfk Ulf Lindahl Ulf Lindahl 

Planarkitekt Sbk Ulla-Britt Wickström - 
Trafikplanering Gfk Jan-Erik Hollander - 
Grönyteskötsel, lokal 
bevakning 

E-Å sdf Repr. ännu ej utsedd Repr. ännu ej utsedd 

Projekteringsledning, 
underhållsbevakning 
jämte byggledning 

Gfk - Handläggare utses efter 
det att genomförande-
beslut fattats. 

 
 

4. Projektets kostnader, intäkter och finansiering. 
En ungefärlig projektbudget har bedömts i samband med de parallella 
arkitektuppdragen år 1994 vilken räknas upp till kostnadsläge 2004 med 
byggkostnadsindex: 
 
Bedömd byggkostnad år 1994:  20 Mkr 
Index 1994-2004, 40 %    8   ”  
Programhandling. kalkyl:    1    ” 
Projektering, byggledning och kontroll:   5     
Osynligt, oförutsett och diverse, 30 %:  10 
 
TOTALT, uppskattat:   44 Mkr 
 
Medel för programhandling med kalkyl (1 Mkr) finns avsatt i gatu- och 
fastighetskontorets verksamhetsprogram år 2004 och 2005. Ansökan avser 
finansiering av genomförandet med 43 Mkr. tidsfördelat enligt nedan: 
 
År 2005 (projektering):   3 Mkr 
År 2006 (byggande):   40 Mkr. 
 
Kostnader för Gfk-personal för projektrings- och byggledning uppskattas till 
1,5 Mkr innebärande 0,5 heltidstjänst år 2005 och 1,0 heltidstjänst 2006. 
 
Projektet ger intäkter i form av samhällsnytta genom ytterligare reducering 
av trafikbullernivåerna i området med hälsovinster till följd av ett ökat 
välbefinnande för boende och besökande i området. 
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5. Projektets påverkan på framtida kostnader och kostnadseffektivitet. 
Bullerskärmar med vegetation för att åstadkomma ett vårdat gaturum för 
Nynäsvägen på sträckan förbi Gamla Enskede medför ökade drift- och 
underhållskostnader för staden. Dessa avser rengöring av skärmar jämte 
skötsel av nya planteringsytor. 
 
Drift- och underhållskostnaderna får bäras av gatu- och fastighetsnämnden 
och Enskede-Årsta stadsdelsnämnd. En driftkostnadskalkyl får upprättas i 
det kommande programarbetet, som underlag för genomförandebeslut och 
budgetplanering. Driftbudgeten för gatu- och fastighetsnämnden belastas 
också av kapitaltjänstkostnader för investeringen. 
 
Ett eventuellt genomförande av projektet har underhand godkänts av 
Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning. 
 
 

6. Projektet i relation till miljöprogrammet och växthusgasprogrammet. 
Projektet påverkar ej trafikvolymerna i området och ökar därför inte 
avgasalstringen från trafiken. Det är ett bullerskyddsprojekt som går utöver 
de åtgärder som redan vidtagits (fönsterbytesbidrag) inom stadens 
bullerskyddsprogram. Mål är att skapa en tystare utomhusmiljö i gatuplanet. 
De nedersta våningarna får även bullerreduceringar men det nationella 
riktvärdet om 55 dBA vid fasad uppnås ej. Bakomliggande villabebyggelse, 
som idag influeras av buller som tränger in via tvärgatorna mot Nynäsvägens 
lokalkörbanor, får förbättringar. 
 
 
 

7. Projektets pådrivande roll. 
Det finns ett stort behov av att finna gestaltningsmässigt goda och effektiva 
skärmlösningar i störda gatumiljöer i Stockholm och även på andra håll i 
regionen/landet. Skärmprojekt Nynäsvägen skall även efter genomförandet 
bidra till ett vårdat gaturum, med små visuella barriärer på grund av 
skärmkonstruktionen. Anpassning av utförande och konstruktioner måste 
också ske till den karaktärskapande allén med storväxta lindar längs 
huvudkörbanan. 
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8. Uppföljning, dokumentation, erfarenhetsspridning. 
Effekter får följas upp genom mätningar av bullernivåer längs husfasader före 
och efter det att skärmar byggts för att verifiera att planerad bullerreduktion 
uppnåtts. Det kan även vara lämpligt att genomföra enkäter bland boende 
inom influensområdet för att fånga upp ev. attitydförändringar till trafiken på 
Nynäsvägen och dess störningar.  
 
I samband med utvärdering av de parallella arkitektuppdragen år 1994 lät 
Gfk utarbeta en presentationsvideo över inlämnade förslag. Dokumentation 
rörande genomförandet och effekter föreslås redovisas i ett sammanfattande 
informationsblad och på Gfk:s hemsida. 
 
 

9. Risk. 
? Att lokal opinion och politisk osäkerhet om genomförande ånyo leder till 

att projektet avbryts. 
? Att trånga utrymmen i sidled i projektområdets norra del gör det svårt att 

skapa en sammanhängande ”skärmvägg”. 
? Att gatu- och fastighetskontorets eller stadsdelsförvaltningens drift- och 

underhållsbudget ej kan anpassas till de ökade kostnader som 
bullerskärmar och ett vårdat stadsrum medför. 

 
 
SLUT  
 


