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Till 
Gatu- och fastighetsnämnden 

 
 
Landskapspark på Årstafältet, utbyggnader längs Ersta Gårdsväg. 
Genomförandebeslut. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
1. Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut om utbyggnad 

av Årstafältets landskapspark, delen längs Ersta Gårdsväg till en 
bedömd kostnad av 12.6 Mnkr. 

 
 
 
 
Göran Gahm  
       tf. 
   Eva Olsson 
 
Bo Gyllsdorff 
 
 
SAMMANFATTNING 
Gatu- och fastighetsnämnden har 2000-10-30 beslutat att en första etapp, 
den centrala delen av Årstafältets landskapspark, skall genomföras. 
 
Då nu Södra Länken öppnat för trafik i oktober 2004 och trafiken försvunnit 
från delar av tidigare trafikytor längs fältet föreslår kontoret att nämnden 
beslutar om genomförande av landskapsparkens etapp 2, delområdet längs 
Ersta Gårdsväg, i enlighet med gällande detaljplan . Utbyggnaden planeras 
ske under år 2005 och  bedömd kostnad är 12.6 Mnkr. 
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UTLÅTANDE 
 
Bakgrund 
Gatu- och fastighetskontoret har under tiden 1998 – 2000, i samarbete med 
stadsbyggnadskontoret, Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning och en politisk 
styrgrupp, tagit fram ett program för omdaning av Årstafältet till Söderorts 
nya landskapspark i enlighet med detaljplan. 
 
Gatu- och fastighetsnämnden har 2000-10-30 godkänt kontorets  
programförslag för omdaningen och beslutat genomföra landskapsparkens 
centrala del, etapp 1. Beslutet omfattade ej omgivande vägområden, lekytor, 
teaterplats och föreslagen stadsbondgård, beroende på osäkerhet om 
planeringsförutsättningar och huvudmannaskap för dessa delar.  
 
Då Södra Länken öppnat för trafik i oktober 2004 och trafiken försvunnit 
från delar av tidigare trafikytor vill kontoret nu återkomma med underlag 
för beslut om genomförande av landskapsparkens delområde längs Ersta 
Gårdsväg. Markanvändningen regleras av Dp 93045 som antogs av 
fullmäktige 2000-10-30. För landskapsparkens sidor längs Östbergavägen, 
Årstalänken och Huddingevägen får kontoret återkomma senare till 
nämnden med underlag för genomförandebeslut. 
  
Situationen illustreras av nedanstående översiktskarta: 
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Åtgärder 
Område 1 är Ersta Gårdsväg som på sträckan mellan Årstalänken och 
Östbergavägen nu tappat alla trafikuppgifter (undantaget byggtransporter 
till avslutande arbeten vid Åbyvägens trafikplats). Följande åtgärder 
planeras (beteckningar enligt figur, föregående sida): 
1A:  Ombyggnad av vägyta till parkeringsplats för koloniområde och 

besökare till landskapsparken. Därtill gångytor, ny belysning, 
dagvattenavledning, trädplantering och grässådd. 

 
1B: Rivning av trafikytor för delar av fd. Årstalänken med ramper mot 

Ersta Gårdsväg. Skogsplantering sker inom detta delområde. 
 
1C: Vägytor som genom avtal avses förvärvas av ICA, men som 

iordningställs som parkering mm. som område 1A  om ICA avstår 
från att fullfölja markförvärvet.  

 
Se bilaga Årstafältet, illustrationsplan. 
 
Tider 
Genom att Ersta Gårdsväg, på aktuella delar, nu tagits ur trafik planerar 
kontoret för att genomföra åtgärderna inom delområde 1 under år 2005.  
 
Analys 
Ett färdigställande av Årstafältets landskapspark längs randen mot Årsta 
Partihandelsområde jämte tillskapande av P-platser har tidsplanemässigt 
kopplats till att Södra Länken skulle bli klar. Åtgärden förhöjer 
attraktiviteten för och tillgängligheten till koloniområdet och parken i övrigt  
och underlättar även för bilburna besökare.  
 
Samråd 
Samrådsmöten kring Årstafältets funktion, gestaltning m.m. har hållits av 
stadsbyggnadskontoret i samband med detaljplanearbeten åren 1998-2000.  
Gatu- och fastighetskontoret har haft ”Årstafält-öppet-hus-dagar”, 
information på stadsdelsförvaltningen m.m. 
 
En samverkansgrupp bestående av politiker och tjänstemän har tillsatts för 
det fortsatta arbetet med  Årstafältets förnyelse och upprustning för att 
hantera komplexa frågor som berör fler nämnder, t.ex. stadsbondgården. 
Kontorets förslag till genomförande av Ersta Gårdsvägs omdaning har 
redovisats och godkänts av samverkansgruppen vid dess möte 2005-03-08. 
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Konsekvenser 
 
Ekonomi 
Kontoret har, via Bygganalys AB, låtit genomföra en kostnadsbedömning av 
ombyggnaden av Ersta Gårdsväg (område 1). Kalkylens prisläge är  
2004-11-01, och genomförandet beräknas ske under år 2005: 
 
 
Arbeten Kostnader (kkr) 
Utredning, projektering 1 000 
Entreprenadarbeten, byggledn, kontroll 11 600 
TOTALT 12 600 
 
 
Miljö 
Projektets genomförande innebär positiva miljöeffekter genom att 
överblivna vägytor återanvänds för parkering jämte gång- och cykelvägar 
eller rivs och omdanas till park- och skogsmark.  
 
Måluppfyllelse 
Projektet skapar ökad tillgänglighet för till Årstafältets park- och 
rekreationsanläggning. Detta är särskilt värdefullt för barn och 
rörelsehindrade besökande. 
 
Näringsliv och jobb i regionen 
Ombyggnaden innebär ökad sysselsättning inom anläggningsbranschen.  
 
Kompensation för ianspråktagen grönyta 
Projektet innebär att asfaltbelagda ytor rivs och omdanas till grönytor. Ingen 
kompensation erfordras därför. 
 
Tillgänglighet 
Tillkommande parkeringsplatser gör det lättare för rörelsehindrade att 
besöka koloniområdet och fältet i övrigt som därmed får ökad tillgänglighet 
jämfört med dagens förhållanden.  
 
 
Påverkan på barn 
? Ökad biltillgänglighet genom parkeringsutbyggnad är positivt för barn 

som bor långt bort och som nu kan få bilskjuts till fältet.  
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Kontorets förslag/synpunkter 
 
Gatu- och fastighetskontoret bedömer att den fortsatta utbyggnaden av 
Årstafältet till Söderorts nya landskapspark, genom omdaning av Ersta 
Gårdsväg, är angeläget och att projektet ger ett värdefullt tillskott till 
rekreationsmöjligheterna för angränsande bostadsområden och även 
Söderort i övrigt. 
 
Kontoret förslår att gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut 
om ombyggnader av Ersta Gårdsväg under år 2005 inom ramen 12.6 Mnkr. 
enligt kontorets redovisning i detta utlåtande.  
 
 
 
SLUT 


