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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Dnr M05-511-1253

 Dnr 2000-00916-53
2006-01-09 

 
MARKKONTORET 
STADSBYGGNADSKONTORET 
 

  

 Kontaktperson markkontoret 

Anders Berglund 
Innerstad 
Telefon: 08-508 272 04 
anders.berglund@mk.stockholm.se 
 
Kontaktperson stadsbyggnadskontoret 

Arne Fredlund 
Innerstadsavdelningen 
Plansektionen  
Telefon: 08-508 28230 
arne.fredlund@sbk.stockholm.se 
 

Till  
Marknämnden 2006-01-26 
Stadsbyggnadsnämnden 2006-01-19 

Lägesredovisning Norra Station.  

Samarbetsavtal och delgenomförandebeslut avseende fortsatt utredningsarbete.  
 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

 
1. Marknämnden beslutar ge kontoret i uppdrag att träffa samarbetsavtal 

med SLL i huvudsak enligt det förslag som redovisas i detta utlåtande. 

2. Marknämnden godkänner investeringsbeslut om 15 mnkr för utredning-
ar m m i Norra Station samt ger kontoret i uppdrag att genomföra dessa 
utredningar. 

3. Marknämnden och stadsbyggnadsnämnden godkänner lägesredovis-
ningen. 

4. Marknämnden föreslår att kommunstyrelsen utser representanter (3 st) 
till styrgruppen för Norra Station 

 
 
 
Göran Långsved Ingela Lindh 
 
   
 
 

SAMMANFATTNING 
 
En rapport, Gemensamma planeringsförutsättningar, har framtagits gemensamt av 
Stockholm, Solna och SLL. Arbetet har letts av en politisk styrgrupp. Rapporten har le-
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gat till grund för samråd under våren och en gemensam samrådsredogörelse har redovi-
sats i Stockholm och Solna. 
 
SLL har påbörjat en formgivningstävling för ett nytt sjukhus på KS-området. Stockholm 
bör nu fördjupa arbetet med genomförandefrågorna så att det finns ett underlag samtidigt 
som tävlingen ska utvärderas till våren. 
 
SLL och staden har tagit fram ett förslag till samarbetsavtal. Tanken är att samarbetet 
ska fördjupas efter att SLL:s tävling är avgjord. 
 
Det hittillsvarande arbetet under ledning av den politiska styrgruppen bör fortsätta. I av-
vaktan på resultatet av tävlingen och stadens fördjupade utredningar bör detta arbete 
koncentreras på koncept- och affärsutveckling. Investeringsbeslut för ytterligare 10 mnkr 
bedöms behövas för det fortsatta utredningsarbetet. 
 
Syftet är att få fram material som kan ligga till grund för beslut av ett genomförande av 
projektet. 
 

UTLÅTANDE 

Bakgrund 
 
De dåvarande markägarna Stockholms stad och Jernhusen presenterade tillsammans med 
Karolinska Institutet och en byggherregrupp bestående av HSB, JM, NCC och Skanska 
vid halvårsskiftet 2003 en förstudie avseende tunnelförläggning av E4/E20 och Värtaba-
nan samt en stadsutveckling på och kring Stockholmsdelen av Norra Stationsområdet. 
Stockholms läns landsting (SLL) / Locum anslöt sig i slutfasen av detta arbete då också 
planerna på ett högspecialiserat universitetssjukhus på KS-området tog form. 
 
Hösten 2003 breddades projektet och en ny organisation bildades. Projektet fick en poli-
tisk styrgrupp med Stockholms stad, Solna stad och SLL företrädda. En ledningsgrupp 
med representanter för Stockholm, Solna, SLL, KI och Akademiska Hus arbetade vidare 
med att ta fram s k Gemensamma Planeringsförutsättningar (GPF). I slutet av 2004 fär-
digställdes rapporten.  
 
Under våren 2005 träffades ett köpeavtal där Stockholm genom Stadshus AB förvärvade 
Jernhusens del av Norra station och blev ensam ägare till all mark på Stockholmssidan. 
Tillträdet var 2005-04-01. 
 
GPF:en har legat till grund för samråd om program för detaljplanering inom Solna och 
Stockholm, som byggnadsnämnden i Solna och stadsbyggnadsnämnden i Stockholm 
genomförde 2005-02-14 till 2005-04-25. Kommunerna har genomfört en samordnad 
samrådsprocess med samma material samt gemensamt samrådsmöte. Frågan om den 
formella hanteringen av fortsatt planprocess – program för detaljplanering i vardera 
kommunen eller alternativt fördjupad översiktsplan – kommer att hanteras senare. Gatu- 
och fastighetsnämnden behandlade remissen 05-04-12. Samrådet har redovisats av Sol-
nas stadsarkitektkontor och Stockholms Stadsbyggnadskontor i gemensamt ärende till 



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Dnr M05-511-1253 
 Dnr 2000-00916-53 
2006-01-09 
 

 

 

\\web01\inetpub\insyn.stockholm.se\work\mark\2006-01-26\Dagordning\Tjänsteutlåtande\11.doc 3(5)
 

respektive nämnd daterad 2005-10-17 (biläggs ej). Synpunkter på stadsstruktur, trafik, 
grönstruktur, miljö och genomförande har inkommit från ett antal remissinstanser. Här 
bör nämnas att b l a Länsstyrelsen anser att det finns anledning för Solna och Stockholm 
att överväga om planeringen av området bör ske som en fördjupad översiktsplan, då en 
sådan har en större förankring kommunalpolitiskt och kan åberopas under en längre tids-
period. 
 
SLL har beslutat att genomföra en formgivningstävling för att ta fram ett underlag för 
slutgiltigt ställningstagande om nytt sjukhus på KS-området. Tävlingen kommer att bli 
föremål för utvärdering under tiden april till september 2006. Parterna är ense om att 
tävlingen ska kunna påverka strukturen för utbyggnaden av Norra Station.  
 
Staden medverkar i en arbetsgrupp avseende Värtabanan och dess framtida behov. Re-
sultatet, som har betydelse för överdäckningens ekonomi och teknisk lösning, beräknas 
vara klart hösten 2006.  
 
 
Samarbetsavtal 
 
Staden genom markkontoret och SLL genom Locum är ense om att en utbyggnad av 
Norra Station är en fråga som berör såväl staden som landstinget som fastighetsägare. 
Ett förslag till avtal har upprättats och biläggs (bilaga 1). Avtalet går nu inte in i detaljer 
om hur samarbetet ska ske framöver, men antyder de fördelar som kan uppstå om en ut-
byggnad samordnas. Avsikten är att avtalet ska ersättas med ett nytt när SLL:s formgiv-
ningstävling om det nya sjukhuset är avgjord. Samarbetet avser nu närmast inte plane-
ringen för sjukhuset utan att få fram ett underlag, både på Solna- och Stockholmssidan, 
som kan ge förutsättningar för ett ekonomiskt och tidsmässigt fördelaktigt genomförande 
samt en gynnsam gemensam planstruktur.   
 
 
Fortsatt arbete 
 
Slutsatsen av programsamrådet är att det finns starkt stöd för det övergripande program-
förslaget, att genom en överdäckning och utbyggnad förena Solna och Stockholm i en 
sammanhängande stadsbygd. I nästa skede behöver arbetet med att finna en gemensam 
planstruktur utvecklas och fördjupas.  
 
Arbetet inom SLL med formgivningstävlingen för ett nytt sjukhus ska bli föremål för ut-
värdering under april 2006. En utgångspunkt är att ett nytt sjukhus ska kunna fogas in i 
en helhetslösning för den nya stadsdelen. 
 
Det hittillsvarande arbetet med förutsättningar för planering och genomförande har varit 
av översiktlig karaktär. För att överkomma miljöproblem och barriäreffekter anges att 
överdäckning av väg- och spårområdet är en förutsättning. Den GPF som framtagits har 
inte gått in i detalj på vilken tidplan och vilka kostnader som följer av en exploatering av 
Norra Station. Solnas och Stockholms gemensamma arbete med planstrukturen för om-
rådet behöver kombineras med studier av överdäckningarna av vägtrafikleder och spår 
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och bör därför utvidgas fram till dess att formgivningstävlingen ska utvärderas. Mark-
kontoret avser att så snart som möjligt handla upp konsulttjänster där en fördjupning 
sker av stadens genomförandeprogram samt där kostnader för en exploatering preciseras, 
så att ett underlag föreligger tills utvärderingen av SLL:s formgivningstävling påbörjas. 
Arbetet avses bedrivas enligt bilagda PM (bilaga 2). Det ska integreras med arbetet med 
planstrukturen och även hantera trafikfrågor under byggtiden samt studera etappindel-
ning och pröva om en tidig byggstart är möjlig.  
 
Områdets centrala läge, sjukhusprojektets omfattning och överdäckningens villkor talar 
för att en hög exploatering är nödvändig om projektet ska vara genomförbart. Kommu-
nerna kommer därför gemensamt att pröva olika planstrukturer och bland annat utreda 
frågan om höga hus i området. Analysen av miljökonsekvenser och åtgärder för att han-
tera dessa behöver också fördjupas. Som ett led i den fortsatta miljöbedömningen är det 
nödvändigt att jämföra olika alternativ. 
 
Vidare ska staden i samarbete med Locum utreda de ekonomiska relationerna mellan 
parterna samt associationsformerna i ett eventuellt fortsatt samarbete för exploatering av 
området. 
 
Samtidigt diskuteras hur samarbetet mellan Solna och Stockholm samt med övriga sam-
arbetspartners i arbetet om ett biocenter mm ska hanteras. Detta  sker oberoende av de 
studier som nämns ovan. I avvaktan på de utredningar som här föreslås samt SLL:s 
formgivningstävling bör detta arbete nu koncentreras på koncept- och affärsutveckling. 
Affärsutvecklingsarbetet bör innefatta alla tre universiteten. Syftet med arbetet ska vara 
att få en framåtsyftande och konkurrenskraftig struktur vad gäller utbildning, forskning 
och innovationsprocesser. Parter bör vara Stockholm, Solna, SLL, KI, KTH, SU och fö-
retag. Arbetet bör ledas av en politisk styrgrupp på i princip samma sätt som hittills. 
 
Norra Stations-, KI- och KS-områdena utgör en del av Vetenskapsstaden. I närområdet, 
såväl i Solna som i Stockholm, finns ett stort antal företag inom bioteknik. Intresse finns 
att utvidga detta perspektiv. Såväl platsen som tiden är strategisk. Utvecklingen inom 
biomedicin och bioteknik sker snabbt. 
 
Det fortsatta arbetet organiseras enligt bilaga 3, dvs i allt väsentligt som i nuläget. 
 
 
Delgenomförandebeslut avseende ytterligare utredningsarbete 
 
Genomförandet av projektet Norra Station är ett mycket stort åtagande för staden allde-
les oavsett vad ett samarbete med SLL / Locum kan leda till. Stadens ekonomiska åta-
gande kan beräknas till ca 2,5 mdkr med de utgångspunkter som GPF:en ger. Det totala 
behovet av investeringar för infrastruktur och bebyggelse i båda kommunerna, dvs för 
det allmänna och blivande byggherrar tillsammans, kan totalt komma att uppgå till ca 50 
mdkr. 
 
Hittills, fram till 2005-12-31, har markkontoret haft kostnader för totalt ca 6  mnkr, vilka 
inrymts i kontorets budget baserat på kontorsbeslut. De nu förestående kostnaderna för 
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de fördjupade studierna fram till dess en eventuell detaljplan kan tas fram för en första 
utbyggnadsetapp beräknas till ca 10 mnkr. Ett delgenomförandebeslut nu bör avse totalt 
15 mnkr, 10 mnkr utöver de medel som redan förbrukats. 
 
Syftet är att få fram material som kan ligga till grund för beslut av ett genomförande av 
projektet. 
 
 
Risker, möjligheter och osäkerhetsfaktorer 
 
Utbyggnaden av Norra Station  är inne i ett översiktligt utredningsarbete, där den eko-
nomiska utvärderingen är i en utredningsfas. Projektet är mycket komplicerat och inne-
bär förutom problemen med överdäckningar också överläggningar med SLL om ansvar 
och fördelar av att överdäckningar görs. Kan dessa överläggningar leda till en rimlig an-
svarsfördelning talar allt för att projektet är genomförbart.  
 
Norra Stations-, KI- och KS-områdena utgör en del av Vetenskapsstaden. I närområdet, 
såväl i Solna som i Stockholm, finns ett stort antal företag inom bioteknik. Intresse finns 
att utvidga detta perspektiv. Såväl platsen som tiden är strategisk. Utvecklingen inom 
biomedicin och bioteknik sker snabbt. 
 
En inriktning mot bioteknik och biomedicin där högskolor och företag kan mötas är en 
framgångsfaktor för såväl Norra Station som Stockholm. Företag i aktuella branscher har 
dock intresse av låga lokalkostnader varav följer låga markpriser. Samtidigt förutsätter 
ett genomförande att projektets totala ekonomi kan anses acceptabel från stadens sida 
och att exploateringen sker på marknadsmässiga villkor. 
 
 

Kontorens förslag 
 
Markkontoret föreslår att nämnden godkänner förslaget till samarbetsavtal med 
SLL/Locum samt uppdrar åt kontoret att teckna avtalet. 
 
Markkontoret föreslår vidare att delgenomförandebeslut fattas om att 15 mnkr får an-
vändas för att utreda utbyggnadsförutsättningarna för Norra Station.  
 
Från styrgruppens sida har uttalats önskemål att Solna, Stockholms läns landsting och 
staden utser 3 representanter vardera i styrgruppen. Därtill ingår Karolinska institutet 
med 1 representant. Markkontoret föreslår därför att marknämnden hemställer att kom-
munstyrelsen utser representanter (3 st) till styrgruppen för Norra Station  
 
Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden godkänner lägesredovisning-
en och att kontoret tillsammans med Solna utvecklar och fördjupar förslag till planstruk-
tur för området. 
 
SLUT  


