MARKNAMNDEN

Utdrag ur protokoll, fort vid sammantrade
2006-03-30, § 7

Tid: 30 mars 2006 kI 15.00 — 15.25

Plats: Bravallasalen, Stadshuset

Justerat: 2006-04-11

Leif Ronngren

Niérvarande:
Ledamoter

Leif Ronngren (s), ordfoérande
Mikael Séderlund (m), vice ordférande
Hasan Ddélek (s)

Ulf Fridebick (fp)

Berthold Gustavsson (m)

Karin Hanqvist (s)

Martina Lind (fp)

Gabriel Marawgeh (kd)

Asa Romson (mp)

Gunnar Sandell (s)

Kajsa Stenfelt (v)

Anna Werséll (m), §§ 1-12 och 14-37

Ersattare

Helena Bonnier (m), tjinstgorande § 13
Maurice Forslund (kd)

Per Hallerby (fp)

Gunilla Hansson (s)

Kenneth Nilsson (s), tjinstgérande
Bengt Sandberg (s)

Ewa Schenstrom (m)

Ann-Marie Strémberg (v)

Torkel Tigerschidld (mp)

Jan Tigerstrom (m)

Tjdnstemén

Mikael Soderlund

Markdirektéren Goran Langsved (§§ 1-13 och 15-37) och nimndsekreteraren Hans
Engstrand. Vidare tjanstemdnnen vid kontoret Stefan Eriksson, Anita Forsberg, Lars
Franne, Lennart Gustafsson, Bengt Hjelm, Gunnar Jensen, Torsten Samuelsson samt
borgarradssekreteraren fran roteln Petra Nieto. Ordforanden Leif Ronngren (s) hilsade
nye ledamoten Gabriel Marawgeh (kd) och nye erséttaren Torkel Tigerschidld (mp)

vialkommna till ndmnden.



§7

Revisionsrapporten ”Malet 20 000 nya bostéider”. Remiss
Dnr M2006-130-00181

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 7 mars 2006 avgivit tjdnsteutlatande i rubricerade drende, till
vilket hanvisas. I tjansteutlatandet foreslogs enligt foljande:

Markndmnden beslutar att som svar pa remiss av revisionsrapporten "Malet
20 000 nya bostdder” dverldmna och &beropa utlatandet.

Yrkanden
Bifall yrkades till kontorets forslag.

Ordfdranden Leif Rénngren m fl (s) samt ledam&terna Kajsa Stenfelt (v) och Asa
Romson (mp) yrkade bifall till férslag som redovisas i bilaga A1.

Beslut

Markndmnden beslot, efter propositioner pé framstéllda yrkanden, enligt det av
ordféranden Leif Rénngren m fl (s) samt ledamdterna Kajsa Stenfelt (v) och Asa
Romson (mp) gemensamt framstéllda yrkandet d v s att i huvudsak godkédnna
kontorets svar pd remissen samt att ddrutover anfora foljande:

Markndmnden kan konstatera att markkontoret, sedan kommunfullmaktiges
beslut om att bygga 20 000 nya bostdder under innevarande mandatperiod, pa
betydande sitt hojt ambitionsnivén. Projekt 20 000 har som arbetsmetod visat sig
fungera bra och det ér tydligt att det finns minga fordelar med att ha stor
fokusering pa politiska mal. Ménga av de bekymmer som funnits i projektet,
sasom Overklaganden och bullernivaproblematik, &r omraden som ligger utanfor
stadens beslutssfir.

Forsoken med omvind planprocess har visat sig mycket goda. Dock finns en
osdkerhet kring om forfarandet tar mer tid 1 ansprak vilket behdver studeras och
vigas mot andra effekter. Det finns anledning att framdver utveckla och forbittra
denna metod sa att den kan anvdndas vid all storre planering.

Ansvaret for bristerna i forskole- och skolplaneringen for nybyggda Arstadal
avilar 1 sin helhet den tidigare borgerliga majoriteten vars ideologiskt betingade
motstdnd mot kommunala verksamheter (hellre ingen skola alls dn en kommunal
skola om privata intressenter saknas) i kombination med tankefel (privata
anordnare driver forskolor/skolor, men bygger dem inte) orsakade en
eftersldpande brist pa forskolor och forsening av skolbygget. Med en bittre
planering och om nuvarande majoritet fitt bestimma frdn borjan hade det funnits
bade forskolor och en skola 1 omradet pé ett tidigt stadium. Vi vill podngtera att
forskolesituationen nu dr under kontroll 1 omradet och att framférhallningen 1

planeringen av Telefonplansomradet ar betydligt béttre dn i planeringen for
Arstadal.

Lika sjédlvklart som antalet parkeringsplatser planeras 1 samband med byggnation
bor kommunal service som forskolor och skolor och ytor for idrott och rekreation
planeras fran borjan for att det skall bli en bra boendemiljo.



Stora nybyggnationer som Arstadal och Telefonplansomradet med flera tusen nya
lagenheter dr omfattande och arbetsbelastningen blir mycket tung for en
stadsdelsforvaltning. Vi anser darfor att sérskilda projektgrupper och
projektledare bor tillséttas i likhet med vad som gjordes nir Hammarby Sjostad
planerades.

Reservation

Vice ordféranden Mikael Soderlund (m) samt ledamdterna Berthold Gustavsson (m),
Anna Wersill (m), Ulf Fridebéck (fp), Martina Lind (fp) och Gabriel Marawgeh (kd)
enligt kontorets forslag.

Sarskilt uttalande

Vice ordféranden Mikael Soderlund (m) samt ledamdterna Berthold Gustavsson (m),

Anna Werséll (m), Ulf Fridebéck (fp), Martina Lind (fp) och Gabriel Marawgeh (kd)
enligt bilaga A2.

Vid protokollet
Hans Engstrand

Rétt utdraget intygar:




Tillhor § 7, bilaga Al
Marknamnden 2006-03-30
Tillhor drende nr 7

Revisionsrapporten "Mélet
20 000 nya bostidder”. Remiss.

Leif Ronngren m.fl. (s)
Kajsa Stenfelt (v)
Asa Romson (mp)

Forslag till beslut

Markndmnden beslutar

att 1 huvudsak godkdnna kontorets svar pa remissen
samt

att  darutover anfora foljande

Markndmnden kan konstatera att markkontoret, sedan
kommunfullméktiges beslut om att bygga 20 000 nya bostdder under
innevarande mandatperiod, pa betydande sitt hojt ambitionsnivan. Projekt
20 000 har som arbetsmetod visat sig fungera bra och det &r tydligt att det
finns méinga fordelar med att ha stor fokusering pa politiska mal. Minga
av de bekymmer som funnits i projektet, sésom 6verklaganden och
bullerniviproblematik, 4r omraden som ligger utanfor stadens beslutssfar.

Forsoken med omvind planprocess har visat sig mycket goda. Dock finns
en osédkerhet kring om forfarandet tar mer tid i ansprak vilket behover
studeras och vdgas mot andra effekter. Det finns anledning att framdver
utveckla och forbéttra denna metod sa att den kan anvindas vid all storre
planering.

Ansvaret for bristerna i forskole- och skolplaneringen for nybyggda
Arstadal dvilar i sin helhet den tidigare borgerliga majoriteten vars
ideologiskt betingade motstind mot kommunala verksamheter (hellre
ingen skola alls &n en kommunal skola om privata intressenter saknas) 1
kombination med tankefel (privata anordnare driver forskolor/skolor, men
bygger dem inte) orsakade en eftersldpande brist pa forskolor och
forsening av skolbygget. Med en béttre planering och om nuvarande
majoritet fatt bestdimma fran borjan hade det funnits bade forskolor och en
skola i1 omréadet pd ett tidigt stadium. Vi vill podngtera att
forskolesituationen nu dr under kontroll 1 omrddet och att
framforhéllningen i planeringen av Telefonplansomradet ér betydligt
bittre &n i planeringen for Arstadal.



Lika sjdlvklart som antalet parkeringsplatser planeras i samband med
byggnation bér kommunal service som forskolor och skolor och ytor for
idrott och rekreation planeras fran borjan for att det skall bli en bra
boendemiljo.

Stora nybyggnationer som Arstadal och Telefonplansomradet med flera
tusen nya ldgenheter dr omfattande och arbetsbelastningen blir mycket
tung for en stadsdelsforvaltning. Vi anser darfor att sarskilda
projektgrupper och projektledare bor tillséttas i1 likhet med vad som
gjordes ndr Hammarby Sjostad planerades.



Tillhor § 7, bilaga A2
Markndmnden 2006-03-30
Tillhor drende nr 7

Revisionsrapport "Malet 20 000
Nya bostdder”. Remiss

Mikael Séderlund m fI (m)
Ulf Frideback m fl (fp)
Gabriel Marawgeh (kd)

Sarskilt uttalande

Den socialistiska majoriteten lovade i valet 2002 att bygga 20 000 nya bostdder under
mandatperioden. I december 2005 var det 9 175 fardigstillda bostdder varav 6ver 3 000
av dessa var ombyggnationer och egentligen inte kan rdknas som nya bostéder. Det
aterstar alltsa betydligt fler &n 10 000 nya lagenheter att fardigstélla innan valloftet om
20 000 nya bostdder &r genomfort.

Det ar latt att lova runt men den socialistiska majoriteten i staden haller dessvérre
mycket tunt.



