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TJÄNSTEUTLÅTANDE
M2006-112-00331 

2006-11-10 
 

  

 Kontaktperson 

Ulf Jacksén 
Stab och ekonomi 
Telefon: 08-508 274 40 
ulf.jacksen@mk.stockholm.se 

Till  
Marknämnden 2006-11-16 

 
Anmälan av  
Ekonomisk uppföljning för oktober 2006 
 
Kontoret lämnar här en ”fördjupad” månadsrapport per oktober. Inför denna 
rapport har samtliga investeringsprojekt analyserats. Genomgången av 
projekten är också ett underlag för verksamhetsplan 2007.  
 
Kontoret bedömer att den prognos som lämnades i månadsrapport per 
september 2006 (MN 2006-10-12) måste justeras till vissa delar inom 
driftbudgeten. För investeringsplanen görs en betydligt större revidering av 
prognosen. 
 
I denna månadsrapport anmäls även utökade planeringsutgifter för projekt 
Danvikslösen. 
 
En sammanställning av marknämndens budget, bokfört t.o.m. oktober samt 
prognos lämnas i bilaga 1. Nedan kommenteras prognosen översiktligt. 
 
Prognos – driftbudget  
 
Drift – Mnkr Nämndens 

budget 2006 
Verksamhets- 
plan 2006 

Tertial-
rapport 
2/2006 (T 2) 

Månadsrapport 
okt 2006 

Avvikelse 
okt/budget 

Drift och underhåll 170,6 170,6 177,3 180,8 -10,2
Avskrivningar 49,6 49,6 57,0 59,0 -9,4
Internräntor 1 144,1 1 144,1 1 100,0 1 078,0 +66,1
Summa kostnader 1 364,3 1 364,3 1 334,3 1 317,8 +46,5
Intäkter -1 697,5 -1 697,5 -1 755,5 -1 760,5 +63,0
Driftbudget – netto -333,2 -333,2 -421,2 -442,7 +109,5

 
I tertialrapport 2/2006 redovisades driftbudgeten med en positiv avvikelse 
om 88 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen bestod huvudsakligen av 
ökade tomträttsavgälder och minskade kapitalkostnader. Den positiva 
avvikelsen bedöms öka ytterligare med 21 mnkr, dvs. sammanlagt 109 
mnkr. Förändringen består huvudsakligen av minskade kapitalkostnader 
beroende på förskjutningar inom investeringsplanen. 
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Förändringar jämfört med prognos i tertialrapport 2/2006 
Driftkostnaderna, exklusive kapitalkostnader, bedöms öka med 3,5 mnkr.  
 
- Från stadens tomträttsfastigheter inom Nacka Naturreservat pumpas 

spillvatten via en av staden ägd sjöledning till det allmänna avloppsnätet 
i Nacka kommun. Under året upptäcktes en läcka varför ledningen 
ersattes med slamsugning. Kostnaden för slamsugningen bedöms uppgå 
till 1,4 mnkr under 2006. Av tillstånds- och genomförandeskäl kan en ny 
ledning installeras först under vintern - våren 2007. Kostnaden för denna 
bedöms uppgå till 4 mnkr.  

 
- Återbetalning av tomträttsavgäld jämte ränta med anledning av domar i 

avgäldsmål har bokförts med ytterligare 2,1 mnkr jämfört med 
delårsbokslut per 31 augusti. Totalt bokfört t o m oktober uppgår till 5,6 
mnkr.  

 
Kapitalkostnaderna bedöms minska med ca 20 mnkr jämfört med 
tertialrapport 2. Kostnaden för avskrivningar bedöms öka med 2 mnkr 
beroende på aktivering av färdigställda projekt inom Hammarby Sjöstad. 
Kostnaden för internräntor bedöms dock minska med ca 22 mnkr beroende 
på förskjutningar inom investeringsplanen. 
 
Uppdragsverksamheten åt andra nämnder är budgeterad till 60 mnkr. Hittills 
är 48 mnkr bokfört. Kontoret bedömer, liksom i tertialrapport 2, att budgeten 
kommer att hållas även om viss osäkerhet finns om planerade arbeten hinner 
utföras fullt ut före årsskiftet.   
 
Ökade avgäldsintäkter medför att prognosen ökar med ytterligare 5 mnkr.  
 
Prognos – investeringsplan 
 
Investeringar -
Mnkr 

Nämndens 
budget 2006 

Verksamhets-
plan 2006 

Tertialrapport 
2/2006 

Månadsrapport 
okt 2006 

Avvikelse 
okt/budget 

Utgifter  2 073,8 2 136,7 2 131,2 1 537,6 +536,2 
Inkomster  -173,7 -236,6 -231,1 -234,6 +60,9 
Netto  1 900,1 1 900,1 1 900,1 1 303,0 +597,1 
 
Investeringsplanen är alltid osäker. Tidsförskjutningar m.m. inträffar alltid 
men det är svårt att i förväg veta vilka av projekten som kommer att drabbas.   
 
Bokförda investeringsutgifter (netto) uppgår per oktober till ca 950 mnkr, 
vilket motsvarar 50 % av årets budget. Erfarenheter från tidigare år visar 
dock att en stor del av utgifterna bokförs under den senare delen av året. 
Variationerna är emellertid stora. Under de sex senaste åren har mellan 31 % 
- 49 % av årets utgifter bokförts under november – december. Exempelvis 
bokfördes 42 % av 2005 års totala nettoutgifter under november – december. 
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Kontorets bedömning är att nettoinvesteringarna kommer att uppgå till 1 303  
mnkr, dvs. en nedjustering av prognosen jämfört med tertialrapport 2 med 
närmare 600 mnkr.   
 
Större förändringar jämfört med prognos för 2006 i tertialrapport 2/2006: 
• Kojan  

Förskjutningar (50 mnkr) 
p.g.a. fördröjningar i 
detaljplanearbetet.  

• Hotell Lindhagensplan 
Marksanering samt 
gatuanläggning förskjuts (35 
mnkr). 

• Norra Bantorget 
Avvikelsen (15 mnkr) beror på 
extraordinära 
grundläggningsåtgärder m.m. 
En del av utgifterna kommer 
att senareläggas.  

• Svea Artilleri 
Avvikelsen (10 mnkr) beror i 
huvudsak på förskjutningar 
avseende bl.a. marksanering, 
gatu- och ledningsutgifter 
p.g.a. överklagad detaljplan 
och förändringar avseende 
byggherre.  

• Gasverksområdet 
Detaljplanens antagande har 
förskjutits framåt i ca nio 
månader. Fortums tömning av 
gasklockorna har försenats 
p.g.a. ny lokalisering av LNG 
med ca nio månader. Även 
kraftledningstunnelentreprena
den har försenats p.g.a. att 
erfordrade tillstånd ännu inte 
erhållits. Förskjutningar med 
ca 15 mnkr. 

• Albano 
Markförvärv (20 mnkr) 
förskjuts till 2007. 

• Henriksdalshamnen 
Senareläggning av 
marksanering och 
ledningsarbeten (24 mnkr) 

• Sabbatsberg 
På grund av överklagande 
m.m. har förskjutning av 
utgifter för bl.a. projektering, 
park- och gatuarbeten samt 
förskolan flyttats framåt från  
2006 till 2007 och följande år. 
Utgifterna för år 2006 blir 
därmed 10-12 mnkr lägre än 
som tidigare redovisats.  

• Vällingby Centrum 
Förseningar p.g.a. 
komplicerade 
anläggningsarbeten i broar och 
torg. 

• Kista företagsområde 
Förskjutning (35 mnkr). 
Överklagande av detaljplan. 

• Årstafältet 
(kraftledningstunnel) 
Byggstart senarelagd p.g.a. 
försenad miljödom (10 mnkr) 

• Axelsberg Örnsberg 
Senareläggning. Detaljplan 
överklagad (15 mnkr). 

• Gyllene Ratten 
Projektet förskjutet (105 
mnkr). Detaljplan överklagad. 

• Iskarnevalen 
Projektet förskjutet (16 mnkr). 
Detaljplan överklagad. 

• Älvsjö Centrum 
Förseningar p.g.a. komplicerat 
projekt med omfattande 
utredningar och förhandlingar 
för bl.a. resecentrum (12 
mnkr) 

• Diverse planeringsprojekt 
Ytterstad 
Ett stort antal projekt med 
mindre avvikelser (89 mnkr). 
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Anmälan av utökade planeringsutgifter för projekt Danvikslösen 
Danvikslösen omfattar främst de infrastrukturarbeten som hänger samman 
med Värmdöledens tunnelförläggning samt Tvärbanans dragning genom 
området. Staden har hittills lagt ned 12 mnkr i utredningskostnader, vilket 
motsvarar 40 % av den totala kostnaden (resterande del står Nacka kommun 
och Landstinget/SL för). De fortsatta utredningskostnaderna för staden 
beräknas uppgå till ca 5 mnkr. Därefter beräknas ett finansieringsavtal kunna 
träffas. Dessa planeringsmedel bedöms rymmas inom marknämndens budget 
för 2006. 
 
Prognos – försäljningsbeting 
Betinget för fastighetsförsäljningar är i budget satt till 500 mnkr. I 
tertialrapport 2/2006 bedömde kontoret att försäljningsinkomsterna kan 
komma att uppgå till inemot 1 000 mnkr. Prognosen angavs vara osäker 
beroende på vilka beslut i exploateringsärenden som kommunfullmäktige 
skulle hinna fatta under resterande del av året.  
 
Beslut om försäljningar omfattande ca 1 300 mnkr har fattats. Då det är 
osäkert om samtliga beslut hinner vinna laga kraft före årsskiftet eller om det 
av bokföringsmässiga skäl finns anledning till att redovisning av 
försäljningsinkomst ska ske annat år bedömer kontoret att 
försäljningsinkomster som ska bokföras under 2006 kommer att uppgå till 
1 000 mnkr – 1 300 mnkr.  
 
 
 
Göran Långsved 
 

SLUT 
 


