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2002-05-22 

 
 

Till 
Gatu- och fastighetsnämnden 

 
 
 
 
Tillbyggnad och ändring av barnstuga, Helgonglorian 1, Spånga. 
Genomförandebeslut. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner att fastighetsförvaltningen på 

uppdrag av Spånga-Tensta stadsdelsnämnd genomför tillbyggnad och 
ändring av barnstugan på fastigheten Helgonglorian 1 för en total 
kostnad om 15 mkr. Byggnationen sker under förutsättning av stadsde-
lnämndens beslut om förhyrning av barnstugan.   

 
 
 
 
Olle Zetterberg  
 
 
    Lars Callemo 
 
 
 
Barbro Johansson 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
Fastighetsförvaltningen har på uppdrag av Spånga-Tensta  stadsdelsförvalt-
ning påbörjat en ny upphandling av tillbyggnad och ändring av barnstuga på 
fastigheten Helgonglorian 1. Tidigare påbörjade upphandling har avbrutits 
på grund av överklagande av bygglov. 
 
UTLÅTANDE 
 
Bakgrund 
Upphandling av tillbyggnaden och ändringen av barnstugan på fastigheten 
Helgonglorian 1 påbörjades första gången hösten 2000. Till följd av att 
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bygglovet överklagades avbröts emellertid upphandlingen i avvaktan på 
avgörande enligt beslut av gatu- och fastighetsnämnden 2001-01-16.  
Efter det att Regeringsrätten 2002-02-20 slutligen beslutat att inte meddela 
prövningstillstånd har nu bygglovet vunnit laga kraft och fastighetsförvalt-
ningen har påbörjat en ny upphandling.  

 
Den totala produktionskostnaden har beräknats till 15 mkr. I samband med 
den första upphandlingen hösten 2000 godkände gatu- och fastighetsnämn-
den 2001-02-06 ett genomförande av projektet för 13 mkr. 
Ökningen beror på tidsförskjutningen och kostnadsläget inom byggsektorn. 
 
Samråd 
Projekteringen har genomförts i samråd med företrädare för Spånga-Tensta 
stadsdelsförvaltning. 
 
Konsekvenser 
-ekonomiska 
Investeringen kommer att belasta investeringsbudgeten för 2002 med 6 mkr 
och 2003 med 9 mkr, vilket innebär en förskjutning av investeringen med 3 
mkr från år 2002 till år 2003. Den ökade kostnaden om 2 mkr klaras inom 
investeringsplanen för år 2003. Avskrivningstiden föreslås bli 33 år. Hyran 
beräknas som en självkostnad i enlighet med stadens principer för förhyr-
ning av barnstugor. En förutsättning för projektets genomförande är att eko-
nomiutskottet godkänner kostnaden samt att avtal om framtida förhyrning 
tecknas med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. 
 
-miljö 
Miljöanpassning av barnstugan görs med stöd av fastighetsförvaltningens 
miljöprogram. 
 
-måluppfyllelse 
Att skapa en god miljö för barn och personal med beaktande av ekonomiska 
förutsättningar. Därutöver tillkommer ytterligare två avdelningar för barn-
omsorg inom stadsdelen. 
 
 
Kontorets förslag 
Nämnden föreslås besluta att fastighetsförvaltningen upphandlar och 
genomför byggandet av barnstugan på uppdrag av Spånga-Tensta 
stadsdelsförvaltning. 
 
SLUT 
 


