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Reviderat genomförandebeslut. 
 
 
 
 
 
Olle Zetterberg  Göran Gahm   
 
 
 
Mats Fager 
 
 
SAMMANFATTNING 
Gatu- och fastighetsnämnden godkände trafikplanen för Norrmalm och 
trädplanen för Vasastaden 2002-02-19. I enlighet med trafikplanen har gatu- 
och fastighetskontoret börjat genomföra dubbelriktningar inom Vasastan.  
 
Genomförandet av dubbelriktningarna har delats in i två etapper. Etapp 1 
omfattar delar av Rådmansgatan, Upplandsgatan, Västmannagatan och 
Observatoriegatan. Etapp 2 omfattar delar av Kungstensgatan, Tulegatan 
och Döbelnsgatan. Se bilaga 1. I etapp 2 ingår också trädplantering längs 
Kugsstensgatan.  
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Kostnaderna för att genomföra föreslagna dubbelriktningar har i planen 
schablonmässigt beräknats till 2 mnkr. Kostnaderna för utförandet av etapp 
1 blev 2 mnkr. De ökade kostnaderna beror på att när ombyggnaderna för 
dubbelriktningarna genomfördes så utfördes samtidigt förbättringar i 
gaturummet. Kostnaderna för utförandet av etapp 2 har beräknats till 2,8 
mnkr inklusive trädplantering längs Kungstensgatan. 
Kostnadsuppskattningen grundar sig på erfarenheterna i etapp 1.  
 
Kontoret föreslår att dubbelriktningarna i etapp 2 samt trädplantering längs 
Kungstensgatan genomförs i enlighet med det beslut som fattades i Gatu- 
och fastighetsnämnden 2002-02-19. 
 
 
UTLÅTANDE 
 
Bakgrund 
Trafikplan för Norrmalm och trädplan för Vasastaden 
Gatu- och fastighetskontoret redovisade i Gatu- och fastighetsnämnden 
trafikplanen för Norrmalm och trädplanen för Vasastaden i december 2001. 
Gatu- och fastighetsnämnden godkände planerna 2002-02-19. I trafikplanen 
ingår bl a dubbelriktningar av ett flertal gator i Vasastan vidare ingår planer 
för gatumiljö- och trafiksäkerhetsåtgärder samt cykelåtgärder. Trädplanen 
omfattar bl a trädplantering längs Kungstensgatan mellan Döbelnsgatan och 
Tulegatan. 
 
 
Dubbelriktningar av gator  
Genomförandet av dubbelriktningarna av gator i Vasastan har delats in i två 
etapper. Etapp 1 omfattar gator väster om Sveavägen. Gator som 
dubbelriktas är delar av Rådmansgatan, Upplandsgatan, Västmannagatan 
och Observatoriegatan. Etapp 1 genomfördes under 2002 och omfattade 
totalt 15 korsningar varav två är signalreglerade. 
 
Etapp 2 omfattar gator öster om Sveavägen. Berörda gator är 
Kungstensgatan, Tulegatan och Döbelnsgatan. Rådmansgatan dubbelriktas i 
samband med ombyggnaderna av Birger Jarlsgatan innan årsskiftet 2003-
2004. Etapp 2 planerades att utföras under 2003, projektering pågår men 
dubbelriktningarna föreslås genomföras först under våren 2004 beroende på 
omfattande byggetableringar, bl a längs Kungstensgatan. Etapp 2 berör 11 
korsningar varav 5 är signalreglerade. 
 
Resultat av genomförda dubbelriktningar 
Dubbelriktning av gator innebär att tillgängligheten och orienterbarheten 
inom området ökar. Tidigare studier av enkelriktade gator som dubbelriktats 
visar att såväl trafikmängd som hastighet minskar i de flesta fall. Särskilt 
gäller detta när dubbelriktningarna kombinerats med hastighetsdämpande 
åtgärder. 
 
För- och efterstudier   
Gatu- och fastighetskontoret har genomfört för- och efterstudier på berörda 
gator i etapp 1. Studierna omfattar trafikflöde och hastighet. Endast 
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försumbara skillnader på flöde och hastighet har uppmätts efter att gatorna 
dubbelriktats. 
 
Trädplantering längs Kungstensgatan 
Längs Kungstensgatan finns idag träd mellan Sveavägen och Döbelnsgatan 
på gatans norra sida. Trädraden planeras att förlängas från Döbelnsgatan till 
Tulegatan i enlighet med trädplanen. Trädplanteringen är projekterad och 
planeras att genomföras i samband med att gatorna i området dubbelriktas. 
Planteringen innebär 9 nya träd samt att Kungstensgatan blir 1,5 meter 
smalare på aktuell sträcka. Gatans bredd medger dock att den dubbelriktas. 
 
Kostnader 
I Trafikplan för Norrmalm angavs schablonmässigt beräknade kostnader för 
de olika delprojekten. Biltrafikåtgärderna, dvs dubbelriktningarna, 
beräknades till 2 mnkr.  
 
Kostnaderna för utförandet av etapp 1 blev 2 mnkr. De ökade kostnaderna 
beror på att när ombyggnaderna för dubbelriktningarna genomfördes så 
utfördes samtid igt förbättringar i gaturummet. Exempel på sådana 
förbättringar är tillgänglighetsanpassning, trädplantering samt i en del fall 
förbättrad korsningutformning.  
 
De uppskattade kostnaderna för utförandet av etapp 2 grundar sig på 
erfarenheterna i etapp 1. Kostnaderna för etapp 2 beräknas bli 2,8 mnkr 
inklusive trädplantering längs Kungstensgatan. 
 
Samråd 
Samråd kring dubbelriktningarna av gatorna skedde i samband med 
remissbehandlingen av trafikplanen. Några invändningar mot de föreslagna 
dubbelriktningarna framkom inte då. Efter remissbehandlingen har 
synpunkter kommit in till Norrmalms stadsdelsförvaltning från boende 
längs med Tulegatan. De anser att gatan ej kan dubbelriktas pg a tunga 
transporter till fastigheter längs gatan mm. Kontoret bedömer dock att 
Tulegatan har den körbanebredd som behövs för att klara dubbelriktad trafik 
med bibehållen parkering på ömse sidor. 
 
Kontorets förslag/synpunkter 
Projektering av återstående dubbelriktningar i Vasastan pågår. Några 
reaktioner på de genomförda dubbelriktningarna har inte framkommit. 
Kontoret föreslår att trädplanteringen längs Kungsstensgatan samt 
dubbelriktningarna i etapp 2 genomförs i enlighet med det beslut som 
fattades i Gatu- och fastighetsnämnden. 
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