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SAMMANFATTNING 
Genom regeringsbeslut 1998-03-26 beviljades Stockholms stad bidrag för 
ekologisk omställning med 610 mnkr. Gatu- och fastighetsnämnden är 
huvudman för saneringsprojekt för 210 mnkr varav bidraget från staten 
utgör 90 mnkr. Det egentliga saneringsarbetet kunde inledas sommaren 
2003 med Gasverkstomten och i oktober med Klara sjö. Den termiska 
reningsanläggningen startade driften vecka 3 år 2004 och uppnår goda 
resultat. Arbetet följs upp genom ett omfattande kontrollprogram.  
Stadens LIP-projekt avseende marksanering är det första steget i stadens 
arbete med att ta ansvar och åtgärda gamla miljöskulder. 
 
 
UTLÅTANDE 
 
Bakgrund 
Stockholms LIP- projekt avseende marksanering är med bred marginal, 
såväl miljömässigt som ekonomiskt, det största mark- och sedimentrenings-
projekt som utförts i Sverige. Genom dessa arbeten har staden inte bara  
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renat djupt förorenade miljöer utan också tagit ansvar för att åtgärda svåra 
miljöskulder. 
 
Genom regeringsbeslut 1998-03-26 beviljades Stockholms stad bidrag för 
ekologisk omställning med totalt 610 mnkr. Gatu- och fastighetsnämnden är 
huvudman för sanering av förorenad mark och sediment för 210 mnkr varav 
bidraget från staten är 90 mnkr.  
 
Enligt överenskommelse med LIP- kansliet skall en årlig redovisning 
lämnas över hur projektet framskrider.  
 
Projektet är kraftigt försenat främst till följd av en mycket utdragen till-
ståndsprocess enligt miljöbalken inklusive tillåtlighetsprövning av rege-
ringen. Det egentliga saneringarbetet kunde inledas först i juli 2003 dvs fyra 
år försenat i förhållande till ursprunglig tidplan. Staden har efter särskild 
framställan medgivits förlängd sluttid för LIP- arbetet till 1 juli 2004. 
Rapporten till LIP- kansliet bifogas. 
 
Arbetet under 2003 
 
Regeringen meddelade beslut i tillåtlighetsfrågan i januari 2003 och över-
lämnade beslutet till Miljödomstolen för fastställande av slutliga villkor. 
Miljödomstolen fastställde 2003-04-22 villkoren för saneringsprojektet 
vilket dock överklagades med begäran om inhibition i den del som avsåg 
Gasverkstomten. Miljööverdomstolen avslog inhibitionsyrkandet genom 
beslut 2003-06-17 och arbetet med etablering och förberedelser startade 
omedelbart.  
 
De egentliga saneringsarbetena inleddes i mitten av juli genom uppgrävning 
av förorenade delar av infartsparkeringen. Dessa massor mellanlagrades på 
en för ändamålet iordningställd yta i anslutning till den blivande platsen för 
reningsanläggningen. 
 
Den termiska reningsanläggningen anlände med båt från Tyskland i mitten 
av oktober och efter intrimning och provkörning startade anläggningen sin 
ordinarie drift efter jul och nyårshelgen, vilket var något senare än beräknat. 
 
Arbetet med rening av Klara sjö påbörjades i oktober men kunde inte slut-
föras till julhelgen som var planerat. Arbetet kunde dock slutföras under 
januari. Anledningen till den förlängda arbetstiden var de tekniska och 
miljömässiga svårigheter som muddring i anslutning till bostäder och i en 
känslig miljö i praktiken innebär.    
 
En informationsplan utarbetades under våren vilket innebar att information 
om de planerade arbetena skickades ut till de berörda via post och anslag i 
anslutning till arbetsområdena. En särskild informationsskrift utarbetades 
och distribuerades.  
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Med hänsyn till de starka reaktioner som mött saneringen av Gasverks-
tomten från bl.a. boende i Hjorthagen anordnades i samarbete med stads-
delsförvaltningen informationsmöten vid två tillfällen under våren och 
öppet hus vid reningsanläggningen på Gasverkstomten i slutet av november. 
 
Kontrollgruppen startade sitt arbete i direkt anslutning till att uppgrävningen 
av Gasverkstomten startade och omgivningsmätningarna som utförs av 
oberoende forskningsinstitution startade i mitten av oktober. Syftet med 
omgivningsmätningarna är att utreda om reningen av den förorenade jorden 
kan utgöra någon negativ hälsopåverkan för omkringboende.  
 
Kontorets förslag/synpunkter 
 
Den utdragna tillståndsprocessen inklusive överklaganden som skett har 
inneburit att tidplaner och arbetsplanering har fått ändrats kontinuerligt 
under projekttiden. Förseningen har även inneburit en kostnadsökning för 
projektet från ursprungliga 210 mnkr till 250 mnkr vilket godkänts av 
kommunfullmäktige i särskilt beslut.  
 
Den ursprungliga tidsplanen innebar att reningen av de aktuella områdena 
Klara sjö, Gasverkstomten och kv. Lyftkranen skulle genomföras under 18 
månader, vilket i praktiken istället blivit 9 månader. Genom att driva de 
olika entreprenaderna samtidigt, där så är möjligt, bedömer kontoret att det 
belopp som bidraget från staten är grundat på kommer att vara upparbetat 
till den 1 juli 2004. Detta synsätt har godkänts av LIP- kansliet. 
 
Även om saneringen av Gasverkstomten och Klara sjö ännu inte är helt 
klara pekar preliminära data på att reningsarbetet varit mycket framgångs-
rikt och goda resultat har erhållits framförallt vid Gasverkstomten. Den jord 
som schaktats upp i området har varit extremt förorenad med halter på flera 
tusen ppm cancerogena PAH . Efter reningsprocessen har  mycket låga 
halter uppmätts och de uppfyller  högsta kvalitetsklassen motsvarande 
känslig markanvändning.  
 
De preliminära data som hittills redovisats från omgivningsmätningar och 
övriga mätdata från kontrollgruppens inspektioner visar att ingen risk för 
negativ hälsopåverkan föreligger för boende i området och marginalen till 
tillämpliga gränsvärden är betryggande.  
 
Det har dock tidvis uppstått påtaglig lukt i samband med uppgrävningen av 
de förorenade massorna. Detta har gällt närområdet till saneringsarbetet 
men i bostadskvarteren har inte detta noterats vid något tillfälle.  
 
Resultaten av mätningarna läggs ut på kontorets hemsida och en samlad 
rapport kommer att redovisas av den forskninginstitution som utför mät-
ningarna.Det skall understrykas att samtliga data från omgivningsmät-
ningarna är preliminära, eftersom en manuell kvalitetsgranskning måste ske 
efter mätperiodens slut. 
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Stockholms LIP- projekt avseende marksanering är med bred marginal, så-
väl miljömässigt som ekonomiskt, de största mark- och sedimentrenings-
projekt som utförts i Sverige. Klara sjö och Gasverkstomten kommer att 
avslutas inom någon månad, sedan tidigare är Sickla Udde färdigsanerat och 
människor bor i det område som sannolikt är stadens renaste ur markförore-
ningssynpunkt. I kv. Lyftkranen som är det sista området av de utvalda 
beräknas saneringen påbörjas i maj. 
 
En bred kunskaps- och erfarenhetsbas har erhållits vilket redan har kunnat 
utnyttjats i andra och mindre markreningsprojekt i staden. Den valda  
strategin för genomförande och samordningen av de olika saneringsprojek-
ten framstår som det miljömässigt och ekonomiskt bästa alternativet.   
   
SLUT 
 


