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enlighet med detta tjänsteutlåtande. 
 
 
 
 
Olle Zetterberg   
 
    Göran Gahm 
 
Mats Fager  
 
 
 
 
SAMMANFATTNING 
Kontoret föreslår att totalt 32 mnkr avsätts för upprustning av Vasaparken. 
Utöver de 21 mnkr som är avsatta för upprustning och förnyelse av 
Vasaparken, föreslås ett tillskott på 11 mnkr för konstis med 
kringanläggningar. Finansiering av konstis sker inom budgetramen för gfk 
genom omprioritering av park- och gatuprojekt i flerårsprogrammet 2004-
2006.  
 
 
UTLÅTANDE 
 
Bakgrund 
GFN beslutade 2004-02-17 att avbryta pågående entreprenadupphandling 
av Vasaparken upprustning, etapp 1, och komplettera programmet med en 
stor konstfrusen isbana kombinerad med konstgräs om 1750 m2 (43 x 64m). 
Förutsättningen är att stadsdelsnämnden tar på sig driftkostnaderna för 
anläggningen samt även fortsättningsvis står för driften av isbanan i 
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Kungsträdgården. Den överslagskalkyl som kontoret tog fram i samarbete 
med idrottsförvaltningen uppgick till 10 mnkr i tillkommande 
investeringskostnad för gfk och 1,5-2,0 mnkr per år i tillkommande 
driftkostnad för stadsdelsförvaltningen.  
 
Genomförandebeslut om upprustning och förnyelse av Vasaparken fattades 
av GFN 2003-03-11. I beslutet godkände man en investeringskostnad på 21 
mnkr varav idrottsförvaltningen stod för 5 mnkr. Den årliga driftkostnaden 
kalkylerades till 1,7 mnkr utan konstis, en ökning från dagens driftkostnad 
med 0,5 mnkr.  
 
Analys 
Kontoret har i samarbete med idrottsförvaltningen och 
stadsdelsförvaltningen genomfört en fördjupad teknisk och ekonomisk  
utredning av förutsättningarna för att anlägga en kombinerad 
konstgräs/konstisyta med kringanläggningar. Kontoret har även studerat 
inplaceringen av planen i förhållande till omgivande gräsytor mm. Detta 
med anledning av det ökade slitaget på omgivande gräsytor som det 
intensiva nyttjandet av konstgräsplanen kommer att innebära sommar som 
vinter.  
 
Förslaget (se bilaga 1) innebär att konstgräsytan som tidigare placeras i 
gräsytans längsriktning, men längre från de omgivande gångvägarna. 
Fördelarna är att konstgräsplanen ligger relativt harmoniskt inplacerad i 
Vasaparken med goda proportioner mellan konstgräs och naturgräs. 
Nivåskillnader kan hanteras smidigt och omgivande gångvägar ligger på ett 
visst skyddsavstånd.  
Längs östra kortsidan tas nivåskillnader eventuellt upp med stenmurar och 
sittgradänger i gräs som kan fungera som åskådarplatser.  
 
Konstgräsytan omges av en asfaltkant av varierande bredd som fungerar 
som upplag för isskrap på vintern och uppställningsplats för 
isskötselmaskin. I anslutning till planen utmed södra långsidan ligger 
löparbanor  (60m) i asfalt och längdhoppsgrop. Det finns möjlighet att 
värma upp asfaltytorna för att tina undan isskrapet genom att utnyttja 
överskottsvärme från isbanan.  
 
Evenemangsytan av asfalt som fanns med i programmet är borttagen för att 
vinna en större sammanhängande naturgräsyta. Enstaka korta evenemang av 
kulturkaraktär t ex parkteaterns föreställningar har möjlighet att nyttja 
naturgräset. Detta avgörs av stadsdelsnämnden. Gräset bör skyddas på 
samma sätt som man gör i Kungsträdgården när man nyttjar gräsytorna för 
stora evenemang, annars är risken för slitage och kompaktering av gräsytan 
stor. I framtiden kommer evenemang att beredas plats på ”torget” som 
ligger i anslutning till Vasaparken och byggnaden för kulturändamål som 
ingår i Sabbatsbergsprojektet.   
 
I utredningen föreslås den tekniska utrustningen att enligt följande. 
Omklädningsbyggnaden, som står intill studiefrämjandets tegelbyggnad i 
Sabbatsberg, är i dåligt skick och rivs. OS-paviljongen flyttas till platsen 
och byggs om för att inrymma kylmaskineriet. En mindre byggnad om ca 
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50 m2 måste uppföras för att inrymma elnätstation, teknikutrymmen och 
personalutrymmen. I anslutning till OS-paviljongen uppförs en inhägnad på 
ca 100 m2 som inrymmer kylmedelkylare. Fläktarna kommer att ha en 
ljudnivå på ca 44 dB(A). Spolpost sätts upp i anslutning till isbanan. 
Konstgräsytan förses med kylslingor. 
Inga publika utrymmen som skridskouthyrning, omklädningsrum, toalett 
utöver befintlig stadstoalett är planerade eftersom de kräver tillsyn av 
personal. 
 
 
Konsekvenser 
 
-ekonomiska investering 
Tidigare genomförandebeslut från 2003-03-11 innebar att totalt 21 mnkr 
avsattes för projektet fördelat enligt följande. 
 
 2003 2004 2005 2006 Totalt 
Gfk, Park-och väghålln. 
 

1,4 mnkr 3,6   5 

Gfk, Bost. och arbetspl. 
exploat. Sabbatsberg 
 

0,4 5 5,5 0,5 11,4 

Idf 
 

  5  5 

Totalbudget 1,8 8,6 10,5 0,5 21,4 
 
Investeringskostnaden för isbana med kringanläggningar är beräknad till 11 
mnkr. Den inryms i nämndens ordinarie budget för gfk och 
flerårsprogrammet 2004-2006 genom att omprioritering kommer att ske 
inom budget för park- och gatuinvesteringar. Projektet ”Hornsgatan - säker 
huvudgata” med en beräknad totalkostnad på 17 mnkr kommer att 
omarbetas och åtgärder delvis senareläggas pga av arbeten i 
Söderledstunneln. 
 
Kalkylen för Vasaparksprojektet enligt förslaget ser ut på följande sätt: 
 2003 2004 2005 2006 Totalt 
Gfk, Park-och väghålln. 
 

1,4 mnkr 5,8 5,4 3 15,6 

Gfk, Bost. och arbetspl. 
exploat. Sabbatsberg 
 

0,4 5,2 5,5 0,5 11,6 

Idf 
 

  5  5 

Totalbudget 1,8 11 15,9 3,5 32,2 
 
-ekonomiska drift 
Kalkylerad årlig driftkostnad för konstisbana uppgår till 1,5-2 mnkr.  
 
Norrmalms stadsdelsnämnd fattade beslut 2004-03-25 om att i princip 
acceptera en ökad driftkostnad för isbanan om 1,5-2 mnkr per år under 
förutsättning att Norrmalm gynnas av ökade driftanslag (se bilaga 2).  
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I kalkylen för drift av konstisbana ingår hyra av isskötselmaskin som 
tillhandahålls av den entreprenör som kommer att ha hand om isbanan. och 
temporärt garage i form av inredd container som ställs i anslutning till 
konstisbanan under vintersäsongen. Den totala kostnadsökningen för den 
årliga driften uppgår till 2-2,5 mnkr jämfört med dagsläget. 
 
-måluppfyllelse 
Konstgräs/konstisytan kommer att anläggas med bäst kända teknik. Icke 
desto mindre är anläggningen att betrakta som ett försöksprojekt med 
ekonomiskt och tekniskt risktagande eftersom den ligger i en offentlig park. 
Erfarenheten av liknande anläggningar är begränsad.  
Stadsdelförvaltningen har haft följande synpunkter på förslaget: 
? om gradängerna kommer till utförande skall de kunna skötas med 

maskinell gräsklippning 
? materialet i sittytorna på gradängstegen måste vara tåligt. 
? utformning måste göras så att skateboardåkning antingen förhindras 

eller att materialet klarar skateboard. 
? om markvärme läggs in i anslutande asfaltyta för att smälta undan 

isskrap måste smältvatten tas om hand på lämpligt sätt. 
 
- driftfrågor  
På vintern bör man stängsla av längs norra långsidan och västra kortsidan 
för att skydda gräset mot slitage och snöupplag. De breda gräsgradängerna 
kan klippas som ordinarie gräsmatta och kräver ingen specialgräsklippare. 
 
-tillgänglighet 
Förslaget innebär att  konstgräsytan blir tillgänglig som tidigare längs 
gångvägen utmed parken södra, norra och västra del. Tillgängligheten 
minskar längs kortsidan mot öster eftersom konstgräsytan behöver vara i det 
närmaste plan och nivåskillnader mot gångvägen föreslås att tas upp med 
sittbara gradängsteg.  
 
Kontorets förslag/synpunkter 
I genomförandebeslutet från 2003-03-11 redovisades ett programförslag 
som inrymde följande åtgärder: 
 
1.  Översyn av den öppna ytan (ovalen) med en sjumannaplan av konstgräs,  
     löparbanor, hårdgjord evenemangsyta och förnyelse av naturgräsytor.  

 
2.  Översyn av entréerna till parken från Dalagatan och St Eriksplan. 
 
3.  Bearbetning av stråken för att göra dem tryggare och tillgängligare. 
 
4.  Västra delen; flyttning av hundrastgård, gallring av träd, ökad 
tillgänglighet. 
 
5.  Glemmes terrasser; upprustning av terrasserna och bättre integrering 
med övriga parken. 
 
6.  Koppling till Sabbatsbergsområdet med nya stråk och entréer, den  
     befintliga, men oanvända dammen, rustas upp till en spegeldamm 
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7.  Parkleken; upprustning och förnyelse 
 
8.  Sidoytor; upprustning och förnyelse med sittytor, blommande rabatter,  
     bangolf mm 
 
9. Belysning; utveckling av nytt belysningsprogram för parken som ökar 

tryggheten. 
 
Med tanke på det höga kostnadsläget ser kontoret ingen möjlighet att banta 
åtgärder och omprioritera medel inom Vasaparksprojektet för att inrymma 
konstisen i tidigare genomförandebeslut. Risken finns att kontoret ändå 
kommer att behöva inskränka vissa av de, i programmet, föreslagna 
åtgärderna t ex genom att avstå upprustning av Glemmes terrasser och 
dammen.  
Omarbetning av förslaget till utformning av lekplats pågår. Gummiytorna 
reduceras och lekplatsen får en mer konventionell karaktär som också 
innebär en viss reduktion av kostnader.  
 
Kontoret föreslår att totalt 32 mnkr avsätts för upprustning av Vasaparken. 
Utöver de 21 mnkr som är budgeterade föreslås att 11 mnkr avsättas för 
projektet genom omprioritering av park- och gatuprojekt. 
 
 
SLUT 
 


