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Ombyggnad av förskola (annexbyggnad), Spaljéträdet 2. 
Slutredovisning. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Gatu- och fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen och lägger den 
till handlingarna. 
 
 
 
 
Olle Zetterberg  
 
 
    Lars Callemo 
 
 
 
Barbro Johansson  
 
 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
Fastighetsförvaltningen har på uppdrag av Liljeholmens stadsdelsförvalt-
ning och i enlighet med gatu- och fastighetsnämndens genomförandebeslut 
2003-08-19 genomfört ombyggnad av förskola på fastigheten Spaljéträdet 2 
för en totalkostnad av 9,2 mnkr. 
 
UTLÅTANDE 
 
Bakgrund 
Gatu- och fastighetsnämnden beslutade 2003-08-19 att 
fastighetsförvaltningen genomför ombyggnad och upprustning av förskola 
på fastigheten Spaljéträdet 2 för en bedömd totalkostnad av 9,3 mnkr under 
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förutsättning av att avtal om framtida förhyrning tecknas med 
stadsdelsförvaltningen. Ombyggnaden av förskolan påbörjades september 
2003. Slutbesiktning ägde rum i mars 2004. 
 
Samråd 
Utformningen av ombyggnaden skedde i nära samråd med företrädare för 
Liljeholmens stadsdelsförvaltning och Stadsmuséet beträffande antikvariska 
frågor. 
 
Konsekvenser 
Ekonomiska 
Den totala kostnaden för projektet uppgick till 9,2 mnkr.  
 
Miljö 
Miljöanpassning har gjorts med stöd av fastighetsförvaltningens 
miljöprogram. 
 
Måluppfyllelse 
Målet att bygga om befintlig förskola och därmed tillgodose stadsdelens 
behov av ytterligare förskoleplatser är uppfyllt. 
 
Kompensation för ianspråktagen grönyta 
Ingen ytterligare grönyta har tagits i anspråk. 
 
Tillgänglighet 
Tillgängligheten har tillgodosetts genom beaktande av krav enligt Boverkets 
Byggregler och kontorets utemiljöprogram. 
 
SLUT 
 


