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SPRIDNINGSSAMBAND TYRESTAKILEN- ÅRSTASKOGEN 
 
Mål 
Att kartlägga och förbättra spridningen av växter och djur mellan 
Tyrestakilens innersta del (Hammarbyskogen) och Årstaskogen. 
 
Syfte 
 
Förväntat resultat 
Få kunskap om hur arter, i synnerhet arter knutna till värdefulla biotoper i 
Årstaskogen, kan få hjälp att sprida sig genom detta område som till vissa 
delar utgörs av skog eller annan naturmark eller park och i vissa fall av hårt 
exploaterade miljöer. 
 
Att utifrån denna kunskap vidta åtgärder som underlättar spridning. Detta 
sker genom: 
? Förbättrade miljöerna i norra delen av Nackareservatet, 

Hammarbybacken och Hammarbyskogen. 
? Åtgärder i småparker och fastighetsnära grönytor.  
Dessa åtgärder består i att friställa ekar, föryngra ekbeståndet, friställa och 
föryngra tall, tillföra mer död ved i området, tillföra träd och buskar som 
insekter och fåglar behöver för att orientera sig i landskapet och så vidare.  
? Skapa en ekodukt över Hammarbyfabriksväg/Hammarbybacken till 

Kolera kyrkogården 
? Under/över Nynäsvägen förbättra framkomlighet och orienterbarhet för 

männsikor och djur 
 
 
Översiktlig projektplan 
2005 första halvåret: Undersöka hur spridnigssambandet ska stärkas 
2005 andra halvåret: programarbete 
2005 oktober: genomförandebeslut gfn.  
2006 första halvåret: projektering 
2006 andra halvåret, anläggning, färdigställande 
2007 första halvåret: fortsatt anläggning, färdigställamde 
2007 andra halvåret :sammanställning av erfarenheter  
Fortlöpande utvärdering efter färdigställande 
 
Översiktlig projektorganisation 
Projektledare GFK, 
Arbetsbelastning under idé- och programstadiet: 70 h 
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Arbetsbelastning under projekteringen: 80 h 
Arbetsbelastning under anläggningen:  60 h 
 
Motsvarar 4 % av årsarbetstiden utslaget på 2005,2006 och 2007. 
 
Arbetsgrupp med kompetens från GFK, Miljöförvaltningen och 
stadsbyggnadskontoret,  och stadsdelsförvaltningarna i Katarina-Sofia Årsta 
och Skarpnäck  
 
Arbetsbelastning för deltagare i arbetsgruppen: 36 h utspritt under hela 
projekttiden 
 
Referensgrupp med kompetens från Länsstyrelsen , KTH, Stockholms 
universitet, Göteborgs universitet och Naturhistoriska riksmuseet, 
vägverket: Personliga kontakter snarare än möten , sammanlagt cirka 10 
h/person  
 
Kostnader, intäkter, finansiering 
Projektledning internt 50 tkr 
Utredning: 300 tkr 
Program: 400 tkr 
Projektering: 2,3 mnkr 
Anläggning: Förbättring av förbindelse mellan Årstaskogen och väster ut 
under Nynäsvägen: 2 mnkr 
Ekodukt/passage över Hammarbyvägen/Hammarbybacken 45 mnkr 
Biotopförbättrande åtgärder längs Hammarbyvägen och på naturmark i 
området mellan Hammarbyskogen och Årstaskogen 2 mnkr 
Uppföljning: 200 tkr 
 
Summa: 52,25 mnkr 
 
Projektets påverkan på framtida kostnader och kostnadseffektivitet 
Projektet skapar en spridningsväg mellan Tyrestakilen och Årstaskogen, ett 
samband som idag är svagt och som bara fungerar för de mest 
störninngsokänsliga djurarterna, och för växter som lätt sprider sig över 
stora avstånd. Att inte åtgärda det svaga spridningssambandet kommer på 
sikt att medföra att om arter från Årstaskogen försvinner kan de inte åter 
vandra in.  
 
Värdet att  åtgärda den dåliga spridningsvägen kan uppskattas på flera sätt. 
En sätt är att uppskatta värdet av  områdets ekosystemtjänster. För att ett 
ekosystem ska fungera behövs en mängd småmiljöer. Det kan till exempel 
vara död ved, blockrika sluttningar, gamla träd och olika blommande växter. 
Försvinner en av dessa småmiljöer försvinner växt- och djurarter knutna dit. 
Försvinner många arter blir hela ekosystemet instabilt. Ett instabilt 
ekosystem producerar ofta färre ekosystemtjänster och även i en mindre 
omfattning. Följderna av detta kan bli: 
? Minskat rekreationsvärde i och med att naturupplevelserna blir mindre 

mångfacetterade.  
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? Ökade kostnader genom att området blir mer skötselkrävande, tex 

genom att vissa arter (kirskål, brännässla och björnloka) måste hållas i 
schack av människan istället för genom naturlig konkurrens av andra 
träd och örter. 

? Ökade kostnader pga minskad rening av luftburet nedfall, mer hamnar i 
Mälaren och grundvattnet. 

? Sämre spridning av växter och djur från Årstaskogen till det inre 
nätverket av småparker och närnatur. 

 
Dessa kostnader är idag till stora delar externa. 
 
 
Ett rikt område som sköts bra och med en rik biologisk mångfald upplevs 
som attraktivt och sänker skötsel- och driftkostnaderna på sikt. 
 
Projektet i relation till miljöprogrammet 
Åtgärden anknyter till både mål 4.1, och 4.3 i miljöprogrammet. 4.3 talar 
om att ingen exploatering ska ske i de viktigaste spridningsvägarna. Stråket 
mellan det innersta av Tyrestakilen och Årsta skogen är ett sådant 
spridningssamband. Liksom det är viktigt att undvika exploatering av 
grönmark i dessa stråk torde det vara minst lika viktigt att förbättra 
spridningssambanden. 
 
Miljömålet 4.1 uppmärksammar återskapande och restaurering av viktiga 
miljöer. Att förbättra en spridningsväg torde ingå här och går att redovisa 
under nyckeltalet 4.1.2, ”yta återskapade kulturpräglade biotoper” 
 
Projektets pådrivande roll 
I Sverige skulle projektet få en pådrivande roll och vara något av ett 
pilotprojekt i dessa sammanhang. Ekodukter och förbättring för framförallt 
djurs spridning har gjorts på många håll i landet men sällan i en så urban 
miljö. 
 
Uppföljning, dokumentation och erfarenhetsspridning 
Åtgärderna kommer att följas upp, eventuellt av forskare eller studenter, 
annars genom att göra kontrollprogram för vissa djur- och växter. 
 
Seminarier planeras som uppföljning, både för att redovisa åtgärderna och 
för att bedöma resultatet. 
  
Risk 
Spridningssamband är komplexa och risken finns att problemet med dålig 
spridning av till exempel fåglar och djurspridda växter inte går att lösa trots 
massiva insatser för att förbättra miljön. 
 
 
 
 
 


