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Upprustning av Tengdahlsparken. Reviderat genomförandebeslut.  
 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
1. Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra 

projektet i enlighet med detta utlåtande. 
 
 
 
 
Göran Gahm 
       tf 
    
 
Mats Fager  
 
 
 
 
SAMMANFATTNING 
Kontoret föreslår att totalt 9,6 mnkr avsätts för upprustning av 
Tengdahlsparken. Utöver de 5,3 mnkr som är avsatta föreslås ett tillskott på 
4,3 mnkr för nybyggnation av pumphus till dammanläggningen mm. 
 
 
 
 
 
UTLÅTANDE 
 
Bakgrund. Parkens historia 
Området där Tengdahlsparken ligger har en lång trädgårdshistoria. Den 
äldsta, kända trädgården ägdes av kryddkrämare Scipio Mejten på 1670-
talet.  
I slutet av 1930-talet beslutade man att anlägga en park med lekplats på de 
västra delarna av dåvarande Barnängens koloniområde. Många barn hade 
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genom nybyggnationer kommit till området och bristen på lekplatser var 
stor. Arbetet med parken började 1938. Nedanför gröna huset, Eurenii 
Minne, byggde man de terrasser som finns bevarade idag. På den nedersta 
terrassen skulle det finnas plast för gungor och annan lekutrustning. 
Nedanför anlades en gräsplan med solitära träd och en träddunge i parkens 
södra del. Parkens höjdpunkt är – än idag – plaskdammen. Dammens form 
är speciell och ritades troligen av Eric Glemme.  
I stora drag är parken oförändrad sedan 30-talet. I dess norra del, vid 
Sofiaskolan, har en idrottsyta tillkommit och i öster har parken avgränsats 
av 1960-talets byggnader i kv. Fikonet. 
 
Analys 
Tengdahlsparken är en mycket uppskattad och flitigt använd park av boende 
i närområdet och av många andra i stadsdelen. Den används också mycket 
av Sofiaskolan. Sedan 1980-talet har man kontinuerligt byggt nya bostäder i 
Norra Hammarbyhamnen. Trots att två mindre parken har kommit till – 
Vintertullsparken och Mandelparken – ökar trycket på Tengdahlsparken och 
andra närliggande parker. Medan besökarna från Hammarby Sjöstad blir 
fler byggs också nya bostäder i kv. Barnängen. Man planerar också 
förtätningar i  kv. Fikonet och kv. Sommaren samt eventuellt i kv. Persikan 
(SL´s bussgarage). Trycket på parken som stadsdelspark kommer alltså att 
fortsätta öka. 
 
Tengdahlsparken är idag mycket sliten och och upprustning har pågått sedan 
år 2003. Projektet har fördyrats pga att befintlig pumpanläggning inte gick 
att använda och ett nytt pumphus därför måste byggas. Förorenad asfalt, 
sprängsten och förekomst av tegel i schaktmassor har också gjort att 
entreprenaden blivit väsentligt dyrare än beräknat.En del flyttningar av 
ledningar och andra anläggningsdetaljer har också blivit nödvändiga pga 
förekomst av berg. Under 2005 skall också en pergola byggas i parken 
framför bostadshusen i kv Fikonet. 
 
Utökat samråd 
Samrådsförfarande finns redovisat i tjänsteutlåtande 2002-12-17. 
 
Förslaget 
 
 
1. Lekplatsen.  
Lekmiljön rustas upp med nya lekredskap som pyramidnät, hopplek, 
sandlåda, lekstuga och bollplank. Befintliga slitna gungor och volträcken 
byts ut mot nya. Nya bänkar tillkommer. En öppnare yta sparas för bollspel 
i mindre skala. Dessutom sker en allmän upprustning av trappor, murar, 
staket och buskage. Tillgängligheten till terrasserna ska ökas. 
  
2. Området framför skolan.  
Gräsytorna renoveras. Breda gångytor i stenmjöl ger möjlighet till 
boulespel. Nya träd planteras. Nya bänkar placeras intill bollplanen. 
Dessutom en allmän upprustning av buskage, staket och ytor. Gångvägarna 
mot Bondegatan utformas tydligare och blir tryggare att röra sig på. 
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3. Området runt dammen.  
Dammen har byggts om till sitt ursprungliga skick med vattenytor på båda 
sidorna om bron. Dåliga träd kring dammen har bytts ut. Betongmarksten 
ersätter asfalten, en dusch och nya bänkar tillkommer. Man ska också 
justera höjder och brunnar så att ytorna och dammen lättare kan hållas rena 
och ett nytt pumphus byggs. 
 
4. Sittplatsen och gångvägen mot kv. Fikonet.  
Utanför 60-talshuset i kv. Fikonet skapas en bättre sittplats som avgränsas 
från vägen genom en häck och en pergola. Bänkar och bord och eventuell 
belysning integreras konstruktivt i pergolan.  
Parkens entré mot söder öppnas upp för att ge fri sikt in till parken. För att 
tydligare leda in och genom parken flyttas den nuvarande vägen en bit 
västerut. Entréns slutgiltiga utformning måste göras i samarbete med 
utformningen kring nybyggnationen i kv. Fikonet.  
 
Konsekvenser 
Inga ökade driftskostnader är att vänta istället blir parken efter upprustning 
lättare att sköta och billigare i drift.  
 
Projektet är en engångsinvestering som ger de boende en modern och 
innehållsrik park med många funktioner för såväl gammal som ung. Parken 
får en väl sammanhållen arkitektonisk utformning och en slittålig 
gestaltning som klarar det ökande besökstrycket. Därmed hoppas vi kunna 
undvika de intressekonflikter som så ofta uppstår i den alltmer tätnande 
innerstaden. 
 
Kontorets förslag/synpunkter 
Kontoret föreslår att Tengdahlsparken rustas enligt ovan beskrivna 
programförslag. 
 
Kostnader och genomförande 
Projektet genomförs i tre etapper.  
 
Etapp 1. Lekplatsen.  
 Projektering och anläggning år 2003.  
 Kostnad: 2,3 Mnkr. 

Etapp 2 .Området framför skolan samt området runt dammen inkl 
nytt pumphus.  

 Projektering år 2003 och anläggning år 2004-2005.  
 Kostnad: 3,4 Mnkr. 
Etapp 3. Pergolan och gångvägen mot kv. Fikonet.  

Projektering och anläggning samordnas med exploateringen i 
kvarteret Fikonet år 2005.  

 Kostnad: 3,9 Mnkr. 
 
Projektet är kostnadsberäknat till totalt 9,6 Mnkr. Finansiering sker inom 
ramen för kontorets verksamhetsprogram. Etapp 3 skall finansieras i 
samband med exploateringen av kv. Fikonet till en summa av 0,7 Mnkr. 
 
SLUT 


