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Upprustning av Strandvägens kaj, etapp III. Genomförandebeslut. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att utföra upprustningen av 
Strandvägens kaj mellan Djurgårdsbron och Nobelparken enligt kontorets 
förslag. 
 
 
 
 
Göran Gahm 
tf 
 
  Bertil Strid 
  stf 
 
Mats Fager  
 
 
SAMMANFATTNING 
En grupp bestående av representanter för Stockholms Hamnar, gatu- och 
fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret och Östermalms 
stadsdelsförvaltning, kajgruppen, har på uppdrag av hamnstyrelsen tagit 
fram ett förslag till upprustning av Strandvägens kaj. Delen mellan 
Nybroplan och Shellmacken rustades upp under 2002, och delen mellan 
Djurgårdsbron och OK/Q8-macken har rustats upp under 2004 och 
färdigställs innan sommaren 2005, i enlighet med gruppens förslag i 
samband med att hamnen renoverade kajkonstruktionen. 
 
I år ska etappen mellan Djurgårdsbron och Nobelparken rustas upp. 
Upprustningen kommer att ske med start under hösten 2005. Staden har 
utfört förstärkningsarbeten på denna delen av kajen vilka slutbesiktigades 
nyligen. 
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UTLÅTANDE 
Bakgrund  
Gatu- och fastighetsnämnden tog 2003-06-10 inriktningsbeslut om 
upprustningen av Strandvägens kaj. I inriktningsbeslutet beskrevs hur man 
etappvis skulle rusta upp Strandvägens kaj i samarbete med Stockholms 
Hamn. Upprinnelsen till projektet var att Stockholms Hamn AB 1999 fick i 
uppdrag av sin styrelse att göra innerstadens kajer mer tillgängliga för 
allmänheten och mer funktionella för sjöfarten. 
 
Analys samt konsekvenser 
Etappen omfattar Strandvägens kaj mellan Djurgårdsbron och Nobelparken, 
en sträcka på ca 80 meter kaj samt anslutningar till befintliga gång- och 
cykelvägar längs Nobelparken.  

 
 
På etappen finns idag en serveringsetablering direkt öster om Djurgårdsbron 
på kajen. Denna serveringsbyggnad kommer att ersättas med en byggnad i 
samma design som de övriga serveringsbyggnaderna på den upprustade 
delen av Strandvägens kaj.  
 
En del av kajen arrrenderas av Kungliga Motorklubben (KMK), vilka  även 
har sitt klubbhus med café  beläget i östra delen av kajen mot Nobelparken. 
Området som KMK arrenderar idag är instängslat. Mellan staden och KMK 
fanns två avtal, det ena är uppsagt och det andra är under omarbetning för 
att anpassas till den tänkta upprustningen. Målet är att kajen inte ska ha 
några stängsel utan att den öppnas uppmot vattnet. Stängsel ut mot 
befintliga bryggor kommer dock om KMK så önskar att finnas.  
 
Etappen kommer att få samma design som de renoverade delarna av kajen 
mellan Nybroplan och Shellmacken samt mellan den gamla OK/Q8-macken 
och Djurgårdsbron. Beläggningen på kajen ska bestå av gatsten med hällar 
av granit. Golvets material och sammansättning kommer att möjliggöra god 
framkomlighet för rörelsehindrade. För att lutningarna på kajen ska 
motsvara de krav tillgängligheten ställer kommer delar av kajen behöva 
höjas upp så att en låg mur bildas med en flack ramp. En möbleringszon 
med enhetliga bänkar, belysning och skräpkorgar kommer att finnas och 
vara av handikappvänlig typ.  
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En gångbro kommer att byggas under Djurgårdsbron, så att västra och östra 
sidan förbinds i kajplan. Denna utbyggnad kommer att utföras av 
Stockholms Hamn i samband med gatu- och fastighetskontorets utbyggnad 
av denna etappen. Gångbron kommer att utföras med trappsteg och 
barnvagnsramp. 
 
Cykelbana anläggs längs Strandvägen och knyts samman med befintlig 
gång- och cykelbana vid Nobelparken. 
 
Kajkonstruktionen på denna etapp är nyligen renoverad av gatu- och 
fastighetskontoret. Metoden man valde var att förstärka den gamla 
befintliga konstruktionen med rustbäddar vilket ur kostnadssynpunkt var 
betydligt mer fördelaktigt än att byta ut konstruktionen mot dragstag. Den 
senare metoden skulle bidragit till att kajen skulle klara ökad last jämfört 
med den befintliga konstruktionen. Med dagens konstruktion tål inte kajen 
tyngre laster på de 3 yttersta metrarna mot kajkant, vilket beaktas i samband 
med möbleringen av kajen. 
 
Samråd 
Förslaget är utformat i samråd med Östermalms stadsdelsförvaltning och 
presenterat på deras öppna möte. 
 
Tidplan  
Byggstart är planerad till oktober 2005. 
 
Ekonomi 
Hela kajen på etappen ägs av Stockholm Stad. I en kostnadskalkyl är 
upprustningen inklusive detaljprojektering beräknad till 7 Mnkr. 
Kostnaderna för gångbron delas mellan staden och Stockholms Hamnar och 
är inkluderad i ovannämnda kostnadskalkyl. 
 
Kostnad för drift- och underhåll p.g.a. ombyggnaden av etappen kommer att 
öka marginellt. 
 
Budget 
Kostnaderna ryms inom ramarna för kontorets budget. 
 
Kontorets förslag/synpunkter 
Kontoret föreslår att Gatu- och fastighetsnämnden fattar ett 
genomförandebeslut för upprustningen av Strandvägens kaj samt 
anslutningar av gång- och cykelbanorna mellan Djurgårdsbron och 
Nobelparken. 
 
SLUT 


