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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Dnr T05-420-1705 

2006-08-31 
 

 Kontaktperson 

Åsa Larsson 
Gatuavdelningen 
Telefon: 08-508 266 31 
asa.larsson@tk.stockholm.se 

Till  
Trafiknämnden 2006-09-19 

Reparation av Norrbro. Genomförandebeslut. 
 

Förslag till beslut 

 
1. Trafiknämnden godkänner för sin del genomförandet av 

grundförstärkning och reparation av Norrbro omfattande 
investeringsutgifter om 150 mnkr. 

2. Trafiknämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
genomförandet och ger trafiknämnden, genom trafikkontoret, i uppdrag 
att genomföra projektet. 

 
 
 
Göran Gahm 
tf förvaltningschef 
 
 Michael Åhström  
    byråchef 
 
 

Sammanfattning 
 
Norrbro är ett byggnadsverk med ett mycket stort kulturhistoriskt värde 
enligt Stadsmuseets bedömning. Bron började byggas efter fransk förebild 
för 250 år sedan för att manifestera huvudstaden och riket. Norrbro har stått 
för såväl banbrytande teknik som ett för staden centralt och socialt liv. 
 
Norrbro är i dåligt skick på grund av att delen över Helgeandsholmen har 
ojämna sättningar som bryter sönder konstruktionen. Vatten rinner in och 
påskyndar nedbrytningen och särskilt problematiskt är det med inläckage 
hos Medeltidsmuseet. Norrbros fasad mot Strömparterren behöver en 
omfattande renovering, annars riskerar stenar att lossna från muren och 
ramla ner. 
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Trafikkontoret har utvärderat ett flertal alternativ för Norrbro där olika 
varianter av nedklassning/degradering av bron ingår liksom alternativ att 
riva den befintliga bron och bygga en ny. Olika aspekter kopplade till 
kostnader, tid, stadens behov av infrastruktur, behov hos berörda 
grannverksamheter, Stockholms historia och kulturhistoriska intressen har 
vägts samman. 
 
Då Trafikkontoret inte längre kommer att kunna garantera säkerheten för de 
personer som vistas i Norrbros invändiga valvutrymmen så kommer de 
verksamheter som bedrivs i brons lokaler att evakueras inom ett år. De som 
berörs är Medeltidsmuseet, Fortum (nätstation) och en restaurang (café 
Strömparterren), vilka är vidtalade. 
 
Trafikkontorets ståndpunkt är att Norrbro skall bevaras och att åtgärder 
omgående skall sättas in för att bron även i framtiden skall kunna fungera 
som trafikbärare. Att låta den accelererande nedbrytningen fortgå innebär att 
ett kulturhistoriskt byggnadsverk går förlorat och att staden därmed ger sig 
in i den mycket omfattande processen att finna en ersättningslösning till 
slottets paradgata, riksdagens infart och Medeltidsmuseet. 
 
Kostnaden för grundförstärkning och reparation av Norrbro är beräknad till 
150 mnkr och projektet är planerat att pågå från hösten 2007 till hösten 
2009. 
 
Trafikkontoret föreslår att trafiknämnden för sin del godkänner 
genomförandet av grundförstärkning och reparation av Norrbro omfattande 
investeringsutgifter om 150 mnkr. 
 
Vidare föreslår kontoret att detta beslut underställs kommunfullmäktige för 
slutgiltigt genomförandebeslut. 
 
 

Tidigare beslut 
 
Tidigare beslut i ärendet är inriktningsbeslut i trafiknämnden 2005-12-13. 
 

Bakgrund 
 
Allmänt om Norrbro 
Norrbro är Stockholms äldsta bro och den enda stenvalvsbron i sitt slag i 
Sverige. Norrbro förbinder slottets norra entré och Gustav Adolfs torg och 
består av 

- södra Norrbro över Stallkanalen 
- delen över Helgeandsholmen 
- norra Norrbro över Norrström 
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Norrbro förbinder Slottskajen med Gustav Adolfs torg. 
 
Norrbro är byggt med ett valv över Stallkanalen och tre över Norrström. I 
delen över Helgeandsholmen är Norrbro uppbyggd av ett system av 
invändiga valv och murar. Dessa är åtkomliga från Strömparterren och i 
fasaden mot densamma finns öppningar och ljusinsläpp. 
 

 
Norrbros fasad mot Strömparterren. 
 
Stockholms medeltidsmuseum nyttjar större delen av valvutrymmena som 
biljetthall och kontor. I den norra delen av Norrbro över Helgeandsholmen 
finns idag en restaurang samt ett utrymme för en nätstation. Valvet längst 
söderut på Helgeandsholmen disponeras av Kamratföreningen 
Sänkhåvfiskarna. 
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Valven under Norrbros del över Helgeandsholmen. 
 
 
Skadebild och problematik 
Norrbro har sättningar som är ojämna och medför att konstruktionen bryts 
sönder. Skadorna har hittills visat sig som sprickor i valvkonstruktionerna 
och spruckna och lösa stenar, som mest 5 cm synliga förskjutningar med risk 
att lösa stenbitar faller ned som följd.  
 
Kärnborrningar och provgropar indikerar att grundläggningen saknar pålar 
och rustbädd samt att grundmurarna delvis är byggda på lerlager. De senaste 
kontrollmätningarna visar att sättningarna accelererar. 
 

 
Stenarna i grundmurningen har förlorat kontakt pga sättningar. 
 
Norrbro läcker som ett såll vilket starkt bidrar till nedbrytningen. I 
Medeltidsmuseet läcker vatten in och vatten i konstruktionen orsakar 
sönderbrytning av stenar då vattenfyllda sprickor spränger sönder 
stenblocken vid frysning. Vattnet medför dessutom att dubbar och kramlor i 
stenarna rostar sönder och det i sig spräcker hela block (rostat järn tar större 
plats än friskt järn) förutom att förankringen går förlorad. Vattnet urlakar 
även fogarna mellan stenarna varvid den tryckutjämnande och tätande 
effekten går förlorad. 
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Fasadmuren mot Strömparterren har till stor del tappat sin bakåtförankring 
och många stenblock har spruckit av orsaker som beskrivits i stycket ovan. 
 
Norrbros överyta av idag är inte en tilltalande miljö. Ytskikten av asfalt och 
betongplattor gör inte den gedigna och historieskrivande omgivningen 
rättvisa. Gångbanorna är onödigt smala och körytan omotiverat bred. 
 
 
Historik 
Norrbro började byggas år 1757 med en för den tiden i Sverige banbrytande 
teknik och med den franska bron Point de Neuilly över Seine som tydlig 
förebild. Norrbro öppnades för trafik år 1807 efter en inte helt problemfri 
byggtid. Norrbro således fungerat i stadens tjänst i 200 år nästa år. 
 
Norrbro byggdes i syfte att på ett ståndsmässigt sätt förbinda det kungliga 
slottet med den övriga maktens boningar kring nuvarande Gustav Adolfs 
torg. Omgivningarna kring Stockholms slott planerades av Nicodemus 
Tessin d. y. som redan var engagerad i ombyggnationen av borgen Tre 
Kronor till ett modernt slott. Målsättningen för hela området var att 
manifestera stormakten Sverige och dess huvudstad. 
 

 
 Tessin d. y´s generalplan över slottsomgivningarna från 1712. 
 
Ett flertal svenska kungar har personligen varit engagerade i Norrbros 
tillblivelse. Se t ex den av Gustav III signerade broritningen nedan. 
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Adelcrantzs ritningar för Norrbro godkänns av Gustav III år 1781. 
 
Norrbro har i mångt och mycket haft en central roll i Stockholms historia. 
Mycket av det sociala livet försiggick på Norrbro och på Strömparterren. På 
Norrbros västra sida fanns under åren 1839 till 1904 en basarlänga i vilken 
bl a Adolf Bonnier etablerade sig. Norrbro fick Stockholms första trottoarer, 
Strömparterren var Stockholms första kommunala park, de första 
gaslyktorna sattes upp på Norrbro och den senare elektriska belysningen 
utgjorde stadens första energinät. 
 
För en utförlig redogörelse av Norrbros historia hänvisas till bilagda 
historiska sammanställning, Norrbro och Strömparterren, Stockholms 
Stadsmuseum 2006.  
 
 
Arkeologi 
Norrbro är byggd inom ett område som i princip utgör Stockholms ursprung. 
I direkt anslutning till Norrbros västra sida grävdes 1978-1980 den s k 
”riksgropen”, d v s den stora arkeologiska utgrävning som utfördes inför 
byggandet av det som skulle bli garage till Riksdagshuset men som istället 
till stor del kom att bli Medeltidsmuseets utställningslokaler. Vid denna 
utgrävning hittades bl a rester av den medeltida stadsmuren. 
 
I en arkeologisk förstudie som Stockholms stadsmuseum för närvarande 
utför, framgår att det under brons parti över Helgeandsholmen kan finnas 
rester av båtvrak och pålar från bryggor och trähus som helt eller delvis var 
byggda i vattnet, t ex slakthus och fiskehamn.  
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De tjocka halvrundlarna visar strandlinjen omkring år 1250 för de två 
ursprungliga öar som idag ingår i Helgeandsholmen. Det ljusa området är 
strandlinjen vid medeltidens slut. Rektanglarna markerar arkeologiskt utgrävda 
områden. 
 
Från Helgeandsholmens mitt och norrut består Norrbro av rumsbildningar 
och valvgångar. Den södra delen av Helgeandsholmen utgörs vad vi vet 
idag, av fyllnadsmassor. 
 
Eventuella arkeologiska fynd i övrigt är framförallt avhängigt i hur stor grad 
området på Helgeandsholmen schaktades ur innan grundläggning för 
Norrbro påbörjades. 
 
I planeringsarbetet för Norrbros reparation ingår att ta hänsyn till 
arkeologiska undersökningar som med stor sannolikhet kommer att inträffa i 
någon mån. 
 

Analys 
 
Omedelbara åtgärder 
Trafikkontoret bedömer det inte vara möjligt att fortsätta bedriva 
verksamheter i de valvutrymmen som finns under bron med anledning av det 
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dåliga skick som Norrbro befinner sig i för närvarande. Befintliga 
hyresgäster är informerade om nödvändig evakuering, vilken av 
säkerhetsskäl måste företas inom kort. Med ”kort” menas i det här fallet ett 
år. 
 
 
Värderingsgrunder 
 
Kulturhistorien 
Norrbro ingår i område av riksintresse för kulturminnesvården. 
I bilagda kulturhistoriska värdebeskrivning för Norrbro från 
Stadsmuseiförvaltningen redogörs för Norrbros obestridliga kulturhistoriska 
värde. ”Bron är ett av 1700-talets mest krävande byggnadsverk avseende 
teknik, konstnärlig kraft, arbete tid och pengar och är fortfarande en viktig 
del av stadens och landets centrum.” Stadsmuseet talar också om Norrbros 
betydelse för arkitekturhistorien, teknikhistorien, dess autencitet och brons 
upplevelsevärde. 
 
Infrastrukturen 
Trafikkontoret av åsikten att Norrbro behövs i stadens infrastruktur. Att låta 
Norrbro gå förlorad skulle innebära problem för innerstadstrafiken eftersom 
samtliga förbindelser mellan Norrmalm och Gamla Stan (Vasabron, 
Stallbron/Riksbron, Norrbro och Strömbron) har någon form av begränsning 
vad gäller bärighet eller bredd och kapacitet. 
 
Då Norrbros nedbrytning tenderar att ha ett accelererande förlopp kommer 
även dess funktion som trafikbro att gå förlorad inom en viss tid. Hur lång 
tid det rör sig om är svårt att bedöma, men en gradvis nedgradering av 
bärförmågan är det som Trafikkontoret rimligen behöver göra. 
 
Turistnäringen 
Vidare har Stockholm Visitors Board genom VD Martin Rosborg redovisat 
sin syn på Norrbros betydelse ur ett turistfrämjande perspektiv. 
 

Det är Stockholms unika, natursköna läge som mer än någonting annat ger 
staden dess karaktär och atmosfär. I centrum ligger Gamla Stan och 
Riddarholmen där bl. a. Norrbro förbinder den historiska stadskärnan med 
det modernare Stockholm. Vare sig våra besökare är här som turister eller i 
affärer bidrar kulturhistoriska byggnadsverk mycket till stadens gedigna 
miljö och är viktiga för Stockholms attraktion. Stockholm har ett rikt utbud 
av sevärdheter och Stockholms historia intresserar turisterna i stor grad. 
/…/ 
Våra kulturhistoriska byggnader är en del av vår gemensamma historia och 
framtid och man bör renovera Norrbro istället för att riva och bygga nytt. 
Våra unika kulturhistoriska värden förgyller stadsmiljön och gör 
Stockholm mer levande och det är av största vikt att vi lyfter fram 
originalbyggnaderna för att stärka upplevelsen av Stockholm. 
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Ställningstagande 
 
Trafikkontoret har utvärderat ett flertal alternativ för Norrbro där olika 
varianter av nedklassning/degradering av bron ingår liksom alternativ att 
riva den befintliga bron och bygga en ny. Olika aspekter kopplade till 
kostnader, tid, stadens behov av infrastruktur, behov hos berörda 
grannverksamheter, Stockholms historia och kulturhistoriska intressen har 
vägts samman. 
 
Kontoret anser mot bakgrund av främst det stora kulturhistoriska värdet och 
därtill av stadens behov av Norrbro som förbindelse och lokal att Norrbro 
skall repareras i syfte att bevaras. 
 
Att ersätta Norrbro är enligt kontorets bedömning inte ett realistiskt 
alternativ. Norrbros nuvarande status kan heller inte bibehållas med enbart 
mindre reparationsinsatser. För att säkerställa säkerheten i de underliggande 
lokalerna krävs omfattande reparationer. 
  
Av anledningar enligt ovan har kontoret inte utfört någon 
nuvärdesberäkning. 
 
 

Genomförande 
 
Planerade åtgärder 
För att komma tillrätta med tidigare redovisade problem planerar 
Trafikkontoret för följande insatser: 
 
Grundförstärkning 
Delen över Helgeandsholmen, som också är den del som uppvisar sättningar, 
grundförstärks med borrade pålar. Landfästen och bropelare är stabila då 
dessa undergjutits och åtgärdats tidigare. Pålning görs till ett djup om ca 15 
m med en typ av stålrörspålar som injekteras med bruk. Pålning utförs på in- 
och utsida om varje murkonstruktion och förbinds genom betongbalkar. 
Metoden illustreras i bilagd folder. 
 
Fuktisolering 
Samtliga valv över Helgeandsholmen schaktas fram och kläs in med 
fuktisolerande lager. Befintlig fuktisolering på broarna över Norrström och 
Stallkanalen har undersökts och funnits fungera väl. 
 
Reparation av fasadmuren 
Granitfasaden mot Strömparterren repareras genom att spruckna stenar byts 
ut och genom att delar av muren helt demonteras för att återuppbyggas. Vid 
nedplockning och återuppbyggnad ges möjlighet att montera i ny dubb och 
förankring bakåt. 
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Nytt utseende 
Norrbro förses med beläggning av granit istället för dagens asfalt och grå 
betongplattor. Storleken på graniten skiftar beroende på var på bron den 
ligger. 
 
Dagens tre körfält reduceras till två, vilket är fullt tillräckligt för den aktuella 
trafikmängden. Mer yta tas istället i anspråk för att bredda gångbanorna och 
för att skapa cykelfält. 
 
Trafikkontoret arbetar med en historisk översyn av hur belysningen på 
Norrbro har sett ut och fungerat genom tiderna. Detta kommer att ligga till 
grund för valet av belysning vad gäller stolpar och armatur. 
 
Det nya utseendet understryker på ett bättre sätt den historiska miljön och 
framhäver Norrbro som det storslagna byggnadsverk det är. 
 
 

 
 Norrbros nya gatumiljö. 
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Samråd/dialog 
Den centrala platsen i Stockholm som Norrbro har, i kombination med stor 
påverkan för berörda grannar, medför krav på noggranna samråd genom 
ömsesidigt utbyte av information. 
 
Nedan följer en redogörelse för de nära verksamheter som berörs och vilka 
åtgärder som är planerade: 
 
Medeltidsmuseet 
Eftersom arbetet med att grundförstärka Norrbro innebär schaktning även på 
insidan så finns det inga möjligheter att ha någon verksamhet i lokalerna. 
Inför byggstart evakueras Medeltidsmuseets biljetthall/kapprum samt alla 
personalutrymmen och museet stänger för besökare. Under byggtiden 
bedrivs istället en mindre utställningsverksamhet samt butik i Kulturhuset. 
För detaljer kring Medeltidsmuseets planer hänvisas till tjänsteutlåtande dnr 
S 2006/722-704 till Stadsmuseinämnden 2006-08-31. 
 
Då museet har behov av större lokaler för både personal och besökare och 
för att förbättra arbetsmiljön planeras för en utbyggnad inunder bron. 
Trafikkontoret har i samråd med Fastighets- och saluhallskontoret som 
museets hyresvärd beaktat de önskade planerna på en utbyggnad och sett 
dessa praktiskt möjliga att genomföra i samband med de schakter som ändå 
skall göras för grundförstärkningen. Kostnaderna för utbyggnaden belastar 
inte Trafikkontoret. 
 
Riksdagshuset 
Riksdagsförvaltningens fastighet gränsar mot stadens fastighet i linje med 
Norrbros västra balustrad. 
 
Norrbro kommer att helt stängas av under byggtiden. Till riksdagshuset 
levereras dagligen stora mängder material via Norrbro och nedfarten i 
Riksplan och vissa besökare har behov av att kunna köras ända fram till 
entrén mot Riksplan. 
 
För att kunna garantera riksdagen obegränsad tillgänglighet och 
tillfredsställande säkerhet och för att entreprenadarbetena skall kunna 
bedrivas effektivt så föreslår Trafikkontoret att en tillfällig bro byggs över 
Stallkanalen enbart för Riksdagens nyttjande. 
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Norrbros arbetsområde tar viss del av Riksplan i anspråk. För Riksdagens 
nyttjande iordningsställs en provisorisk bro över Stallkanalen.  
 
Stor möda har lagts på att undvika riksdagens fastighet i möjligaste mån, 
dels genom att planera för att använda sponter och dels genom att det 
omfattande ledningsstråket över Norrbro provisoriskt installeras på 
platsbyggda konsolbryggor. 
 
Lösning för riksdagshuset enligt ovan är presenterad för riksdagsdirektören, 
administrative chefen samt Riksdagens fastighetschef. Det fortsatta 
planeringsarbetet kommer att bedrivas i samarbete med 
riksdagsförvaltningen. 
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Norra Norrbro med Riksdagshuset i bakgrunden. 
 
 
Kungliga slottet och vaktparaden 
Slottet är informerat om projektets syfte och omfattning via dess ståthållare, 
vilken även ombesörjer informationen till vaktparaden. 
 
Statens fastighetsverk 
Statens fastighetsverk som förvaltar fastigheterna för bl a slottet, UD och 
Operan har fått information om projektet vid särskilt möte. 
 
Café Strömparterren 
Restauratören som driver Café Strömparterren är liksom Medeltidsmuseet 
varskodd att lämna lokalerna under byggtiden. Fastighets- och 
saluhallskontoret bistår i förhandlingen angående villkoren. 
 
Stadsdelsförvaltningen 
Maria Gamla stans och Norrmalms stadsdelsförvaltningar är informerade om 
projektet. Ytterligare samråd kommer att hållas med stadsdelarna under bl a 
produktionsplaneringsfasen och vad gäller information till medborgare. 
 
Fortum distribution 
Fortum har en nätstation i ett valvutrymme. Trafikkontoret anser inte att ett 
valvutrymme i Norrbro är en lämplig plats för en nätstation. Fortum är 
uppsagt för avflyttning och mellan staden och Fortum har överenskommits 
om en ersättning om 1 mnkr till Fortum.  
 
Sänkhåvfiskarnas kamratförening 
I det valv som är beläget närmast Stallkanalen hyr Sänkhåvfiskarnas 
kamratförening ett utrymme av staden. Den delen av Norrbro renoverades 
under 2004-2005 och bedöms som stabil varför hyresgästen inte av 
säkerhetsskäl är tvingad att evakueras. 
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Trafiken 
SL´s busslinje 43 måste flyttas under byggtiden och planeringen utgår från 
att Strömbron blir ersättningsförbindelse. Norrbro har en lastbegränsning om 
8 ton axeltryck och 12 ton boggitryck. Linje 43 kör idag på dispens över 
Norrbro eftersom bussarna egentligen har ett för högt axeltryck. Ambitionen 
är att hitta en permanent alternativ väg för linje 43. SL är informerat. 
 
Ledningsägare 
I Norrbro finns de allra flesta ledningsslag representerade. Samtliga 
ledningsägare är informerade om konsekvenserna och har påbörjat 
erforderligt projekteringsarbete. 
 
Projekt Gustav Adolfs torg och Strömparterren 
Trafikkontoret arbetar med en upprustning av Gustav Adolfs torg. Norrbros 
yta hänger ihop med torgets yta och dessa två platser har till stor del en 
gemensam historia. Gustav Adolfs torgs historik finns sammanställd av 
Stadsmuseet i ”Gustav Adolfs torg - en central plats i stadens historia”. 
Ytskikt och utformning av Norrbros överyta är gjord i nära samarbete med 
projekt Gustav Adolfs torg i syfte att skapa en harmonisk och stilfull helhet 
över hela området. 
 
Genomförandebeslut för Gustav Adolfs torg redovisas senare under hösten. 
 
I ett långsiktigt projekt ingår även en upprustning av resterande ytor på 
Strömgatan samt Slottskajen. 
 
Nämnas bör att Stockholms hamn kommer att förnya Strömkajen framför 
Grand Hotel och Nationalmusem vilket ytterligare kommer att höja 
områdets estetiska värde och status. 
 
Strömparterren förvaltas sedan årsskiftet av Trafikkontoret och här finns 
behov av viss förnyelse. Dessa åtgärder är framskjutna i tid men kommer att 
aktualiseras efter reparationen av Norrbro. 
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Trafikkontoret arbetar med att skapa en helhet av området Gustav Adolfs torg, 
Strömgatan, Norrbro och  Slottskajen. 
 
 
Tidsplanering 
 
Följande aktiviteter kommer att pågå under olika skeden: 
 
Tidsperiod Aktivitet 
2006, resterande Kompletterande undersökningar och 

detaljprojektering. 
2007, första halvåret Byggande av provisorisk bro och förstärkning av 

södra Norrbro. 
Upphandling av entreprenader för 
grundförstärkning och fuktisolering samt fasad och 
murar 

2007, andra halvåret Start ovan nämnda entreprenader. 
2008, hela året Grundförstärkning och fuktisolering pågår. Till viss 

del stenarbeten. Gatuarbeten upphandlas. 
2009, första halvåret Stenarbeten slutförs. Gatubeläggning utförs. 
2009, hösten Gemensam invigning med Medeltidsmuseet. 
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Trafikkontoret arbetar parallellt med planering för Gustav Adolfs torgs 
upprustning. Dessa båda projekt genomförs med fördel under samma period. 
Särskild utredning studerar hantering av trafiken under byggtiden. Tänkbara 
körvägar för byggtrafik till och från arbetsplatsen kommer också att utredas. 
 
 

Konsekvenser 
 
Trafik under byggtiden 
Norrbro stängs av helt och hållet under byggtiden som beräknas till två år, 
hösten 2007 till hösten 2009. Anledningen är att så djupa schakter som 7-8 
m skall utföras och vilket av praktiska skäl inte medger någon 
förbipasserande trafik. 
 
Trafikkontoret har påbörjat en utredning om hur den totala trafiksituationen 
runt Norrbro kan lösas såväl under byggtiden som efter densamma. En direkt 
konsekvens av detta är att åtgärder har börjat planeras för svängen 
Strömgatan-Strömbron som idag är för snäv för busstrafiken. 
 
Allmän trafik, gående och cyklister kommer att informeras om alternativa 
vägar under byggtiden på sedvanligt sätt genom skyltning på plats och 
information i t ex lokaltidningar. 
 
Höjdbegränsningar är idag uppsatta på Norrbro i syfte att hindra den stora 
mängden turistbussar att köra över Norrbro på väg till slottet. Norrbro har en 
skyltad lastbegränsning som inte har respekterats, vilket har föranlett att 
kontoret tvingats sätta upp fysiska hinder. 
 
 
Miljöpåverkan 
Under byggtiden kommer utsläpp att förekomma i form av avgaser från 
fordon och maskiner. Stadens miljökrav för maskiner och transporter 
kommer att vara en förutsättning vid upphandling och gälla genom hela 
byggtiden. Luftkvaliteten bedöms inte förändras påvisbart av entreprenaden. 
 
Inga arbeten skall utföras i vattnet varför risken för grumling orsakat av 
projektet är minimal. Cementbruk som används vid pålningen stannar i 
marken, inga utsläpp sker till vattnet. Vid utförandet är arbetsytan naturligt 
invallad genom den schakt som kommer göras. 
 
Grundvattnet kommer lokalt och tillfälligt att påverkas av pålningsarbetena 
men är av ringa art. 
 
Vid schaktning kommer jordlager att friläggas som eventuellt innehåller 
arkeologiska lämningar eller icke kända konstruktionsdelar. Schaktkontroll 
enligt kulturminneslagen kommer att utföras. 
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Naturvårdsverkets normer för buller skall uppfyllas vid utförandet. 
Arbetsmoment som mest troligt ger upphov till buller är schaktning, 
spontning och pålning. 
 
Inga farliga avfall kommer att genereras av arbetena. Största mängden avfall 
kommer att vara schaktmassor. 
 
 

Ekonomi 
 
De kostnader som presenteras nedan är resultatet av ett översiktligt 
kalkylunderlag. Kontoret har valt metod för utförandet och bedömt risker 
och produktionsstyrande förutsättningar, men detaljerade handlingar 
föreligger inte i dagsläget. Projektet har påbörjat arbetet med 
detaljprojektering för de olika teknikområdena. 
 
Kostnaderna är redovisade i 2006 års prisnivå. 
 
Kalkyl 
 
Kalkyldel Utgift (mnkr) 
Utredning och projektering   13 
Reparation av Norrbro genom 
grundförstärkning, fuktisolering, 
fasadrenovering 

123 

Evakuering mm     9 
 145 
 
Evakueringskostnader för berörda hyresgäster är inkalkylerade. Dock är 
kostnadsansvaret för evakuering av Medeltidsmuseet inte klargjort mellan 
Trafikkontoret och Fastighets- och saluhallskontoret. Förhandling pågår. 
 
 
Budgetkonsekvenser 
 
Investeringsutgifterna för genomförandet beräknas till ca 150 mnkr i 
löpande priser.. Utfallet över åren beräknas bli enligt nedanstående tabell. 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 Totalt 
Bedömd 
utgift 
(mnkr) 

-1 -6 -30 -81 -32 -150 

 
I förslag till budget 2007 och inriktning 2008-2009 har medel för Norrbro 
inte kunnat inrymmas. Kontoret bedömer att investeringarna 2007 kan 
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inrymmas i verksamhetsprogram 2007. Medelsbehovet för 2008 och 2009 
kommer att redovisas i treårsprogram 2008 med inriktning 2009-2010. 
 
I kalkylen förutsätts beläggning på Norrbros överytor utföras med granit. 
Merkostnaden jämfört med att återställa till befintlig asfalt är 4 mnkr vilket 
kontoret motiverar med tidigare angivna kulturhistoriska aspekter samt 
platsens betydelse i staden. 
 
Drift- och underhållskostnaderna förväntas oförändrat uppgå till 1,5 mnkr 
årligen enligt schablonberäkning. Dessa kostnader uppkommer dock inte 
under de närmaste 20 åren efter investeringen. 
 
 

Riskfaktorer 
 
Kontoret bedömer att en reell risk finns för att marknadspriserna vid tiden 
för upphandling av de olika entreprenaderna är högre än vad som har 
antagits vid kalkyltillfället. Redovisad kalkyl har uppräknats enligt 
uppskattad prisutveckling. 
 
Kostnaderna är starkt kopplade till eventuella stillestånd och/eller 
komplikationer med anledning av att det är ett kulturhistoriskt byggnadsverk 
som inte får förvanskas. Aktuell typ av arbete är svårkalkylerat varför 
redovisade kostnader är översiktliga. Det går inte helt att utesluta att 
projektet kan drabbas av förseningar och ökade kostnader p g a t ex 
arkeologiska fynd, okända konstruktioner eller tekniska komplikationer. 
 
 

Trafikkontorets förslag 
 
Trafikkontoret föreslår att trafiknämnden för sin del godkänner 
genomförandet av grundförstärkning och reparation av Norrbro omfattande 
investeringsutgifter om 150 mnkr. 
 
Vidare föreslår kontoret att detta beslut underställs kommunfullmäktige för 
slutgiltigt genomförandebeslut. 
 

SLUT 


