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Bakgrund 
Förvaltningen har i uppdrag att utöka antalet återvinningscentraler för 
grovavfall från hushåll och småföretag i staden. Ett intensivt arbete har 
bedrivits för att få fram möjliga platser runtom i staden, och för en 
handfull av dessa har planerna börjat konkretiseras.  

Bland annat öppnades under hösten en ny återvinningscentral i 
Vanadisberget på Norrmalm, och Återvinningsbåten körde sin andra tur 
under oktober månad. 

Under våren 2006 beräknas byggnationen kunna inledas av den nya 
återvinningscentralen i Bromma, ÅVC Linta, förutsatt att miljötillstånd 
erhålls. Invigningen är planerad till hösten 2006. 

Samarbetet med Markkontoret, Stadsbyggnadskontoret och andra aktörer 
kommer att fortsätta även under 2006 i syfte att gå vidare med övriga 
platser, samt förhoppningsvis finna fler alternativ. 

Parallellt med detta pågår arbetet med att utveckla och förbättra de 
befintliga återvinningscentralerna, samt at förstärka avtalsuppföljningen.  



ABCDE 
SID 2 (4) 

DNR: 41-0018/05  

 
Förändringar sedan senaste lägesrapporten (RHN 2005-10-26) 
ÅVC Linta, Luftfartsverkets område, Bromma 
Länsstyrelsen har begärt kompletteringar på ett antal punkter i den sedan 
tidigare inlämnade tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivningen. 

Bygglov har erhållits enligt beslut i Stadsbyggnadsnämnden 2005-10-27. 

Upphandling av byggentreprenör pågår, sista anbudsdag är 16 december. 
Byggstart planeras till våren 2005, förutsatt att miljötillstånd erhållits. 

Direkt efter årsskiftet kommer upphandling att påbörjas av utrustning, drift 
och transporter samt behandling. 

Frihamnen Banantomten 
Den s.k. Banantomten, belägen mellan järnvägsspåret och 
Tegeluddsvägen, används idag av Trafikkontoret för grushantering m.m. 
Möjlighet finns att disponera tomten gemensamt med Trafikkontoret och 
projektering pågår för hur det kan lösas på bästa sätt. Den layout som 
tidigare tagits fram håller nu på att om arbetas utifrån de synpunkter som 
Stockholms Hamn lämnat. 

ÅVC Vanadisberget 
Intrimningen har fungerat bra sedan öppnandet den 3 oktober. Antalet 
besökare har ökat stadigt och på helgerna är de nu uppe i ca 300 
personer/dag. Utrustning kommer att installeras för räkning av både 
bilburna och gående avfallslämnare.  

Den mottagning som Stadsmissionen hade av begagnade möbler och 
prylar fick tyvärr upphöra. Stadsmissionen bedömde att de inte kunde få 
lönsamhet i det p.g.a. att så stor andel av det inlämnade var oanvändbart. 

Återvinningsbåten 
Återvinningsbåten besökte under oktober månad fyra platser i innerstan. 
En rapport om detta finns i ärende nr 15.  

Befintliga återvinningscentraler 
De stora arbetena med upprustningen av ÅVC Lövsta är i stort sett klara, 
och slutbesiktning kommer att ske den 16/12. Kostnader har tillkommit på 
grund av svårigheter att schakta i anslutning till tryckvattenledning och 
elkablar. 

Ombyggnaden av ÅVC Östberga har blivit något fördröjd p.g.a. att 
bergmängden som skulle sprängas bort hade felberäknats. Dock är 
sprängnings, schaktarbeten samt den asfaltering som stör kunderna 
slutförda. Uppförande av förråd för elavfall, staket och räcken återstår. 
Enligt tidplanen slutförs arbetena under december och slutbesiktning sker 
9/1. Vädret tillåter inte att topplagret av asfalten läggs under året, detta 
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utförs därför under våren. Ytorna kan dock nyttjas fullt ut. De utökade 
mängderna berg har medfört en ökning mot de budgeterade kostnaderna. 

På ÅVC Vantör är den nya tillfartsvägen färdigställd och färdriktningen 
över rampen har vänts. I och med den nya vägen är tillgängligheten till 
återvinningscentralen inte längre beroende av att kunderna kan passera 
genom Sitas område. Under början av 2006 kommer bl.a. murarna på 
rampen att förstärkas. 

Övriga aktuella platser, där läget är oförändrat sedan förra 
lägesrapporten 
Torntrappan 1, Tornväktargränd 
Länsstyrelsen har, på renhållningsnämndens begäran, förklarat 
tillståndsprövningen vilande tills vidare. 

Lunda 6:1 
Tomtens utformning och läge gör den väl lämpad för en 
återvinningscentral för i första hand företag. Tomten ägs av staden men 
arrenderas av PEAB. GFK har fått i uppdrag av GFN att titta på andra 
lösningar för PEABs verksamhet för att möjliggöra en återvinningscentral 
på platsen. Bl.a. Torntrappan 1 har diskuterats som ett alternativ för 
PEAB, men någon lösning har inte kommit till stånd ännu. 

Kista 
Diskussioner har förts med stadsdelsförvaltningen och GFK och några 
platser har undersökts närmare. Ingen av dessa verkar dock vara möjlig 
eller lämplig, men Vägverket kommer att kontaktas för ytterligare kontroll 
av ytor. 

Bromsten, vid ”Möbelmagasinet” 
Vid Marknämndens sammanträde den 22 september erhöll 
Renhållningsförvaltningen en markanvisning på denna plats. Flera saker 
behöver dock utredas närmare, bl.a. hur tillfartsvägen ska utformas för att 
minimera påverkan för de närliggande bostäderna. 

Bredäng 1:2 
Tomten, som ägs av Fortum, har ett bra läge i västra söderort. På 
nordvästra delen av tomten har Fortum idag en stamnätsstation. Övriga 
delar använder de framförallt som upplag, men marken kan komma att 
behövas vid en framtida utbyggnad. Renhållningsförvaltningen avser att 
gå vidare med projekteringen av en ÅVC på denna plats. Besked har dock 
fortfarande inte erhållits från Fortum beträffande deras planer för platsen. 
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Farsta (Frykdalsbacken) 
En fastighet (Sillö) i Larsboda, Farsta, undersöks. Där finns idag bl.a. en 
stenkross. Diskussioner förs kring hela områdets framtida användning 
Kontakt har tagits med Markkontoret och Farsta stadsdelsförvaltning. 

Sköndal, område vid Tyresövägen och Sandåkravägen (Stora Sköndals 
Väg) 
Bostäder planeras i området, men området närmast motorvägen är 
bullerstört. Är möjligen tänkbart, beslut kan emellertid ta lång tid. Utreds 
vidare. 

Sköndal, område mellan Tyresövägen och Vinthundsvägen 
JM har detta område. Osäkert om utrymme finns för en ÅVC. Kommer att 
utredas närmare. 

Diverse bergrum 
Kontakt har tagits med Fortum, Markkontoret, Trafikkontoret, JM, 
Stockholm Vatten, Brandförsvaret m.fl. för att undersöka möjligheterna att 
använda outnyttjade bergrum.  


