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Bakgrund 
Förvaltningen har i uppdrag att utöka antalet återvinningscentraler för 
grovavfall från hushåll och småföretag i staden. Under 2005 etablerades 
ÅVC Vanadisberget och Återvinningsbåten. Under 2006 beräknas 
byggnationen inledas av den nya återvinningscentralen i Bromma, ÅVC 
Linta, förutsatt att miljötillstånd erhålls. Beräknad driftstart är senarelagd 
till början av 2007. 

Det sedan tidigare etablerade samarbetet med Markkontoret, 
Stadsbyggnadskontoret och andra aktörer i syfte att gå vidare med övriga 
aktuella platser, samt förhoppningsvis finna ytterligare alternativ fortsätter. 

Parallellt med detta pågår arbetet med att utveckla och förbättra de 
befintliga återvinningscentralerna, samt att förstärka avtalsuppföljningen. 
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Förändringar sedan senaste lägesrapporten (RHN 2006-02-15) 

ÅVC Linta, Luftfartsverkets område, Bromma 
Förvaltningen har tagit del av Länstyrelsens förslag till beslut om 
miljötillstånd och begärt förtydliganden av vissa villkor. Beslutet kommer 
inom kort att godkännas miljöprövningsdelegationen för att sedan 
kungöras. Om beslutet ej överklagas kan bygget påbörjas fyra veckor efter 
publicering. Byggstart bedöms bli i slutet av juni, vilket ger driftstart för 
anläggningen i början av 2007. Vissa förberedande åtgärder har inletts i 
enlighet med nämndens beslut 2006-03-22. Förslaget till hyresavtal med 
Luftfartsverket har reviderats och tillställes nämnden för godkännande (se 
ärende 25).  

Lunda 6:1 
Det är stora svårigheter att finna någon alternativ lokalisering för befintlig 
arrendator. Markkontoret har föreslagit en mindre yta i direkt anslutning 
till befintlig hyresgäst. Denna lösning utreds nu, även möjligheterna att 
samdisponera området är fortsatt aktuellt. Dessa lösningar möjliggör 
endast en återvinningscentral i litet format. 

Frihamnen Banantomten 
Den s.k. Banantomten, belägen mellan järnvägsspåret och 
Tegeluddsvägen, används idag av Trafikkontoret för grushantering m.m. 
och möjlighet finns att disponera tomten gemensamt med Trafikkontoret.  

Uppdelning av tomten och layout över anläggningen har diskuterats med 
Hamnen, Markkontoret och Trafikkontoret. Nu finns en principlösning 
som samtliga finner acceptabel. Ansökan om att få anlägga 
järnvägsövergång för transportfordon har inlämnats till järnvägsstyrelsen. 
Bygglov för anläggningen söks under maj. Eftersom mindre mängder 
beräknas tas emot på denna anläggning, kommer det att räcka med en 
anmälan om verksamheten till Miljö- och hälsoskyddsnämnden, i stället 
för att tillstånd söks hos Länsstyrelsen. Detta medför att byggnationen 
skulle kunna påbörjas redan vintern 2006. 

Bredäng 1:2 
Tomten, som arrenderas av Fortum, har ett bra läge i västra söderort. På 
nordvästra delen av tomten har Fortum idag en stamnätsstation. Fortum 
har ställt sig positiva till att låta Rhf disponera del av tomten. Projektering 
och tillståndsprocess kommer att påbörjas innan sommaren. Om tillstånd 
erhålles kan byggstart bli under hösten 2007.  
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Kungens kurva 
Tomten är belägen mellan Skärholmsvägen och E4, i Huddinge kommun, 
precis invid kommungränsen. Efter kontakt med Huddinge kommun har 
förvaltningen fått besked om att tomten inte kan upplåtas. Platsen 
avskrivs.   

Befintliga återvinningscentraler 
Renoveringsarbetena på ÅVC Lövsta är i stort sett klara. De arbeten som 
återstår är översyn av infarten. Under sommaren kommer ny asfalt läggas 
samt körfält målas.  

Även på ÅVC Östberga är ombyggnadsarbetena i stort sett slutförda. 
Montering av övervakningskameror har förberetts i väntan på tillstånd. 
Bergväggen kommer att rassäkras med nät. 

Den nya infartsvägen på ÅVC Vantör fungerar bra. Behov finns av 
renoveringsåtgärder på rampen, bl.a. förstärkning av murarna och byte av 
räcken. 

För ÅVC Vanadisberget stiger besökarantalet långsammare än förväntat. 
Snittet för april ligger på ca 90 avfallslämnare per dag under vardagarna 
och ca 350 per dag under helgerna. Utrustning har installerats för räkning 
av avfallslämnare, kalibrering och intrimning pågår.  

Återvinningsbåten 
Återvinningsbåtens vårtur pågår fram t o m vecka 21. Det nya stoppet 
Hornstullsstrand har fungerat bra. Ingen nedskräpning har förekommit i 
anslutning till båten. Besökssiffrorna på Skeppsbron och Södermälarstrand 
har varit lägre än förväntat. 

Övriga aktuella platser, där läget är oförändrat sedan förra 
lägesrapporten 

Torntrappan 1, Tornväktargränd 
Länsstyrelsen har, på renhållningsnämndens begäran, förklarat 
tillståndsprövningen vilande tills vidare. Om miljötillstånd erhålls för 
ÅVC Linta kommer förvaltningen att föreslå att nämnden fattar beslut om 
återtagande av Torntrappans tillståndsansökan, samt återlämnande av 
tomten till Markkontoret. 

Bromsten, vid ”Möbelmagasinet” 
Vid Marknämndens sammanträde den 22 september erhöll 
Renhållningsförvaltningen en markanvisning på denna plats. Eftersom den 
befintliga tillfartsvägen passerar nära bostadsbebyggelse, planerar 
förvaltningen nu att utreda vilka möjliga lösningar som finns och 
kostnaden för olika alternativ. 
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Farsta (Frykdalsbacken) 
En fastighet (Sillö) i Larsboda, Farsta, undersöks. Där finns idag bl.a. en 
stenkross. Farsta stadsdelsförvaltning har i samarbete med 
företagargruppen i området låtit ta fram förslag för hela områdets framtida 
användning. I dessa planer har inte någon återvinningscentral funnits med, 
men förvaltningen fortsätter diskussionerna med stadsdelsförvaltningen.  

Diverse bergrum 
Kontakt har tagits med Fortum, Markkontoret, Trafikkontoret, JM, 
Stockholm Vatten, Brandförsvaret m.fl. för att undersöka möjligheterna att 
använda outnyttjade bergrum. De flesta har för liten yta eller saknar 
erforderliga tillfartsvägar. Ett fåtal utreds dock vidare. 


