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Ansökan om bidrag ut miljömiljarden avseende 
paraplyprojektet Södra Järva – rent och snyggt 

2005-2008 
 

Inriktning 
Andra angelägna miljöprojekt 
 
Inledning 
Rinkeby och Spånga-Tensta stadsdelsnämnder vill härmed ansöka om 
bidrag ur Stockholms  
miljömiljard. 
 
Ansökan avser att driva ett omfattande och långsiktigt 
informationsprojekt, Södra Järva - rent och snyggt, med syfte att påverka 
kunskap, attityder och beteendemönster hos medborgarna på Södra Järva. 
Främst fokuserar projektet på nedskräpningsproblematiken samt  att 
främja miljömedvetenhet och effektivare avfallshantering.  
 
Projektet ska betraktas som ett paraplyprojekt då det består av ett antal 
delprojekt som alla strävar mot att uppfylla projektets mål och förväntade 
resultat.  Ansökan är utformad så att projektet beskrivs utifrån de nio 
ansökningskriterierna som fastställs: 
 
1. Projektets mål, syfte och förväntade resultat 
2. Översiktlig projektplan 
3. Översiktlig projektorganisation 
4. Beskrivning av projektets kostnader, intäkter och finansiering 
5. Projektets påverkan på framtida kostnader och kostnadseffektivitet 
6. Projektet i relation till miljöprogrammet och växthusprogrammet 
7. Projektets pådrivande roll 
8. Uppföljning, dokumentation, erfarenhetsspridning 
9. Risk 
 
Under rubrik 2, Översiktlig projektplan, beskrivs däremot alla 12st 
delprojekt, varför rubriken ändrats till Översiktliga delprojektplaner. Här 
beskrivs, så långt det är möjligt, varje delprojekts mål och förväntade 
resultat samt budget. Under rubrik 4, Beskrivning av projektets kostnader, 
intäkter och finansiering, summeras samtliga delprojektsbudgetar till en 
total projektkostnad som nämnderna avser att söka medel för. Värt att 
beakta är att det mellan rubrik 2 och 3 lagts in en extra rubrik, Övergripande 
resurser för projektet Södra Järva – rent & snyggt. Här beskrivs projektets 
övergripande resursbehov samt de övergripande egeninsatser som kommer 
samtliga delprojekt till gagn. 
 



ABCDE 
dnr 1234/56  sid 2 (27) 

 

 
Problembakgrund  
Tensta, Hjulsta och Rinkeby (Södra Järva) har liksom andra 
miljonprogramsområden problem med arbetslöshet, bristande utbildning 
och språkkunskaper samt sociala och strukturella problem. För dessa, ur 
ett Stockholmsperspektiv unga stadsdelar, finns ett stort behov av stöd och 
riktade insatser inom flera viktiga områden.  
 
Utformningen, standarden, skötseln och omvårdnaden av 
uterummet/närmiljön påverkar människors känsla av välbefinnande och 
trygghet. Men samma faktorer kan också ge upphov till otrygghet och 
otillfredsställelse med det egna bostadsområdet. Nedskräpning, liksom 
klotter och vandalisering, bidrar till att många kan känna sig otrygga och 
bortglömda. 
 
I den enkätundersökning ”Situation och service i stadsdelen”, som 
utfördes av Utrednings och Statistikkontoret (USK) år 2002 uttryckte 
medborgarna följande: 
 

• 49% av Rinkebyborna och 43% av Spånga/Tenstaborna 
upplever att det finns problem med stölder och inbrott i 
stadsdelen 

• 44% av Rinkebyborna och 45% av Spånga/Tenstaborna 
upplever att det finns problem med klotter och skadegörelse i 
stadsdelen 

• 38% av Rinkebyborna och 28% av Spånga/Tenstaborna 
upplever att det finns problem med misshandel och våld i 
stadsdelen 

• 38% av Rinkebyborna och 30% av Spånga/Tenstaborna är ofta 
eller alltid rädda att gå hem ensamma genom stadsdelen när det 
är mörkt 

• I betygsättningen av renhållning av gator, gångbanor och torg 
hamnade Spånga/ Tenstaborna på 10 och Rinkeby på nästa 
sista plats av de 18 stadsdelarna 

 
Som framgår av frågeställningarna i USKs undersökning visar resultatet 
att en stor del av de boende 
känner sig otrygga och ser nedskräpning och vandalisering som ett 
problem i stadsdelarna på Södra Järva. Av den anledningen är det av 
särskild vikt att på alla sätt, genom information, utbildning, städinsatser 
och engagerande programverksamhet verka för välstädade, hela och 
trygga stadsdelar på Södra Järva. 

Ansvaret för människors närmiljö delas mellan stadsdelsförvaltningarna 
och bostadsföretagen, så väl allmännyttiga som privata. Ju bättre 
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förvaltningarna och bostadsföretagen lyckas hålla områdena ”hela, rena 
och snygga” desto fler boende upplever en större trygghetskänsla och en 
större tillfredställelse i boendemiljön. Erfarenhetsmässigt går det 
emellertid inte att städa, reparera eller klottersanera sig till tryggare, renare 
eller helare stadsdelar. För det krävs det ett ökat samarbete mellan 
förvaltningar, bolag, skolor, föreningar, företag, boende och verksamma i 
Södra Järva. Här måste till ett långsiktigt och tålmodigt arbete för att 
informera engagera och påverka alla som bor och/eller arbetar i 
stadsdelarna.  

De båda stadsdelsförvaltningarna liksom bostadsföretagen på Södra Järva 
har idag oproportionerligt stora kostnader på grund av nedskräpning, 
bristande källsortering och skadegörelse. Överkonsumtion av vatten och 
el, felaktig användning av rengöringsmedel, stopp i avlopp och sopsugar 
innebär också de ökade kostnader för bostadsföretagen. En stor del av de 
resurser som idag läggs ner på att städa, lappa och laga skulle kunna 
användas till betydligt angelägnare ändamål.  

 
Projektets syfte, mål och förväntade resultat  
Syfte  
Syftet med det långsiktiga paraplyprojektet Södra Järva - rent & snyggt är 
att bidra till en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling. 
Detta ska åstadkommas genom att förse medborgarna i området med 
kunskap om övergripande miljöfrågor och motivera och engagera dem i 
arbetet mot nedskräpning och skadegörelse samt i arbetet för en 
resurseffektiv avfallshantering i sin bostadsmiljö. Därigenom bidrar 
projektet till att uppfylla målet om miljöeffektiv avfallshantering inom 
Stockholms Stads miljöprogram. Även handlingsprogrammet mot 
växthusgaser kommer att dra nytta projektets genomförande bl. a. genom 
stödet för miljödiplomering och miljöcertifiering. 
 
Mål och förväntade resultat för hela paraplyprojektet 
En förutsättning för att nedanstående förväntade resultat ska uppnås under 
projektperioden, åren 2005-2008, är ett fördjupat samarbete mellan 
samtliga aktörer, stadsdelsförvaltningar och bostadsföretag som har ansvar 
för markskötsel. Dessutom krävs att föreningar, skolor, företagare och 
enskilda boende också engageras i arbetet mot att göra Södra Järva – rent 
& snyggt.  Att detta sker är i sig ett mål för hela paraplyprojektet. 
Då paraplyprojektet avslutas förväntas följande resultat: 
 

• 40% fler av medborgarna i området upplever att deras kunskaper 
om miljön har ökat.  

 



ABCDE 
dnr 1234/56  sid 4 (27) 

 

 
• 40% fler av medborgarna i området upplever att de boende 

källsorterar i deras miljöstuga 
 

• 40% fler av medborgarna i området upplever att nedskräpningen 
har minskat 

 
• 30% fler av medborgarna i området upplever att det är det rent, 

snyggt och tryggt i Södra Järva   
 

En annan målsättningen med samtliga föreslagna delprojekt är att inom 
projekttiden, åren 2005-2008, minska kostnaderna för nedskräpning, 
klottersanering och återställning från vandalisering med minst 25% . 

 
För de olika delprojektens mål och förväntade resultat se 
delprojektplanerna under rubrik översiktliga delprojektplaner 
 
Översiktliga delprojektplaner 
Delprojekt 1: Utbildning och information 
 
Delprojekt 1a: Pedagogprojektet Bry dig!  
 
Inledning 
Det är återigen dags att lyfta fram och uppmärksamma 
nedskräpningsproblemet för barn och ungdomar. Denna gång genom att 
definiera nedskräpning inte bara som ett miljöproblem utan som ett 
hållbarhetsproblem då fenomenet också har starka och negativa sociala 
och ekonomiska aspekter för samhället. Målgruppen bearbetas via 
pedagoger i mellanstadiet i skolorna i området. Vid inspirerande 
informationsträffar på Eggeby gård handleds pedagoger i ett material som 
vid användning i klassrummet ger målgruppen faktakunskaper om 
nedskräpning, resurshantering och skadegörelse. Materialet, som baseras 
på stiftelsens väl beprövade pedagogiska och metodiska idéer, omfattar 
fakta, klara instruktioner för värderingsövningar och en pristävling. Bland 
annat kommer mytbildning och desinformation att ställas mot fakta. 
Slutresultatet blir en elevtävling om bästa opinionsbildande produkt för 
”allmänheten” Det kan exempelvis vara en kort video/digitalfilm, en 
powerpoint- presentation, en seriestrip, en affisch, en beskrivande 
fotoutställning eller annan typ av presentations- form som eleverna själva 
valt beroende på ålder, förmåga eller intresse. Denna tävlingsform är en 
återkoppling till det tidigare framgångsrika Håll Sverige Rent projektet 
”Skräprullen” från 1986. Stiftelsens pedagoger och erfarna utbildare håller 
i projektets informationsträffar och handleder mellanstadielärare i 
området. Elevernas resultat exponeras sedan bl a på både projektet Södra 
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Järva –rent och snyggt och Håll Sverige Rents hemsidor, i lokala 
affärscentrum och andra offentliga rum samt i lokala tv kanaler och 
tidningar. 
 
  
Syfte 
Bry dig!-konceptet i Södra Järva är en långsiktigt satsning för minskad 
nedskräpning och minskad skadegörelse i området. Konceptet innebär ett 
proaktivt arbete i syfte att få målgruppen att reflektera över och förstå 
konsekvenser av sitt handlande samt att förse målgruppen med 
handlingskompetens i pressande situationer. Ambitionen är att minska 
nedskräpning och skadegörelse samt öka återvinning i området. Därmed 
minskas också kostnaderna för nedskräpning och skadegörelse och 
närmiljön kommer att upplevas som ren och snygg, trygg och trivsam. Det 
pedagogiska syftet med Bry-dig projektet är att få eleverna att arbeta och 
bekanta sig med hållbarhetsperspektivet genom att lyfta fram de 
ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna för områdets 
nedskräpnings- och skade- görelseproblematik.  
 
Mål och förväntade resultat  

• Att deltagande skolklassers barn och ungdomar stärker sin 
självbild och utvecklar en handlingsberedskap i och med att 
medvetandegöra de om hur attityder påverkar deras handlingar. På 
så vis kan de få en större förståelse för det egna ansvaret. Dessa 
barn och ungdomar stimuleras helt enkelt till att bry sig mer om sin 
omvärld och ska uppleva att de får bevis på sin förmåga att 
påverka positivt. Detta kommer att utvärderas med hjälp av 
jämförande elev- och skolpersonalenkäter före och efter Bry-dig 
processen 

• Tryggare och trivsammare skolmiljöer där Bry-dig konceptet har 
genomförts. Detta utvärderas dels genom specifika frågor i elev-& 
skolpersonalenkäten, dels genom en jämförande 
nedskräpnings/skadegörelse mätning före och efter skolornas Bry-
dig processer. 
 

• Att Bry-dig processen resulterar i ett antal opinionsbildande 
produkter producerade av deltagande elever.  
 

• 50 pressklipp om pedagogprojektet Bry-dig i Södra Järva 
 
Målgrupper 
Alla skolor med mellanstadium i stadsdelarna Rinkeby respektive Spånga 
Tensta bjuds in att delta i pedagogprojektet Bry Dig.  
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Primär målgrupp: 
Lärare och elever i mellanstadiet (4-6)  
 
Sekundära målgrupper: 
Övrig skolpersonal, föräldrar och fritidsverksamheter för eleverna 
 
Intressenter 
Lokala politiker  
Media  
Elevråd  
Miljögrupper  
Etniska grupper 
Idrottsföreningar 
Skol- och miljöförvaltningen i Stockholms stad 

 
Tidsplan för en cykel 
Fas 1: Produktutveckling, kontaktuppbyggnad och 
materialproduktion, vår-04 
 
Fas 2: Genomförandefas: 1-1,5 termin med start vt 2005/ev ht 2004 

Skolorna genomför uppdraget och redovisar ett slutresultat 
under den andra terminens hälft. Vinnarna utses av en tillsatt 
jury 
 

Fas 3: Uppföljnings/redovisande fas: ca  2 månader 
En ambulerade utställning där elevernas produktioner och 
resultat presenteras i  stadskärnorna.  
 

Utvärdering 
• Enkätundersökningar med deltagande barn och ungdomar före och 

efter Bry-dig processen 
• Uppföljning av delprojektets antal elevproduktioner och utvärdering 

av dess kvalitet 
• Uppföljning av pressklippstatistik 
 
 
Budget:       
Personalkostnad:    50 000kr/år  
Övriga kostnader:      5 000kr/år 
Kostnadsposter: 

• Pedagogen/handledaren nedlagda arbetstid 2005-2008:  
       1/10 projektledningsresurs  50 000kr 
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Skräppedagog föreläsning 2 timmar/år:  1000 kr/år 
• Materialkostnader (cd skivor, presentationsmaterial): 2000kr/år  
• Trycksaker/marknadsföring (affischer, infoblad A4): 2000kr/år 

        
Egeninsats:  
Håll Sverige Rent har sammanlagt lagt ned 240h (30dagar) på utveckling 
av konceptet Bry-dig!, handledarmaterial, informationsmöten, seminarier 
och processtöd vilket motsvarar 120 000kr.  
 
 
Delprojekt 1b: Informationsfilm   
 
Översiktlig projektplan 
Projektet Södra Järva – Rent och Snyggt kommer att låta producera en 
spelfilm som ska öka miljömedvetenheten i Södra Järva området. Filmen, 
som ska bestå av olika sekvenser som kan visas var för sig, ska produceras 
och sändas av Rinkeby TV på Öppna Kanalen och på monitorer i stads- 
delen samt också kunna visas i enskilda sammanhang. 
 
Projektets styrgrupps bostadsbolag förvaltar huvuddelen av Rinkebys och 
Spånga –Tenstas ca 13 300 lägenheter. Där har de stora problem med: 
 
- nedskräpning 
- bristande  källsortering 
- stopp i avlopp  
- felaktig användning av rengöringsmedel 
- störande oljud (hög musik t ex) 
- rökning i allmänna utrymmen. 
- överkonsumtion av vatten 
 
All delprojekt inom Projektet Södra Järva - rent och snyggt försöker med 
olika att metoder att lösa ovanstående problem och åstadkomma en attityd 
och beteendeförändring. Ett faktum är dock att det är svårt att nå ut med 
sedvanlig information till många av de som bor i Södra Järva området. En 
mycket hög andel har språkproblem och skriftlig information är särskilt 
svår att ta till sig. Filmförslaget går ut på att använda spelfilm som 
kommunikationsmetod. Filmerna skall visas på Öppna Kanalen samt på 
olika monitorer i stadsdelarna. Dessutom ska filmerna finnas tillgängliga 
för visning i enskilda sammanhang, t ex på föreningsmöten. I så stor 
utsträckning som möjligt ska filmerna göras som stumfilm för att undvika 
översättningar. Där så krävs görs antingen dubbningar eller översatta 
texter. 
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På ett slagkraftigt sätt ska tittarna upplysas om vikten av att lämna sina 
sopor på ett miljövänligt sätt, att undvika att slänga olämpliga saker i 
toaletten, att undvika miljöfarliga ämnen, etc. Möjligheten att använda 
humor för att nå fram ska prövas. 
 
AB Familjebostäder, AB Svenska Bostäder samt AB Stockholmshem 
kommer att genom sina lokala medarbetare i projektets styrgrupp stå till 
förfogande med sin kompetens under företaget Rinkeby TV:s produktion 
av filmerna. Rinkeby TV är ett team av unga personer som producerar 
film och är bosatta i Rinkeby. De sänder inslag på Öppna Kanalen vid två 
tillfällen i veckan (söndag- resp måndagkvällar). Programmet heter också 
Rinkeby TV, har funnits sedan hösten 2003 och koncentrerar sig hittills 
helt och hållet på olika typer av samhällsinformation. Programmet kan ses 
av totalt 360 000 hushåll i Stockholmsområdet, men eftersom det heter 
”Rinkeby TV” ses det av en större andel Södra Järva bor än boende i andra 
områden. 
 
  
Budget: 200 000kr tot 
I denna summa inkluderas Rinkebys TV:s arbete med framtagning av 
manus, skådespelararvoden, sändningar, filmning, klippning och  material. 

 
Egeninsats: 
Styrgruppens bostadsbolag ställer upp med sin expertkunskap i samband 
med framtagande av manus samt att befintliga grovsoprum, miljöstugor, 
mm. används vid  inspelningarna. 
 
 
Delprojekt 1c: Bomiljöskola för hyresgäster i Södra Järva området  
 
Översiktligt projektplan 
Många invånare i områdets ca 13 300 lägenheter källsorterar inte utan 
slänger det mesta osorterat.. Initiativ för att komma till rätta med dessa 
avfallshanteringsproblem är inrättande av informativa och engagerande 
bomiljöskolor för hyresgästerna. Projektets projektledare ansvarar för 
denna bomiljöskola som bl a ska innehålla miljöundervisning, 
energirådgivning, information om områdets nedskräpningsproblematik 
samt guidade rundvandringar som förklarar fastigheternas 
avfallshanteringssystem. Även studiebesök hos exempelvis områdets 
avloppsrenings- verk, återvinningsindustrier, en energileverantör i området 
samt ett återbruk är ett viktigt inslag för hyresgästernas förståelse och 
engagemang i miljö-, avfalls- och nedskräpningsfrågor. Undervisnings- 
momenten leds av projektledningen i lokaler som ställs till förfogande av 
bostadsbolagen. Södra Järva – Rent och Snyggts boskola skulle kunna 
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presenteras för befintliga hyresgäster och för nyinflyttade i samband med 
att de skriver på sina hyreskontrakt med början år 2005. 
 
 
Budget:              
Personalkostnad:                      50 000kr/år 
Övriga kostnader:                                 187 000kr/år  
 
Kostnadsposter: 

• Personalkostnad:      50 000kr/år 
• Boskolematerial: Pärm med fliksystem. Material delas ut under 

kursen:   25 000kr/år 
• Busstransport till studiebesöken 16 000kr x 10ggr/år                          

160 000kr/år 
• Diplom:        2 000kr/år 
 

Egeninsatser:  
Lokaler för boskolan tillhandahålls genom de kommunala bostadsbolagen, 
eventuellt kan de lokala hyresgästföreningarnas samlingslokaler nyttjas. 
Lokalerna utrustas med OH-apparat och blädderblock. 
 
 
Delprojekt 1d: Föredragshållare till Södra Järvas nätverksmöten  
 
Översiktlig projektplan 
Projektledaren vaskar fram och bjuder in intressanta gästföreläsare som 
föreläser om teman relevanta för projektet Södra Järva - rent & snyggt. 
Dessa stormöten, som är öppna för samliga bostadsföretag i Södra Järva 
och representanter från stadsdelsnämnderna, arrangeras av 
stadsdelsförvaltningarna en gång per termin. På agendan står bl. a. 
diskussioner av gemensamma frågor och problem samt ett inspirerande 
föredrag av en utomstående gästföreläsare.   

Budget: 20 000kr/år 
Kostnadsposter: 

• Arvode till två gästföreläsare per år under perioden 2005-2008 
med teman som påvisar goda exempel på lyckade projekt från 
övriga delar av landet och som inspirerar och belyser 
problemställningarna kring nedskräpningsproblematiken: 
80 000SEK 

 
 
Egeninsats: Möteslokal, annonsering och informationsmaterial 
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Delprojekt 1e: Projektets webbplats  
 
Översiktligt delprojektplan  
Det kommer att byggas upp en webbplats inom Stiftelsen Håll Sverige 
Rents befintliga webbplats www.hsr.se , dock med en egen URL:adress 
för projektet Södra Järva – rent och snyggt. Denna informationskanal 
kommer att marknadsföras under alla delprojekts aktiviteter och ska 
utgöra en samlad informationsportal för projektets samtliga delprojekt och 
kampanjer. Initialt kommer uppbyggnaden att innebära en kostnad som 
sedan övergår i en lägre uppdaterings- och underhållnings-kostnad.  
 
Mål och förväntat resultat 
Målsättningen med projektets webbplats är att uppnå 10 000st unika 
besökare under projekttiden 
 
Utvärdering 
Analys av webbstatistik 
 

Budget: 127 000kr tot 
Kostnadsposter: 

• Initial uppbyggnadskostnad: 25 000 SEK 
• Utvecklings- och underhållningskostnader 2005-2008: 100 000 

SEK 
• Kostnad för egen URL:adress  2205-2008:  2000SEK 

 
 
Delprojekt 2: Adoption av städområden 

 
Delprojekt 2a: Föreningsstädning 
 
Inledning 
I Södra Järva har vi boende från många olika kulturer. Synen på 
nedskräpning och vem som städar varierar mellan olika kulturer och 
individer. Som ett led i att ändra attityder till nerskräpning initieras 
delprojektet föreningsstädning i stadsdelen.  
 
Syfte och mål 
Syftet med delprojektet är att sprida kunskap om nedskräpningens effekter 
på samhället och på vilket sätt det berör medborgarna. Målet är att göra 
Södra Järva mer attraktivt genom att arbeta för att göra området både 
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renare, tryggare och trivsammare. Målet är också att på lång sikt minska 
renhållnings- kostnaderna i stadsdelen genom att nerskräpningen minskar. 
 
Metod 
Rinkeby, Tensta och Hjulsta med omnejd indelas i 30 städområden. 
Föreningar verksamma i respektive stadsdelen ”adopterar” ett av dessa 30 
städområden som de sedan ansvarar för. För denna insats får föreningen en 
summa pengar. Genom att olika föreningar själva tar ansvar för att hålla 
vissa angivna områden rena från skräp kommer intresset öka för att hålla 
stadsdelen ren och snygg från skräp. Familj och vänner till de 
föreningsaktiva kommer förmodligen att öka engagemanget för närmiljön 
och förändra synen på nerskräpning. 
 
Tidsplan 
Under januari-maj och november-december städas områdena varannan 
vecka under helgerna.  
En veckovis städning börjar i vecka 20 och avslutas i vecka 43.  Detta 
innebär att föreningar städar 13 helgomgångar samt veckovis 27 gånger 
per år. Dessa aktiviteter ska pågå under 2005 t o m 2008, dvs i fyra år. 
 
Budget:               
Personalkostnad:  250 000kr/år 
Övriga kostnader:               2 035 000kr/år 
                
Kostnadsposter 

• En projektledningsresurs på halvtid:    250 000 kr/år 
 
• Städarvode till föreningar     1 110 000kr/år 
• Sopavgift, hämtning, container                             500 000kr/år 
• Material                   125 000kr/år 
• Miljöavgifter       300 000kr/år 

 

Förslag 2b: Miljöstugor  
 
Inledning 
I Södra Järva har vi problem med hur folk hanterar sina sopor. 
Miljöstugorna används mycket flitig av hyresgästerna. Det händer att 
besökare i miljöstugor lämnar sina sopor vid någon soptunna eller utanför 
stugan. Många besökare som har ambitionen att sortera sina sopor lyckas 
inte fullt ut. Detta kan bero på att besökaren inte är informerad om 
sopsorteringssystemet i stugorna eller att besökaren helt enkelt inte vet hur 
man ska handskas med sina sopor. Trots gedigna insatser från områdets 
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hyresvärdar består problemen. Det behövs initiativ och idéer för att öka 
miljömedvetenheten i stugorna och skapa positiva attityd- och 
beteendeförändringar. Många medborgare i området kommer från olika 
kulturer där synen på nedskräpning och sopsortering varierar. Genom att 
olika föreningar själva tar ansvar för att hålla miljöstugorna rena och 
iordningställda kommer intresset att öka för att sopsortera rätt och hålla 
miljöstugorna rena och snygga. 
 
Syfte och mål 
Syftet med delprojektet är att sprida kunskap om varför vi sopsorterar. 
Kunskap och engagemanget för miljön och effektiv resurshantering ska 
öka. Målet är också att på lång sikt minska renhållnings- kostnaderna i 
stadsdelarna.  
 
Metod 
Miljöstugor i Rinkeby och Spånga-Tensta adopteras av föreningar 
verksamma i stadsdelarna. För denna insats får föreningen en summa 
pengar. Föreningar ägnar 2 timmar per vecka för att ordningsställa 
miljöstugor och informerar samtidigt de besökande om syftet med 
källsortering och effektiv sophantering och guidar de rätt bland sopkärlen.  
 
Profilkäder i form av jackor och T-shirts trycks upp och delas ut till 
föreningsaktiva. Beskrivande skyltar tas fram och översätts till olika språk 
för att sättas upp i stadsdelarnas miljöstugor.  
 
Tidsplan 
Föreningarna arbetar veckovis med miljöstugorna året runt under hela 
projekttiden, d v s i fyra år.   
 
Budget:  
Personalkostnad:     250 000kr/år  
Övriga kostnadsposter: 1 585 000kr/år 
Initiala kostnader år 1:              300 000kr 
 
 
Kostnadsposter 

• En projektledningsresurs på halvtid: 250 000kr/år 
 

• Föreningsarvode                                         1 560 000kr/år 
 

  I Spånga-Tensta och Rinkeby finns 150 st miljöstugor.  
              Varje miljöstuga bemannas 2 timmar i veckan  
              av föreningar där en ersättning på 100:-/timme utgår.  
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             Detta innebär en årskostnad på  
             150 miljöstugor X 52 veckor X 2 timmar X 100:-timme = 
1.560.000kr/år 
 

• Förbrukningsmaterial        25 000kr/år 
 

• Initiala kostnader: Profilkläder och skyltar på olika språk:  300 
000kr  

 
 
Delprojekt 3: Miljödiplomering   

Delprojekt 3a: Miljödiplomering av arrangemang 
 
Översiktlig delprojektplan 
Projektledaren stöder samtliga arrangemang i området att miljödiplomera 
sig enligt Håll Sverige Rents kriterier. Projektledaren kartlägger årets alla 
event i området och etablera kontakter med ansvariga nyckelpersoner. 
Dessa evenemang ska också användas som informationskanaler för Bry 
dig!-konceptet i skolorna, boskolorna samt övriga kampanjbudskap inom 
projektet Södra Järva – rent & snyggt. Detta är ett effektivt sätt att nå f a 
barn och ungdomar i området. 
 
Sammanställning av årliga arrangemang i Södra Järva med potential 
att miljödiplomeras 
 
Arrangemang Tid på året 

2005-2008 
Kontaktperson 

Tensta marknad första helgen 
i september 

Burhan Yildiz 

Eggebydagarna vår & höst Susanne Fabricius 
Midsommar Latino juni Hugo Galassi 
Vårstädning  maj Styrgruppen 

/projektledningen i samarbete 
med vår gemensamma 
städentreprenör (Stockholm 
Entreprenad AB) 

NEWROZ mars Burhan Yildiz 
Rinkebyfestivalen  
 

sista helgen i 
maj 

Festivalkommittén 

 
Dessa festivaler och arrangemang är av en viss storlek. Är vädret bra kan 
arrangemangen locka så en publik på upp till 20 000. Är vädret sämre blir 
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deltagarantalet betydligt lägre.  Planen är att ovanstående arrangemang 
både ska bli miljödiplomerade enligt stiftelsen Håll Sverige Rents kriterier 
för miljödiplomerade arrangemang samt utgöra effektiva 
informationskanaler för hela projektet Södra Järva – rent och snyggts 
budskap och aktiviteter. 
 
Budget  
Personalkostnader:  50 000kr/år 
Övriga kostnader:  34 600kr/år 
 
Kostnadsposter 
• Personalkostnader 2005-2008:   50 000kr/år 
 
• Avgift för certifiering för samtliga event:   18 000kr/år 
• Marknadsföring av miljödiplomerade event, annons i lokalpress vår 

och höst: 16 600kr/år 
 
 
Delprojekt 3b: Miljödiplomering av butiker   
 
Inledning 
Med hjälp av ett tidigare kontaktnät som styrgruppen byggde upp i 
samband med att 18 stycken butiker i Centrumkompaniets lokaler i 
Rinkeby och Tensta miljödiplomerades under år 2002 planeras det att gå 
vidare med dessa butiker samt fånga upp nya intresserade butiker. De 
gamla kriterierna ska uppgraderas och förbättras. IVL Svenska 
miljöinstitutet leder ett arbete för framtagning av ”baskriterier” för 
förenklade miljöledningssystem. Det kan vara ett alternativ för de mer 
erfarna butikerna att ta sig an med handledning från projektledaren på 
plats. Miljöutbildning av de butiker som bestämmer sig för att ansöka 
ingår i förslaget. 
 
Översiktlig delprojektplan 
Med hjälp av ett tidigare kontaktnät som styrgruppen byggde upp i 
samband med att 18 stycken butiker i Centrumkompaniets lokaler i 
Rinkeby och Tensta miljödiplomerades, enligt stiftelsen Håll Sverige 
Rents kriterier, under år 2002 planeras det att gå vidare med dessa butiker 
samt fånga upp nya intresserade butiker. De gamla kriterierna ska 
uppgraderas och förbättras. IVL Svenska miljöinstitutet leder en 
arbetsgrupp, där bl a Håll Sverige Rent är representerad, för framtagning 
av baskriterier för ett förenklat miljöledningssystem. Det är ett alternativ 
för de mer erfarna butikerna att ta sig an med handledning från 
projektledningen. Miljöundervisning av de butiker som bestämmer sig för 
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att ansöka är en del av konceptet. Själva revideringen och godkännandet 
av den förenklade certifieringen kommer att bygga på att butiksägaren 
fyller in en checklista som analyseras av Håll Sverige Rent och som sedan 
följer upp analysen per telefon eller annan mötesform.  
 
Mål och förväntat resultat  
Under projektperioden 2005-2008 ska 40st butiker i Södra Järva ha 
miljödiplomerat eller certifierat sig enligt det förenklade 
miljöledningssystemet.  
 
Utvärdering 

• Antalet miljödiplomerade eller certifierade butiker i Södra Järva 
jämförs med målsättningen 

• Samtliga miljöutbildningar som projektledningen ansvarar för följs 
upp med kursutvärderingar 

 
Budget    
Personalkostnader:  50 000kr/år 
Övriga kostnader:  29 100kr/år  

Kostnadsposter: 
• Personalkostnad:                        50 000kr/år            
• Arvode för revidering och godkännande av  

IVL:s förenklade miljöledningssystem   80 000kr = 20 000kr/år 
  - 4h á 500kr per butik (40st) som  
    ansöker om en certifiering 

• Marknadsföring av årets miljödiplomerade/certifierade  
butiker, annons i lokalpress under senhösten:               8 600 kr/år
                            

         
• Diplom:                  2 000kr =       500kr/år 
 
 

Egeninsats: Styrgruppens deltagande i planering och som bollplank för 
projektledningen.  
                       
Delprojekt 3c: Miljöcertifiering av skolor med Grön Flagg  
 
Inledning 
Miljöcertifiering av skolor med Grön Flagg är ett förenklat 
miljöledningssystem anpassat för förskolor, grundskolor och gymnasium 
(skolenheter) där barn och ungdomar arbetar aktivt med miljöfrågor. 
Det är idag det mest utbredda miljöledningssystemet i skolor i Sverige.  
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Att miljöcertifiering med Grön Flagg är ett delprojekt i Södra Järva – rent  
och snyggt motiveras av att praktiskt och engagerat miljöarbete i ung ålder 
är ett av samhället mest effektiva sätt att påverka attityder och 
beteendemönster och på så vis få bukt med nedskräpning och öka 
miljömedvetenheten.   
 
Översiktlig delprojektplan 
Genom informativa och engagerande insatser ska samtliga skolenheter i 
området förses med kunskap om miljöcertifieringssystemet Grön Flagg. 
Detta arbete är ett möjligt sätt att permanenta ett demokratiskt och 
strukturerat miljöarbete hos skolorna utifrån barn och ungdomars 
perspektiv.. 
 
Metod 
Projektledningens roll är främst att utbilda, inspirera och handleda 
miljösamordnare på de skolenheter som väljer att miljöcertifiera sig enligt 
Grön Flagg. Varje enhet utser en eller flera miljösamordnare bland sin 
personal som i sin tur ska inspirera kollegor och ansvara för att 
uppbyggnaden av det strukturerade miljöarbetet på sin arbetsplats. I 
projektets startskede bjuder projektledningen in utsedda miljösamordnare 
från alla skolenheter i området till en utbildnings- och inspirationsträff på 
två heldagar med syfte att initiera varje skolenhets uppbyggnad av 
miljöarbetet. Under de tre återstående åren bjuds miljösamordnarna in till 
en uppföljningsdag per år.  
 
Miljösamordnarna uppmuntra under det första utbildningstillfället att bilda 
ett självständigt nätverk som handleds av projektledningen. Nätverket har 
en träff med projektledningen vid ett tillfälle per månad för att diskutera 
hur arbetet med uppbyggnaden av miljöarbetet löper och få hjälp och stöd 
med eventuella problem.  
 
 
Mål och förväntat resultat  
Under projektperioden 2005-2008 ska 76st av Södra Järvas 102 stycken 
skolenheter ha hissat grön flagg, vilket utgör 75%. 
 
Utvärdering 

• Antalet miljöcertifierade förskolor och skolor jämförs med 
målsättningen 

• Samtliga miljöutbildningar som projektledningen ansvarar för följs 
upp med kursutvärderingar 
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Budget  
Personalkostnader: 25 000kr/år  
Övriga kostnader:   20 625kr/år 
 
Kostnadsposter: 

• Personalkostnader.          25 000kr/år  
 

• Anmälningsavgift för Grön Flagg  (500 kr/skolenhet)              
37 500kr 

• Miljölitteratur till skolenheterna  3 böcker= 290kr               
45 000kr 
i genomsnitt 2 set per skolenhet               82 500kr 
                                                                                                           

Egeninsats: 
Stiftelsen Håll Sverige Rent godkänner och certifierar skolenheterna, 
skickar ut pressmeddelande, utfärdar diplom och delar ut de gröna 
flaggorna. 
 
 
Delprojekt 4: Miljöevenemang  

Delprojekt 4a: Eggebygårds miljömässa  

Inledning 
Eggeby Gårds Fältskola och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning samt 
Rinkeby stadsdelsförvaltning ansöker om medel för att genomföra en 
årligen återkommande miljömässa på Eggeby Gård i samband med vårens 
Eggebydag. Evenemanget skall erbjuda framför allt boende och 
studerande i närområdet möjlighet att på ett lustfyllt sätt lära sig mer om 
natur-, miljö- och kretsloppsfrågor som har anknytning till området och 
vad varje enskild individ kan göra i sin vardag för att förbättra miljön. 
  
Syfte 
Syftet med mässan är att på ett konkret sätt väcka ett intresse för naturen 
och dess kretslopp bland medborgarna. Därmed ökas motivationen att 
själv agera på ett mer miljövänligt sätt. På så sätt kan stadsdelen ta 
betydelsefulla steg mot en ekologiskt hållbar utveckling.   
 
Målet är att höja deltagarnas kunskap och därmed öka deras förmåga att 
fatta välgrundade beslut inför handlingar som påverkar miljön. Ökad 
kunskap ger också större möjligheter att delta i den demokratiska 
processen. Genom att samlas kring gemensamma frågor ökar även 
integrationen i området. Mässan ger även föreningar, organisationer och 
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olika projekt en möjlighet att presentera sig själva och sitt arbete i 
anknytning till miljöfrågor och därmed ges våra boende en möjlighet att 
själva engagera sig. 
  
Metod 
Miljömässan, som kommer att genomföras på och i anslutning till Eggeby 
Gård på södra Järvafältet,  planeras till en söndag i maj i samband med 
Eggebydagen och är öppen för allmänheten. Tidigare Eggebydagar, där ett 
litet miljöinslag funnits med sedan starten 1999, har i genomsnitt besökts 
av drygt 2 000 personer. Genom att lägga mässan ihop med Eggebydagen 
hoppas vi nå minst det dubbla antalet personer, dvs ca. 4000 besökare. 
Därefter kommer delar av mässan att vara öppna för skol- klasser 
ytterligare några dagar. Under dessa dagar är målet att nå minst hälften av 
alla elever i stadsdelen.  
 
I samband med miljömässans avslutning avser vi att genomföra en 
organiserad städning av området kring Eggeby med hjälp av skolklasser 
som belönas efter insats.   
 
Översiktlig projektorganisation 
En mäss-samordnare kommer att vara anställd på halvtid under de 4 
månader som föregår mässan. Utöver denna samordnare kommer externa 
personer att anlitas vid mässan och de följande dagarna som är öppna för 
skolbesök. Vi hoppas även på ett stort antal delarrangörer i form av 
föreningar, organisationer, projekt och myndigheter som vill nå ut med 
miljöinformation eller presentationer av sin verksamhet. Fältskolans två 
anställda biologer kommer att arbeta i nära samarbete med mäss-
samordnaren.   
 
 
Uppföljning 
• Antalet besökare kommer att räknas vid ingångarna till miljömässan. 
• Antalet skolklasser som besöker de delar av miljömässan som finns 

kvar dagarna efter mässan räknas.   
• Enkätundersökningar görs med deltagande barn och ungdomar före 

och en tid efter besöket på mässan. 
• Dokumentation av dagen genom bl a fotografering och skolarbeten. 
 
Budget:  
Personalkostnader:    100 000kr/år 
Övriga kostnader:   235 000kr/år  
 
Kostnadsposter 
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• Mäss-samordnare    100 000kr  
 
• Arvode till externa föreläsare           90 000kr  
• Hyra av lokaler                                                    60 000kr 
• Iordningställande av natur – miljöfrågestig          5 000kr 
• Informationsskyltar om naturen i närområdet     30 000kr 
• Annonsering                                                        50 000kr 

 
Egeninsats: Fältskolans personals planeringstid     
 

Delprojekt 4b: Vår & höststäddagar  
 
Övergripande delprojektplan 
Vår- och höststäddagarna ska vara ett återkommande evenemang där 
skolor och föreningar på Södra Järva bjuds in för att delta i temadagar. 
Temadagarna inkluderar både en teoretisk genomgång om 
skäpproblematiken för skolklasser samt en praktisk del där alla aktörer i 
området får varsitt område att städa av.  

Budget: 150 000kr/år 
 
Kostnadsposter: 

• Kostnad Rinkeby  perioden 2005-2008:                  240 000kr 
       Ersättning med 1500kr per tillfälle för varje deltagande klass 
       för 20 städområden 

 
• Kostnad Spånga-Tensta  perioden 2005-2008        360 000kr 
       Ersättning med 1500kr per tillfälle för varje deltagande klass          
600 000kr tot.  för 30 städområden 

 
Egeninsats: Kostnader för skräpbortforsling genom ordinarie entreprenör 
och städ- och informationsmaterial samt egna arbetsinsatser för arbetet. 
 
Övergripande resurser för projektet Södra Järva – rent & snyggt 
En förutsättning för att kunna följa upp paraplyprojektets resultat är att en 
större marknadsunder- sökning, både före och efter projektperioden, bland 
ett statistiskt urval av medborgarna i området genomförs. Denna uppgift 
avses läggas ut på USK eller liknade organisation.   
 
Det finns också material som behövs och kan komma till nytta i alla 
delprojekten. Dessa resurser budgeteras som gemensamma vilket också 
gynnar en effektiv samordning av delprojekten. Det handlar om en 
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giveaway med syfte att uppmärksamma medborgarna på projektet Södra 
Järva – Rent & snyggt och dess budskap. Denna giveaway kommer bl. a. 
att delas ut som priser och under delprojektens olika aktiviteter.  
 
Ett annat övergripande behov är resurser för att kontinuerligt och 
konsekvent dokumentera samtliga delprojekt under de fyra projektåren 
vilket kommer att utgöra ett viktigt material för utvärderings- arbetet och 
erfarenhetsspridningen till andra stadsdelar i landet med liknande 
problematik. Pedagogprojektet Bry-dig! kommer ha ett större behov en de 
andra delprojekten av att nyttja dokumentationsresurserna då delprojektets 
slutredovisning går ut på att elever tävlar i att producera opinionsbildande 
produkter för allmänheten. För projektledningen att ansvara för dessa 
övergripande projektaktiviteter samt administration och samordning för 
samtliga delprojekt läggs 550h/år. 
 
Budget:  
Personalkostnad:  150 000kr/år  
Övriga kostnader:  676 000kr tot 
 
Kostnadsposter 

• projektledningens ansvar för övergripande 
projektaktiviteter ,administration 
och samordning:                       550h/år = 3/10 tjänst, 150 000kr/år 

 
• Marknadsundersökning före och efter   

600 000kr projekttiden 
• Giveaways:       50 000kr         
• Dokumentation av delprojekten:     26 000kr 

              - Två digitala videkameror á 10 000kr    
              - Tre digitala småbildskameror á  2000kr  
226 000kr tot. 
    
Övergripande egeninsatser 

• Avsatt arbetstid för samtliga aktörer i paraplyprojektets styrgrupp under 
regelbundna månatliga styrgruppsmöten. 

 
• Avsatt tid utöver styrgruppsmötena som dess aktörer lägger ned på 

att vara bollplank, kunskapsstöd och förmedlare av kontakter till 
projektledningen. 

 
• Stadsdelsnämndernas administrativa kostnader för dator, fast 

telefon och lokalhyra för projektledningen.  
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Översiktlig projektorganisation  
Paraplyprojektet Södra Järva - rent & snyggt ägs av Rinkeby och Spånga-
Tensta stadsdelsnämnder. Det är också dessa stadsdelsnämnder som 
ansöker om medel från miljömiljarden för att kunna genomföra 
paraplyprojektet i samråd med aktörer som sitter i projektets styrgrupp. 
            
 
Aktör Ansvar och åtaganden 
Rinkeby och Spånga – Tensta stadsdels- 
nämnder 

• Äger paraplyprojektet Södra Järva – rent 
och snyggt 

• Ansöker om medel från miljömiljarden 
för att kunna genomföra 
paraplyprojektet 

• Övergripande budgetansvar 
Styrgruppen för Södra Järva – rent och 
snyggt  
I styrgruppen sitter representanter från: 
Rinkeby Stadsdelsnämnd 
Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd 
AB Familjebostäder  
AB Svenska Bostäder 
Wihlborgs Fastigheter AB 
Stiftelsen Håll Sverige Rent 
Representant för skolorna Södra Järva  

• Projektets beslutsorgan och engagerat 
bollplank, kunskapsstöd och 
dörröppnare till projektets 
projektledning 

  

Projektledning • Ansvarar för samordningen av 
paraplyprojektets delprojekt  

• Ansvarar för det operativa arbetet i 
delprojekten 

• Ansvarar för projektets administration 
• Styrgruppens drivande kraft och 

initiativtagare 
• Håller styrgruppen kontinuerligt 

informerad om delprojektens löpande 
arbete 

• Håller stadsdelsnämnderna kontinuerligt 
informerad om delprojektens löpande 
arbete 

• Extern representant för Projektet Södra 
Järva - rent och snyggt  

• Projektets utbildare, informatör och 
föreläsare 

• Ansvarar för dokumentation och 
erfarenhetsspridning av projektet 
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Rinkeby TV • Produktion av informativ spelfilm 
 
 
Projektorganisationens nätverk/samverkansaktörer i området  

• Övriga Bostadsbolag 
AB Stockholmshem 
SISAB 
Privata hyresvärdar 
CentrumKompaniet 
 

• Eggeby Gårds Fältskola 
      Erbjuder kostnadsfri natur- och miljöundervisning för elever och 
personal i Spånga-Tenstas  
       grundskolor. Ansvarar i samråd med projektledningen för 
Eggebydagens miljömässa 
 
• Föreningar i området 
 
• Lokal media 

 
• Stadsdelsförvaltningarnas verksamheter såsom skolor, förskolor 

och medborgarkontoret i området 
 

• Lokala näringslivet 
 

• Religiösa samfund 
 

• Boende och verksamma i området 
 

• Studieförbunden 
 

• Renhållningsentreprenör 
 
 
Beskrivning av paraplyprojektets totala kostnader, intäkter och finansiering  
 
Kostnader i kronor: 
  
Delprojekt och övergripande 
projektkostnader 

2005 2006-2008      Total delprojekts- 
kostnad 

1a: Pedagogprojektet Bry-dig! 
Personalkostnad: 
Övriga kostnader: 

 
50 000 
  5 000 

 
150 000 
  15 000 

 
200 000 (1/10-tjänst) 
  20 000 
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1b: Informationsfilm 
Personalkostnad: 
Övriga kostnader: 

 
 
200 000 

  
 
200 000 

1c: Boskola 
Personalkostnad: 
Övriga kostnader 

 
  50 000  
187 000 

 
150 000 
561 000 

   
200 000 (1/10-tjänst) 
748 000 

1d: Nätverksmöten i Södra Järva 
Personalkostnad: 
Övriga kostnader: 

 
 
20 000 

 
 
60 000 

 
 
80 000 

1e: Projektets webbplats   
Personalkostnad: 
Övriga kostnader 

 
 
50 500 

 
 
76  500 

 
 
127 000 

2a: Föreningsstädning 
Personalkostnad: 
Övriga kostnader: 

 
   250 000 
2 035 000 

 
   750 000 
6 105 000 

 
1 000 000 (1/2-tjänst) 
8 140 000 

2b: Miljöstugor 
Personalkostnad: 
Övriga kostnader: 

 
   250 000 
1 351 000 + 300 
000 

 
   750 000 
4 053 000 

 
1 000 000 (1/2-tjänst) 
5 704 000 

3a: Miljödiplomering av 
arrangemang 
Personalkostnad: 
Övriga kostnader 

 
 
50 000 
34 600 

 
 
150 000 
103 800 

 
 
200 000 (1/10-tjänst) 
138 400 

3b: Miljödiplomering av butiker 
Personalkostnad: 
Övriga kostnader: 

 
50 000 
29 100 

 
150 000 
87 300 

 
200 000 (1/10-tjänst) 
116 400 

3c: Miljöcertifiering grön flagg 
Personalkostnad: 
Övriga kostnader: 

 
25 000 
20 625 

 
75 000 
61 875 

 
100 000 (1/20-tjänst) 
  82 500 

4a: Eggebydagens miljömässa 
Personalkostnad: 
Övriga kostnader: 

 
100 000                   
235 000  

 
300 000 
705 000 

 
400 000 (2/10-tjänst) 
940 000 

4b: Vår & höststäddagar 
Personalkostnad: 
Övriga kostnader: 

 
 
150 000 

 
 
450 000 

 
 
600 000 

Övergripande projektkostnader 
Personalkostnad: 
Övriga kostnader: 

 
150 000 

 
450 000 

 
600 000 (3/10-tjänst) 
676 000 

Total paraplyprojektkostnad 
Personalkostnad: 
Övriga kostnader: 
Summa 

   
  3 900 000 (två 
heltider) 
17 572 300 
21 472 300 
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Projektets påverkan på framtida kostnader och kostnadseffektivitet    
 

• Genomförs projektet i alla delar så kan kostnaderna minska för 
städning, klottersanering och återställning efter vandalisering. 
Samverkan, samordning och samarbete mellan förvaltningar och 
bolag medför en effektivare hushållning med både pengar och 
personella resurser för samtliga inblandade parter.  

 
I det längre perspektivet syftar projektet till att öka kunskapsnivån, 
människors medvetenhet, att människor känner sig delaktiga och 
engagerade. Även dessa faktorer bidrar till kostnadseffektivitet.  

 
• Det finns stora vinster i att uppnå mindre nedskräpning, bättre 

sophantering och en utökad källsortering. Dagens brister leder till 
ökade kostnader som i sin tur påverkar hyresnivåerna förutom att 
miljön utsätts för påfrestningar. Nedskräpning och dålig ordning i 
soprum och miljöstugor bidrar till ett oordnat intryck, vilket kan 
förstärka segregationen i och med att bostadssökande med 
valmöjligheter avstår från att flytta till området.  

 
• Skolornas kostnader påverkas när allt fler elever i mellanstadiet 

får ta del av Bry dig!-konceptets pedagogiska process. Detta leder 
framöver till kostnadsbesparingar då nedskräpning och 
skadegörelse i områdets skolmiljöer minskar och trivsel och 
välmående ökar.  Barnen och ungdomarna är vår framtid och 
genom att arbeta med deras attityder och värderingar i denna typ 
av frågor påverkar vi långsiktigt deras syn på sitt eget och 
omgivningens ansvar för trivsam och trygg miljö. Med omgivning 
menas exempelvis nutida och framtida familjer, umgänge och 
samhälle. 

 
Projektet i relation till miljöprogrammet och växthusgasprogrammet  
I februari 2003 antogs Stockholm Stads nya miljöprogram. Stadens alla 
nämnder och bolag har huvudansvaret för att arbeta med målen i 
miljöprogrammet men programmet gäller även föreningar, näringsliv och 
de boende i staden. Sex inriktningsmål utgör grundpelarna i programmet 
som gäller t.o.m. 2006. Det femte miljömålet ”Miljöeffektiv 
avfallshantering” anger att mängden avfall per invånare ska minska, något 
som i stor utsträckning kräver stockholmarnas aktiva medverkan. Då detta 
i praktiken handlar om källsortering är det uppenbart att detta mål ligger 
helt i linje med det som det aktuella paraplyprojektet Södra Järva - rent 
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och snyggt vill uppnå. I miljöprogrammet anges att ämnen som går att 
återvinna eller användas som energiråvara ska sorteras ut för att minska 
andelen sopor som går till tipp och deponeras. Farliga ämnen ska också i 
större utsträckning sorteras ut så att de kan tas omhand på ett 
miljöanpassat sätt och inte hamna i luft, mark eller vatten.  
 
Södra Järvas paraplyprojekt syftar bl.a. till att hos de boende i området 
minska nedskräpningen och att öka deras förståelse för betydelsen av att 
sortera sitt avfall i hemmet. Följande av miljöprogrammets nyckeltal 
kommer att kunna påverkas vid genomförandet av projektet: 5.1.1 
(Insamlad mängd farligt avfall från hushållen per år), 5.1.2 (Andel hushåll 
som källsorterar sitt farliga avfall), 5.2.1 (Totalt insamlad mängd avfall per 
år (kg/invånare)), 5.2.2 (Mängd hushållsavfall som energiutvinns, 
deponeras eller källsorteras per år), 5.2.3 (Antal hushåll och verksamheter 
som anmält att matavfall komposteras per år), 5.2.4 (Andel hushåll som 
komposterar sitt matavfall), 5.3.1 (Mängd källsorterat avfall från hushållen 
per år) samt 5.3.2 (Andel hushåll som ofta eller alltid källsorterar sitt 
avfall). Därmed står det klart att ett väl genomfört projekt kommer att 
bidra till att uppfylla delmålen i framför allt det femte miljömålet i stadens 
miljöprogram.  
 
Stockholms handlingsprogram mot växthusgaser har reviderats och 
fastställdes slutgiltigt 2003. Målet är att utsläppen av växthusgaser ska 
minska till 4 ton koldioxid (ekvivalenter) per kommuninvånare år 2005. 
En rad åtgärder på olika nivåer krävs för att detta mål ska kunna uppnås. 
Bland annat ingår det att uppmuntra t ex mindre företag, organisationer 
och skolor att börja arbeta systematiskt mot miljöförbättringar i den egna 
verksamheten. Detta ska uppnås bl a genom införande av miljö- 
ledningssystem och användande av miljödiplomering. 
Handlingsprogrammet överensstämmer därmed väl med ambitionerna i 
paraplyprojektets delprojekt 3. I samband med att Södra Järvas 
paraplyprojekt genomförs kommer mycket miljöinriktad information att 
förmedlas till de boende i området. Den huvudsakliga inriktningen 
kommer att ligga på förbättrad avfallshantering och minskad 
nedskräpning. Närliggande ämnesområden kommer dock i viss 
utsträckning också att beröras, så som exempelvis effektiviserad energi-
användning och miljövänliga transportsätt. Medvetandegörande om 
naturvärden och att de kan påverkas av klimatförändringar inducerade av 
mänsklig aktivitet kommer att bidra till en ökad motivation till 
förändringar av det egna beteendet. På dessa sätt kommer projektet även 
att verka för att minska utsläppen av koldioxid och därmed bidra till 
uppfyllandet av målen i Stockholms handlingsprogram mot växthusgaser. 
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Projektets pådrivande roll  
Pådrivande i arbetet för att bekämpa nedskräpning och skadegörelse i två 
av Stockholms stadsdelsnämnder genom att öka medborgarengagemanget. 
Erfarenheter kan komma andra områden i både i Stockholm och Sverige 
till gagn med en liknande problembild.  
 
Uppföljning, dokumentation, erfarenhetsspridning  
 
Uppföljning 

• Jämförelse och redovisning av USKs eller liknande företags 
målgruppsmarknadsundersökning före och efter projektperioden 

 
• Statistik sammanställs och redovisas över hur många aktörer och 

medborgare i området som hela paraplyprojektet engagerat under 
projektperioden   

 
• Sammanställning av all statistik från  kurs – och 

seminarieutvärderingar 
 

• Paraplyprojektets genomslag i medier. Statistik och analys av det 
totala antalet presslipp som samtliga delprojekt genererat. 

 
• Resultaten från paraplyprojektet ska komma stadens övergripande 

miljönyckeltalsarbete till gagn 
 
Dokumentation och erfarenhetsspridning 
En viktig utvärderingsaspekt för projektets alla delar är att kontinuerligt 
och konsekvent dokumentera, under alla fyra åren, aktiviteter, viktiga 
erfarenheter och resultat i både ord och bild. En försäkran om att 
bildmaterial av god kvalitet produceras budgeteras för ett par video- och 
småbildskameror som ska användas till dokumentation för samtliga 
delprojekt under hela projekttiden. Projektet kommer också att 
dokumenteras i form av att projektledningen kontinuerligt för bok över 
viktiga erfarenhets- moment under delprojektens gång, vilka 
avslutningsskedet kommer att sammanställas i en rapport, samt att 
delprojekten med utbildande inslag, såsom pedagogprojektet Bry-dig!, 
boskolan och miljödiplomeringarna, kontinuerligt utvärderas efter kurser 
och seminarier. Delprojekten kommer  årsvis att utvärderas med hjälp av 
målgruppsenkäter som relateras till en nulägesanalys bland specifika 
målgrupper. All insamlad och kategoriserad dokumentation syftar till att 
främja en pedagogisk och lättillgänglig erfarenhetsspridning. 
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Risk  
I projektet finns framförallt följande risker: 
 

• Området Södra Järva har en förhållandevis hög omsättning/höga 
flyttal av Området Södra Järva har en förhållandevis hög 
omsättning av medborgare – det vill säga en stor utflyttning och 
därmed stor inflyttning. Detta innebär att det finns en risk för att 
också kunskap och engagemang genererat av delprojekten flyttar 
bort. Detta åtgärdas delvis under projektets gång men efter den 
fyraåriga projektperioden finns inte längre samma pådrivande kraft 
i området. Risken är då att inte tillräckligt många medborgares 
attityder och beteenden har påverkats så arbete och engagemang 
som projektet åstadkommit inte lever vidare i området.  

 
• Att samordningen av samtliga delprojekt drabbas och blir otydlig p 

g a av nyckelpersoner i projektledningen och i styrgruppen hoppar 
av.  

 

• Ett så pass omfattande projekt som Södra Järva - rent och snyggt 
innebär ett stort ansvar och en avsevärt ökad arbetsbelastning för 
personer inom stadsdelsförvaltningar och bolag. Detta innebär att 
ordinarie arbetsuppgifter löper en risk kan få stå tillbaka. 

 
 


