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5 .  G E N O M F Ö R A N D E F Ö R S L A G  AV S E E N D E  T I L L B Y G G N A D  
AV  E N  N Y  I D R O T T S B Y G G N A D  V I D  S P Å N G A G Y M N A S I U M  
 
Förslag till beslut 
 
Förvaltningarna föreslår att nämnderna beslutar följande 
 
1. Utbildningsnämnden resp. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvalt-

ningarnas förslag avseende tillbyggnad av en idrottsbyggnad vid Spånga gym-
nasiums sim- och idrottshall för främst Solhemsskolans behov i enlighet med 
alternativ 2 i förvaltningarnas gemensamma tjänsteutlåtande och utbildnings-
nämnden uppdrar åt utbildningsförvaltningen att beställa tillbyggnadsåtgärderna 
om kommunstyrelsen godkänner investeringen.                                                                               

 
2. Utbildningsnämnden resp. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd hemställer hos kom-

munstyrelsen om godkännande av tillbyggnad av en idrottsbyggnad vid Spånga 
gymnasiums sim- och idrottshall  till en total investeringskostnad om 15 Mkr i 
kostnadsläge 2004-06-01 och med ett hyrestillägg första året om ca.1,5 Mkr. 

 
3. Utbildningsnämnden resp. Spånga–Tensta stadsdelsnämnd beslöt att förklara 

paragrafen omedelbart justerad. 
 
 
 
Thomas Persson                                                        Jack Kindberg 
Direktör                                                                     Stadsdelsdirektör  
 
 
                             
Per Engback                   Peter Nordebäck                Cathrine Önnestam  
Avdelningschef              Lokalstrateg                       Avdelningschef                                                    
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Sammanfattning 
 
Solhemsskolan har för små och dåliga idrottslokaler. Utbildningsförvaltningen före-
slog 2001 i samråd med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning att simhallen i Spånga 
gymnasiums sim- och idrottshall skulle byggas om för Solhemsskolans behov. Ut-
bildningsnämnden och Spånga–Tensta stadsdelsnämnd återremitterade förslaget då 
man ansåg att simhallen måste behållas för sitt ursprungliga ändamål. 
 
Därefter utarbetade skolan, stadsdelsförvaltningen, utbildningsförvaltningen i samar-
bete med konsulter ett förslag till en ny idrottsbyggnad för främst Solhemsskolans 
behov i anslutning till sim- och idrottshallen. Ett inriktningsförslag presenterades 
under hösten 2003 och godkändes i december 2003 av de båda nämnderna vilka gav 
förvaltningarna i uppdrag att återkomma med ett förslag till genomförande av 
projektet. 
 
SISAB har tillsammans med skola, utbildningsförvaltning och stadsdelsförvaltning 
arbetat fram två alternativ för tillbyggnad av en ny idrottsbyggnad. Skillnaden mellan 
alternativen är att alternativ 2 innehåller två omklädningsrum mer än alternativ 1, vil-
ket ger möjlighet till att öka nyttjandet av idrottssalen med i storleksordningen 30 %. 
Idrottsbyggnaden skall även användas av elever från den nya Solhemsängens skola.  
 
Om beslut fattas i år kan den nya idrottsbyggnaden stå färdig till höstterminen 2006, 
d.v.s. då även övriga om- och tillbyggnader av Spånga gymnasium är klara. 
 
Kostnaden för förslagen är 13,8 mkr resp. 15 Mkr, vilket ger en höjning av hyran 
med ca.1,4 resp. ca.1,5 Mkr. Den totala hyran för Spånga gymnasium när alla om- 
och tillbyggnadsåtgärder är färdigställda blir initialt ca. 17 Mkr jämfört med dagens 
9,9 Mkr.    
 
Förvaltningarna förordar att alternativ 2 genomförs då det medför en väsentligt bättre 
nyttjandegrad. 
 
Mot denna bakgrund föreslås att utbildningsnämnden och Spånga –Tensta stadsdels-
nämnd godkänner förvaltningarnas förslag avseende tillbyggnad av en idrottsbygg-
nad vid Spånga gymnasiums sim- och idrottshall för främst Solhemsskolans behov i 
enlighet med alternativ 2 i förvaltningarnas gemensamma tjänsteutlåtande. Vidare 
föreslås att nämnderna hos kommunstyrelsen hemställer om godkännande av 
investeringskostnaden 15 Mkr medförande ett hyrestillägg första året om ca. 1,5 Mkr 
samt att utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningsförvaltningen att beställa 
tillbyggnaden om kommunstyrelsens ekonomiutskott tillstyrker investeringen. 
 
Med hänsyn till behovet av att tillbyggnaden skall stå klar till höstterminen 2006 och 
att ärendet därför behandlas i kommunstyrelsens ekonomiutskott 2004-12-15, före-
slår förvaltningarna att ärendet omedelbart justeras för att vara säkra på att ärendet 
hinner handläggas av SLK inför utskottets möte. 
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Bakgrund 
 
Idrottslokalerna i Solhemsskolan, en skola som organisatoriskt tillhör Spånga gym- 
nasium och som organiserar grundskolans år F-6, är för små och undermåliga. Under  
en längre tid har man därför sökt efter nya lokaler för idrottsundervisningen. I Sol-
hemsskolan går detta läsår, liksom tidigare år, ca. 550 elever och skolans elevantal 
förväntas enligt stadsdelsförvaltningen även i framtiden ligga i denna storleksord-
ning.  
 
Mot denna bakgrund presenterade utbildningsförvaltningen i samråd med skolan och 
stadsdelsförvaltningen i början av 2001 ett förslag till ombyggnad av simhallen i 
Spånga gymnasiums sim- och idrottshall för Solhemsskolans behov. Ärendet behand-
lades i utbildningsnämnden och Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Förslaget återremit-
terades eftersom nämnderna ansåg att simhallen måste behållas för sitt ursprungliga 
ändamål. Avsikten var också att överföra sim- och idrottshallen till idrottsförvalt-
ningen. Detta överförande har inte kommit att genomföras eftersom utredningar om 
stadens skolidrottshallars ägarförhållanden kommit emellan och att något beslut i 
frågan ännu inte fattats.  
 
Därefter utarbetade skolan, stadsdelsförvaltningen, utbildningsförvaltningen i samar-
bete med konsulter ett förslag till en ny idrottsbyggnad för Solhemsskolans behov i 
anslutning till sim- och idrottshallen. Ett inriktningsförslag presenterades under hös-
ten 2003 och godkändes i december 2003 av de båda nämnderna vilka gav förvalt-
ningarna i uppdrag att återkomma med ett förslag till genomförande av projektet. 
 
Tillbyggnadsförslag 
 
Efter nämndbesluten har SISAB i samråd med skolan och de båda förvaltningarna ar-
betat fram material för ett genomförandebeslut. Förutom det förslag som ingick i in-
riktningsärendet har tagits fram ett alternativ som innehåller ytterligare två omkläd-
ningsrum eftersom detta ger möjlighet till en ökad utnyttjandegrad av idrottssalen om 
i storleksordningen 30 %. 
 
En tillbyggnad förslås i omedelbar anslutning till sim- och idrottshallen (hus A) väs-
ter om densamma. Byggnaden innehåller i alternativ 1 en idrottssal om 240 m2, två 
omklädningsrum med duschrum och wc, lärarrum med dusch och wc, två redskaps-
rum, rwc, städrum samt förråd. I alternativ 2 innehåller förslaget fyra omklädnings-
rum istället för två. Den tillkommande ytan för alternativ 1 är 535 m2 medan den för 
alternativ 2 är 595 m2. Situationsplan och ritningar för alternativ 1 redovisas i bilaga 
1 medan motsvarande för alternativ 2 redovisas i bilaga 2. 
 
Avsikten är att byggnaden i första hand skall brukas för Solhemsskolans elever. Även 
de ca. 150 eleverna från den ännu ej uppförda Solhemsängens skola (F-2) kommer 
att repliera på lokalerna då denna skola inte kommer att få några egna idrottslokaler. 
Solhemsängens skola startar grundskoleverksamhet höstterminen 2005.  
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Inriktningen är att det inte skall vara några vattentäta skott mellan gymnasium och  
grundskola att utan gymnasiets elever ibland kan komma att utnyttja den nya idrotts- 
byggnaden och elever i år F-6 ibland  kan utnyttja sim- och idrottshallen. 
 
Huruvida SISAB eller idrottsförvaltningen i framtiden kommer att äga sim- och 
idrottshallen är f.n. oklart. Den nya byggnaden är dock så utformad att det är möjligt 
med olika ägare eller förstahandshyresgäster i de två byggnaderna. 
 
Kostnader och tidsplan 
 
SISAB har presenterat två offerter. Vad gäller alternativ 1, se bilaga 3, blir den hyres-
genererande projektkostnaden 13,8 Mkr, vilket medför en ökad hyra om ca. 1,4 Mkr 
det första året efter färdigställandet. Vad gäller alternativ 2, se bilaga 4, blir den 
hyresgenererande kostnaden 15 Mkr, vilket ger en hyresökning om ca. 1,5 Mkr det 
första året efter färdigställandet. Kostnaderna för projektet är angivna i kostnadsläge 
2004-06-01. 
 
Hyran för Spånga gymnasium är f.n. 9,9 Mkr. Skolan berörs av flera hyreshöjande 
projekt, nämligen ombyggnad och upprustning av huvudbyggnaden, tillbyggnad av 
djurhuset samt ett nytt idrottshus för Solhemsskolan. Om alla projekt blir färdig-
ställda samtidigt, d.v.s. till hösten 2006, blir den nya totalhyran i storleksordningen 
17 Mkr om idrottshuset förs till Spånga gymnasium. Det nuvarande hyresavtalet 
innebär att utbildningsförvaltningen och Spånga–Tensta stadsdelsförvaltning betalar 
hälften var av hyran för Spånga gymnasium. Omförhandling av hyresavtalet kommer 
att ske i samband med färdigställandet om- och tillbyggnaderna. 
 
Tillkommande kostnader gäller lös inredning och inventarier. Kostnaden för helt nya 
inventarier m.m. bör hamna i intervallet 350-400 Tkr. Befintliga inventarier i Sol-
hemsskolan kan möjligen helt eller delvis användas. Det bör i sammanhanget fram-
hållas att det framtida utnyttjandet av Solhemsskolans nuvarande idrottslokaler inte 
är fastställt.  
 
SISAB anger tidsåtgången vad gäller det nya idrottshuset till ca. 7 månader för pro-
jektering och ca. 14 månader för produktionsarbetet m.m. Vid ett slutgiltigt beslut  
före årsskiftet kan idrottshuset stå klart till skolstarten hösten 2006. 
 
Förhandling mellan SISAB och utbildningsförvaltningen avseende kostnaderna för  
tillbyggnaden har genomförts. 
 
I ett genomförandeärende skall en riskbedömning genomföras. I och med att offerten 
är i fast pris måste risken för en fördyring av projektet vara minimal. En risk vad 
gäller skolor är att elevantalet inte blir det som planerats. För Solhemsskolan gäller 
att skolan de senaste åren haft drygt 550 elever och enligt stadsdelsförvaltningen 
finns inget som pekar mot att skolan kommer att förlora elever i framtiden. Den nya 
Solhemsängens skola bedöms ha alla möjligheter att få de ca. 150 elever den  
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planerats för, vilket innebär att det totala elevantalet för F-6 blir i storleksordningen  
700 elever. Spånga gymnasium förväntas samtidigt öka elevantalet från nuvarande 
ca. 900 elever till omkring 1 035 elever när alla till- och ombyggnader är klara, 
varför samtliga lokaler kommer att utnyttjas fullt ut.  
 
Uppföljningen av projektet sker genom att utbildningsförvaltningens representant i 
den av SISAB tillsatta projektledningsgruppen/styrgruppen kontinuerligt erhåller 
uppgifter om det ekonomiska läget samt godkänner eventuella ändringar och tillägg. 
Slutredovisning av projektet avseende ekonomi, tidsplan och verksamhet sker i verk-
samhetsberättelsen för det år färdigställandet skett och avses att arbetas fram i samar-
bete med SISAB som skall göra en motsvarande slutredovisning. 
 
Förvaltningarnas överväganden och förslag 
 
Med hänsyn till behovet av idrottslokaler för Solhemsskolan och numera även för 
den tillkommande Solhemsängens skola anser utbildningsförvaltningen och Spånga-
Tensta stadsdelsförvaltning att uppförandet av en ny idrottsbyggnad i anslutning till 
Spånga gymnasiums sim- och idrottshall är en bra lösning med hänsyn till bl.a. de 
samverkansmöjligheter som placeringen medger. 
 
Förvaltningar föreslår vidare att den nya idrottsbyggnaden uppförs i enlighet med al-
ternativ 2 då de ytterligare två omklädningsrummen möjliggör att utnyttjandet av id-
rottssalen kan ökas med omkring 30 %, vilket är en väsentlig förbättring. Den hyres-
höjning detta medför i jämförelse med alternativ 1 är 9 % eller initialt drygt 128 Tkr. 
 
Mot denna bakgrund föreslås att utbildningsnämnden och Spånga –Tensta stadsdels-
nämnd godkänner förvaltningarnas förslag till tillbyggnad av en idrottsbyggnad vid 
Spånga gymnasiums sim- och idrottshall för främst Solhemsskolans behov i enlighet 
med alternativ 2 i förvaltningarnas gemensamma tjänsteutlåtande. Vidare föreslås att 
nämnderna hos kommunstyrelsen hemställer om godkännande av investeringskost-
naden 15 Mkr medförande ett hyrestillägg första året om ca. 1,5 Mkr samt att 
utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningsförvaltningen att beställa tillbyggnaden 
om kommunstyrelsens ekonomiutskott tillstyrker investeringen. 
 
Med hänsyn till behovet av att den nya idrottsbyggnaden står klar till höstterminens 
start 2006, så att elever och personal vid  Spånga gymnasium inte möter en byggar-
betsplats på skolgården när de flyttar tillbaka, och att ärendet därför behandlas i kom-
munstyrelsens ekonomiutskott 2004-12-15, föreslår förvaltningarna att ärendet 
omedelbart justeras för att vara säkra på att ärendet hinner handläggas av SLK inför 
utskottets möte. 
 
Övrigt 
 
Som anförts kommer i samband med färdigställandet av om- och tillbyggnaderna  
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förhandling att genomföras mellan förvaltningarna avseende fördelningen av den 
framtida hyreskostnaden för Spånga gymnasium.  
 
Med hänsyn till vikten av att det nya idrottsbyggnaden står klar samtidigt som 
Spånga gymnasium återflyttar till den nyupprustade huvudbyggnaden hösten 2006 är 
det viktigt att beslut fattas om tillbyggnad av idrottsbyggnaden oavsett att hyresför-
handlingen mellan förvaltningarna är inte är genomförd.    
 
Detta tjänsteutlåtande behandlades 2004-10-29 av referensgruppen för skollokaler 
och gruppens yttrande kommer att redovisas för utbildningsnämnden och Spånga-
Tensta stadsdelsnämnd. 
 
 
 ____________________________ 
 
Bilagor: 
 
1. Situationsplan över Spånga gymnasium samt ritningar över alternativ 1 
2. Situationsplan över Spånga gymnasium samt ritningar över alternativ 2 
3. Offert från SISAB avseende alternativ 1 
4. Offert från SISAB avseende alternativ 2  


