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Åkeshovs ridanläggning, genomförandebeslut avseende utbyggnad och  
upprustning, etapp 1 och 2 
 
Förslag till beslut 
Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar följande 
 
1. Godkänna föreliggande redovisning av förslag till utbyggnad och upprustning av 

Åkeshovs ridanläggning etapp 1 och 2.  
 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att påbörja upphandlingen av föreslagna  
åtgärder. 

       
   
 
Kjell Karlsson        Lennart Andreasson 
 
  

Sammanfattning  
I ett tjänsteutlåtande 1999-03-16 redovisades att det förelåg stora behov av 
upprustning och nybyggnation för att utveckla stadens ridsportsanläggningar. 
Projektet upprustning och utbyggnad av Åkeshovs ridanläggning är ett led i det 
arbetet. 
 
Åkeshovs ridanläggning är en av de till ytan minsta ridanläggningarna som staden  
förvaltar. På grund av omgivande markklassificeringsförhållanden, bl.a. naturreservat i 
direkt anslutning till anläggningen, har utbyggnad krävt extra hänsynsstagande vid 
program- och projekteringsarbetet. Det har t ex medfört att en ny detaljplan måste tas 
fram för att skapa förutsättningar för själva projekteringsarbetet. 
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Ett förfrågningsunderlag har nu tagits fram tillsammans med en kalkyl för de arbeten 
som ingår i etapperna 1 och 2 av de totalt fyra etapper som utgör hela upprustnings- 
och utbyggnadsprojektet. En sammanställning av vilka arbeten som ingår enligt det 
program som tagits fram för etapp 1 och 2 ser ut enligt följande: 
 

1. Ombyggnad samt utökning av klubblokalen, även ny handikappanpassad 
entré till vindsutrymmen. 

2. Utökning av stallet med 8 nya platser. 
3. Upprustning/ombyggnad av foderförråd samt gödselhantering. 
4. Anläggning av ny ryttargång mellan stall och framtida ridhus. 
5. Tillbyggnad av nytt garage och förråd. 
6. Utförande av tre nya rasthagar samt plats för skrittmaskin 

      7.    Utförande av nya parkeringsplatser (14+12 st). 
 
Förvaltningen kan under förutsättning av nämndens genomförandebeslut påbörja en 
upphandling redan under februari, 2006.  Om entreprenaden påbörjas i mars 2006 kan 
arbetet vara klart till oktober 2006.  
 
En ombyggnad av vindsutrymmet ovanför stallet bidrar till att både en större och mer 
utrustad klubblokaldel kan tillskapas, men även nya serviceutrymmen. Komplettering 
med handikapphiss upp till vindsutrymmet bidrar också till att öka tillgängligheten. 
Utökning av antalet stallplatser med åtta stycken, bidrar till att öka ridutbudet – i form 
av ytterligare hästar eller ponnys- för gamla- och nya medlemmar. 
 
Det befintliga foderförrådet är nedslitet och stort behov av renovering. Upprustningen 
av detta kommer bl.a. att innebära smidigare hantering av fodermassor (i silo istället 
för säckar). Den nya gödselhanteringen kommer att underlätta både för de anställda på 
anläggningen och firman som anlitas för att hantera borttransporten av gödslet. 
 
Anläggning av ryttargången skapar en säkrare, tryggare samt trevligare miljö för 
ryttarekipage – men även andra som rör sig på anläggningen - att förflytta sig mellan 
ridhus och utemanege (där framtida ridhus kommer att uppföras). Slutligen utförs ett  
nytt garage och förråd som idag saknas på ridanläggningen. 
 
Då utbyggnaden av anläggningen medför ökade energikostnader, har förvaltningen 
även varit tvungen att se över elförsörjningskapaciteten (max effektuttag 250 A) från 
distributören. Det visade sig vara för litet för det framtida behovet, vilket medförde en 
tillkommande kostnad för projektet i form av ny elservismatning. Projekteringen för 
detta arbete påbörjades under sommaren 2005 och avslutades i slutet av november.   
 
 
Ärendets beredning 
Detta ärende har beretts av fastighetsavdelningen efter samråd med planerings-
avdelningen. 
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Bakgrund, mål och syfte 
Syftet med projektet är främst att genom olika tillbyggnads- och upprustningsåtgärder, 
bidra till utvecklingen av Åkeshovs ridanläggning på olika plan. Detta sker bl a genom 
att skapa bättre klubbutrymmen, utöka tillgängligheten, förbättra gödsel- och 
foderhanteringen, utöka antalet stallplatser samt bygga ett nytt garage och förråd.  
Kostnaden för projektet har totalt beräknats till 28 mnkr och genomförs i 4 etapper 
under 2006 och 2007. Kostnaden för etapp 1 och 2 som omfattas av detta genom-
förandebeslut för utförande under 2006, har beräknats till 10 mnkr. Medel finns 
avsatta i reinvesteringsprogrammet.                        
 
Plan för åtgärder och prestationer samt tidplan 
Förvaltningen har under hösten 2005 färdigställt handlingar för de arbeten som ska 
ingå i förfrågningsunderlaget för etapperna 1 och 2. En publicering för upphandling av 
de arbeten som ska ingå i dessa etapper kan ske så snart ett genomförandebeslut 
fattats.  
 
Etapp 0  
Projektering för upprustning och utbyggnad av Åkeshovs ridanläggning. Återstående 
arbeten med projektering av det som ingår i etapperna 3 och 4 utförs under 2006.  
 
Etapp 1  
Iordningställande av klubblokal, stallplatser, foderförråd, ryttargång samt garage. 
Etappen genomförs under 2006. 
 
Etapp 2 
Utförande av nya rasthagar samt bilparkering med plats för 14+12 bilar. Etappen 
genomförs under 2006. 
 
Etapp 3 
Byggnation av ett nytt ridhus. Etappen genomförs under 2007. 
 
Etapp 4 
Utförande av en ny uteridbana samt upprustning av utemiljön inom ridanläggningen. 
Etappen utförs under 2007. 
 
Finansiering sker inom ramen för reinvesteringsprogrammet 2006 och 2007. För 
innevarande år 2006 finns 10 mnkr avsatta för etapperna 1 och 2. Förvaltningen 
kommer att avsätta medel för etapperna 3 och 4 i reinvesteringsprogrammet 2007. 
 
 
Miljökonsekvenser 
I samband med att stadsbyggnadskontoret tog fram en ny detaljplan för området, 
genomfördes även en MKB-utredning (miljökonsekvensbeskrivning). Detta var 
nödvändigt för att kartlägga vilka miljökonsekvenser som de föreslagna åtgärderna  
för utvecklingen av Åkeshovs ridanläggning kunde tänkas medföra. 
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Bl.a. har stor hänsyn tagits vid omhändertagande av dagvatten, för att undvika 
störningar på intilliggande naturreservatsområdet och minska risken för 
grundvattensänkning. 
 
Projektets finansiering samt framtida driftkostnader 
Föreliggande etapper 1 och 2 av projektet kommer att finansieras med hjälp av 
budgeterade investeringsmedel avsatta i 2006 års reinvesteringsprogram. Återstående 
arbeten som ingår i etapperna 3 och 4 kommer at finansieras på motsvarande sätt 
genom budgeterade reinvesteringsmedel 2007. Projektering av dessa arbeten sker 
under 2006. Då den är genomförs och en uppdaterad kalkyl baserad på framtagna 
handlingar föreligger, återkommer förvaltningen med ett nytt genomförandeärende. 
   
Beträffande driftkalkylen för projektet så kommer energiförbrukningen att öka vilket 
medför ökade abonnemangs- och förbrukningskostnader för hyresgästen. För idrotts-
förvaltningens del kommer även kostnader för teknisk tillsyn och underhåll att öka 
genom den utbyggnad som sker. Totalt kan man räkna med en ökning med 50 000 kr 
per år. Hur stor ökningen kommer att bli netto, om ens det blir någon, beror på vad 
pågående översyn av hyrorna kommer att ge efter det att anläggningen är fullt 
utbyggd.  
 
Vad som är enkelt att beräkna är vilka kapitalkostnadskonsekvenser som de planerade 
investeringsåtgärderna ger upphov till. Om man räknar med 33 års avskrivning för 
huvuddelen av de föreslagna åtgärderna och 5 % ränta så uppgår kapitalkostnaden år 1 
vid en investering på 10 mnkr (etapp 1 och 2) till 803 tkr.  Om man sedan under detta 
år genomför återstående investeringar och aktiverar projektet vid årsskiftet kommer 
den sammanlagda kapitalkostnaden år 2 att uppgå till 2,2 mnkr. Förvaltningen 
återkommer med driftkostnadskonsekvenserna av de föreslagna investeringarna i 
samband med verksamhetsplanen för 2007 (etapp 1 och 2) samt verksamhetsplanen 
för 2008 (etapp 3 och 4).  
 
 
Förvaltningens förslag 
Förvaltningen föreslår med stöd av vad som redovisats i detta tjänsteutlåtande att 
idrottsnämnden godkänner genomförandet av de åtgärder som ingår i etapperna 1  
och 2  av den upprustningen och utbyggnaden av Åkeshovs ridanläggning och ger 
förvaltningen i uppdrag att påbörja en upphandling. Finansiering sker med de medel 
som avsatts i förvaltningens reinvesteringsprogram för 2006. Förvaltningen 
återkommer till idrottsnämnden med ett nytt underlag för genomförandebeslut för  
de åtgärder som ingår i etapperna 3 och 4. Slutligen återkommer förvaltningen om 
vilka driftkostnadskonsekvenser som de föreslagna investeringarna genererar i 
verksamhetsplanerna för 2007 och 2008.   
 
-  SLUT  - 


