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Stora Mossens IP,  genomförandebeslut för upprustning och modernisering  
av den gamla ishallen 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Godkänna föreliggande förslag till upprustning av den gamla ishallen på Stora Mossens    

IP för utförande 2006 i en etapp för sammanlagt 12 mnkr inkl hittills nedlagda kostnader för 
projektering mm. 

 
2. Godkänna att finansiering inom ramen för reinvesteringsprogrammet med totalt 11 mnkr  
      samt tillgänglighetsåtgärder finansierade inom tillgänglighetsprogrammet med 1 mnkr.   
 
3. Under förutsättning av att projektet Grimsta ridhusanläggning överförs till programmet  
      för planeringsprojekt, omdisponera 5,3 mnkr för delfinansiering av projektet Stora  
      Mossens ishall. 
       
4.   Ge förvaltning i uppdrag att påbörja upphandling av de arbeten som ska utföras under         
      våren och sommaren 2006.  
  
 

 
Kjell Karlsson        Lennart Andreasson 
 

  
Sammanfattning  
Stora Mossens ishall byggdes 1978 och sedan dess har inga större upprustnings- eller 
underhållsåtgärder vidtagits. Den snart 30 år gamla hallen börjar därför bli ordentligt sliten och i 
stort behov av upprustningsåtgärder. Det gäller inte minst ispisten och kylslingorna i denna. Ett 
byta planeras därför kunna utföras under våren och sommaren 2006 inför kommande issäsong. 
Vidare kommer en upprustning och modernisering att ske av själva ishallen. I programmet som 
upprättats tidigare ingår bl a rivning av de gamla biljettkioskerna och byggande av ny entré, 
uppsättning av ny planbelysning, renovering av toaletter, uppfräschning av ytskikt på väggar och i 
tak, upprustning av ljudanläggningen för konståkning samt uppsättning av en ny resultattavla.  
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Parallellt med genomförandet av investerings de aktuella investeringsarbetena kommer också 
omfattande underhållsarbeten att ske eftersom den tubpannan i  kylanläggningen som uppnått sin 
tekniska livslängd måste bytas ut. Åtgärden som sker med start under våren är budgeterad i 
underhållsprogrammet 2006.  
 
Projekteringen av föreliggande investeringsarbeten har skett under 2005. Förvaltningen räknar 
under förutsättning av nämndens genomförandebeslut i februari med att kunna påbörja arbetet i 
maj månad och avsluta upprustningen i slutet av oktober 2006. Den kalkyl som tagits fram, visar 
att projektet inklusive tidigare nedlagda kostnader slutar totalt på ca 12 mnkr. Bokförda kostnader 
2005 uppgår till drygt 1 mnkr. Projektet är komplicerat och måste utföras i en och samma etapp 
och även samordnas med installationen av en ny tubpanna som utförs som ett underhållsprojekt. 
Detta innebär att som tidigare planerades inte heller kostnaden kan fördelas på två år. För att klara 
detta har förvaltningen föreslagit att reinvesteringsprojektet Grimsta ridhusanläggning överförs till 
programmet för planeringsprojekt. 
Genom detta kan omdisponering av 5,3 mnkr ske till Stora Mossenprojektet. För åtgärder som 
ökar tillgängligheten som ingår i projektet föreslås 1 mnkr finansieras ur tillgänglighetsbudgeten. 
Totalt med de 4,8 mnkr som ursprungligen fanns avsatta för Stora Mossen, finns då 11 mnkr som 
projektet beräknas kosta 2006. Tillsammans med de 1 mnkr som projektet kostat 2005 beräknas 
den totala kostnaden bli 12 mnkr. 
 
Ärendets beredning 
Detta ärende har beretts av fastighetsavdelningen efter samråd med planeringsavdelningen. 
 
Bakgrund, mål och syfte 
Syftet med projektet är att rusta upp och modernisera en gammal och sliten isanläggning. 
Efter 28 år är behoven stora. Målet är att åstadkomma en modern och väl fungerande anläggning 
för såväl ishockey, konståkning och allmänhetens åkning. 
 
Plan för åtgärder och prestationer, tidplan samt risker 
Med utgångspunkt från det program som togs fram för drygt ett år sedan utfördes projekteringen 
under förra året. Färdiga handlingar för upphandling fanns klara till slutet av året. Projektet skulle 
till sin huvudsakliga del kunna betecknas som en stor mark- och anläggningsentreprenad trots att 
denna sker inomhus. Byte av ispist och överbyggnad, rivning av betongläktare mm är exempel på 
anläggningsarbeten. En sammanställning av de arbeten som ingår i projektet ser ut enligt följande: 
 
Byte av ispist och uppbyggnad 
Modernisering av publikentré till hallen 
Tillgänglighetsanpassning av RWC och läktarplatser 
Anpassníng av funktionärs- och spelarbås till Svenska hockeyförbundets krav 
Uppfräschning av hallens innerväggar och tak 
Upprustning av ismaskinsgarage 
Byte av planbelysning 
Förbättringsåtgärder för konståkningen genom ny ljudanläggning, resultattavla, hoppsele mm 
Upprustning av tekniska installationer i pannrum för att uppnå bättre driftekonomi 
Uppsättning av ny anläggningsskylt 
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Parallellt med dessa arbeten kommer också underhållsarbeten att utföras där förvaltningen byter 
tubpanna/förångare till kylsystemets plattvärmeväxlare. Åtgärden utförs av åldersskäl samt för att 
minska mängden ammoniak i anläggningen. I samband med installationen sker även en 
upprustning av övriga tekniska installationer på kylsidan. Om allt går enligt planerna räknar 
förvaltningen med att ha ett förslag till upphandlingsbeslut framme i mars. Med en planerad 
byggstart i början av maj 2006 och en genomförandetid på ca 7 månader räknar man med att 
projektet är klart i slutet av oktober 2006. Som eventuell risk kan nämnas att entreprenaden kräver 
specialistkompetens vilket kan reducera antalet anbud vilket normalt inte förbilligar. 
Samordningen med parallellt utförda underhållsarbeten på kylsidan innebär också vissa risker,  
t ex tids- och kostnadsmässigt.  
 
Miljökonsekvenser 
Vissa delar av rivningsarbetet för den befintliga ispisten kräver en rivningsplan som inbegriper 
hantering av miljöfarligt avfall samt sortering av övrigt avfall enligt gällande miljölagar. Genom 
det byte av tubpanna som sker parallellt som ett underhållsprojekt, sker också en minskning av 
mängden ammoniak inom området vilken är en klar miljöfördel.   
 
Projektets finansiering samt framtida driftkostnader 
Projektet inryms efter vissa omdisponeringar som redovisas ovan i det reviderade 
reinvesteringsprogrammet för 2006. Ursprungligen var projektet uppdelat i två etapper för 
genomförande 2006 och 2007 men detta låter sig ej ske. I ett genomförandeärende för upprustning 
av Grimsta ridanläggning föreslår förvaltningen att detta projekt överförs till programmet för 
planeringsprojekt. Härigenom kan medel frigöras för att genomföra upprustning av Stora Mossens 
ishall i en etapp under 2006. Finansieringen sker då enligt nedan. Som disponibelt belopp 2006 
ska avräknas för projektet bokförda kostnader 2005. 
 
Budget reinvesteringsprogram VP 2006   6 mnkr 
Omfördelning av reinvesteringsmedel för Grimsta ridhus 5 mnkr 
Medel ur budget för tillgänglighetsåtgärder  1 mnkr 
Summa                          12 mnkr 
 
Driftkostnader 
Några direkta ekonomiskt mätbara effekter vad gäller teknisk tillsyn, skötsel och underhåll är för 
tidigt att ange. En viss ökning på elsidan är trolig genom att en uppgradering sker på 
belysningssidan. Samtidigt kommer effektivare kylutrustning att installeras, vilket kan väga upp 
den ökade förbrukningen. Förvaltningen räknar i stort med oförändrade driftkostnader.  
Projektet kommer sannolikt akt aktiveras fr o m årsskiftet 2006/2007. Med en beräknad rak 
avskrivningstid på 20 år (teknisk utrustning) och 5 % ränta kommer kapitalkostnaden år 1 att 
uppgå till 1,2 mnkr. Förvaltningen kommer att redovisa detta i förslag till budget 2007.  
 
Förvaltningens förslag 
Förvaltningen föreslår med stöd av vad som ovan redovisats i detta tjänsteutlåtande  
att idrottsnämnden godkänner upprustningen och moderniseringen av Stora Mossens gamla ishall 
som ett samlat projekt under 2006, finansierat enligt förvaltningens förslag.  
 
-  SLUT  - 


